

H O T Ă R Ă R E A nr. _____
din ____ octombrie 2026
privind aprobarea finalizării și închiderii proiectului
“Insule ecologice digitalizate”, cod proiect C3I1B0122000005,
finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență prin apelul nr.
PNRR/2022/C3/S/I.1.B, precum și asigurarea sustenabilității investiției

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare Nr. 95.956/27.10.2026,

Analizând Raportul de specialitate Nr. 95.957/Z2/27.10.2026, elaborat de Unitatea de Implementare a Proiectului “Insule ecologice digitalizate”, numită prin Dispoziția Primarului nr. 1.292 din 21 martie 2023, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând Adresa Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția Generală Planul Național de Redresare și Reziliență nr. DGPNRR 86539/20.10.2026, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub Nr. 94.574/21.10.2026, având ca obiect solicitarea de adoptare și transmitere a unei hotărâri a consiliului local prin care autoritatea deliberativă să ia act de finalizarea proiectului, a rezultatelor și a indicatorilor realizați și să aprobe măsurile necesare pentru asigurarea sustenabilității investiției,

Luând în considerare Contractul de finanțare nr. C3I1B0122000005/27.02.2023, încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de finanțator, și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Arad, în calitate de beneficiar, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: Actul adițional nr. 1/09.05.2023 la Contractul de finanțare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 264 din 11 mai 2023, prin care valoarea totală a finanțării nerambursabile a fost stabilită la 13.774.600,00 lei, la care se adaugă TVA aferentă cheltuielilor eligibile în valoare de 2.617.174,00 lei, Actul adițional nr. 2/10.12.2024 la Contractul de finanțare, prin care perioada de implementare a proiectului a fost prelungită până la data de 30.12.2025, Actul adițional nr. 3 la Contractul de finanțare, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 112.410/17.12.2025, prin care a fost modificată Anexa “Indicatori de proiect”, numărul insulelor ecologice digitalizate înființate și operaționale fiind majorat la 272 și Actul adițional nr. 4 la Contractul de finanțare (intitulat “Act adițional nr. 3”), semnat la data de 19.12.2025, prin care durata Contractului de finanțare și perioada de implementare a proiectului au fost prelungite până la data de 30.06.2026,

Analizând Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 487 din 14 septembrie 2022 privind aprobarea proiectului “Insule ecologice digitalizate”, a cheltuielilor aferente acestuia și a Notei de fundamentare privind necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției, în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 3. Managementul Deșeurilor, Subinvestiția II.B: Construirea de insule ecologice digitalizate, modificată prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 552 din 07 octombrie 2022, nr. 264 din 11 mai 2023 și nr. 680 din 08 decembrie 2025,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 240 din 19 mai 2026

privind declararea unor bunuri de uz și interes public local, prin care cele 272 de insule ecologice digitalizate, în valoare de 16.386.048 lei, au fost declarate bunuri de uz și interes public local;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 241 din 19 mai 2026 privind aprobarea dării în folosință gratuită a infrastructurii de colectare a deșeurilor municipale, proprietate publică a Municipiului Arad, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad, în vederea integrării acesteia în Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor Solide din Județul Arad, ca bunuri de retur, și mandatarea pentru exercitarea atribuțiilor de gestiune, astfel cum a fost îndreptată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 330 din 23 iunie 2026;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 406 din 28 iulie 2026 privind aprobarea punerii la dispoziția operatorului a infrastructurii de colectare a deșeurilor (insule ecologice), proprietate publică a Municipiului Arad, integrate în Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor Solide din Județul Arad, ca bunuri de retur, și mandatarea reprezentantului în Adunarea Generală a Asociațiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad;

Văzând Acordul-cadru nr. 92/29.05.2024 privind achiziția de insule ecologice digitalizate – Lot 3, încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de promitent-achizitor, Europlast România SRL, în calitate de promitent-furnizor, și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Arad, în calitate de utilizator, cu modificările și completările ulterioare, precum și contractele subsecvente de furnizare produse încheiate în baza acestuia: nr. 1/66.301/01.08.2024, modificat prin Actul adițional nr. 1/98.634/26.11.2024, nr. 2/73.782/29.08.2024, încetat prin acordul părților în baza Actului adițional nr. 1 din 17.12.2024, nr. 3/12.291/12.02.2025, nr. 4/41.728/07.05.2025, nr. 5/75.084/19.08.2025, încetat prin acordul părților în baza Actului adițional nr. 1/111.920/16.12.2025, și nr. 6/86.995/26.09.2025, modificat prin Actul adițional nr. 1/112.953/19.12.2025;

Luând în considerare procesele-verbale de recepție cantitativă și calitativă și procesele-verbale de punere în funcțiune a produselor, care atestă finalizarea activităților și realizarea investiției;

Ținând seama de cererile de transfer nr. 1-7, aprobate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin care au fost decontate cheltuielile eligibile aferente celor 272 de insule ecologice digitalizate;

Analizând situația privind îndeplinirea indicatorilor și a rezultatelor asumate prin proiect;

Cu respectarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, pentru subinvestiția I1.B “Construirea de insule ecologice digitalizate”, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.366/2022, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Contractului de finanțare referitoare la finalizarea proiectului, la perioada de durabilitate, prevăzută la art. 2 alin. (5), și la obligațiile beneficiarului ulterioare finalizării proiectului, prevăzute la art. 7 lit. B alin. (34),

Ținând seama de Legea nr. 183/2026 privind închiderea operațională și financiară a Planului național de redresare și reziliență și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările

și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubritate a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de faptul că activitățile prevăzute în cadrul proiectului au fost realizate, investiția a fost finalizată, iar obiectivele și indicatorii asumați prin Contractul de finanțare au fost îndepliniți, în conformitate cu prevederile contractuale și cu documentele programului de finanțare,

Luând în considerare necesitatea asigurării menținerii investiției, a funcționalității acestora și a rezultatelor proiectului pe perioada de sustenabilitate/durabilitate prevăzută de Contractul de finanțare,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul drepturilor conferite de prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. i) și n), alin. (14), art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

adoptă prezenta

H O T Ă R Ă R E:

Art. 1. (1) Se aprobă finalizarea proiectului cu titlul “Insule ecologice digitalizate”, cod proiect C311B0122000005, implementat de Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Arad în cadrul Componentei C3 – Managementul deșeurilor, Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I1.B. Construirea de insule ecologice digitalizate, în Municipiul Arad, județul Arad.

(2) Indicatorii tehnici finali realizați aferenți obiectivului de investiții sunt prevăzuți în **Anexa** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se ia act de procesele-verbale de recepție cantitativă și calitativă și de procesele-verbale de punere în funcțiune a produselor, enumerate în Anexă, care atestă finalizarea obiectivului de investiții, prin livrarea, montajul și punerea în funcțiune a celor 272 de insule ecologice digitalizate.

Art. 3. Se aprobă valoarea totală finală a proiectului, rezultată în urma implementării, în sumă de **16.386.048,00 lei cu TVA**, din care:

- a)** 13.708.800,00 lei – valoarea cheltuielilor eligibile, fără TVA, finanțată din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență, reprezentând contravaloarea a 272 de insule ecologice digitalizate, la prețul unitar de 50.400,00 lei fără TVA;
- b)** 2.677.248,00 lei – valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile, din care 1.915.200,00 lei calculată cu cota de 19%, pentru 200 de insule ecologice digitalizate, și 762.048,00 lei calculată cu cota de 21%, pentru 72 de insule ecologice digitalizate;
- c)** 0,00 lei – valoarea cheltuielilor neeligibile, suportată din bugetul local al Municipiului Arad.

Art. 4. (1) Municipiul Arad, în calitate de Beneficiar, se obligă să asigure sustenabilitatea proiectului pe o perioadă de minimum 5 ani de la data de 31 august 2026, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 183/2026 privind închiderea operațională și financiară

a Planului național de redresare și reziliență, fără ca aceasta să fie mai scurtă decât perioada de durabilitate de minimum 5 ani de la efectuarea plății finale, prevăzută la art. 2 alin. (5) din Contractul de finanțare.

(2) În perioada de monitorizare a sustenabilității, Municipiul Arad va menține destinația obiectivului realizat, va asigura exploatarea, întreținerea și mentenanța acestuia prin operatorul serviciului public de salubritate, ca bunuri de retur, în condițiile Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 241/2026, astfel cum a fost îndreptată prin Hotărârea nr. 330/2026, și nr. 406/2026, nu va modifica calitatea de proprietar/administrator al investiției decât în condițiile prevăzute în Contractul de finanțare și nu va realiza modificări de natură să afecteze caracterul sau condițiile de finanțare ale proiectului, potrivit art. 7 lit. B alin. (34) din Contractul de finanțare.

Art. 5. Se aprobă finanțarea din bugetul local al Municipiului Arad a tuturor cheltuielilor de funcționare, administrare, întreținere și reparații curente/capitale aferente obiectivului de investiții, pe toată perioada de sustenabilitate prevăzută la art. 4, cu respectarea regimului bunurilor de retur stabilit prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 241/2026, astfel cum a fost îndreptată prin Hotărârea nr. 330/2026, și nr. 406/2026, potrivit cărora întreținerea și exploatarea infrastructurii revin operatorului serviciului public de salubritate.

Art. 6. Se mandatează Primarul Municipiului Arad, în calitate de reprezentant legal al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad, prin aparatul de specialitate și structurile responsabile, să întreprindă toate demersurile necesare pentru:

- îndeplinirea formalităților privind finalizarea și închiderea proiectului;
- transmiterea către autoritatea finanțatoare a documentelor necesare închiderii proiectului;
- îndeplinirea obligațiilor de monitorizare și raportare post-implementare;
- asigurarea sustenabilității/durabilității investiției și a rezultatelor proiectului.

Art. 7. Prezenta hotărâre constituie document administrativ privind aprobarea finalizării, închiderii proiectului și asigurarea sustenabilității investiției, în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate prin Contractul de finanțare.

Art. 8. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate din aparatul propriu, și se comunică, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală:

- Instituției Prefectului – Județul Arad, pentru exercitarea controlului de legalitate;
- Primarului Municipiului Arad;
- Unității de Implementare a Proiectului “Insule ecologice digitalizate”, Direcției Edilitare – Serviciul Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban și Direcției Economice;
- Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția Generală Planul Național de Redresare și Reziliență.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL

DE/SEDMU
Red./Dact. MAB

Cod PMA-S2-01

2 ex. 1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală
1 ex. Serviciul Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban

**INDICATORII TEHNICI FINALI REALIZAȚI
AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
“INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE”, COD PROIECT C3I1B0122000005**

1. Date de identificare a proiectului

Element	Date
Beneficiar	Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Arad
Titlul proiectului	“Insule ecologice digitalizate”
Cod proiect	C3I1B0122000005
Contract de finanțare	nr. C3I1B0122000005/27.02.2023, cu modificările și completările ulterioare (Actele adiționale nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4)
Apel de proiecte	PNRR/2022/C3/S/I.1.B
Încadrare PNRR	Pilonul I – Tranziția verde; Componenta C3 – Managementul deșeurilor; Investiția I1; Subinvestiția I1.B – Construirea de insule ecologice digitalizate
Furnizor	Europlast România SRL, în baza Acordului-cadru nr. 92/29.05.2024 – Lot 3 și a contractelor subsecvente încheiate în baza acestuia
Perioada de implementare	27.02.2023 – 30.06.2026
Localizare	Municipiul Arad, județul Arad
Număr UAT sprijinite prin proiect	1
Populație în aglomerație	174.244 locuitori

2. Indicatori de proiect (Anexa “Indicatori de proiect” la Cererea de finanțare, modificată prin Actul adițional nr. 3 înregistrat sub nr. 112.410/17.12.2025, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 680/08.12.2025)

Nr. crt.	Indicator de proiect	UM	Valoare la începutul implementării	Valoare la finalul implementării	Rezultat asumat	Valoare realizată
1	Insule ecologice digitalizate înființate și operaționale	buc.	0	272	272	272
2	Cantitatea de deșeuri reciclabile colectate separat și reciclate	kg	3.943.640	7.986.216	4.042.576	7.986.216

Nr. crt.	Indicator de proiect	UM	Valoare la începutul implementării	Valoare la finalul implementării	Rezultat asumat	Valoare realizată
3	Cantitatea de deșuri biodegradabile colectate separat și reciclate	kg	3.929.280	7.425.459	3.496.179	7.425.459

Indicatorul nr. 1 a fost realizat integral din cheltuieli eligibile: 272 de insule ecologice digitalizate, din care eligibile 272, neeligibile 0.

3. Caracteristici tehnice – indicatori finali

Nr. crt.	Caracteristică tehnică	UM	Valoare realizată
1	Insule ecologice digitalizate supraterane încasetate, Tip 1, livrate, montate și puse în funcțiune	buc	272
2	Containere de 1,1 mc pentru colectarea separată pe 5 fracții (biodegradabil, rezidual, sticlă, plastic și metal, hârtie și carton) <i>Notă: fiecare eco-insulă este alcătuită din 5 module/containere (272 buc. eco-insule x 5 module/containere = 1.360 module/containere)</i>	buc	1.360
3	Capacitate totală de colectare separată <i>Notă: fiecare container are capacitatea de 1,1 mc (1.360 buc. containere x 1,1 mc = 1.496 mc)</i>	mc	1.496

4. Documentele de recepție care atestă realizarea indicatorilor

Nr. crt.	Contract subsecvent de furnizare produse (nr./dată)	Proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă (nr./dată)	Proces-verbal de punere în funcțiune (nr./dată)	Eco-insule (buc.)	Cerere de transfer
1	1/66.301/01.08.2024, modificat prin Actul adițional nr. 1/98.634/26.11.2024	97.762/22.11.2024	97.955/22.11.2024	6	nr. 1
2	3/12.291/12.02.2025	25.650/20.03.2025	25.655/20.03.2025	25	nr. 2
3	3/12.291/12.02.2025	25.658/20.03.2025	25.659/20.03.2025	21	nr. 2
4	3/12.291/12.02.2025	32.559/07.04.2025	32.562/07.04.2025	4	nr. 2
5	3/12.291/12.02.2025	32.565/07.04.2025	32.570/07.04.2025	12	nr. 2
6	3/12.291/12.02.2025	41.385/06.05.2025	41.397/06.05.2025	27	nr. 3
7	4/41.728/07.05.2025	51.289/04.06.2025	51.407/04.06.2025	25	nr. 4
8	4/41.728/07.05.2025	53.654/12.06.2025	53.655/12.06.2025	17	nr. 4
9	4/41.728/07.05.2025	57.219/24.06.2025	57.220/24.06.2025	20	nr. 5
10	4/41.728/07.05.2025	64.669/15.07.2025	64.670/15.07.2025	36	nr. 5
11	4/41.728/07.05.2025	68.683/30.07.2025	68.690/30.07.2025	7	nr. 5

Nr. crt.	Contract subsecvent de furnizare produse (nr./dată)	Proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă (nr./dată)	Proces-verbal de punere în funcțiune (nr./dată)	Eco-insule (buc.)	Cerere de transfer
12	6/86.995/26.09.2025, modificat prin Actul adițional nr. 1/112.953/19.12.2025	113.731/23.12.2025	113.734/23.12.2025	29	nr. 6
13	6/86.995/26.09.2025, modificat prin Actul adițional nr. 1/112.953/19.12.2025	114.309/29.12.2025	3.729/19.01.2026	43	nr. 7
	Total			272	

Observație: Contractele subsecvente de furnizare produse nr. 2/73.782/29.08.2024 și nr. 5/75.084/19.08.2025, având ca obiect furnizarea a 115 și, respectiv, 50 de insule ecologice digitalizate, au încetat prin acordul părților la data de 18.12.2024 și, respectiv, 16.12.2025, în baza Actului adițional nr. 1 din 17.12.2024 și, respectiv, a Actului adițional nr. 1/111.920/16.12.2025, fără livrări de produse și fără plăți efectuate în baza acestora.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL

MUNICIPIUL ARAD
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr. 95.956/27.10.2026

Primarul Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: ***privind aprobarea finalizării și închiderii proiectului “Insule ecologice digitalizate”, cod proiect C3I1B0122000005, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență prin apelul nr. PNRR/2022/C3/S/I.1.B, precum și asigurarea sustenabilității investiției***, în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE

Municipiul Arad a implementat proiectul “Insule ecologice digitalizate”, cod proiect C3I1B0122000005, în baza Contractului de finanțare nr. C3I1B0122000005/27.02.2023, cu modificările și completările ulterioare, încheiat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în cadrul Apelului nr. PNRR/2022/C3/S/I.1.B, Componenta C3 – Managementul deșeurilor, Subinvestiția I1.B “Construirea de insule ecologice digitalizate”. Proiectul a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 487 din 14 septembrie 2022, modificată prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 552 din 07 octombrie 2022, nr. 264 din 11 mai 2023 și nr. 680 din 08 decembrie 2025.

Proiectul a vizat inițial instalarea a 200 de insule ecologice digitalizate. Ca urmare a economiilor rezultate în urma procedurii de achiziție, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 680 din 08 decembrie 2025 și prin Actul adițional nr. 3 la Contractul de finanțare, numărul acestora a fost majorat la **272**, fără modificarea valorii finanțării.

Achiziția insulelor ecologice digitalizate a fost realizată centralizat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în numele beneficiarilor, specificațiile tehnice, prețul unitar și furnizorul fiind stabilite de minister prin Acordul-cadru nr. 92/29.05.2024, fără posibilitatea UAT Municipiul Arad de a le stabili sau de a le modifica.

Proiectul a fost finalizat. Cele 272 de insule ecologice digitalizate au fost livrate, montate și puse în funcțiune, fiind recepționate prin 13 procese-verbale de recepție cantitativă și calitativă și 13 procese-verbale de punere în funcțiune. Cheltuielile eligibile, în valoare totală de **16.386.048,00 lei cu TVA**, au fost decontate prin cererile de transfer nr. 1-7, aprobate de finanțator, încadrându-se în valoarea totală a finanțării de 16.391.774,00 lei cu TVA.

Ulterior finalizării, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 240 din 19 mai 2026, cele 272 de insule ecologice digitalizate au fost declarate bunuri de uz și interes public local, iar prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 241 din 19 mai 2026, îndreptată prin Hotărârea nr. 330 din 23 iunie 2026, și nr. 406 din 28 iulie 2026, acestea au fost integrate în Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor Solide din Județul Arad, ca bunuri de retur, și puse la dispoziția operatorului serviciului public de salubritate, care asigură întreținerea și exploatarea lor.

Ca urmare a Adresei Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția Generală Planul Național de Redresare și Reziliență nr. DGPNRR 86539/20.10.2026, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 94.574/21.10.2026, finanțatorul solicită beneficiarilor adoptarea și

transmiterea, **până cel târziu la data de 30.10.2026**, a unei hotărâri a consiliului local privind constatarea finalizării proiectului, confirmarea indicatorilor realizați și asigurarea sustenabilității investiției, întocmită conform modelului orientativ prevăzut în Anexa 1 la adresă.

Prin proiectul de hotărâre propus se urmărește:

- aprobarea finalizării proiectului “Insule ecologice digitalizate”, cod proiect C3I1B0122000005, și a indicatorilor tehnici finali realizați, prevăzuți în Anexa la hotărâre;
- luarea la cunoștință a proceselor-verbale de recepție cantitativă și calitativă și de punere în funcțiune a produselor, care atestă finalizarea investiției;
- aprobarea valorii totale finale a proiectului, de 16.386.048,00 lei cu TVA;
- asumarea de către Municipiul Arad a obligației de asigurare a sustenabilității proiectului pe o perioadă de minimum 5 ani, potrivit Legii nr. 183/2026 și art. 2 alin. (5) din Contractul de finanțare;
- aprobarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor de funcționare, administrare, întreținere și reparații aferente investiției, pe toată perioada de sustenabilitate;
- mandatarea Primarului Municipiului Arad pentru îndeplinirea formalităților de închidere a proiectului și a obligațiilor de monitorizare și raportare post-implementare.

Proiectul de hotărâre nu aduce atingere valorii bugetului și celorlalte elemente a căror modificare presupune acordul finanțatorului, în conformitate cu precizările din Adresa nr. DGPNRR 86539/20.10.2026.

Astfel, consider oportună promovarea în Consiliul Local al Municipiului Arad a unui proiect de hotărâre ***privind aprobarea finalizării și închiderii proiectului “Insule ecologice digitalizate”, cod proiect C3I1B0122000005, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență prin apelul nr. PNRR/2022/C3/S/I.1.B, precum și asigurarea sustenabilității investiției.***

p. PRIMAR
BIBART Laurențiu-Călin
VICEPRIMAR
FAUR Lazăr

2 ex. 1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală
 1 ex. Serviciul Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

**UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI “INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE” numită prin Dispoziția Primarului Nr. 1.292 din 21 martie 2023
Nr. 95.957/Z2/27.10.2026**

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: Referatul de aprobare înregistrat cu Nr. 95.956/27.10.2026 al domnului Bibarț Laurențiu Călin, Primarul Municipiului Arad, care are ca obiect Proiectul de hotărâre privind aprobarea finalizării și închiderii proiectului “Insule ecologice digitalizate”, cod proiect C3I1B0122000005, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență prin apelul nr. PNRR/2022/C3/S/I.1.B, precum și asigurarea sustenabilității investiției;

Secțiunea I. Necesitatea proiectului

Prin Referatul de aprobare înregistrat cu nr. de mai sus, domnul Bibarț Laurențiu Călin, Primarul Municipiului Arad, propune promovarea unui Proiect de hotărâre *privind aprobarea finalizării și închiderii proiectului “Insule ecologice digitalizate”, cod proiect C3I1B0122000005, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență prin apelul nr. PNRR/2022/C3/S/I.1.B, precum și asigurarea sustenabilității investiției.*

Ca urmare a Adresei Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția Generală Planul Național de Redresare și Reziliență nr. DGPNNR 86539/20.10.2026, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub Nr. 94.574/21.10.2026, finanțatorul solicită beneficiarilor proiectelor finanțate prin PNRR **adoptarea și transmiterea, până cel târziu la data de 30.10.2026, a unei hotărâri a consiliului local** prin care autoritatea deliberativă să ia act de finalizarea proiectului, a rezultatelor și a indicatorilor realizați și să aprobe măsurile necesare pentru asigurarea sustenabilității investiției, întocmită conform modelului orientativ prevăzut în Anexa 1 la adresă.

În fapt, proiectul “Insule ecologice digitalizate”, cod proiect C3I1B0122000005, **a fost finalizat**. Cele **272 de insule ecologice digitalizate** asumate prin Contractul de finanțare au fost livrate, montate și puse în funcțiune, fiind recepționate prin 13 procese-verbale de recepție cantitativă și calitativă și 13 procese-verbale de punere în funcțiune a produselor, iar cheltuielile eligibile au fost decontate prin cererile de transfer nr. 1-7, aprobate de finanțator.

În acest sens, în temeiul atribuțiilor specifice în domeniu prevăzute la art. 129 alin. (1)¹ și art. 136 alin. (8) lit. b)² din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se solicită Consiliului Local al Municipiului Arad analiza și aprobarea Proiectului de hotărâre *privind aprobarea finalizării și închiderii proiectului “Insule ecologice digitalizate”, cod proiect C3I1B0122000005, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență prin apelul nr. PNRR/2022/C3/S/I.1.B, precum și asigurarea sustenabilității investiției*, oportunitatea și necesitatea acestuia fiind analizate de compartimentul de specialitate al Primăriei Municipiului Arad în cele ce urmează.

¹ Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

² Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoțit de: [...]

b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului; [...]

Secțiunea II. Considerații de ordin general

Cu titlu preliminar, arătăm că raportul contractual dintre Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, și UAT Municipiul Arad, în calitate de beneficiar, respectiv Contractul de finanțare **Nr. C3I1B0122000005/27.02.2023** pentru proiectul “Insule ecologice digitalizate”, cod proiect C3I1B0122000005, este încheiat în temeiul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 487 din 14 septembrie 2022 *privind aprobarea proiectului “Insule ecologice digitalizate”, a cheltuielilor aferente acestuia și a Notei de fundamentare privind necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției, în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 3. Managementul Deșeurilor, Subinvestiția II.B: Construirea de insule ecologice digitalizate*³, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 552 din 7 octombrie 2022⁴, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 264 din 11 mai 2023 și prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 680 din 8 decembrie 2025. Contractul de finanțare a fost încheiat în cadrul Apelului nr. PNRR/2022/C3/S/I.1.B, Pilonul 1. Tranziția Verde, Componenta C3: Managementul Deșeurilor, Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția II.B “Construirea de insule ecologice digitalizate”.

Contractul de finanțare a fost modificat prin următoarele acte adiționale:

- **Actul adițional nr. 1/09.05.2023**, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 264 din 11 mai 2023, prin care valoarea totală a finanțării nerambursabile a fost stabilită la **13.774.600,00 lei**, echivalentul a 2.800.000,00 euro, la care se adaugă TVA aferentă cheltuielilor eligibile în valoare de **2.617.174,00 lei**, respectiv **16.391.774,00 lei cu TVA**;
- **Actul adițional nr. 2/10.12.2024**, prin care perioada de implementare a proiectului a fost prelungită până la data de 30.12.2025;
- **Actul adițional nr. 3**, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub Nr. 112.410/17.12.2025, prin care, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 680 din 08 decembrie 2025, a fost modificată Anexa “Indicatori de proiect”, numărul insulelor ecologice digitalizate înființate și operaționale fiind majorat de la 200 la **272**, valoarea contractului de finanțare rămânând neschimbată;
- **Actul adițional nr. 4** (intitulat “Act adițional nr. 3”), semnat la data de 19.12.2025, prin care durata Contractului de finanțare și perioada de implementare a proiectului au fost prelungite până la data de **30.06.2026**.

Achiziția insulelor ecologice digitalizate a fost realizată centralizat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în numele beneficiarilor, prin procedura inițiată prin Anunțul de participare CN1056042/16.06.2023 – Lotul nr. 3⁵, în urma căreia a fost încheiat **Acordul-cadru nr. 92/29.05.2024** privind achiziția de insule ecologice digitalizate – Lot 3, între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de promitent-achizitor, SC Europlast România SRL, în calitate de promitent-furnizor, și UAT Municipiul Arad, în calitate de utilizator, la valoarea unitară de

³ A se vedea

[https://www.primariaarad.ro/dm_arad/2022/hotarari.nsf/480A01916241DC68C22588C6003BD35F/\\$FILE/487%20H%20din%2014%2009%202022.pdf?Open](https://www.primariaarad.ro/dm_arad/2022/hotarari.nsf/480A01916241DC68C22588C6003BD35F/$FILE/487%20H%20din%2014%2009%202022.pdf?Open).

⁴ A se vedea

[https://www.primariaarad.ro/dm_arad/2022/hotarari.nsf/C5918E40AD1B561EC22588E00034B14F/\\$FILE/552%20H%20din%207%2010%202022.pdf?Open](https://www.primariaarad.ro/dm_arad/2022/hotarari.nsf/C5918E40AD1B561EC22588E00034B14F/$FILE/552%20H%20din%207%2010%202022.pdf?Open).

⁵ A se vedea

<https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100166912/>

50.400,00 lei fără TVA/eco-insulă tip 1. Prin Actul adițional nr. 1/294/DGEIA/04.11.2024 la Acordul-cadru, cantitatea produselor a fost suplimentată de la 200 la 298 de eco-insule.

Precizăm că, potrivit Ghidului specific aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.366/2022 și Notei de fundamentare aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 552 din 07 octombrie 2022, **achiziția insulelor ecologice digitalizate a fost realizată centralizat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în numele și pentru beneficiarii apelului de proiecte** (163 de unități administrativ-teritoriale), în baza acordurilor de asociere încheiate cu aceștia. **În consecință, specificațiile tehnice ale produselor, prețul unitar, furnizorul și clauzele contractuale au fost stabilite de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor** prin documentația de atribuire aferentă Anunțului de participare CN1056042/16.06.2023 și prin Acordul-cadru nr. 92/29.05.2024. **UAT Municipiul Arad nu a avut posibilitatea de a le stabili sau de a le modifica, cu atât mai mult cu cât, potrivit Secțiunii 1.3 din Ghidul specific, structurile tipurilor de insule ecologice digitalizate nu pot fi modificate.** Rolul UAT Municipiul Arad s-a limitat la alegerea tipului de insulă dintre cele prevăzute în Ghidul specific (Tip 1 – insulă supraterană încasetată cu 5 containere de 1,1 mc), la încheierea contractelor subsecvente pentru cantitățile necesare, la predarea amplasamentelor, la recepția produselor și la efectuarea plăților către furnizor.

În baza Acordului-cadru nr. 92/29.05.2024, UAT Municipiul Arad a încheiat următoarele contracte subsecvente de furnizare produse:

- Contractul subsecvent nr. 1/66.301/01.08.2024, modificat prin Actul adițional nr. 1/98.634/26.11.2024, în baza căruia au fost livrate și recepționate **6 eco-insule;**
- Contractul subsecvent nr. 2/73.782/29.08.2024, având ca obiect furnizarea a 115 eco-insule, încetat prin acordul părților la data de 18.12.2024, în baza Actului adițional nr. 1 din 17.12.2024, la solicitarea furnizorului înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub Nr. 104.894/16.12.2024, motivată de nefinalizarea bazelor de date necesare distribuirii cardurilor de acces către utilizatori, **fără livrări de produse**, cantitățile aferente fiind contractate ulterior prin contractele subsecvente nr. 3 și nr. 4;
- Contractul subsecvent nr. 3/12.291/12.02.2025, în baza căruia au fost livrate și recepționate **89 de eco-insule;**
- Contractul subsecvent nr. 4/41.728/07.05.2025, în baza căruia au fost livrate și recepționate **105 eco-insule;**
- Contractul subsecvent nr. 5/75.084/19.08.2025, având ca obiect furnizarea a 50 de eco-insule, încetat prin acordul părților la data de 16.12.2025, în baza Actului adițional nr. 1/111.920/16.12.2025, **fără livrări de produse;**
- Contractul subsecvent nr. 6/86.995/26.09.2025, modificat prin Actul adițional nr. 1/112.953/19.12.2025, în baza căruia au fost livrate și recepționate **72 de eco-insule.**

În fapt, prin Notificarea Nr. DGPNRR/88.853/07.10.2025, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub Nr. 91.191/09.10.2025, finanțatorul a denunțat unilateral, începând cu data de 07.10.2025, contractul de finanțare nr. C3I1B0223000003/07.06.2024 pentru Proiectul “Insule ecologice digitalizate – Etapa a II-a”, cod proiect C3I1B0223000003, care prevedea amplasarea a 98 de eco-insule. În acest context, economiile rezultate la nivelul proiectului “Insule ecologice digitalizate”, cod proiect C3I1B0122000005, au fost utilizate pentru suplimentarea numărului de eco-insule finanțate de la 200 la 272, fără depășirea valorii totale a finanțării.

Realizarea fizică a investiției. Cele 272 de insule ecologice digitalizate supraterane încasetate, Tip 1, fiecare compusă din 5 containere de 1,1 mc pentru colectarea separată a deșeurilor pe cele 5 fracții (biodegradabil, rezidual, sticlă, plastic și metal, hârtie și carton), au fost amplasate pe domeniul public al Municipiului Arad, în cartierele 6 Vânători, I. G. Duca

(Calea Aurel Vlaicu – partea dreaptă), Șega (Calea Aurel Vlaicu – partea stângă), Micălaca, Aradul Nou, Sânnicolaul Mic, Grădiște și Centru. Recepția produselor s-a realizat în 13 etape. Lista completă a proceselor-verbale este prevăzută în Anexa la Proiectul de hotărâre.

Regimul juridic al investiției. Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 240 din 19 mai 2026, cele 272 de insule ecologice digitalizate, în valoare de 16.386.048 lei, au fost declarate bunuri de uz și interes public local. Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 241 din 19 mai 2026, îndreptată prin Hotărârea nr. 330 din 23 iunie 2026, infrastructura a fost dată în folosință gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad și integrată în Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor Solide din Județul Arad, ca bunuri de retur, cu păstrarea integrală a dreptului de proprietate publică al Municipiului Arad, în conformitate cu art. 7 lit. B alin. (34) lit. a)-b)⁶ din Contractul de finanțare. Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 406 din 28 iulie 2026, infrastructura a fost pusă la dispoziția operatorului SC Retim Ecologic Service SA, în cadrul Contractului de delegare nr. 4.850/7.501/23.11.2023, întreținerea și exploatarea acesteia revenind operatorului, ca obligații accesorii bunurilor de retur.

Execuția financiară a proiectului. Cheltuielile eligibile au fost decontate prin 7 cereri de transfer, aprobate de finanțator, plata către furnizor fiind efectuată după cum urmează:

Cererea de transfer	Eco-insule (buc.)	Valoare fără TVA (lei)	Cota TVA	TVA (lei)	Valoare cu TVA (lei)	Plata către furnizor
nr. 1 – decembrie 2024	6	302.400,00	19%	57.456,00	359.856,00	OP nr. 2.451-2.452/09.05.2025
nr. 2 – mai 2025	62	3.124.800,00	19%	593.712,00	3.718.512,00	OP nr. 6.631-6.634/25.08.2025
nr. 3 – iunie 2025	27	1.360.800,00	19%	258.552,00	1.619.352,00	OP nr. 6.835-6.836/04.09.2025
nr. 4 – iulie 2025	42	2.116.800,00	19%	402.192,00	2.518.992,00	OP nr. 7.952-7.955/03.11.2025
nr. 5 – septembrie 2025	63	3.175.200,00	19%	603.288,00	3.778.488,00	OP nr. 8.678-8.683/08.12.2025
nr. 6 – ianuarie 2026	29	1.461.600,00	21%	306.936,00	1.768.536,00	OP nr. 2.058-2.059/09.04.2026
nr. 7 – martie 2026	43	2.167.200,00	21%	455.112,00	2.622.312,00	OP nr. 2.726-2.727/22.05.2026
TOTAL	272	13.708.800,00		2.677.248,00	16.386.048,00	

⁶ (34) în perioada de durabilitate beneficiarul finanțării din PNRR se obligă:

a) să mențină investiția realizată (asigurând mentenanța și serviciile asociate necesare);

b) să nu realizeze o modificare asupra calității de proprietar/administrator al investiției componentă a proiectului, decât în condițiile prevăzute în contractul de finanțare; [...].

Raportat la valoarea totală a finanțării stabilită prin Actul adițional nr. 1/09.05.2023, de 16.391.774,00 lei cu TVA, valoarea totală decontată, de **16.386.048,00 lei cu TVA**, se încadrează în valoarea Contractului de finanțare, rezultând o diferență neutilizată de **5.726,00 lei**. Valoarea cheltuielilor eligibile fără TVA, de 13.708.800,00 lei, este cu **65.800,00 lei** mai mică decât valoarea eligibilă aprobată, de 13.774.600,00 lei, în timp ce valoarea TVA decontată, de 2.677.248,00 lei, depășește cu 60.074,00 lei valoarea TVA prevăzută inițial, ca urmare a aplicării cotei standard de TVA de 21% pentru ultimele 72 de eco-insule, facturate după majorarea cotei de la 19% la 21%, începând cu data de 01.08.2025. Această situație a fost avută în vedere la fundamentarea suplimentării indicatorilor prin Raportul de specialitate Nr. 108.863/05.12.2025, numărul de 72 de eco-insule fiind stabilit prin raportare la valoarea totală a finanțării, cu TVA inclus.

Indicatorii de proiect. Potrivit Anexei “Indicatori de proiect” la Cererea de finanțare, astfel cum a fost modificată prin Actul adițional nr. 3 înregistrat sub Nr. 112.410/17.12.2025, situația indicatorilor este următoarea:

Indicator de proiect	U.M.	Valoare la începutul implementării	Valoare la finalul implementării	Rezultat asumat	Valoare realizată
Insule ecologice digitalizate înființate și operaționale	buc.	0	272	272	272
Cantitatea de deșeuri reciclabile colectate separat și reciclate	kg	3.943.640	7.986.216	4.042.576	7.986.216
Cantitatea de deșeuri biodegradabile colectate separat și reciclate	kg	3.929.280	7.425.459	3.496.179	7.425.459

Precizăm că Adresa nr. DGPNRR 86539/20.10.2026 și modelul orientativ anexat acesteia fac referire la Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Proiectul “Insule ecologice digitalizate” are însă ca obiect exclusiv furnizarea, montajul și punerea în funcțiune a unor produse, **fără lucrări de construcții-montaj**, astfel cum se precizează în Nota de fundamentare aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 552 din 07 octombrie 2022. În consecință, documentele care atestă finalizarea investiției sunt procesele-verbale de recepție cantitativă și calitativă și procesele-verbale de punere în funcțiune a produselor. Adaptarea modelului orientativ este permisă de adresa finanțatorului, potrivit căreia modificarea acestuia poate fi făcută în cazul în care situația individuală a proiectului o impune.

În ceea ce privește perioada de sustenabilitate, potrivit art. 2 alin. (5)⁷ din Contractul de finanțare, astfel cum a fost modificat prin Actul adițional nr. 4 (intitulat “Act adițional nr. 3”), semnat la data de 19.12.2025, perioada de durabilitate a proiectului este de **minimum 5 ani de la efectuarea plății finale în cadrul apelului**. Totodată, potrivit Legii nr. 183/2026 privind închiderea operațională și financiară a Planului național de redresare și reziliență, beneficiarii au obligația de a menține destinația bunurilor achiziționate și a obiectivelor de investiții realizate

⁷ Perioada de durabilitate a Proiectului este de minimum 5 (cinci) ani de la efectuarea plății finale în cadrul apelului, astfel cum este prevăzută în Legea aplicabilă.

pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la data de 31 august 2026, interval în care continuă obligațiile de monitorizare și raportare.

Secțiunea III. Considerații cu privire la necesitatea aprobării Proiectului de hotărâre

În fapt, necesitatea privind aprobarea Proiectului de hotărâre *privind aprobarea finalizării și închiderii proiectului “Insule ecologice digitalizate”, cod proiect C3I1B0122000005, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență prin apelul nr. PNRR/2022/C3/S/I.1.B, precum și asigurarea sustenabilității investiției* este prevăzută de o serie de acte și fapte juridice incidente în speța analizată, precum și la nivelul UAT Municipiul Arad, după cum urmează:

- Adresa Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția Generală Planul Național de Redresare și Reziliență nr. DGPNRR 86539/20.10.2026, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub Nr. 94.574/21.10.2026, prin care finanțatorul solicită adoptarea și transmiterea hotărârii consiliului local, până cel târziu la data de 30.10.2026;
- Contractul de finanțare Nr. C3I1B0122000005/27.02.2023, cu modificările și completările ulterioare, pentru **Proiectul “Insule ecologice digitalizate” (Etapa a I-a)**, cod proiect C3I1B0122000005, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul Apelului nr. PNRR/2022/C3/S/I.1.B;
- Acordul-cadru nr. 92/29.05.2024 privind achiziția de insule ecologice digitalizate – Lot 3, cu modificările și completările ulterioare, precum și contractele subsecvente de furnizare produse încheiate în baza acestuia;
- procesele-verbale de recepție cantitativă și calitativă și procesele-verbale de punere în funcțiune a produselor, care atestă livrarea, montajul și punerea în funcțiune a celor 272 de insule ecologice digitalizate;
- cererile de transfer nr. 1-7, aprobate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin care au fost decontate cheltuielile eligibile ale proiectului;
- Notificarea Nr. DGPNRR/88.853/07.10.2025, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub Nr. 91.191/09.10.2025, privind denunțarea unilaterală a contractului de finanțare nr. C3I1B0223000003/07.06.2024 pentru Proiectul “Insule ecologice digitalizate – Etapa a II-a”;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 487 din 14 septembrie 2022 *privind aprobarea proiectului „Insule ecologice digitalizate”, a cheltuielilor aferente acestuia și a Notei de fundamentare privind necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției, în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 3. Managementul Deșeurilor, Subinvestiția II.B: Construirea de insule ecologice digitalizate*, cu modificările ulterioare aduse prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 552 din 07 octombrie 2022, nr. 264 din 11 mai 2023 și nr. 680 din 08 decembrie 2025;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 240 din 19 mai 2026 *privind declararea unor bunuri de uz și interes public local*;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 241 din 19 mai 2026 *privind aprobarea dării în folosință gratuită a infrastructurii de colectare a deșeurilor municipale, proprietate publică a Municipiului Arad, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad, în vederea integrării acesteia în Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor Solide din Județul Arad, ca bunuri de retur, și mandatarea pentru exercitarea atribuțiilor de gestiune*, îndreptată prin Hotărârea nr. 330

din 23 iunie 2026;

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 406 din 28 iulie 2026 *privind aprobarea punerii la dispoziția operatorului a infrastructurii de colectare a deșeurilor (insule ecologice), proprietate publică a Municipiului Arad, integrate în Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor Solide din Județul Arad, ca bunuri de retur, și mandatarea reprezentantului în Adunarea Generală a Asociațiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad;*
- necesitatea asigurării menținerii investiției, a funcționalității acesteia și a rezultatelor proiectului pe perioada de sustenabilitate/durabilitate;
- Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 3. Managementul Deșeurilor, Investiția II. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția II.B: Construirea de insule ecologice digitalizate⁸.

Secțiunea IV. Considerații privind componenta economico-financiară

Din punct de vedere economic, Proiectul de hotărâre propus nu implică cheltuieli suplimentare din bugetul UAT Municipiul Arad față de cele deja asumate. Cheltuielile eligibile ale proiectului, în cuantum de **16.386.048,00 lei cu TVA**, au fost decontate integral prin cererile de transfer nr. 1-7. Valoarea cheltuielilor neeligibile efectuate în cadrul proiectului este de 0,00 lei.

Potrivit Notei de fundamentare privind necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 552/07.10.2022, cheltuielile neeligibile necesare implementării proiectului, precum și cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți se suportă din bugetul local. Prin art. 5 din Proiectul de hotărâre se reafirmă această obligație pentru întreaga perioadă de sustenabilitate, cheltuielile de funcționare, administrare, întreținere și reparații urmând a fi prevăzute anual în bugetul local al Municipiului Arad.

Potrivit Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 241/2026, îndreptată prin Hotărârea nr. 330/2026, și nr. 406/2026, întreținerea și exploatarea infrastructurii revin operatorului serviciului public de salubritate, în cadrul Contractului de delegare nr. 4.850/7.501/23.11.2023. Valoarea insulelor ecologice digitalizate, finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, nu este inclusă în tariful operatorului serviciului de salubritate, în tariful fiind recunoscute exclusiv cheltuielile de întreținere și exploatare, astfel încât nu se generează o situație de dublă finanțare.

Secțiunea V. Considerații de ordin juridic

Sustinerea Proiectului propus din punct de vedere al legalității este fundamentată pe următoarele:

- Legea nr. 183/2026 privind închiderea operațională și financiară a Planului național de redresare și reziliență;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile

⁸ A se vedea <https://pnrr.mmap.ro/managementul-deeurilor/>.

- și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. i) și n), alin. (14), art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 - art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubritate a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, pentru subinvestiția II.B “Construirea de insule ecologice digitalizate”, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.366/2022, cu modificările și completările ulterioare;
 - art. 2 alin. (5) și art. 7 lit. B alin. (34) din Contractul de finanțare Nr. C3I1B0122000005/27.02.2023, cu modificările și completările ulterioare;
 - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 487 din 14 septembrie 2022 *privind aprobarea proiectului „Insule ecologice digitalizate”, a cheltuielilor aferente acestuia și a Notei de fundamentare privind necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției, în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 3. Managementul Deșeurilor, Subinvestiția II.B: Construirea de insule ecologice digitalizate*, cu modificările ulterioare aduse prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 552 din 07 octombrie 2022, nr. 264 din 11 mai 2023 și nr. 680 din 08 decembrie 2025;
 - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 240 din 19 mai 2026 *privind declararea unor bunuri de uz și interes public local*;
 - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 241 din 19 mai 2026 *privind aprobarea dării în folosință gratuită a infrastructurii de colectare a deșeurilor municipale, proprietate publică a Municipiului Arad, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad, în vederea integrării acesteia în Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor Solide din Județul Arad, ca bunuri de retur, și mandatarea pentru exercitarea atribuțiilor de gestiune, îndreptată prin Hotărârea nr. 330 din 23 iunie 2026*;
 - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 406 din 28 iulie 2026 *privind aprobarea punerii la dispoziția operatorului a infrastructurii de colectare a deșeurilor (insule ecologice), proprietate publică a Municipiului Arad, integrate în Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor Solide din Județul Arad, ca bunuri de retur, și mandatarea reprezentantului în Adunarea Generală a Asociațiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad*.

Secțiunea VI. Concluzii

Având în vedere mențiunile de mai sus, proiectul “Insule ecologice digitalizate”, cod proiect C3I1B0122000005, a fost finalizat, iar indicatorul privind **numărul de insule ecologice digitalizate înființate și operaționale a fost realizat integral (272/272)**, fiind necesară adoptarea hotărârii solicitate de finanțator, în termenul stabilit prin Adresa nr. DGPNRR 86539/20.10.2026.

Față de cele prezentate, **propunem** aprobarea Proiectului de hotărâre *privind aprobarea finalizării și închiderii proiectului “Insule ecologice digitalizate”, cod proiect C3I1B0122000005, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență prin apelul nr. PNRR/2022/C3/S/I.1.B, precum și asigurarea sustenabilității investiției.*

Secțiunea VII. Documente atașate. Anexe

Atașăm prezentului Raport de specialitate următoarele documente propuse a fi analizate în Consiliul Local al Municipiului Arad:

1. Adresa Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția Generală Planul Național de Redresare și Reziliență nr. DGPNRR 86539/20.10.2026, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub Nr. 94.574/21.10.2026;
2. Centralizatorul privind cererile de transfer nr. 1-7 aferente proiectului “Insule ecologice digitalizate”, cod proiect C3I1B0122000005;
3. Procesele-verbale de recepție cantitativă și calitativă și procesele-verbale de punere în funcțiune a produselor, enumerate în Anexa la Proiect;
4. **Anexa** la Proiect – Indicatorii tehnici finali realizați aferenți obiectivului de investiții “Insule ecologice digitalizate”, cod proiect C3I1B0122000005.

Nume și prenume	Funcția	Calitatea	Semnătura	Data
FLOREA Liliana	Director executiv	Manager proiect		27.10.2026
p. BALAȘ Ovidiu-Călin MOGA Alina-Bianca	Șef serviciu Consilier juridic	Asistent manager Responsabil juridic		27.10.2026
BOLEACU Daniela	Consilier	Responsabil financiar		27.10.2026