
 

ROMÂNIA PROIECT A V I Z A T 

JUDEŢUL ARAD  SECRETAR GENERAL 

MUNICIPIUL ARAD 
          Lilioara Stepanescu  

 

CONSILIUL LOCAL   

Nr. 636/21.11.2023 

 

H O T Ă R Â R E A nr._____ 

din _________________2023 

               privind aprobarea noii durate si a cheltuielilor estimate pentru proiectul  

     „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Arad  (cererea nr. 1)”, 

                  în vederea finalizarii activităților si asigurării funcționalitații sale 

 

 

Având în vedere Inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare 

înregistrat cu nr. 94943/21.11.2023, 

Analizând Raportul Unității de Implementare a Proiectului „Reabilitarea termică blocurilor 

de locuinţe din Municipiul Arad  (cererea nr. 1)” , înregistrat cu  nr. 94950/21.11.2023, 

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 492/2018 de aprobare a cererii 

de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din 

Municipiul Arad  (cererea nr. 1), cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând cont de prevederile Ghidului solicitantului pentru proiectele prin care se solicită 

finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 -2020,  Axa prioritară 3 - Sprijinirea 

tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea 

eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, 

Operațiunea A – Clădiri rezidențiale, 

Luând în considerare Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 a Autorității de Management 

Programul Operațional Regional 2014-2020 privind stabilirea unor acțiuni AM/OI de pregătire în 

vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014 – 2020 pentru proiectele care au fost 

declarate de către beneficiari nefinalizate sau etapizate și incluse corespunzător în Lista 

proiectelor nefinalizate respectiv Lista proiectelor etapizate, 

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului  Local al Municipiului Arad, 

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. k), 

art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 

adoptă  prezenta 

H O T Ă R Â R E: 

 

Art.1 Proiectul „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Arad  (cererea 

nr. 1)”  finanțat în cadrul POR 2014-2020,  se declară nefinalizat, conform Instrucțiunii nr. 

207/2023 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene in calitate de Autoritate de 

Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020. 

 

Art.2 Se aprobă noua durată de implementare a proiectului până la data de 31.12.2024,   în 

vederea finalizarii activităților proiectului și asigurării funcționalității sale. 



Art.3 Se aprobă cheltuielile estimate legate de proiect în cuantum de 3.362.000 lei, 

reprezentand valoarea restului de executat estimat și  finanțarea acestuia din fonduri ale bugetului 

general al Municipiului Arad. 

Art 4. Se împuternicește Primarul Minicipiului Arad, Domnul Bibarț Călin Laurențiu, să 

semneze actul adițional la  contractul de finanţare a proiectului „Reabilitarea termică a blocurilor 

de locuinţe din Municipiul Arad (cererea nr. 1)” .  

Art. 5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad prin 

Unitatea de Implementare a Proiectului „Reabilitarea termică blocurilor de locuinţe din 

Municipiul Arad (cererea nr. 1)” și se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului 

Administraţie Publică. 

 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  SECRETAR GENERAL 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

LG/LG 
Serviciul Investiții, Energetic 

Cod PMA –S4-01  



 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD 

Nr. 94943/21.11.2023 

 

 

 

În temeiul prevederilor art. 136 alin (1)  din Ordonanța de  urgență  nr. 57/2019  - privind Codul 

administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: 

aprobarea noii durate si a cheltuielilor estimate pentru proiectul „Reabilitarea termică a 

blocurilor de locuinţe din Municipiul Arad  (cererea nr. 1) ”, in vederea finalizarii activitatilor si 

asigurarii functionalitatii sale,  în susținerea căruia formulez următorul 

 

 

 

 

REFERAT  DE  APROBARE 

 

 

Ținând cont de prevederile Ghidului solicitantului pentru proiectele prin care se solicită 

finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 -2020,  Axa prioritară 3 - Sprijinirea 

tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea 

eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, 

Operațiunea A – Clădiri rezidențiale, 

 

Avand in vedere prevederile Instructiunii nr. 207/2023 emisa de Ministerul Investitiilor si 

Proiectelor Europene in calitate de Autoritate de management pentru POR 2014-2020, in vederea 

incheierii Programului Operational Regional 2014-2020 pentru proiectele nefinalizate , 

Ținând cont de nefinalizarea lucrărilor proiectului până la sfârșitul acestui an, în vederea 

finalizarii lucrarilor de interventie si asigurarii functionalitatii proiectului „Reabilitarea termică a 

blocurilor de locuinţe din Municipiul Arad  (cererea nr. 1) ”,   

 

Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotărâri privind 

aprobarea noii durate si a cheltuielilor estimate pentru proiectul „Reabilitarea termică a 

blocurilor de locuinţe din Municipiul Arad  (cererea nr. 1) ”, in vederea finalizarii activitatilor si 

asigurarii functionalitatii sale 

 

 

 

 

p. PRIMAR, 

Bibarț Călin 

VICEPRIMAR  

Lazăr Faur 

 

 

 

 

 
 



Municipiul  Arad  

Unitatea de Implementare a Proiectului 

 „Reabilitarea termică blocurilor de locuinţe din Municipiul Arad  (cererea nr. 1)” 

Nr. 94950/21.11.2023 

 

                                                                                     

RAPORT DE SPECIALITATE  

 

 

Referitor la: expunerea de motive înregistrată cu nr. 94943/21.11.2023 a domnului Călin Bibarț,             

Primarul Municipiului Arad; 

  

        Obiect :  adoptarea noii durate si a cheltuielilor estimate legate de proiectul „Reabilitarea termică 

a blocurilor de locuinţe din Municipiul Arad  (cererea nr. 1) ” in vederea finalizarii activitatilor si 

asigurarii functionalitatii sale 

 

 

Având în vedere considerentele: 

Municipiul Arad este beneficiarul finanţării în cadrul Programului Operaţional Regional 

2014 – 2020, Axa Prioritară 3- Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de 

carbon, Prioritatea de Investiţii 3.1- Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a 

energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 

clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor – Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale, a Proiectului 

„Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Arad (Cererea 1)” 

Pornind de la necesitatea realizării de economii la consumul cu energia termică furnizată 

populaţiei, scăderea costurilor acesteia, precum şi necesitatea creşterii gradului de confort termic 

în locuinţe, au fost realizate proiectele tehnice de reabilitare termică, care au şi obţinut finanţarea, 

conform Contract de finanţare nr. 4080/26759/04.04.2019. 

Lucrările aferente celor 9 blocuri, componente a contractului de finanțare au fost împărțite 

în 3 loturi și au fost  începute în anul 2020, dar din diferite motive acestea nu au fost terminate și 

recepționate.  

Lucrările s-au desfășurat greu, fiind traversată perioada pandemiei de Coronavirus și 

începerea războiului din Ucraina, care a provocat o criză a materialelor de construcții și creșterea 

prețurilor mult peste estimarea inițială a contractului care s-a făcut având la bază HG 363/2010, 

privind încadrarea valorii investițiilor în standarde de cost (abrogate între timp).  

 

Toate aceste deziderate au condus la rezilierea contractelor de execuție pentru două loturi 

(5 blocuri), lotul 1 – Bulevardul Revolutiei nr. 26-38 si lotul 3 - Strada Stupilor Bloc A 33, Strada 

Rodnei Bloc Nr. 5, Aleea Tomis Bloc X2 si Calea Aurel Vlaicu Bloc A 1-3.  

 

Pentru lotul 1 in data de 14.09.2022, conform adresei 71269, a fost reziliat Contractul de 

lucrari nr 70536/01.10.2020, incheiat cu Asocierea SC Fildo Starcons SRL - SC Rezidential 

Deluxe SRL, avand ca obiect reabilitarea termica a blocului de locuinte situat in Municipiul Arad, 

Bulevardul Revolutiei nr. 26-38 

 

 



Ulterior a fost semnat contractul de lucrari pentru restul de executat, dupa ce primul 

contract de lucrari a fost reziliat, asa cum am mentionat. A fost reluata procedura de achizitie la 

Lotul 1, pentru restul de executat astfel : -Achizitie executie lucrari de interventie la LOT 1, BL 

26-38, Bdul Revolutiei -rest de executat-valoare contractata 3.630.250,23 lei fara TVA- Achizitie 

Finalizata, ctr nr 53595/28.06.2023, semnat cu Asocierea SC Vesa Costruzioni SRL  

In prezent lucrarile de reabilitare termica la blocul  Bulevardul Revolutiei nr. 26-38 sunt in 

derulare in baza contractului semnat cu SC Vesa Costruzioni SRL 

 

La lotul 2 – la blocurile din Ştefan Augustin Doinaş Bloc 42, Bulevardul Iuliu Maniu Bloc 

P3 si Strada Mioriţei Bloc 185-186 lucrările au fost terminate, dar nu s-au recepționat datorită 

neconformităților constatate la terasele celor 3 blocuri. Constructorul nu a efectuat corespunzător 

remedierile la terase, motiv pentru care este necesară intervenția Municipiului Arad pentru 

remedierea neconformitățior cu finanțarea acestora din garanțiile de bună execuție reținute.  

 Pentru blocul Strada Abrud Bloc 216, din lotul 2, lucrarile au fost finalizate, urmeaza 

receptia. 

La lotul nr. 3 - Strada Stupilor Bloc A 33, Strada Rodnei Bloc Nr. 5, Aleea Tomis Bloc X2 

si Calea Aurel Vlaicu Bloc A 1-3 lucrarile sunt in diferite stadii de executie. În prezent nu este  

recepționată nici o lucrare la blocurile aferente acestui lot, iar contractul de lucrări incheiat cu SC 

TOMA SEB CONSTRUCT SRL in calitate de executant a fost reziliat de drept, in data de 

08.09.2023. O parte din lucrările realizate sunt neconforme (terase, termoizolații, tencuieli, etc) și 

necesită remedieri urgente, cu finanțarea acestora din garanțiile de bună execuție reținute.  

In prezent pentru blocurile din lotul 2 - Ştefan Augustin Doinaş Bloc 42, Bulevardul Iuliu 

Maniu Bloc P3 si Strada Mioriţei Bloc 185-186 si blocurile din lotul 3 - Strada Stupilor Bloc A 

33, Strada Rodnei Bloc Nr. 5, Aleea Tomis Bloc X2 si Calea Aurel Vlaicu Bloc A 1-3 este in 

derulare procedura de achizitie lucrări remediere neconformități cu sursa de finantare garantie de 

buna executie retinuta. 

Avand in vedere prevederile Instructiunii nr. 207/2023 emisa de Ministerul Investitiilor si 

Proiectelor Europene in calitate de Autoritate de management pentru POR 2014-2020, in vederea 

incheierii Programului Operational Regional 2014-2020 pentru proiectele nefinalizate, există 

posibilitatea,  declarării proiectelor ca nefinalizate, cu condiția finalizării integrale a activităților din 

fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse până cel târziu la data 

de 31.12.2024. 

În valoarea calculată a cheltuielilor estimate necesare pentru finalizarea proiectului din 

fonduri proprii în sumă de 3.362.000 lei s-a cuprins valoarea ajustată a restului de executat calculat 

inițial în proiect la prețuri aferente anului 2018 pentru blocurile aferente Lotului 1,2, și 3 și 

cheltuielile aferente activităților proiectului aprobate conform contractului de finanțare (cheltuieli 

pentru servicii de dirigenție șantier, asistență proiectant, audit energetic și financiar, informare și 

publicitate). 

In baza celor de mai sus, propunem adoptarea hotararii de consiliu pentru aprobarea noii durate si 

a cheltuielilor estimate pentru proiectul „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din 

Municipiul Arad  (cererea nr. 1) ”, in vederea finalizarii activitatilor si asigurarii functionalitatii 

sale, ca fiind oportună și legală, întrunind cerințele prevăzute de lege. 

 

MANAGER PROIECT,   ÎNTOCMIT, 

              Lucia Giurgiu   Neamtiu Corneliu  

VIZAT JURIDIC 

Marius Clițan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lucia Giurgiu/1 ex./Lucia Giurgiu                      

        


