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AVIZ FAVORABIL 
 
 

 

Ca urmare a documentaţiei prezentate, înregistrată sub nr. 270 /data 26.10.2023   la S.C. Orange Romania 
Communications S.A., privind lucrarea „  Întocmire studiu de fezabilitate pentru amenajare drum colector, rețele 
edilitare în incintă, împrejmuire teren ți organizarea execuției. Arad Calea Radnei județul Arad      ”, vă 
comunicăm urmatoarele: 
 
Pe suprafaţa de teren identificată prin planurile de situaţie ataşate la CU nr. 2104/ 12.12.2022, pe care urmează să 
se construiască obiectivul menţionat,  S.C. Orange Romania Communications S.A. nu are amplasate reţele şi 
echipamente de comunicaţii electronice care să fie afectate de lucrările de construire. 
 

Având în vedere această situaţie, S.C. Orange Romania Communications S.A. este de acord cu execuţia lucrărilor 
proiectate conform documentaţiei prezentate. 
Pentru reţelele tehnico-edilitare aferente acestui obiectiv - proiectate în afara perimetrului studiat - beneficiarul va 
obţine avizul S.C. Orange Romania Communications S.A., în baza unei documentaţii tehnice de specialitate.  
 
Prezentul aviz este valabil pe toată perioada implementării investiţiilor cu condiţia începerii execuţiei lucrărilor în 
termenul prevăzut de lege, cu excepţia cazurilor în care pe parcursul execuţiei lucrărilor sunt identificate elemente 
noi care să impună reluarea procedurilor de avizare prevăzute de lege, necunoscute la data emiterii 
avizelor/acordurilor, precum şi/sau modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, după caz. 
 
  

Cu stimă,           
Responsabil  Avize Tehnice       
 
Cucuiet Vasile Alexandru 
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Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ARAD
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

Adresa BCPI: Localitate: Arad, Splaiul General Gheorghe Magheru, Nr. 13, Cod postal 310329

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 2996 / 2022
Întocmit astăzi, 26/10/2022, privind cererea 118145 din 05/10/2022
 având aviz de incepere a lucrărilor cu nr .... din .........

1. Beneficiar: DEDEMAN SRL
2. Executant: Mann Sebastain Toma
3. Denumirea lucrărilor recepționate: Plan topografic
4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară ARAD conform avizului de incepere a lucrărilor:

5. Concluzii:
Pentru procesul verbal 2996 au fost recepționate 1 propuneri:

Număr act Data act Tip act Emitent
Anexa 1.29, 05.10.2022 inscris sub semnatura privata Mann Sebastain Toma
Anexa 1.45 05.10.2022 inscris sub semnatura privata Mann Sebastain Toma
plan sit 05.10.2022 inscris sub semnatura privata Mann Sebastain Toma
OP 03.10.2022 act administrativ OP
1452 19.08.2022 act administrativ Primaria Municipiului
Așa cum sunt atașate la cerere.

PLAN TOPOGRAFIC NECESAR INTOCMIRII DOCUMENTATIEI DE AUTORIZARE A LUCRARILOR DE AMENANAJE
DRUM COLECTOR, RETELE EDILITARE IN INCINTA , IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE EXECUTIEI

Masuratorile topografice necesare  pentru amenajare a lucrarilor de amenajare drum colector, retele
edilitare in incinta, imprejmuire teren si organizarea executiei s-au efectuat in perimetrul de  6656 mp al
imobilelor    inscrise in cartile    funciare  nr. 357392, 357390, 358239, 357202, 357384 din intravilanul:
Loc. Arad, Str Siriei, Nr. 8, Jud. Arad

 Planul topografic este intocmit in scopul prevazut in certificatul de urbanism nr.    1452/19.08.2022

Proprietarul răspunde pentru cunoaşterea, indicarea limitelor imobilului şi conservarea acestora, precum şi
pentru punerea la dispoziţia persoanei autorizate a tuturor actelor/documentelor pe care le deţine cu privire
la imobil.

Persoana autorizată răspunde pentru măsurarea imobilului indicat de proprietar, pentru corectitudinea
întocmirii documentaţiei şi corespondenţa acesteia cu realitatea din teren şi cu actele doveditoare ale
dreptului de proprietate puse la dispoziţie de proprietar. În cazul trasărilor, persoana autorizată răspunde
pentru materializarea limitelor imobilului în concordanţă cu documentaţia cadastrală.

*

6. Erori topologice față de alte entități spațiale:
Identificator Tip eroare Mesaj suprapunere
357202 Avertizare Receptia 1753084: Imobilul TR-2092-3 se suprapune cu terenul 357202 din

stratul permanent!
357392 Avertizare Receptia 1753084: Imobilul TR-2092-3 se suprapune cu terenul 357392 din

stratul permanent!
358239 Avertizare Receptia 1753084: Imobilul TR-2092-3 se suprapune cu terenul 358239 din

stratul permanent!
357390 Avertizare Receptia 1753084: Imobilul TR-2092-3 se suprapune cu terenul 357390 din

stratul permanent!
357384 Avertizare Receptia 1753084: Imobilul TR-2092-3 se suprapune cu terenul 357384 din

stratul permanent!
- Avertizare Receptia 1753084: Imobilul TR-2092-3 se afla intr-o zona reglementata prin

L17/2014!

Lucrarea este declarată Admisă

Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 2
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Anexa7

Valoarea (fară TVA) TVA Valoarea (inclusiv TVA)

Lei Lei Lei

1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1  Cheltuieli ptr.obtinerea si amenajarea terenului

1.1. Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2. Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3.
Amenajări ptr. protecţia mediului si aducerea terenului la 

starea initiala 0,00 0,00 0,00

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL  2  Cheltuieli ptr.asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

2.1. Utilitati 1.036.500,00 196.935,00 1.233.435,00

1.036.500,00 196.935,00 1.233.435,00

CAPITOLUL  3  Cheltuieli ptr.proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii 39.000,00 7.410,00 46.410,00

3.1.1. Studii de teren 39.000,00 7.410,00 46.410,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00

3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2.
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 

acorduri si autorizatii 11.000,00 2.090,00 13.090,00

3.3. Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00

3.4.
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 

cladirilor
0,00 0,00 0,00

3.5. Proiectare 75.000,00 14.250,00 89.250,00

3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.2. Studiul de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 

lucrarilor de interventii si deviz general 30.000,00 5.700,00 35.700,00

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor 7.500,00 1.425,00 8.925,00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si 

a detaliilor de executie 2.500,00 475,00 2.975,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 35.000,00 6.650,00 41.650,00

3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00

3.7. Consultanta 0,00 0,00 0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 

investitii 0,00 0,00 0,00

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00

3.8. Asistenţă tehnică 75.000,00 14.250,00 89.250,00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 30.000,00 5.700,00 35.700,00

3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 15.000,00 2.850,00 17.850,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse 

in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de 

catre Inspectoraul de Stat in Constructii 15.000,00 2.850,00 17.850,00

3.8.2. Dirigentie de santier 45.000,00 8.550,00 53.550,00

200.000,00 38.000,00 238.000,00

CAPITOLUL  4  Cheltuieli ptr.investitia de baza

4.1. Construcţii şi instalaţii 1.160.640,00 220.521,60 1.381.161,60

4.1.1

4.1.1. Terasamente, sistematizare pe verticala si 

amenajari exterioare
1.160.640,00 220.521,60 1.381.161,60

4.1.2 4.1.2. Rezistenta 0,00 0,00 0,00

4.1.3 4.1.3. Arhitectura 0,00 0,00 0,00

4.1.4 4.1.4. Instalatii 0,00 0,00 0,00

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice şi functionale care 

necesita montaj 0,00 0,00 0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 

necesita montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00

4.5. Dotări 0,00 0,00 0,00

4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00

1.160.640,00 220.521,60 1.381.161,60

CAPITOLUL  5  Alte cheltuieli

5.1. Organizare de şantier 80.000,00 15.200,00 95.200,00

5.1.1.  Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii 

de santier 50.000,00 9.500,00 59.500,00

conform HGR 907 / 2016

TOTAL CAPITOL IV

Pr.nr: 69/2022

Faza:  S.F.

Denumirea:  STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU AMENAJARE DRUM COLECTOR, RETELE EDILITARE IN INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI 

ORGANIZAREA EXECUTIEI

TOTAL CAPITOL III

Denumire capitolelor si subcapitolelor  de cheltuieliNr. Crt.

TOTAL CAPITOL I

TOTAL CAPITOL II

DEVIZ  GENERAL  - SCENARIUL 1
Privind cheltuielile necesare realizarii investitiei



5.1.2.  Cheltuieli conexe organizarii de santier 30.000,00 5.700,00 35.700,00

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 24.718,54 0,00 24.718,54

5.2.1.  Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 

finantatoare 0,00 0,00 0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 

de constructii (0,1% din C+M) 2.247,14 0,00 2.247,14

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 

amenajarea teritorului, urbanism si pentru autorizarea 

lucrarilor de constructii (0,5% din C+M) 11.235,70 0,00 11.235,70

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC ( 

0,5% din C+M) 11.235,70 0,00 11.235,70

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 

de construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00

5.3. Diverse si neprevazute 212.414,20 40.358,70 252.772,90

5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00

317.132,74 55.558,70 372.691,44

CAPITOLUL  6  Cheltuiele pentru probe tehnologice si teste

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6.2. Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2.714.272,74 511.015,30 3.225.288,04

2.247.140,00 426.956,60 2.674.096,60

Beneficiar, Intocmit,

 S.C. DEDEMAN S.R.L. SC PRO ARHITECTURA SRL

Ing. Calin BORLEA

Data: 02.10.2023

In preturi la data de 25.09.2023; 1 euro = 4.9677 BNR

din care C+M (1.2+1.3+1.4.+2+4.1.+4.2.+5.1.1)

TOTAL GENERAL

TOTAL CAPITOL V

TOTAL CAPITOL VI



DEVIZE FINANCIARE

CAP. 3 SI 5

Valoarea (fară TVA) TVA Valoarea (inclusiv TVA)

Lei Lei Lei

1 2 3 5 6

CAPITOLUL 3

3.1. Studii 39.000,00 7.410,00 46.410,00

3.1.1. Studii de teren 39.000,00 7.410,00 46.410,00

3.1.1.1. Studiu geotehnic  10.000,00 1.900,00 11.900,00

3.1.1.2. Studiu topografic 29.000,00 5.510,00 34.510,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00

3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2.
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri 

si autorizatii 11.000,00 2.090,00 13.090,00

3.3. Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00

3.4.
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00

3.5. Proiectare 75.000,00 14.250,00 89.250,00

3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.2. Studiul de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 

interventii si deviz general 30.000,00 5.700,00 35.700,00

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor 7.500,00 1.425,00 8.925,00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 

executie
2.500,00

475,00 2.975,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 35.000,00 6.650,00 41.650,00

3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00

3.7. Consultanta 0,00 0,00 0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00

3.7.1.1 Managementul de proiect pentru pregatirea dosarului de finantare 

a obiectivului de investitii 0,00 0,00 0,00

3.7.1.2 Managementul de proiect pentru implementarea proeictului de 

finantare a obiectivului de investitii 0,00 0,00 0,00

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00

3.8. Asistenţă tehnică 75.000,00 14.250,00 89.250,00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 30.000,00 5.700,00 35.700,00

3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 15.000,00 2.850,00 17.850,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de 

control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoraul de Stat in 

Constructii 15.000,00 2.850,00 17.850,00

3.8.2. Dirigentie de santier 45.000,00 8.550,00 53.550,00

200.000,00 38.000,00 238.000,00

CAPITOLUL 5

5.1. Organizare de şantier 80.000,00 15.200,00 95.200,00

5.1.1.  Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 50.000,00 9.500,00 59.500,00

5.1.2.  Cheltuieli conexe organizarii de santier 30.000,00 5.700,00 35.700,00

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 24.718,54 0,00 24.718,54

5.2.1.  Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 

(0,1% din C+M) 2.247,14 0,00 2.247,14

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritorului, 

urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,5% din C+M)

11.235,70

0,00 11.235,70

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC ( 0,5% din C+M)
11.235,70

0,00 11.235,70

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 

construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00

5.3. Diverse si neprevazute  212.414,20 40.358,70 252.772,90

5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00

317.132,74 55.558,70 372.691,44

517.132,74 93.558,70 610.691,44

INTOCMIT,

Ing. Calin BORLEA

TOTAL GENERAL

Total capitol 3

Total capitol 5

Pr.nr: 69/2022

Faza:  S.F.

Denumirea:  STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU AMENAJARE DRUM COLECTOR, RETELE EDILITARE IN INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI 

ORGANIZAREA EXECUTIEI

Nr.crt. Denumire devizului financiar



Anexa 8

Valoarea (fară TVA) TVA Valoarea (inclusiv TVA)

Lei Lei Lei

1 2 3 4 5

Centralizator financiar obiecte

OB. 1 -  LUCRARI RUTIERE 1.160.640,00 220.521,60 1.381.161,60

OB.2 - RETELE DE UTILITATI 1.036.500,00 196.935,00 1.233.435,00

2.197.140,00 417.456,60 2.614.596,60

INTOCMIT,

Ing. Calin BORLEA

In preturi la data de 25.09.2023; 1 euro = 4.9677 BNR

Data: 02.10.2023

Nr.crt. Denumire capitole şi subcapitole de cheltuieli

TOTAL deviz pe obiecte

Pr.nr: 69/2022

Faza:  S.F.

Denumirea:  STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU AMENAJARE DRUM COLECTOR, RETELE EDILITARE IN INCINTA, IMPREJMUIRE 

TEREN SI ORGANIZAREA EXECUTIEI

CENTRALIZATOR OBIECTE



Anexa 8

Valoarea (fară TVA) TVA Valoarea (inclusiv TVA)

Lei Lei Lei

1 2 3 4 5

CAPITOLUL  4  Cheltuieli ptr.investitia de baza

4.1. Construcţii şi instalaţii

4.1.1. Terasamente, sistematizare pe verticala si 

amenajari exterioare
1.160.640,00 220.521,60 1.381.161,60

4.1.2. Rezistenta 0,00 0,00 0,00

4.1.3. Arhitectura 0,00 0,00 0,00

4.1.4. Instalatii 0,00 0,00 0,00

1.160.640,00 220.521,60 1.381.161,60

II.MONTAJ 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

III.PROCURARE 

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice şi functionale care 

necesita montaj 0,00 0,00 0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 

necesita montaj si echipamente de transport 0,00 0,00

4.5. Dotări 0,00 0,00 0,00

4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.160.640,00 220.521,60 1.381.161,60

INTOCMIT,

Ing. Calin BORLEA

Data: 02.10.2023

OB. 1 -  LUCRARI RUTIERE 

Nr.crt. Denumire capitole şi subcapitole de cheltuieli

TOTAL I - subcap. 4.1.

TOTAL II - subcap. 4.2.

TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

TOTAL deviz pe obiect (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)

Pr.nr: 69/2022

Faza:  S.F.

Denumirea:  STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU AMENAJARE DRUM COLECTOR, RETELE EDILITARE IN INCINTA, IMPREJMUIRE 

TEREN SI ORGANIZAREA EXECUTIEI

In preturi la data de 25.09.2023; 1 euro = 4.9677 BNR



Anexa 8

Valoarea (fară TVA) TVA Valoarea (inclusiv TVA)

Lei Lei Lei

1 2 3 4 5

CAPITOLUL  2  Cheltuieli ptr.asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

2. Utilitati

2.1. Utilitati 1.036.500,00 196.935,00 1.233.435,00

1.036.500,00 196.935,00 1.233.435,00

1.036.500,00 196.935,00 1.233.435,00

INTOCMIT,

Ing. Calin BORLEA

Nr.crt. Denumire capitole şi subcapitole de cheltuieli

TOTAL I - cap. 2.

TOTAL deviz pe obiect

In preturi la data de 25.09.2023; 1 euro = 4.9677 BNR

Data: 02.10.2023

Pr.nr: 69/2022

Faza:  S.F.

Denumirea:  STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU AMENAJARE DRUM COLECTOR, RETELE EDILITARE IN INCINTA, IMPREJMUIRE 

TEREN SI ORGANIZAREA EXECUTIEI

OB.2 - RETELE DE UTILITATI



Pr.nr: 69/2022

Faza: SF

Denumirea:

      EVALUAREA LUCRĂRILOR DE INVESTIŢIE
OB. 1 -  LUCRARI RUTIERE 

Data: 02.10.2023 Curs BNR 1 euro = 4,9677 Lei

Nr. Crt. 1. AMENAJARE DRUM COLECTOR U.M.
Preţ / U.M.    

[lei]
Cantitate Valoare inv. [lei]

1 Săpătură mc 60,00 5720 343.200,00

2 Stabilizare cu lianți hidraulici (40 cm) mc 50,00 2184 109.200,00

3 Fundatie balast (30 cm) mc 60,00 2028 121.680,00

4 Piatră spartă amestec optimal (20cm) mc 85,00 1040 88.400,00

5 8cm asfalt AB 31.5 mc 350,00 416 145.600,00

6 6cm asfalt BAD 22,4 mc 380,00 312 118.560,00

7 4cm asfalt BA  16 mp 20,00 5200 104.000,00

8
Borduri prefabricate 20x25 cm pe strat de beton 
C20/25

m 100,00 1300 130.000,00

1.160.640,00

Total general lei 1.160.640,00 

euro 233.637,30 

INTOCMIT,

Ing. Calin BORLEA

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU AMENAJARE DRUM COLECTOR, RETELE 

EDILITARE IN INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZAREA EXECUTIEI

TOTAL 1



Pr.nr: 69/2022

Faza: SF

Denumirea:

      EVALUAREA LUCRĂRILOR DE INVESTIŢIE
OB.2 - RETELE DE UTILITATI

Data: 02.10.2023 Curs BNR 1 euro = 4,9677 Lei

Nr. Crt. 1. CANALIZARE PLUVIALA U.M.
Preţ / U.M.    

[lei]
Cantitate

Valoare inv. [lei] 
fara TVA

1 Conducte PVC dn 160-315 ml 300,00 780,00 234.000,00

2 Camin vizitare dn 1000 buc 5.000,00 15,00 75.000,00

3 Gura de scurgere cu gratar 50x50cm buc 2.000,00 13,00 26.000,00

4 Teava de protectie din OL dn200 ml 400,00 40,00 16.000,00

3 Separator hidrocarburi Q=80l/s buc 120.000,00 1,00 120.000,00

4

Statie de pompare complet echipata cu 2 pompe 

de 25l/s fiecare
buc 50.000,00 1,00 50.000,00

5 Excavatii in pamant mc 60,00 1.710,00 102.600,00

6 Sprijiniri de maluri mp 45,00 1.980,00 89.100,00

7 Umpluturi mc 60,00 715,00 42.900,00

8 Probe de etanseitate ml 20,00 790,00 15.800,00

771.400,00

Nr. Crt. 2. ILUMINAT PUBLIC U.M.
Preţ / U.M.    

[lei]
Cantitate

Valoare inv. [lei] 
fara TVA

1

Stalp de iluminat tronconic H=9.2m, metalic 

zincat, complet echipat cu fereastra de vizitare si 

bloc de conexiuni cu protectie cu fuzibil 10A, 

complet echipati

buc 6.000,00 22,00 132.000,00

2 CABLU ACYABY 5X16 ml 50,00 810,00 40.500,00

3

CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 1,5 U 

S.8778
ml 30,00 220,00 6.600,00

4 Fundatii din beton armat mc 600,00 35,00 21.000,00

5 Excavatii in pamant si umpluturi mc 120,00 310,00 37.200,00

6

COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET 

PROT.LEG.PAMINT MONT.PAM.CONDUCTOR 

ZINC.D=10MM MONT.IN TEREN TARE , inclusiv 

electrozii de pamantare

ml 30,00 760,00 22.800,00

7

Tablou electric si PACIP - Punct de aprindere si 

comanda iluminat public omologat si agrementat, 

montat la baza stalpului sau pe postament 

separat din beton, cutie metalica sau 

policarbonat IP54, cu loc de montaj si precablare 

pentru contor, cu fereastra pentru citire contor, 

trifazat cu o plecare pentru 5-10kW (25A), 

inclusiv protectii circuit iluminat si comanda, 

contactor, releu crepuscular+fotocelula si 

programator orar anual. Comanda MAN/0/AUT.

buc 5.000,00 1,00 5.000,00

265.100,00

Total general lei 1.036.500,00 

euro 208.647,87 

INTOCMIT,

Ing. Calin BORLEA

TOTAL 1

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU AMENAJARE DRUM COLECTOR, RETELE 

EDILITARE IN INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZAREA EXECUTIEI

TOTAL 2



Anexa7

Valoarea (fară TVA) TVA Valoarea (inclusiv TVA)

Lei Lei Lei

1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1  Cheltuieli ptr.obtinerea si amenajarea terenului

1.1. Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2. Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3.
Amenajări ptr. protecţia mediului si aducerea terenului la 

starea initiala 0,00 0,00 0,00

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL  2  Cheltuieli ptr.asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

2.1. Utilitati 1.205.500,00 229.045,00 1.434.545,00

1.205.500,00 229.045,00 1.434.545,00

CAPITOLUL  3  Cheltuieli ptr.proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii 20.000,00 3.800,00 23.800,00

3.1.1. Studii de teren 20.000,00 3.800,00 23.800,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00

3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2.
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 

acorduri si autorizatii 20.000,00 3.800,00 23.800,00

3.3. Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00

3.4.
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 

cladirilor
0,00 0,00 0,00

3.5. Proiectare 295.000,00 56.050,00 351.050,00

3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.2. Studiul de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 

lucrarilor de interventii si deviz general 50.000,00 9.500,00 59.500,00

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor 20.000,00 3.800,00 23.800,00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si 

a detaliilor de executie 15.000,00 2.850,00 17.850,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 210.000,00 39.900,00 249.900,00

3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00

3.7. Consultanta 0,00 0,00 0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 

investitii 0,00 0,00 0,00

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00

3.8. Asistenţă tehnică 80.000,00 15.200,00 95.200,00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 30.000,00 5.700,00 35.700,00

3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 15.000,00 2.850,00 17.850,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse 

in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de 

catre Inspectoraul de Stat in Constructii 15.000,00 2.850,00 17.850,00

3.8.2. Dirigentie de santier 50.000,00 9.500,00 59.500,00

415.000,00 78.850,00 493.850,00

CAPITOLUL  4  Cheltuieli ptr.investitia de baza

4.1. Construcţii şi instalaţii 1.364.480,00 259.251,20 1.623.731,20

4.1.1

4.1.1. Terasamente, sistematizare pe verticala si 

amenajari exterioare
1.364.480,00 259.251,20 1.623.731,20

4.1.2 4.1.2. Rezistenta 0,00 0,00 0,00

4.1.3 4.1.3. Arhitectura 0,00 0,00 0,00

4.1.4 4.1.4. Instalatii 0,00 0,00 0,00

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice şi functionale care 

necesita montaj 0,00 0,00 0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 

necesita montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00

4.5. Dotări 0,00 0,00 0,00

4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00

1.364.480,00 259.251,20 1.623.731,20

CAPITOLUL  5  Alte cheltuieli

5.1. Organizare de şantier 80.000,00 15.200,00 95.200,00

5.1.1.  Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii 

de santier 50.000,00 9.500,00 59.500,00

conform HGR 907 / 2016

TOTAL CAPITOL IV

Pr.nr: 69/2022

Faza:  S.F.

Denumirea:  STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU AMENAJARE DRUM COLECTOR, RETELE EDILITARE IN INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI 

ORGANIZAREA EXECUTIEI

TOTAL CAPITOL III

Denumire capitolelor si subcapitolelor  de cheltuieliNr. Crt.

TOTAL CAPITOL I

TOTAL CAPITOL II

DEVIZ  GENERAL  - SCENARIUL 2
Privind cheltuielile necesare realizarii investitiei



5.1.2.  Cheltuieli conexe organizarii de santier 30.000,00 5.700,00 35.700,00

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 28.819,78 0,00 28.819,78

5.2.1.  Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 

finantatoare 0,00 0,00 0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 

de constructii (0,1% din C+M) 2.619,98 0,00 2.619,98

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 

amenajarea teritorului, urbanism si pentru autorizarea 

lucrarilor de constructii (0,5% din C+M) 13.099,90 0,00 13.099,90

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC ( 

0,5% din C+M) 13.099,90 0,00 13.099,90

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 

de construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00

5.3. Diverse si neprevazute 78.599,40 14.933,89 93.533,29

5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00

187.419,18 30.133,89 217.553,07

CAPITOLUL  6  Cheltuiele pentru probe tehnologice si teste

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6.2. Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.172.399,18 597.280,09 3.769.679,27

2.619.980,00 497.796,20 3.117.776,20

Beneficiar, Intocmit,

 S.C. DEDEMAN S.R.L. SC PRO ARHITECTURA SRL

Ing. Calin BORLEA

Data: 02.10.2023

In preturi la data de 25.09.2023; 1 euro = 4.9677 BNR

din care C+M (1.2+1.3+1.4.+2+4.1.+4.2.+5.1.1)

TOTAL GENERAL

TOTAL CAPITOL V

TOTAL CAPITOL VI









AVIZ DE PRINCIPIU

DEDEMAN SRL

214416196/10.10.2023 

Stimate domnule/doamnă DEDEMAN SRL,  

Urmare a solicitării dumneavoastră 214411753 din 06.10.2023 , vă
comunicăm  avizul de princiu, necesar întocmirii documentației pentru faza
PUZ, denumire lucrare INTOCMIRE STUDIU DE FEZABILITATE
PENTRU AMENAJARE DRUM COLECTOR,RETELE ELIDITARE IN
INCINTA ,IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZAREA EXECUTIE din
localitatea Arad, strada CALEA RADNEI, numarul CF357392 judeţ AR

Delgaz GRID SA  

Departament Acces la Rețea Gaz
Timișoara Independenței 26-28
300207 Timișoara  

www.delgaz.ro

Andrei Nila  

0749282383  
andrei.nila@delgaz-grid.ro  

Abreviere: Timisoara

Președintele Consiliului de
Administrație

 Volker Raffael  

Directori Generali  
Cristian Secoșan   

 Mihaela Loredana Cazacu
(Adjunct/Deputy)  

Anca Liana Evoiu  

(Adjunct/Deputy)  

 Cristian Ifrim (Adjunct/Deputy)  

Sediul Central: Târgu Mureş  
CUI: 10976687  
Atribut fiscal: RO  
J26/326/08.06.2000  

Banca BRD Târgu Mureş  
IBAN:
RO11BRDE270SV27540412700  
Capital Social Subscris şi Vărsat:  
773.257.777,5 RON  

1. Prezentul aviz  nu autorizează executarea construcţiilor amplasate în 
vecinătatea obiectivelor/sistemelor.

2. În zona supusă analizei nu există obiective ale sistemului de 
distribuţie a gazelor naturale

3. Prezentul aviz este valabil 12 luni pana la 10.10.2024 .

Andrei Nila

Coordonator Echipa Acces Rețea Gaz Timisoara            Manager Racordare

Cu respect,
Rădescu Ileana

Delgaz Grid SA, Gaz Timișoara Independenței 26-28 300207 Timișoara

10.10.2023 08:12:36 1\2



Prezentul plan însotește avizul nr. 214416196/10.10.2023  

Andrei Nila

Retea in lucru
Retea Presiune Joasa

Retea Presiune Medie
Retea Presiune Redusa

Imobil ce face scopul avizului Imobile

10.10.2023 08:12:37 2\2
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E-DISTRIBUTIE BANAT S.A.
  , nr. , , Strada Pestalozzi Iohan Heinrich 3-5 TIMISOARA TIMIS

Telefon/fax:  / 0256929 0372876276

Nr.  din 18451017 30/10/2023

Catre

, domiciliul/sediul in judetul  , municipiul/ orasul/ sectorul/ comuna/ satul DEDEMAN SRL  BACAU  
,   , nr.  , bl.  , sc.  , et.  , ap.  .BACAU Strada STRADA ALEXEI TOLSTOI  8      -          -          -          -    

Referitor la cererea de aviz de amplasament inregistrata cu nr.   / , pentru obiectivul 18451017 06/10/2023
INTOCMIRE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU AMENAJARE DRUM COLECTOR,
RETELE EDILITARE IN INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZAREA EXECUTIEI
cu destinatia  situat in judetul , municipiul/ orasul/ comuna/ sat/STUDIU DE FEZABILITATE ARAD
sector ,   , nr.  , bl.  , et.  , ap.  , CF ARAD Calea Radnei FN     -         -         -     357392, 357390, 358239,

, nr. cad. .357202, 357384     -    

In urma analizarii documentatiei pentru amplasamentul obiectivului mentionat, se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL
 / Nr. 18451017 30/10/2023

Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastra, se poate face cu respectarea Legii
energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012, a Ordinului ANRE nr.49/2007 si nr. 25/2016, a
prescriptiilor si normelor tehnice energetice PE 106/2003, SR 8591/97, NTE 003/04/00 si NTE
007/08/00.*
AVIZ FAVORABIL VALABIL NUMAI PENTRU FAZA STUDIU DE FEZABILITATE CU
RESPECTAREA URMATOARELOR CONDITII: 1. In zona exista LEA 0,4kV si LES 0,4kV ce
nu apartin UT Arad; 2. PENTRU OBTINEREA AVIZULUI IN FAZA DTAC, SE VA CERE UN
NOU AVIZ DE AMPLASAMENT; 3. Terenul pe care se afla instalatiile electrice de distributie
ramane in proprietatea statului, in cf. cu Legea nr. 123/2012; 4. Conform Legii energiei nr.
123/2012 art. 49 pentru protejarea retelelor electrice de distributie, se interzice persoanelor fizice
si juridice sa limiteze sau sa ingradeasca, prin executia de imprejmuire, prin constructii ori prin
orce alt mod, accesul la instalatii al operatorului de distributie. 5. Se vor respecta conditiile
impuse de normativele Ordinul ANRE nr. 239/2019, PE 101A/85, NTE 003/04/00, NTE 007/08/00
si PE 106/2003 in ceea ce priveste coexistenta PT, LEA 20 kV, LES si LEA 0,4 kV cu cladiri,
drumuri, imprejmiuiri, utilitati, etc. 6. Se va pastra o limita admisa coresp. (dist. de vecinatate,
2m) pana la care se pot apropia, fara pericol, persoanele, utilajele, fata de LEA aflata sub
tensiune, cf. IPSSM-01/2015; 7. Dist. mas. pe verticala intre cond. inferior la sageata max. a LEA
20 kV existenta si partea carosabila sa se mentina la min. 7m, respectiv 6m pt. LEA 0,4 kV cf.
NTE 003/04/00, PE 106/2003; 8. SE VA EVITA CONSTRUIREA DE PARCARI AUTO SUB
LEA 20 kVcf. NTE 003/04/00; 9. Dist. min. de apropiere intre delimitarea care marcheaza
parcarea AUTO si proiectia pe orizontala a conductorului extrem al LEA 20 kV la deviatia
maxima, sa fie mai mare de 1m (aproximativ 5m pana la axul stalpului) cf. NTE 003/04/00; 10.
Este interzisa exec. de sapaturi mecanizate la dist. mai mici de 1,5m fata de LES ex., dar nu
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inainte de det. prin sondaje a traseului acestora.; 11. Se interzice executarea sapaturilor la
distante mai mici de 1m fata de fundatiile stalpilor, ancore, prize de pamant sau alte elemente
constructive ale instalatiilor electroenergetice cf. NTE 003/04/00, PE 106/2003, PE 101/85; 12. La
modernizarea drumului, stalpii LEA 20 kV in dreptul traversarilor sau apropierilor sa ramana in
afara zonei de siguranta a drumului (NTE 003/04/00); 13. La modernizarea drumului se va avea
in vedere ca atat la traversare cat si la apropiere, LEA 0,4 kV, sa se mentina la minim 0,2 m fata
de bordura in trotuar cf. PE 106/2003; 14. Dist. de sig. (apropiere) intre bordura drumului spre
trotuar si LES 20kV, LES 0,4kV ex. sa se mentine la min. 0,5m iar la traversare dist. mas. in ax
drum va fi min 1m; Tubul de protectie va depasi bordura cu cca. 0,5 m, cf. NTE 007/08/00;
Traseele retelelor electrice din planul anexat sunt figurate informativ. Pe baza de comanda data de
solicitant (executant). Zona MT/JT  asigura asistenta tehnica suplimentara Arad Municipal nu e cazul

**la faza SF;
Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistenta
tehnica suplimentara din partea Zonei MT/JT  cu respectarea normelor de protectiaArad Municipal
muncii specifice. In caz contrar solicitantul, respectiv executantul, va suporta consecintele pentru orice
deteriorare a instalatiilor electrice existente si consecintele ce decurg din nealimentarea cu energie
electrica a consumatorilor existenti precum si raspunderea in cazul accidentelor de natura electrica sau
de alta natura **nu e cazul la faza SF;
Distantele minime si masurile de protectie vor fi respectate pe tot parcursul executiei lucrarilor.
In zonele de protectie ale LEA nu se vor depozita materiale, pamânt prevazut din sapaturi, echipamente,
etc. care ar putea sa micsoreze gabaritele. Utilajle vor respecta distantele minime prescrise fata de
elementele retelelor electrice aflate sub tensiune si se va lucra cu utilaje cu gabarit redus in aceste zone.
Executantii sunt obligati sa instruiasca personalul asupra pericolelor pe care le prezinta executia
lucrarilor in apropierea instalatiilor electrice aflate sub tensiune si asupra consecintelor pe care le poate
avea deteriorarea acestora. Pagubele provocate instalatiilor electrice si daunele provocate
consumatorilor ca urmare a deteriorarii instalatiilor vor fi suportate integral de cei ce se fac vinovati de
nerespectarea conditiilor din prezentul aviz. Executantii sunt direct raspunzatori de producerea oricaror
accidente tehnice si de munca.

 Pentru alimentarea cu energieAvizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare.
electrica a obiectivului sau, daca obiectivul exista si se dezvolta (cu cresterea puterii fata de cea
aprobata initial), veti solicita la operatorul de distributie  aviz tehnic deE-DISTRIBUTIE BANAT S.A.
racordare**

*** In zona de aparitie a noului obiectiv exista retea electrica de distributie

*** Noul obiectiv poate fi racordat la reteaua existenta

Posibilitatile de racordare pentru puterea specificata in cererea de aviz de amplasament fiind prin: ,-
aceasta solutie este insa orientativa, urmand ca solutia exacta se se stabileasca in cadrul Fisei de solutie
sau a Studiului de Solutie, dupa depunerea la Operator a cererii de racordare.
Racordarea la reteaua electrica de interes public presupune urmatoarele etape:

depunerea de catre viitorul utilizator a cererii de racordare si a documentatiei aferente pentru
obtinerea avizului tehnic de racordare;
stabilirea solutiei de racordare la reteaua electrica si emiterea de catre operatorul de retea a avizului
tehnic de racordare, sub forma de oferta de racordare; tarifele pentru emitere aviz tehnic de
racordare conform Ordinului ANRE nr. 114/2014, si pentru tarifele de racordare conform Ordinului
ANRE nr. 11/2014, Ordinului ANRE nr. 87/2014 si Ordinului ANRE nr. 141/2014.
incheierea contractului de racordare intre operatorul de retea si utilizator in termenul de valabilitate
al ATR;

DA  NU ☑ ☐
DA  NU ☐ ☑
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incheierea contractului de executie intre operatorul de retea si un executant, realizarea lucrarilor de
racordare la reteaua electrica si punerea in functiune a instalatiei de racordare;
punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare pentru probe, etapa care nu este obligatorie pentru
toate categoriile de utilizatori;
emiterea de catre operatorul de retea a certificatului de racordare;
punerea sub tensiune finala a instalatiei de utilizare;

In vederea racordarii la reteaua electrica de distributie, solicitantul trebuie sa prezinte dosarul instalatiei de
utilizare

In cazul in care in zona mai sunt si alte instalatii electrice care nu apartin E-DISTRIBUTIE
, solicitantul va obtine obligatoriu avizul de amplasament si de la proprietarul acelorBANAT S.A.

instalatii electrice (TRANSELECTRICA, HIDROELECTRICA, TERMOELECTRICA, alti
detinatori de instalatii, dupa caz).
Prezentul avizul este valabil pe perioada valabilitatii Certificatului de Urbanism nr.  / 2104

, respectiv pana la data de .12/12/2022 12/12/2023
Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis.
Se anexeaza  planuri de situatie vizate de Zona MT/JT 1 Arad Municipal.
Redactat in 2 (doua) exemplare, din care unul pentru solicitant.

Responsabil E-DISTRIBUTIE BANAT S.A.
Manager UT Arad
Stanca Gabriela Maria

Verificat
Bora Gabriel

Intocmit
Huruba Petrica

Ca urmare a prelungirii valabilitatii Certificatului de Urbanism, se prelungeste valabilitatea Avizului de
amplasament pana la ...........................................

 _____________________Responsabil

* pentru aviz favorabil fara conditii se va inscrie "“"Nu este cazul" / pentru aviz favorabil cu conditii se vor inscrie distantele minime
de apropiere si incrucisare intre obiectivul propus si retelele electrice (LEA sau LES) exitente in zona, in conformitate cu
prescriptiile energetice in vigoare.
** daca nu sunt conditii se va inscrie "Nu este cazul"
*** se bifeaza casuta corespunzatoare situatiei, se specifica tipul de bransament propus si intaririle de retea (daca este cazul)
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MUNICIPIUL ARAD 
310130 Arad – România - Bd. Revoluției, nr. 75 

Tel.+40-257-281850        Fax.+40-257-284744 

www. primariaarad.ro                                       

COMISIA DE ELIBERARE AUTORIZAŢIEI DE                      

              ACCES LA DRUMUL PUBLIC  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

UIG-1014-EO-1038 

Nr. ad.81796/Z1/23.10.2023 

                                              Către,  

                                                                   SC DEDEMAN  SRL 

                                                           BACAU,str.ALEXEI TOLSTOI nr.8 

 

         Referitor la lucrarea ,,ÎNTOCMIRE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU AMENAJARE 

DRUM COLECTOR,REŢELE EDILITARE ÎN INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN ŞI ORGANIZAREA 

EXECUŢIEI’’ARSD,CALEA RADNEI, CF 357392, 357390, 358239, 357202, 357384 ARAD, beneficiar: SC 

DEDEMAN  SRL.   

   Urmare a adresei dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr.81796/09.10.2023, 

vă comunicăm AVIZUL de PRINCIPIU pentru lucrarea sus amintită amintită cu respectarea prevederilor 

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.100/2020 și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Arad nr. 136/2020 cu modificările şi completarile ulterioare și a următoarelor condiții suplimentare: 

  1.Pe toată perioada execuţiei lucrărilor este interzisă depozitarea oricăror materiale pe carosabilul străzilor 

afectate de lucrări; 

   2.Lucrările propuse se pot  executa numai după obţinerea Autorizaţiei de Construire;  

3.Pe toată perioada execuţiei lucrărilor se va semnaliza corespunzător punctul de lucru;                                    

4.Pe toată durata lucrărilor se va asigura accesul în zonă a autovehiculelor, a pietonilor şi a persoanelor 

cu handicap; 

5. Domeniul public aparţinând Municipiului Arad afectat de lucrări, va fi readus la forma iniţială de către 

beneficiarul lucrărilor pe cheltuiala sa, iar refacerea va fi executată de către unități agreate de către Primăria 

Municipiului Arad;  

6. Să respecte Documentația PUZ,aprobata cu hotararea Consiliului Local Arad nr.482/2020,cât și 

avizele și acordurile stabilite prin C.U. nr.2104 din 12.12.2022; 

7. Perioada de garanţie a lucrărilor de refacere este de 2 ani, beneficiarul lucrărilor urmând să execute pe 

cheltuială proprie toate remedierile necesare apărute pe parcursul perioadei de garanție;             

8.Lucrările proiectate    vor respecta,prevederile conţinute  ȋn O.G.nr.43/1997cu modificările şi 

completarile ulterioare,privind regimul drumurilor;                                                                     

9.În cazul ȋn care până la finalizarea lucrărilor Hotararea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 

136/2020   se va modifica sau abroga,vor fi respectate prevederile referitoare la refacerea drumurilor, spaţiilor 

verzi conform noilor reglementări; 

10.În conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.114/2007,se va asigura un 

minim de 26 mp/locuitor de spaţiu verde comun.                       

       PREŞEDINTE,   

       Liliana Florea   

 

 

 

 

Nume prenume     Functia Semnătura 

 Gaina Ovidiu 

 

 

      membru   

 George Stoian 

 

 

      membru       

 

http://www.primariaarad.ro/














Nr. cerere
Ziua
Luna
Anul

150800
02
11

2023
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ARAD
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

Carte Funciară Nr. 357202 Arad

Cod verificare

   A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Arad, Jud. Arad
Nr.
Crt

Nr. cadastral  Nr.
topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

A1 357202 222 Teren neimprejmuit;
drum servitute

B. Partea II. Proprietari şi acte

ReferinţeÎnscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

64542 / 10/05/2021
Act Administrativ  nr. 215, din 28/04/2021 emis de MUNICIPIUL ARAD;

B1
Se  infiinteaza  cartea  funciara  357202  a  imobilului  cu  numarul
cadastral 357202 / UAT Arad, rezultat din dezmembrarea imobilului cu
numarul cadastral 354107 inscris in cartea funciara 354107;

A1

128759 / 12/09/2023
Act Administrativ  nr. 433, din 30/08/2023 emis de MUNICIPIUL ARAD;

B5 Intabulare,  drept  de  PROPRIETATE,  dobandit  prin  Lege,  cota  actuala
1/1

A1

1) MUNICIPIUL ARAD, CIF:3519925, DOMENIUL PUBLIC
143100 / 17/10/2023
Act Administrativ  nr. 141197, din 12/10/2023 emis de OCPI ARAD;

B6 se  noteaza  admiterea  receptiei  propunerii  de  alipire  inregistrata  sub
nr.141197  din  data  12-10-2023

A1

C. Partea III. SARCINI .
Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale

de garanţie şi sarcini Referinţe

NU SUNT

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 3

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1



Carte Funciară Nr. 357202 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

357202 222 drum servitute

* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren
Nr
Crt

Categorie
folosință

Intra
vilan

Suprafaţa
(mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe

1 drum DA 222 - - - LOT 2

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

1 2 5.859
2 3 2.343
3 4 10.287
4 5 14.714
5 6 7.089
6 7 8.269

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 3

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1



Carte Funciară Nr. 357202 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

7 8 11.002
8 9 0.656
9 10 0.558

10 1 0.511

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese
administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,
02/11/2023,  11:15
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Nr. cerere
Ziua
Luna
Anul

150803
02
11

2023
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ARAD
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

Carte Funciară Nr. 357384 Arad

Cod verificare

   A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Arad, Str Siriei, Nr. 8, Jud. Arad
Nr.
Crt

Nr. cadastral  Nr.
topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

A1 357384 955 Teren neimprejmuit;
trup izolat de intravilan

B. Partea II. Proprietari şi acte

ReferinţeÎnscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

63824 / 07/05/2021
Act Notarial  nr. 441, din 05/05/2021 emis de Vasilache Mihaela Stefana;

B1
Se  infiinteaza  cartea  funciara  357384  a  imobilului  cu  numarul
cadastral 357384 / UAT Arad, rezultat din dezmembrarea imobilului cu
numarul cadastral 352971 inscris in cartea funciara 352971;

A1

49156 / 20/04/2022
Act Notarial  nr. 171, din 14/04/2022 emis de BARBURA-BORAN BIANCA-SINESTA;

B6 Intabulare,  drept  de  PROPRIETATEschimb,  dobandit  prin  Conventie,
cota  actuala  1/1

A1

1) MUNICIPIUL ARAD, CIF:3519925, domeniul public
143100 / 17/10/2023
Act Administrativ  nr. 141197, din 12/10/2023 emis de OCPI ARAD;

B9 se  noteaza  admiterea  receptiei  propunerii  de  alipire  inregistrata  sub
nr.141197  din  data  12-10-2023

A1

C. Partea III. SARCINI .
Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale

de garanţie şi sarcini Referinţe

NU SUNT
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Carte Funciară Nr. 357384 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

357384 955 trup izolat de intravilan

* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren
Nr
Crt

Categorie
folosință

Intra
vilan

Suprafaţa
(mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe

1 arabil DA 955 - - - LOT 1 - Imobil cu destinatie drum

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

1 2 20.486
2 3 27.519
3 4 26.943
4 5 8.269
5 6 7.089
6 7 35.988

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 3
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Carte Funciară Nr. 357384 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

7 8 38.386
8 1 10.423

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese
administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,
02/11/2023,  11:15
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Nr. cerere
Ziua
Luna
Anul

150801
02
11

2023
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ARAD
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

Carte Funciară Nr. 357390 Arad

Cod verificare

   A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Arad, Jud. Arad
Nr.
Crt

Nr. cadastral  Nr.
topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

A1 357390 169 Teren neimprejmuit;

B. Partea II. Proprietari şi acte

ReferinţeÎnscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

64553 / 10/05/2021
Act  Administrativ   nr.  215,  din  28/04/2021  emis  de  MUNICIPIUL  ARAD;  Act  Administrativ   nr.  589235,  din
23/04/2021  emis  de  OCPI  ARAD;  Act  Administrativ   nr.  523,  din  31/03/2021  emis  de  MUNICIPIUL  ARAD;

B1
Se  infiinteaza  cartea  funciara  357390  a  imobilului  cu  numarul
cadastral 357390 / UAT Arad, rezultat din dezmembrarea imobilului cu
numarul cadastral 354268 inscris in cartea funciara 354268;

A1

128765 / 12/09/2023
Act Administrativ  nr. 433, din 30/08/2023 emis de MUNICIPIUL ARAD;

B4 Intabulare,  drept  de  PROPRIETATE,  dobandit  prin  Lege,  cota  actuala
1/1

A1

1) MUNICIPIUL ARAD, CIF:3519925, DOMENIUL PUBLIC
143100 / 17/10/2023
Act Administrativ  nr. 141197, din 12/10/2023 emis de OCPI ARAD;

B5 se  noteaza  admiterea  receptiei  propunerii  de  alipire  inregistrata  sub
nr.141197  din  data  12-10-2023

A1

C. Partea III. SARCINI .
Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale

de garanţie şi sarcini Referinţe

NU SUNT
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Carte Funciară Nr. 357390 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

357390 169
* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren
Nr
Crt

Categorie
folosință

Intra
vilan

Suprafaţa
(mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe

1 drum DA 169 - - - LOT 2

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

1 2 20.943
3 4 1.004
5 6 0.802
7 8 0.953
9 10 1.185

11 12 1.05

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

2 3 0.357
4 5 0.895
6 7 1.156
8 9 0.936

10 11 1.704
12 13 0.957
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Carte Funciară Nr. 357390 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

13 14 1.579
15 16 2.664
17 18 1.014
19 20 0.866
21 1 0.631

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

14 15 12.045
16 17 11.527
18 19 1.699
20 21 0.919

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese
administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,
02/11/2023,  11:15
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Nr. cerere
Ziua
Luna
Anul

150804
02
11

2023
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ARAD
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

Carte Funciară Nr. 357392 Arad

Cod verificare

   A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Arad, Jud. Arad
Nr.
Crt

Nr. cadastral  Nr.
topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

A1 357392 975 Teren neimprejmuit;

B. Partea II. Proprietari şi acte

ReferinţeÎnscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

63822 / 07/05/2021
Act Notarial  nr. 446, din 05/05/2021 emis de Vasilache Mihaela Stefana;

B1
Se  infiinteaza  cartea  funciara  357392  a  imobilului  cu  numarul
cadastral 357392 / UAT Arad, rezultat din dezmembrarea imobilului cu
numarul cadastral 302653 inscris in cartea funciara 302653;

A1

Autorizatie  nr. 276, din 05/04/2001;

B2
se  noteaza  cesiunea  cu  titlul  de  garantie  a  tuturor  drepturilor  din
autorizatia  de  construire  nr.276/05.04.2001,  emisa  de  Primaria
Municipiului  Arad

A1

OBSERVATII:  pozitie  transcrisa  din  CF  302653/Arad,  inscrisa  prin  incheierea  nr.  83443  din  30/11/2007;
(provenita  din  conversia  CF  60558)

Act Administrativ  nr. CF 302653, din 24/02/2019 emis de OCPI ARAD;

B3 se noteaza repozitionarea imobilului A1

OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 302653/Arad, inscrisa prin incheierea nr. 17769 din 25/02/2019;
49151 / 20/04/2022
Act Notarial  nr. 171, din 14/04/2022 emis de BARBURA-BORAN BIANCA-SINESTA;

B9 Intabulare,  drept  de  PROPRIETATEcu  titlul  de  schimb,  dobandit  prin
Conventie,  cota  actuala  1/1

A1

1) MUNICIPIUL ARAD, CIF:3519925, DOMENIUL PUBLIC
143100 / 17/10/2023
Act Administrativ  nr. 141197, din 12/10/2023 emis de OCPI ARAD;

B12 se  noteaza  admiterea  receptiei  propunerii  de  alipire  inregistrata  sub
nr.141197  din  data  12-10-2023

A1

C. Partea III. SARCINI .
Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale

de garanţie şi sarcini Referinţe

NU SUNT
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Carte Funciară Nr. 357392 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

357392 975
* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren
Nr
Crt

Categorie
folosință

Intra
vilan

Suprafaţa
(mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe

1 arabil DA 975 - - - Imobil cu destinatie drum

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

1 2 21.477
4 5 0.435
7 8 0.663

10 11 1.235
13 14 0.951
16 17 1.346
19 20 1.475
22 23 0.63

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

2 3 2.137
5 6 0.615
8 9 1.188

11 12 1.296
14 15 1.103
17 18 1.178
20 21 1.163
23 24 1.255

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

3 4 10.776
6 7 0.817
9 10 0.919

12 13 0.834
15 16 1.573
18 19 0.932
21 22 1.139
24 25 1.214
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Carte Funciară Nr. 357392 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

25 26 1.268
28 29 1.125
31 32 1.28
34 35 20.943
37 38 1.05
40 41 1.409
43 44 1.144
46 1 25.222

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

26 27 1.146
29 30 1.149
32 33 0.833
35 36 0.662
38 39 1.273
41 42 1.71
44 45 37.365

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

27 28 0.786
30 31 1.119
33 34 12.55
36 37 0.99
39 40 1.375
42 43 1.358
45 46 7.003

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese
administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,
02/11/2023,  11:15
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Nr. cerere
Ziua
Luna
Anul

150802
02
11

2023
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ARAD
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

Carte Funciară Nr. 358239 Arad

Cod verificare

   A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Arad, Jud. Arad
Nr.
Crt

Nr. cadastral  Nr.
topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

A1 358239 4.335 Teren neimprejmuit;

B. Partea II. Proprietari şi acte

ReferinţeÎnscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

113385 / 09/07/2021
Act Notarial  nr. 750, din 08/07/2021 emis de Vasilache Mihaela Stefana;

B1

Se  infiinteaza  cf.  358239  a  imobilului  cu  nr.  cad.  358239/Arad  ca
urmare  a  alipirii  urmatoarelor  6  imobile:
~- nr.cad.357224\cf.357224;
~- nr.cad.357214\cf.357214;
~- nr.cad.357220\cf.357220;
~- nr.cad.357212\cf.357212;
~- nr.cad.357366\cf.357366;
~- nr.cad.357368\cf.357368;

A1

Act Administrativ  nr. CF 332467, din 16/06/2015 emis de OCPI ARAD;

B2 se noteaza repozitionarea imobilului A1

OBSERVATII:  pozitie  transcrisa  din  CF  357224/Arad,  inscrisa  prin  incheierea  nr.  63826 din  07/05/2021;  pozitie
transcrisa  din  CF  332467/Arad,  inscrisa  prin  incheierea  nr.  61137 din  11/06/2019;

Act Administrativ  nr. CF 341236, din 05/11/2018 emis de OCPI ARAD;

B11 se noteaza repozitionarea imobilului A1

OBSERVATII:  pozitie  transcrisa  din  CF  357366/Arad,  inscrisa  prin  incheierea  nr.  63821 din  07/05/2021;  pozitie
transcrisa  din  CF  341236/Arad,  inscrisa  prin  incheierea  nr.  33957 din  03/04/2019;

B14 se noteaza repozitionarea imobilului A1

OBSERVATII:  pozitie  transcrisa  din  CF  357368/Arad,  inscrisa  prin  incheierea  nr.  63821 din  07/05/2021;  pozitie
transcrisa  din  CF  341236/Arad,  inscrisa  prin  incheierea  nr.  33957 din  03/04/2019;

49167 / 20/04/2022
Act Notarial  nr. 171, din 14/04/2022 emis de BARBURA-BORAN BIANCA-SINESTA;

B18 Intabulare,  drept  de  PROPRIETATEcu  titlu  de  schimb,  dobandit  prin
Conventie,  cota  actuala  1/1

A1

1) MUNICIPIUL ARAD, CIF:3519925, domeniul public
143100 / 17/10/2023
Act Administrativ  nr. 141197, din 12/10/2023 emis de OCPI ARAD;

B21 se  noteaza  admiterea  receptiei  propunerii  de  alipire  inregistrata  sub
nr.141197  din  data  12-10-2023

A1

C. Partea III. SARCINI .
Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale

de garanţie şi sarcini Referinţe

NU SUNT
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Carte Funciară Nr. 358239 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

358239 4.335
* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren
Nr
Crt

Categorie
folosință

Intra
vilan

Suprafaţa
(mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe

1 arabil DA 4.335 - - - Imobil cu destinatie drum

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

1 2 18.581
4 5 2.343
7 8 0.452

10 11 0.452
13 14 0.452
16 17 0.452
19 20 0.453
22 23 0.452

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

2 3 7.874
5 6 5.86
8 9 0.451

11 12 0.452
14 15 0.452
17 18 0.453
20 21 0.451
23 24 0.452

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

3 4 10.287
6 7 0.452
9 10 0.453

12 13 0.452
15 16 0.452
18 19 0.451
21 22 0.452
24 25 0.452
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Carte Funciară Nr. 358239 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

25 26 0.452
28 29 0.452
31 32 0.451
34 35 0.405
37 38 0.545
40 41 0.528
43 44 0.708
46 47 3.51
49 50 9.005
52 53 1.063
55 56 1.005
58 59 1.455
61 62 1.433
64 65 219.503
67 68 1.552
70 71 1.412
73 74 1.97
76 77 0.877
79 80 76.524
82 83 1.457
85 86 0.622
88 89 40.138
91 92 264.927
94 95 8.799
97 1 1.361

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

26 27 0.452
29 30 0.452
32 33 0.452
35 36 0.596
38 39 0.434
41 42 0.567
44 45 0.644
47 48 7.808
50 51 3.906
53 54 1.041
56 57 1.546
59 60 1.671
62 63 1.645
65 66 0.745
68 69 1.669
71 72 1.36
74 75 0.837
77 78 1.075
80 81 37.555
83 84 1.193
86 87 12.479
89 90 61.965
92 93 14.681
95 96 0.82

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

27 28 0.452
30 31 0.452
33 34 0.284
36 37 0.521
39 40 0.703
42 43 0.723
45 46 0.602
48 49 23.396
51 52 1.053
54 55 0.764
57 58 1.328
60 61 1.552
63 64 1.497
66 67 1.433
69 70 1.627
72 73 1.293
75 76 0.871
78 79 0.932
81 82 1.033
84 85 1.471
87 88 1.839
90 91 34.995
93 94 2.594
96 97 14.133

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese
administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,
02/11/2023,  11:15
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Drumuri: ing. Dorin NITA  

 

 

Edilitare: ing. Petru TATARU 

 

 

Estimari financiare: ing. BORLEA Calin Bogdan 
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BORDEROU GENERAL 
 

FOAIE DE CAPĂT 
FIȘA DE RESPONSABILITĂȚI 
BORDEROU GENERAL 
 
 

A. PIESE SCRISE  

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII 
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 

1.2. Ordonator principal de credite / investitor 

1.3. Ordonator de credite (secundar / terţiar) 

1.4. Beneficiarul investiţiei 

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate 

 

2. SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI/ 
PROIECTULUI DE INVESTIŢII 
2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în 

prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării 

obiectivului de investiţii şi scenariile/opţiunile tehnico-economice 

identificate şi propuse spre analiză 

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, 

structuri instituţionale şi financiare 

2.3. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor 

2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi 

lung privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de 

investiţii 

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 

 

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA ŞI PREZENTAREA A MINIMUM 
DOUĂ SCENARII / OPŢIUNI TEHNICO – ECONOMICE PENTRU 
REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 
3.1. Particularități ale amplasamentului 

a) Descrierea amplasamentului 

b) Relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile 

c) Orientări propuse față de punctele cardinale și fațpă de punctele de 

interes naturale sau construite 

d) Surse de poluare existente în zonă 

e) Date climatice și particularități de relief 

f) Existența rețelelor edilitare 

g) Caracteristici geofizice ale zonei 

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional – arhitectural  

și tehnologic 

3.3. Costuri estimative ale investiției 
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3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a 

construcțiilor, după caz 

3.5. Grafice orientative de realizare a investiției 

 

4. ANALIZA FIECĂRUI / FIECĂREI SCENARIU / OPŢIUNI TEHNICO - 
ECONOMIC(E) PROPUS(E) 
4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință 

și prezentarea scenariului de referință 

4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, 

inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția 

4.3. Situaţia utilităților și analiza de consum 

4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii 

a) Impactul social şi cultural, egalitatea de şanse 

b) Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în 

faza de realizare, în faza de operare 

c) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra 

biodiversității și a siturilor protejate, după caz 

d) Impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic 

în care acesta se integrează, după caz 

4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea 

obiectivului de investiţii 

4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță 

financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de 

rentabilitate; sustenabilitatea financiară 

4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă 

economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul 

cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate 

4.8. Analiza de senzitivitate 

4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 

 

5. SCENARIUL / OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă)  
OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă) 
5.1. Comparaţia scenariilor /opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, 

economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor 

5.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) 

5.3. Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind 

a) Obţinerea si amenajarea terenului 

b) Asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului 

c) Soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, 

constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor 

lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de 

performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi 

d) Probe tehnologice şi teste 

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii 
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a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, 

exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-

montaj (C+M), în conformitate cu devizul general 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente 

fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de 

investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, 

normativele şi reglementările tehnice în vigoare 

c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, 

stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii 

d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni 

5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările 

specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor 

cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de 

detaliere al propunerilor tehnice 

5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a 

analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de 

la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de 

stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite 

 

6. URBANISM, ACORDURI ŞI AVIZE CONFORME 
6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 

6.2. Extras de C.F., cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 

6.3. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, 

măsuri de diminuare â impactului, măsuri de compensare, modalitatea de 

integrare a prevederilor acordului de mediu în documentaţia tehnico-

economică 

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităţilor 

6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

6.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul 

obiectivului de investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice 

 

7. IMPLEMENTAREA INVESTIŢIEI 
7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei 

7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a 

obiectivului de investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul 

de implementare a investiţiei, eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare 

7.3. Strategia de exploatare / operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse 

necesare 

7.4. Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale 

 

8. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 
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ANEXE: 

1. DEVIZ GENERAL SCENARIUL 1 SI 2 
2. DEVIZ FINANCIAR 
3. DEVIZ OBIECT 
4. EVALUAREA LUCRĂRILOR DE INVESTIȚIE 
5. STUDII TEREN 

 
 
 

B. PIESE DESENATE 

1. PLAN DE AMPLASARE ÎN ZONĂ     1:- 
2. PLAN DE SITUAȚIE       1:500 
3. PROFILURI TRANSVERSALE TIP     1:50 
4. PLAN ILUMINAT STRADAL DRUM COLECTOR  1:50 
5. PLAN DE SITUATIE CANALIZARE PLUVIALA    1:50 
6. PROFIL LONGITUDINAL CANALIZARE PLUVIALA             1:100 
7. PLAN DE SITUAȚIE-INSTALATII ELECTRICE                           1:2000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTOCMIT 
Dpl. ing. BORLEA Calin Bogdan 
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STUDIU DE FEZABILITATE 
HG 907 / 2016 

 
A. PIESE SCRISE 

 

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII 
 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 
 STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU AMENAJARE DRUM 
COLECTOR, RETELE EDILITARE IN INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI 
ORGANIZAREA EXECUTIEI 
 

1.2. Ordonator principal de credite / investitor 
        S.C. DEDEMAN S.R.L. 
 

1.3. Ordonator de credite (secundar / terţiar) 
        S.C. DEDEMAN S.R.L. 
 

1.4. Beneficiarul investiţiei 
        S.C. DEDEMAN S.R.L. 
 

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate 
 

SC PRO ARHITECTURA SRL 

CUI 17754300, Str. Corneliu Coposu, nr. 24C   

0748 124 012 , office@pro-arhitectura.ro 
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2. SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI/ 
PROIECTULUI DE INVESTIŢII 
 

2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost 
elaborat în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi 
oportunitatea promovării obiectivului de investiţii şi 
scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate şi propuse spre 
analiză 

 

Concluziile studiului de prefezabilitate  
 Pentru proiectul de faţă nu există un studiu de prefezabilitate, dar, 
beneficiarul lucrării solicită STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU 
AMENAJARE DRUM COLECTOR, RETELE EDILITARE IN INCINTA, 
IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZAREA EXECUTIEI, conform 
prevederilor certificatului de urbanism nr. 2104/12.12.2022, eliberat de primaria 
municipiului Arad, lucrari determinate de necesitatea desfășurării activitatilor de 
desfasurare logistica la noul magazin de bricolaj Dedeman. 
 

Necesitatea și oportunitatea promovării  investiției :  
 In prezent beneficiarul se ocupa de vanzarea materialelor de constructii 
prin lantul de magazine Dedeman, astfel doreste realizarea unui nou magazin la 
iesirea din oras spre Deva pe partea stanga. 
 Avand in vedere faptul ca sectorul din domeniul constructiilor se dezvolta 
puternic, fapt care se resimte in dezvoltarea urbana si rurala din zona, actual 
magazin din Arad nu mai satisface cerintele de capacitate, fiind oprtuna investitia 
si dezvoltarea unui nou magazin la iesirea din oras spre Deva. 
 Pentru desfasurarea optima a fluxului tehnologic din cadrul incintei a 
noului magazin, este necesara amenajarea drumului colector existent adiacent 
viitorului magazin, pentru a crea o legatura rutiera moderna si corespunzatoare 
cerintelor logistice de la noul magazin. 
 Dezvoltarea propusa are efecte benefice, vizand : 

- realizarea unui nou magazin cu materiale de constructii si bricolaj ; 
- aspectul social, prin crearea de noi locuri de munca ; 
- aspectul functional, prin realizarea unei structuri rutiere corespunzatoare 

traficului; 
- efecte pozitive in economia locala 
- accesibilitatea usoara la servicii si materiale de constructii 
 

 Prin proiectul de executie si studiile aferente acestuia, vor fi asigurate 
conditiile de functionare optima a viitoarei investitii, atat in ceea ce priveste 
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activitatea specifica, cat si fluxul privind accesul rutier catre noul magazin, 
precum si echiparea cu utilitati edilitare etc.  
 Solutiile constructive sunt in concordanta cu discutiile dintre beneficiar si 
proiectant si respecta prevederile Legii 50/91 republicata si actualizata cat si 
prevederile legii 10/95 republicata si a codului Civil. 
 
Descrierea FUNCTIONALA 
 SITUAȚIA EXISTENTĂ 
 Prezenta documentație tratează la faza studiu de fezabilitate (S.F.) lucrările 
de amenajare a accesului rutier din drumul național DN 7 în zona km 539+485 
dreapta, respectiv, amenajarea unui drum colector în vederea viabilizării zonei din 
partea nordică a drumului național, zonă unde conform P.U.Z. „Zonă pentru 

comerț: construire magazin materiale de construcții cu amenajări aferente, 

signalistică și mijloace publicitare, împrejmuire, amenajare accese și amenajare 

racord cu strada Șiriei” aprobat prin HCML nr. 482 din 16 noiembrie 2020, se va 
construi un magazin cu specific materiale de construcții și bricolaj, obiectiv situat 
în intravilanul municipiului Arad. 
 Terenul studiat este amplasat la nord față de drumul național DN 7 (E68, 
Calea Radnei) cu amplasament de la km 539+310 la km 539+565 dreapta, iar față 
de drumul național DN 7 (Centura Arad Nord, strada Șiriei) este amplasat la est 
de la km 539+768 la km 540+135 dreapta (o  mare parte a amplasamentului se 
suprapune peste pistele de karting și motocros existente). 
 În prezent accesul rutier la parcelele ce fac obiectul documentației se face 
din drumul național DN 7 (Calea Radnei) din girația de la km 539+485, prin 
intermediul drumurilor de exploatare existente în zonă (fig. 1). 
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Fig.1 – Zona Calea Radnei – Strada Șiriei, Arad, amplasare platformă magazin 

bricolaj și drum colector 

 
 Circulația rutieră din zona studiată se desfășoară în prezent pe Calea 
Radnei, respectiv, pe Centura Ocolitoare a Municipiului Arad, parte a drumului 
național DN 7 (spre nord, strada Șiriei). De asemenea, se menționează că pe 
strada Șiriei, se află în șantier, cu lucrări întrerupte, un pasaj rutier denivelat peste 
linia de cale ferată București – Arad, peste care va trece Centura Ocolitoare a 
Municipiului Arad – drumul național DN 7, traseul actual al străzii Șiriei fiind 
unul provizoriu până la finalizarea pasajului. Tot provizorie este amenajată o 
intersecție în „T” între strada Șiriei și Centura Ocolitoare a Municipiului Arad la 
nord-vest de amplasamentul studiat. 
 La km 539+485 al drumului național DN 7 (Calea Radnei) se află 
amenajată o intersecție tip girație cu drumurile de acces la obiectivele existente la 
sud de drumul național (complexele comerciale Altex și Selgros). La km 539+645 
dreapta al drumului național DN 7 (Calea Radnei), se află o intersecție în „T” 
semaforizată cu drumul național DN 7 (Centura Arad Nord). 
 În prezent în zona studiată, drumul național DN 7 (pe Calea Radnei) are 
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patru benzi de circulație cu îmbrăcăminte rutieră bituminoasă (cu două benzi pe 
fiecare sens de circulație), având o platformă cu lățimea de 15.00, din care partea 
carosabilă are lățimea de 14.00 m, cu benzi de încadrare de 2 x 0,50 m lățime. 
 Între drumul național DN 7 (Calea Radnei) și terenul studiat se află o linie 
de tramvai dublă ce face legătura între municipiul Arad și comuna Vladimirescu, 
aflată în administrarea Companiei de Transport Public Arad. 
 Documentația are la bază Certificatul de Urbanism nr. 2104/ 12 decembrie 
2022 eliberat de Primăria Municipiului Arad, respectiv, HCLM nr. 482 din 16 
noiembrie 2020 privind aprobarea P.U.Z. „Zonă pentru comerț: construire 

magazin materiale de construcții cu amenajări aferente, signalistică și mijloace 

publicitare, împrejmuire, amenajare accese și amenajare racord cu strada 

Șiriei”.  
 
SITUATIA PROIECTATĂ 
 În ceea ce privește soluțiile proiectate privind deservirea din punct de 
vedere rutier al magazinului ce face obiectul investiției se disting următoarele 
obiecte: 

1. acces din Calea Radnei, prin care se asigură accesul la perimetrul în 
care se amplasează magazinul și platformele de parcare aferente din 
girația existentă la km 539+485; 

2. drum colector, ce va asigura atât aprovizionarea magazinului ce face 
obiectul investiției, cât și dezvoltarea ulterioară a întregii zone; 

3. platforme de parcare și căi de circulație interioare (nu face obiectul 
acestei documentații). 

 
1. Acces din Calea Radnei 

 Deservirea rutieră a magazinului, ca de altfel, a întregii zone, va fi asigurată 
printr-un nou braț suplimentar din intersecția tip girație existentă la km 539+485, 
braț care va asigura (planșa R-02): 

- spre înainte, intrarea în platforma de parcare a magazinului; 
- spre dreapta, accesarea unui drum colector cu lățimea de 7.00 m ce va 

asigura accesul rutier din Calea Radnei atât spre partea din spate a 
magazinului unde se asigură accesul camioanelor de transport marfă, cât 
și spre întreaga dezvoltare de perspectivă a zonei. 

 Amenajarea accesului rutier propus din Calea Radnei, parte a drumului 
național DN 7, din intersecția tip girație existentă în zona km 539+485, se va 
realiza în conformitate cu prevederile AND 600-2010 (Normativ pentru 
amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumurile publice), privind amenajarea 
intersecțiilor  la nivel din interiorul localităților. Amenajarea accesului a ținut 



 
 

 

 12 

 

cont de celelalte brațe ale intersecției tip girație (accesarea complexelor 
comerciale Altex și Selgros) și de linia de tramvai existentă în zonă, prevăzându-
se pentru aceasta următoarele lucrări: 

• amenajarea unei benzi de intrare cu viraj la dreapta suplimentară pe 
Calea Radnei pe sensul de circulație Vladimirescu – Arad, compusă 
dintr-o bandă de decelerare cu o lungime de 40.00 m și o lățime 
cuprinsă între 5.50 m și 4.00 m, respectiv dintr-o pană de racord la 
marginea din stânga a drumului existent cu lungimea de 35.00 m, 
bandă ce se va continua în sensul giratoriu ca a treia bandă de 
circulație și care va fi separată de banda existentă printr-o insulă din 
marcaj rutier, urmând a fi apoi racordată la drumul de acces printr-o 
racordare circulară cu raza R = 15.00 m; 

• amenajarea unei benzi de ieșire cu viraj la dreapta suplimentară pe 
Calea Radnei pe sensul de circulație Vladimirescu – Arad, compusă 
dintr-o bandă de accelerare cu o lungime de 25.00 m și o lățime 
cuprinsă între 5.50 m și 3.50 m, respectiv dintr-o pană de racord la 
marginea din dreapta a drumului existent cu lungimea de 30.00 m, 
bandă ce va fi separată de banda existentă printr-o insulă din pavaj 
încadrată cu borduri denivelate teșite și retrase la minim 1.00 m 
distanță față de banda curentă, bandă ce va fi racordată la drumul de 
acces printr-o racordare circulară cu raza R = 15.00 m; 

• pentru intrare și ieșire din girația existentă vor fi amenajate două 
benzi de circulație (câte o bandă pe sens), fiecare cu o cu lățimea ca 
carosabilului de 4.00 m, sensurile de circulație fiind separate de o 
insulă din pavaj delimitată cu borduri denivelate teșite și retrase la 
minim 1.00 m distanță față de banda curentă; 

• amenajarea trecerii la nivel peste linia de tramvai existentă cu 
acordarea priorității de circulație pentru tramvaie; 

• dirijarea circulației și reglementarea priorității pentru circulația 
rutieră s-a prevăzut prin realizarea de marcaje orizontale conform SR 
1848-7/2015 și prin amplasarea de indicatoare de circulație conform 
SR 1848-1/2011, asigurându-se prioritate pentru circulația 
tramvaielor și direcțiile de deplasare de pe Calea Radnei; 

• refacerea acostamentelor și a benzilor de încadrare afectate de 
lărgirea carosabilului pentru amenajarea intersecției. 

 Va fi interzisă staționarea autovehiculelor pe carosabilul drumurilor publice 
în zona acceselor rutiere propuse, precum și pe carosabilul drumurilor de incintă 
și al drumului colector. 
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 Se menționează faptul că pentru acest acces, în această soluție, din punct de 
vedere al circulației rutiere s-au obținut la faza P.U.Z.: 

- aviz C.N.A.I.R. nr. 340 / 28.07.2020 
- aviz al I.G.P.R. – Serviciul Rutier nr. 139 460 / 21.12.2022 
- avizul de amplasament al Companiei de Transport Public Arad, nr. 173 / 

01.08.2022  
 
 În incinta magazinului se vor asigura căi de rulare de 7.00 m sau 6.50 m și 
435 locuri de parcare pentru autoturisme cu dimensiunile 2.70 x 5.00 m, 
respectiv, căi de rulare și spații de garare pentru autovehicule transport marfă, 
precum și spații de depozitare pentru rafturi sau paleți. 
 

2. Drum colector 
 Așa cum s-a arătat în paragrafele anterioare, ieșirea din girație prin noul 
braț, prin cele patru benzi de circulație va asigura: 

- spre înainte, intrarea în platforma de parcare a magazinului; 
- spre dreapta, accesarea unui drum colector ce va asigura accesul rutier 

din Calea Radnei atât spre partea din spate a magazinului unde se 
asigură accesul camioanelor de transport marfă, cât și spre întreaga 
dezvoltare de perspectivă a zonei. 

 Astfel ca și caracteristici ale acestui drum colector se menționează (planșa 
R-02). 
 
Traseul în plan. Traseul drumului colector, în lungime de 591.40 m, se 
desfășoară din noul braț al girației de la km 539+485 spre est, în spațiul dintre 
limita de proprietate a platformei magazinului (CF 362083) și liniile de tramvai 
existente după care, pe lângă limita de proprietate se va desfășura spre nord (zona 
km 0+200), asigurând astfel atât accesul spre intrările autovehiculelor de transport 
marfă ale magazinului (km 0+170 pentru ieșire, respectiv, 0+395 pentru intrare) 
cât o cale de acces pentru dezvoltările de perspectivă ale întregii zone. 
Racordările curbelor de la km 0+070, 0+200, 0+445 și 0+510 – racordări în unghi 
drept - se vor face cu raze circulare interioare de 12.00 m. Traseul se va desfășura 
strict între limitele parcelelor CF 357392, 357390, 358239, 357202 și 357384, 
drept pentru care nu se vor studia alte variante de traseu. 
 
Profil longitudinal. În profil longitudinal, s-a urmărit asigurarea legăturii cu 
punctul de cotă obligatorie (cota marginii părții carosabile a Căii Radnei în zona 
sensului giratoriu), respectiv, pe parcursul traseului, păstrarea alurii terenului 
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existent pentru evitarea lucrărilor mari de terasamente, dar și asigurarea optimă a 
scurgerii apelor pluviale de pe partea carosabilă. 
 
Profil transversal. Urmare lățimii disponibile ale parcelelor CF 357392, 357390, 
358239, 357202 și 357384 în care se poate încadra noul drum (9.00 m), respectiv 
cerințelor certificatului de urbanism, noul drum colector, va avea următoarele 
elemente geometrice (planșa R-03): 

• 2 x 3.50 m parte carosabilă (câte o bandă pe fiecare sens de 
circulație), cu panta de 2.5%; 

 Încadrarea părții carosabile se va face cu borduri prefabricate din beton de 
20x25 cm așezate pe o fundație de beton C20/25 de 30x15 cm. 
 
 În ceea ce privește structura rutieră adoptată pentru realizarea structurii 
rutiere pentru accesul din girație și drumul colector, luând în considerare 
specificul activității (pe drumul colector se va desfășura în principal un trafic 
mediu sau greu), condițiile tehnice de fundare (recomandări cuprinse în cadrul 
studiului geotehnic), respectiv, acțiunile repetate ale fenomenului îngheț-dezgheț, 
se disting următoarele două variante de realizare a structurii rutiere: 

- structură rutieră cu îmbrăcăminte bituminoasă (similară 
structurii existente pe drumul național - Calea Radnei): 
• 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16 rul 50/70, conform 

normativului privind producerea și așternerea mixturilor 
bituminoase, indicativ AND 605-2018;  

• 6 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD 22.4 leg 
50/70, conform normativului privind producerea și așternerea 
mixturilor bituminoase, indicativ AND 605-2018; 

• 8 cm strat de bază din anrobat bituminos AB 31.5, conform 
normativului privind producerea și așternerea mixturilor 
bituminoase, indicativ AND 605-2018; 

• 20 cm strat superior de fundație din piatră spartă amestec optimal; 
• 30 strat inferior de fundație din balast; 
• 40 cm strat de formă obținut prin îmbunătățirea terenului existent 

prin stabilizare cu lianți hidraulici;  
 
Evacuarea apelor pluviale 
Evacuarea apelor pluviale de pe drumul colector se va face prin panta în profil 
transversal de 2.5 %, și dirijarea lor spre gurile de scurgere poziționate la 
marginea dreaptă a părții carosabile, respectiv rigolele cu grătar carosabil la 
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accesele marfă, de unde sunt preluate de sistemul de canalizare al apelor pluviale. 
Tipul gurilor de scurgere precum și dispunerea lor definitivă vor fi prevăzute în 
proiectul tehnic de lucrări edilitare. Se recomandă, având în vedere tipul de trafic 

ce se va desfășura pe drumul colector, ca din punct de vedere al capacității 

portante, rigolele sau gurile de scurgere să fie de clasă minim D400 (partea 

carosabilă a drumurilor, acostamente, zone de parcare pentru toate tipurile de 
vehicule rutiere) în conformitate cu SR EN 1433/2003. 
 
 
 Lucrări privind siguranța circulației 
În ceea ce priveşte semnalizarea verticală și orizontală, pentru desfășurarea 
circulației în condiții normale de siguranță, conform SR 1848-1/2011 și SR 1848-
7/2015, se vor monta indicatoare și se vor executa marcaje pentru delimitarea 
benzilor la intrarea din girație respectiv, pe drumul colector astfel încât să se 
asigure: 

- prioritate de circulație pentru vehiculele care intră în platforma de 
parcări autoturisme față de vehiculele care vin de pe drumul colector, 
la accesarea platformei de parcare a magazinului sau a drumului 
colector din girație; 

- prioritate pentru toate vehiculele care circulă pe calea Radnei, la 
ieșirea din platforma de parcare a magazinului sau drumului colector, 
și intrarea pe noul braț al girației.  

 
Canalizare pluvială 
 Apele pluviale provenite de pe drumul propus in prezentul proiect, sunt 
colectate prin gurile de scurgere amplasate pe drum și prin reteaua de camine de 
canalizare pluviala propusa.  
 Din reteaua de conducte si camine propuse, apele pluviale vor fi 
deversate intr-o statie de pompare propusa, iar de aici vor fi pompate pana 
in Canalul deschis Cn 1956, amplasat la vest de drumul studiat, 
perpendicular pe soseaua de centura, zona acces Auto-Schunn, coordonate 
aproximative racord: x=22024, y=525920. 
 Apele pluviale de pe drumul propus vor fi colectate prin guri de scurgere cu 
cos de aluviuni si gratare carosabile clasa de sarcina D400. 
 Sistemul de canalizare pluviala este de tip gravitational alcatuit din camine 
de vizitare si conducte de scurgere din PVC Sn 8 Dn 160 - 400 mm, si apoi 
preepurate in separator de hidrocarburi “Separator de nisip si ulei mineral”, astfel 
incat apele evacuate in aval de separator vor indeplini conditiile impuse de  
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normele NTPA-001/2002 cu modificarile ulterioare din 2005‚ astfel: 
- Inainte de deversarea in statia de pompare, apele preluate de pe drumul propus 
se vor preepura intr-un separator de namol, produse petroliere si hidrocarburi cu 
debitul total nominal minim Q = 80 l/s. 
 Distanta maxima intre caminele de vizitare de pe retea va fi de 50m, in 
cazuri deosebite acceptandu-se o distanta mai mare intre camine, dar nu mai mult 
de 60m. 
 Conductele de canalizare pluviala au diametre cuprinse intre Ø160 si Ø400 
mm si se vor monta ingropat sub limita de inghet la adancimi cuprinse între 70cm 
şi 400cm sub cota terenului amenajat, într-un pat de nisip. 
 Reteaua de canalizare pluviala propusa se va realiza prin grija investitorului 
si va avea un total de cca. 500 m de teava PVC-SN8, cu urmatoarele diametre si 
lungimi: 

- teava PVC-SN8∅160 (cca. 21 m) ce reprezinta lungimea totala a 
racordurilor de la gurile de scurgere la caminele de canalizare pluviala 
propuse; 

- teava PVC-SN8∅250 (cca. 104 m) intre caminele de canalizare pluviala 
CP1.1→ CP1.3; 

- teava PVC-SN8∅315 (cca. 363 m) intre caminele de canalizare pluviala 
CP1.3→ CP1.13; 

- teava PVC-SN8∅400 (cca. 12 m) intre caminele de canalizare pluviala 
CP1.13→SPP; 

 
 Au fost propuse 14 bucati camine de canalizare pluviala din care 12 sunt cu 
diametrul interior de 800mm si 2 sunt cu diametrul interior de 1000mm. 
Prin proiectul de drumuri au fost propuse 11 guri de scurgere, debitul total de apa 
pluviala evacuata de pe suprafata drumului propus fiind de 62 l/s. 
 
 In zona accesului din sensul girator, se propune amplasarea unei statii de 
pompare prefabricate din beton armat, cu diametrul interior de 3,5 m, iar 
adancimea (de la cota teren la radierul interior al statiei de pompare) de 5,6m, cu 
volumul total de apa ≈ 27.88 m³ din care volumul util de retentie este de ≈ 21.15 
m³. 
 Din acest bazin, apele pluviale vor fi pompate in canalul ANIF, printr-o 
conducta de refulare din teava de PEHD PE100, SDR17, PN10, 200x11,9mm, 
montata pe spatiul public, ingropat la o adâncime cuprinsa intre 1,0÷1,5m sub 
cota terenului amenajat, într-un pat de nisip, in functie de intersectia cu celelalte 
retele existente pe traseu. 
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 La toate eventualele intersecţii cu alte reţele de utilităţi, gazul va fi 
poziţionat deasupra. 
 La intersectia conductei de refulare cu drumul de acces din sensul giratoriu, 
conducta de canalizare se va monta in tub de protectie din Otel Dn300mm, la 
adancimea de 1,5m fata de cota terenului. 
 Se va realiza numai sapatura manuala in zona de incrucisare si paralelism 
cu alte retele de pe traseu. 
 Este interzisa apropierea retelei de apa la o distanta mai mica de 0,3m (in 
plan vertical) fata de reteaua de fibra optica (daca este cazul). 
 
 Lungimea acestei conducte de refulare este de cca. 280 m si va fi montata 
in zona verde de pe marginea drumului, la o distanta de aproximativ 1-1.2m fata 
de marginea drumului de Centura (acolo unde este posibil). 
 
 Statia de pompare ape pluviale din bazinul de retentie este compusa din 
urmatoarele: 

- 1 pompa activa si 1 pompa rezerva care devine activa la atingerea unui nivel de 
apa prin pozitia senzorului de nivel, debit pompa: Qpompa=25 l/s la inaltimea de 
pompare: Hp=10 mCA, debit total statie: Qtotal=50 l/s. 

- Cot cu talpa - 2 buc, 
- Gheara de autocuplare - 2 buc, 
- Tije de ghidaj (42,4x2 mm) - 2 buc, 
- Lant de ridicare - 2 buc, 
- Tablou de automatizare si control cu montaj exterior - 1 buc, 
- Traductor nivel 4-20mA,0-2,5mWS si 10m cablu, 
- Clapete de sens cu bila DN100-2 buc, 
- Vane inchidere DN100 - 2 buc, 
- Accesorii, material marunt, piese de fixare si etansare etc. 

 
 Racordul canalizarii pluviale subpresiune la Canalul deschis, se va realiza 
prin printr-o gură de vărsare si maluri protejate cu dale de beton împotriva spălării 
malurilor. 
 
Instalaţii electrice de iluminat public 
 In zona propusa de investitie s-a identificat 1 profil de drum cu structura : - 
spatiu verde 0,9m  - sosea 7m/2benzi - spatiu verde 0,9m. 
 In urma calculului luminotehnic a rezultat urmatoarea structura a sistemului 
de iluminat pe acest profil de drum : 
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- Aparat de iluminat tip stradal echipat LED, putere 44,8W, flux luminos 
minim 5768m, temperatura de culoare 4000K, tip Elba CRIOTEK-01 
LC 16LED 5767LM 4K 70CRI 44.8W sau echivalent, montat pe stalpi 
metalici, cu o inclinare fata de orizontala de 5 grd. 

- Consola metalica montata in capul stalpului de iluminat avand inclinarea 
fata de orizontala de 5 grd, o inaltime de cca. 0,2-0,5 m si lungime 
cca.0,50 m. 

- Stalpi metalici cu inaltimea utila Hu=8m montati la cca. 30m intre ei, 
montati unilateral in partea dinspre exterior (in raport cu magazinul), la 
cca. 0,5m de marginea carosabilului.  

- Fundatie de beton armat a stalpului de iluminat 
 
 Sistemul de iluminat reprezinta un singur circuit care va fi alimentat cu 
cablu subteran LES 0,4 kV din punctul de aprindere si comanda  iluminat public, 
trifazat, numit PACIP. 
 
 PACIP - Punct de aprindere si comanda iluminat public omologat si 
agrementat, montat la baza stalpului sau pe postament separat din beton, cutie 
metalica sau policarbonat IP54, cu loc de montaj si precablare pentru contor, cu 
fereastra pentru citire contor, trifazat cu o plecare pentru 5-10kW (25A), inclusiv 
protectii circuit iluminat si comanda, contactor, releu crepuscular+fotocelula si 
programator orar anual.  
 Comanda trebuie sa fie automata si  cu posibilitate manuala. In regim 
automat comanda iluminatului trebuie sa fie  initiata crepuscular si cu posibilitate 
de conditionare orara. 
 
 Se va instala la una din extremitatile sau pe traseul circuitului de iluminat 
(sau intr-un punct de-alungul retelei), in functie de solutia de alimentare cu E.E. 
emisa de compania de distributie.   
 
 PACPI va fi alimentata direct sau dintr-un bloc de masura si protectie 
BMPT proiectat si realizat ulterior prin grija beneficiarului, conform solutiei 
Enel.  
 
 Cablurile folosite vor fi : 
- COLOANA DE ALIMENTARE : din aluminiu cu dubla izolatie din PVC si 
armatura metalica, tip ACYAbY 1 Kv 5x16mmp, montat ingropat direct in 
pamant in zonele cu spatiu verde si protejate in tuburi de PVC in zonele 
carosabile si pietonale. 
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- APARAT ILUMINAT : din cupruu cu dubla izolatie din PVC nearmat, tip CYY 
1 Kv 3x1,5 mmp, montat in stalpul de iluminat metalic. 
 
 Se va realiza o priza de pamant pentru protectia retelei de iluminat public 
realizata dintr-un conductor orizontal din OlZn Rd10mm montat ingropat in 
pamant in de-a lungul traseelor de iluminat cu stalpi metalici, in acelasi sant cu 
cablurile de energie electrica. Fiecare stalp de iluminat este conectat la 
conductorul orizontal al prizei de pamant.utilizand la borna (surubul) PE al 
stalpului metalic. Conexiunile vor fi protejate anticoroziv. 
 
 Langa stalpii de iluminat de la capetele de retea si inca in 3 locuri pe traseul 
retelei este prevazuta montarea a cate 3 electrozi de impamantare cu lungimea de 
2m conectati la conductorul orizontal. 
PACIP se va conecta la priza de pamant descrisa mai sus prin intermediul unei 
piese de separatie. 
 Priza de pamant realizata astfel trebuie sa aiba valoarea rezistentei de 
dispersie masurata la oricare stalp metalic mai mica decat 10 ohm si respectiv 4 
ohm la PACIP. 
 In caz contrar se va suplimenta cu electrozi de impamantare verticali pana 
la atingerea valorilor prescrise. 
 
 

 OBIECTIVELE GENERALE ALE PROIECTULUI: 
• Modernizarea unui drum existent pentru asigurarea accesului logistic la noul 

magazin cu materiale de constructii; 
• Creşterea accesibilităţii; 
• Siguranta in exploatare; 
• Costuri reduse; 
• Dezvoltarea urbana si rurala din zona 

 

Scenariile tehnico-economice propuse 
Conform temei de proiectare si a certificatului de urbansim 

nr.2104/12.12.2022 se doreste detalierea lucrarilor ce deservesc domeniul public 
pentu care se propun următoarele două variante, pornind de la scenariul “cu 
investitie propusa recomandata” - opţiunea agreata, care in sine ar insemna 
realizarea investitiei propuse, trama stradala si zona s-ar dezvolta si moderniza in 
vederea utilizarii pentru necesitatile noului magazin si pentru respectarea 
normelor in vigoare de siguranta in exploatare. 
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Scenariul I 
Se doreste realizarea unui acces rutier nou prin modernizarea drumului 

colector existent, CF 357392, 357390, 358239, 357202 și 357384 - domeniul 
public – suprafata de  6.638 mp, respectiv realizare retea de canalizare pluviala si 
retea de iluminat public. 

 

Scenariul II 
 Scenariul a doua presupune acelasi lucru din scenariul 1 dar realizat cu o 
structura rutiera din strat de fundatie sparta si strat de finisaj din beton rutier tip 
BCR4 cu grosime de 20 cm. 
 
 Proiectantul impreuna cu beneficiarul au ales scenariul I recomandat din 
cadrul scenarilor tehnico economice. 
 

2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri 
relevante, structuri instituţionale şi financiare 

 Pozitionat, la intrarea in tara, pe culoarul 4 european, municipiul Arad 
inregistreaza in ultimii cresteri mari ale valorilor de trafic cat si a numarului de 
cetateni prin dezvoltarea urbanistica la nivelul cartierelor rezidentiale cat si la 
nivelul ansamblurilor de blocuri nou infiintate in oras. 
 Vizibila fiind dezvoltarea orasului din punct de vedere al cresterii 
populatiei si cerintei de dezvoltare in mediul urban, beneficiarul doreste sa asigure 
intr-o forma cat mai rapida si sustenabila, un nou magazin cu specific de bricolaj 
si materiale de constructii in vederea satisfacerii cerintelor actuale din piata. 
 

2.3 Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor 
 Din cauza faptului ca actualul magazin nu mai face fata solcitarilor din 
partea clientilor, se doreste realizarea unui nou magazin la iesirea din oras spre 
Deva pe partea stanga. 
 Astfel pentru o buna desfasurare logistica, este necesara amenajarea 
drumului colector existent pe langa viitorul magazin cu materiale de constructii, 
pentru a facilita accesul la noul magazin si pentru a asigura siguranta in 
exploatare. 
  

2.4 Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen 
mediu şi lung privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii 
obiectivului de investiţii 

Pentru proiectul de faţă, tema de proiectare este “STUDIU DE 
FEZABILITATE PENTRU AMENAJARE DRUM COLECTOR, RETELE 
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EDILITARE IN INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZAREA 
EXECUTIEI”, fapt care va deservi ordonatorului de credit SC DEDEMAN 
SRL care dupa finalizarea lucrarilor de modernizare drum colector va dona cu 
titlu gratuit Municipiului Arad, lucrarile de pe CF 357392, 357390, 358239, 
357202 și 357384, acestea fiind pe domeniul public. 

Scenariul propus este - investiție cu costuri operationale minimale - deoarece 
avantajele implementării prezentului proiect pe termen lung arată interesul 
administratiei locale pentru dezvoltarea urbana si preocuparea de factorii de 
mediu, avand un grad de satisfacție ridicat.  

 
2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice  

 Proiectul are ca scop asigurarea detinatorului de domeniul public ca 
lucrarile de constructii ce se vor desfasura pe zona afectata de domeniu public vor 
fi sustinute atat tehnic cat si financiar de catre investitorul S.C. DEDEMAN 
S.R.L., care ulterior receptiei lucrarilor va ceda lucrarile catre Municipiul Arad. 
 Pentru aceasta beneficiarul are in scop urmatoarele obiective: 

• Modernizarea unui drum existent pentru asigurarea accesului logistic la noul 
magazin cu materiale de constructii; 

• Creşterea accesibilităţii; 
• Siguranta in exploatare; 
• Costuri reduse; 
• Dezvoltarea urbana si rurala din zona 

 Prin implentarea acestui proiect, beneficiarul isi va atinge obiectivele 
preconizate si va avea parte pe termen lung de o multumire din partea cetatenilor. 
 
3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA ŞI PREZENTAREA A MINIMUM 

DOUĂ SCENARII / OPŢIUNI TEHNICO – ECONOMICE PENTRU 
REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 Conform temei de proiectare si a certificatului de urbansim 
nr.2104/12.12.2022 se doreste detalierea lucrarilor ce deservesc domeniul public 
pentu care se propun următoarele două variante, pornind de la scenariul “cu 
investitie propusa recomandata” - opţiunea agreata, care in sine ar insemna 
realizarea investitiei propuse, trama stradala si zona s-ar dezvolta si moderniza in 
vederea utilizarii pentru necesitatile noului magazin si pentru respectarea 
normelor in vigoare de siguranta in exploatare. 
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Scenariul I 
Se doreste realizarea unui acces rutier nou prin modernizarea drumului colector 
existent, CF 357392, 357390, 358239, 357202 și 357384 - domeniul public – 
suprafata de  6.638 mp, respectiv realizare retea de canalizare pluviala si retea de 
iluminat public. 
 
Scenariul II 
 Scenariul a doua presupune acelasi lucru din scenariul 1 dar realizat cu o 
structura rutiera din strat de fundatie sparta si strat de finisaj din beton rutier tip 
BCR4 cu grosime de 20 cm. 
 
 Proiectantul impreuna cu beneficiarul au ales scenariul I recomandat din 
cadrul scenarilor tehnico economice. 
Particularităţi ale amplasamentului 
 

a) descrierea amplasamentului (localizare – intravilan / extravilan, 
suprafaţa terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura 
proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, drept de preempţiune, 
zonă de utilitate publică, informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din 
documentaţiile de urbanism, după caz) 

 Terenul studiat este amplasat la nord față de drumul național DN 7 (E68, 
Calea Radnei) cu amplasament de la km 539+310 la km 539+565 dreapta, iar față 
de drumul național DN 7 (Centura Arad Nord, strada Șiriei) este amplasat la est 
de la km 539+768 la km 540+135 dreapta (o  mare parte a amplasamentului se 
suprapune peste pistele de karting și motocros existente). 
 În prezent accesul rutier la parcelele ce fac obiectul documentației se face 
din drumul național DN 7 (Calea Radnei) din girația de la km 539+485, prin 
intermediul drumurilor de exploatare existente în zonă. 
 Terenul este in intravilanul municipiului Arad, CF 357392, 357390, 
358239, 357202 și 357384 cu o suprafata de 6.638 mp. 

 

b) relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi / sau căi de acces posibile 
Circulația rutieră din zona studiată se desfășoară în prezent pe Calea Radnei, 

respectiv, pe Centura Ocolitoare a Municipiului Arad, parte a drumului național 
DN 7 (spre nord, strada Șiriei). De asemenea, se menționează că pe strada Șiriei, 
se află în șantier, cu lucrări întrerupte, un pasaj rutier denivelat peste linia de cale 
ferată București – Arad, peste care va trece Centura Ocolitoare a Municipiului 
Arad – drumul național DN 7, traseul actual al străzii Șiriei fiind unul provizoriu 
până la finalizarea pasajului. Tot provizorie este amenajată o intersecție în „T” 
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între strada Șiriei și Centura Ocolitoare a Municipiului Arad la nord-vest de 
amplasamentul studiat. 

La km 539+485 al drumului național DN 7 (Calea Radnei) se află amenajată 
o intersecție tip girație cu drumurile de acces la obiectivele existente la sud de 
drumul național (complexele comerciale Altex și Selgros). La km 539+645 
dreapta al drumului național DN 7 (Calea Radnei), se află o intersecție în „T” 
semaforizată cu drumul național DN 7 (Centura Arad Nord). 

În prezent în zona studiată, drumul național DN 7 (pe Calea Radnei) are 
patru benzi de circulație cu îmbrăcăminte rutieră bituminoasă (cu două benzi pe 
fiecare sens de circulație), având o platformă cu lățimea de 15.00, din care partea 
carosabilă are lățimea de 14.00 m, cu benzi de încadrare de 2 x 0,50 m lățime. 

Între drumul național DN 7 (Calea Radnei) și terenul studiat se află o linie de 
tramvai dublă ce face legătura între municipiul Arad și comuna Vladimirescu, 
aflată în administrarea Companiei de Transport Public Arad. 

 

c) orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de 
interes naturale sau construite 

Vecinătăți:  
-nord: parcele private cu posibilitate de dezvoltare  
-sud: drumul national DN7; 
-est: parcela privata 
-vest: viitoarea investitie, magazin de bricolaj  
 

d) surse de poluare existente în zonă 
Amplasamentul terenului se află în intravilanul municipiului Arad, adiacent 

viitorului magazin cu materiale de constructii. 
 

e) date climatice şi particularităţi de relief 
Sub aspect climatic, judeţul Arad prezintă caracteristicile climatului temperat 

continental cu influenţe oceanice. Circulaţia maselor de aer este predominant 
vestică cu o vizibilă etajare dispusă de la vest la est, odată cu creşterea altitudinii. 
 În zona de câmpie se înregistrează o medie anuală de 10°C, iar în zona 
dealurilor şi piemonturilor de 9°C. Media anuală a temperaturilor înregistrează o 
scădere până la 8°C în zona munţilor joşi şi ajunge la 6°C în zona celor mai mari 
înălţimi. Cantităţile medii de precipitaţii se înscriu în valori cuprinse între 565-
600 mm anual în zona de câmpie, 700-800 mm anual în zona dealurilor şi 
piemonturilor şi 800-1200 mm anual în zona montană. 

Conform STAS 1709/1-90 amplasamentul străzilor proiectate se situează în 
zona de tip climatic I, cu valori a indicelui de umiditate Im -20...0. 
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Conform STAS 10101/20-90 privind “Încărcări date de vânt” amplasamentul 
se încadrează în zona A. 

Conform STAS 10101/21-92 privind “Încărcări date de zăpadă” 
amplasamentul se încadrează în zona A. 

O detaliere a acestor aspecte se regăsesc în studiul geotehnic realizat pentru 
prezenta investiție, studiul geotehnic stând la baza întocmirii prezentei 
documentații, fiind anexat la documentație. 
 

f) existenţa unor: 
- reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare / protejare, în 

măsura în care pot fi identificate 
Pe amplasamentul studiat, se observa structura rutiera a unui drum de 

exploatarea, realizata din pietruire impanata cu pamant. 
 

- posibile interferenţe cu monumente istorice / de arhitectură sau situri 
arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa 
condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie 

Realizarea lucrarilor de sistematizare verticala prin realizarea modernizarii 
drumului colector, nu interfereaza cu cladiri monument istoric. 

 

- terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de 
apărare, ordine publică și siguranță națională; 

Nu este cazul. 
 

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament – extras din 
studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, 
cuprinzând: 

Datele cu privire la studiul geotehnic se vor prelua din documentatia 

tehnica realizata pentru amenajarea drumului colector, retele edilitare in incinta, 

imprejmuire teren si organizarea executiei. 
 

(i) date privind zonarea seismică 
P100-1/2013 încadrează amplasamentul în cauză într-o zonă seismică căreia 

îi corespunde: perioadă de control (colţ), TC=0,7s, accelerația seismică 
Ag=0,20g. 

 

(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv 
presiunea convenţională şi nivelul maxim al apelor freatice; 

 La cota de fundare, terenul este alcatuit dintr-o argila prafoasa cafeniu 
inchisa, plastic consistenta cu resturi vegetale pentru adancimea de 2.00m si 
latimea de fundare 1.00m, Pconv.=160kPa; pentru alte valori ale adancimii de 
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fundare si latimii fundatiei facandu-se  corectii conform STAS 3300/2-85; Apa 
subterana a fost interceptata la data executarii forajelor la adancimea intre 1.00 si 
3.00m. Ultimii 20cm de sapatura se vor executa imediat inainte de turnarea 
betonului; Inainte de predarea amplasamentului, terenul va fi degajat de orice 
gospodarie subterana; Inainte de turnarea betonului, terenul de fundare va fi in 
mod obligatoriu avizat de geotehnician.   
 

(iii) date geologice generale 
Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul aparţine Câmpiei 

Banatului, aspectul orizontal conferind stabilitate terenului. În limitele 
amplasamentului prospectat, se observă diferenţe de altitudine minore între 
diferitele părţi ale terenului, trecerea de la zonele înalte la cele mai coborâte 
realizându-se prin pante cu valori reduse.  

 Geologic, zona aparţine Bazinului Pannonic, coloana litologică a acestui 
areal cuprinzând un etaj inferior afectat tectonic şi o cuvertură posttectonică. 

 La alcătuirea geologică a etajului inferior – presenonian, participă, în bază, 
formaţiuni cristalofiliene, mezo- şi epizonale, proterozoic superioare, reprezentate 
prin micaşisturi, micaşisturi biotito-sericitoase, micaşisturi cu granaţi, paragnaise, 
cuarţite micacee, şisturi sericito-cloritoase, şisturi cuarţito-cloritoase şi şisturi 
sericito-talcoase. La partea superioară, aceste formaţiuni prezintă o zonă alterată 
de grosimi variabile, cuprinsă în general, între 50 – 100 m. Uneori, rocile 
metamorfice din fundament sunt străbătute de roci eruptive: granite (Sântana, 
Turnu, Variaş etc.), dacite (Pecica), andezite (Pâncota), bazalte (Ianova), diabaze 
(Bencec, Giarmata etc.). 

 Cuvertura posttectonică începe cu formaţiunile senoniene, dispuse 
transgresiv şi discordant peste depozite mezozoice mai vechi sau direct peste 
cristalin, lipsind însă, în general, în zonele cu fundament ridicat. Depozitele 
senoniene sunt de o mare diversitate facială, fiind reprezentate prin: 
conglomerate, calcare, calcare grezoase, gresii calcaroase, şisturi argiloase cu 
strate de cărbuni, după care urmează gresii feruginoase, gresii marnoase şi 
microconglomerate. La sfârşitul Senonianului, regiunea a fost exondată, ciclul de 
sedimentare reluându-se cu formaţiunile neogene, bine dezvoltate şi dispuse 
transgresiv şi discordant peste formaţiunile mai vechi. 

 Depozitele cuaternare, care constituie defapt terenurile de fundare, sunt 
reprezentate, în general, prin trei tipuri genetice de formaţiuni: 

- aluvionare – aluviuni vechi şi noi ale râurilor care străbat regiunea şi intră 
în constituţia teraselor şi luncilor acestora; 

- gravitaţionale – reprezentate prin alunecări de teren şi deluvii de pantă, ce 
se dezvoltă în zona de „ramă” a depresiunii; 
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- cu geneză mixtă (eoliană, deluvial-proluvială) – reprezentate prin argile cu 
concreţiuni fero-manganoase şi depozite de piemont. 

În urma studierii amplasamentului pentru lucrările propuse, la nivelul acestei 
documentații, se poate trage concluzia că terenul de fundare se pretează din 
punctul de vedere geotehnic  realizării obiectivului „STUDIU DE 
FEZABILITATE PENTRU DRUM ACCES (PRELUNGIRE DRUM 
EXISTENT), ILUMINAT PUBLIC, SISTEM DE COLECTARE APE 
PLUVIALE SI SIGNALISTICA RUTIERA”, condiţiile geologice și cele 
hidrogeologice fiind în general favorabile. 

 
(iv) date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, 

fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza 
apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru 
fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive 
accesibile, după caz; 

 In cazul amplasamentului în vederea determinării caracteristicilor 
geotehnice si hidrogeologice ale terenului, se pot observa urmatoarele concluzii: 

• Substratul geologic are o stratificație eterogenă, cu o alternanță de 
pământuri coezive și orizonturi nisipoase. 

• Apa subterană este cantonată în orizonturile nisipoase și are nivel liber  
• Nivelul hidrostatic al apelor subterane  variază între adâncimile de 1,0 – 3,0 

m 
• Gradient de curgere mic (0,03%) 
• Direcția principală de curgere de la vest la est 
 

(v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, 
inundaţii) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare; 

Amplasamentul cercetat se încadrează în norma unui factor de risc geotehnic 
redus, vecinătăţile sunt fără riscuri. 

Suprafaţa terenului nu este afectată de fenomene fizico–mecanice care să 
pericliteze stabilitatea constructilor modulare propuse. 

P100-1/2013 încadrează amplasamentul într-o zonă seismică căreia îi 
corespunde: perioadă de control (colţ), TC=0,7s, accelerația seismică Ag=0,20g. 

 

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza 
studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de 
informare enunţate bibliografic. 

În urma studierii amplasamentului pentru lucrările propuse, la nivelul acestei 
documentații, se poate trage concluzia că terenul de fundare se pretează din 
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punctul de vedere geotehnic  realizării obiectivului „STUDIU DE 
FEZABILITATE PENTRU AMENAJARE DRUM COLECTOR, RETELE 
EDILITARE IN INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZAREA 
EXECUTIEI”, condiţiile geologice și cele hidrogeologice fiind în general 
favorabile. 

Variația nivelului apei subterane este legată de cantitățile de precipitații 
căzute în zonă, de topirea zăpezii și de variația râului Mureș. 

 

3.1. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-
arhitectural şi tehnologic 

- caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii - 
Conform cu prevederilor art.22 Secţiunea 2 “Obligaţii şi răspunderi ale 

proiectantului” din Legea nr.10/1995, privind  calitatea  în  construcţii”  şi  în  
baza “Metodologiei de stabilire a categoriei de importanţă a construcţiilor” din 
“Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor” 
aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.31/N/1995, obiectivul acestei documentaţii se 
încadrează la categoria de importanţă "D" -  construcţii de importanţă redusa. 

Conform prevederilor SR EN 1990-2004 actualizat “Principii generale de 
verificare a siguranţei construcţiilor”, lucrările acestei documentaţii se încadrează 
în clasa de importanţă IV– construcţii de importanţă normala. 

Gradul de rezistenta la foc V. 
Categoria de pericol de incendiu: Redus. 

 
Situatia propusa: 
Terenurile pe care se propune realizarea lucrarilor de constructii de pe 

domeniul public, sunt: 
• C.F. nr. cad. 357392, 357390, 358239, 357202 și 357384 

 
 Acces nou, pe latura sudică a perimetrului, printr-o cale nouă de acces - 
obiectul prezentei documentații – considerând modernizarea drumului de 
exploatare existent. 
  
Traseul în plan 
 Traseul drumului colector, în lungime de 591.40 m, se desfășoară din noul 
braț al girației de la km 539+485 spre est, în spațiul dintre limita de proprietate a 
platformei magazinului (CF 362083) și liniile de tramvai existente după care, pe 
lângă limita de proprietate se va desfășura spre nord (zona km 0+200), asigurând 
astfel atât accesul spre intrările autovehiculelor de transport marfă ale 
magazinului (km 0+170 pentru ieșire, respectiv, 0+395 pentru intrare) cât o cale 
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de acces pentru dezvoltările de perspectivă ale întregii zone. Racordările curbelor 
de la km 0+070, 0+200, 0+445 și 0+510 – racordări în unghi drept - se vor face cu 
raze circulare interioare de 12.00 m. Traseul se va desfășura strict între limitele 
parcelelor CF 357392, 357390, 358239, 357202 și 357384, drept pentru care nu 
se vor studia alte variante de traseu. 
 
Profil longitudinal 
 În profil longitudinal, s-a urmărit asigurarea legăturii cu punctul de cotă 
obligatorie (cota marginii părții carosabile a Căii Radnei în zona sensului 
giratoriu), respectiv, pe parcursul traseului, păstrarea alurii terenului existent 
pentru evitarea lucrărilor mari de terasamente, dar și asigurarea optimă a scurgerii 
apelor pluviale de pe partea carosabilă. 
 
Profil transversal 
 Urmare lățimii disponibile ale parcelelor CF 357392, 357390, 358239, 
357202 și 357384 în care se poate încadra noul drum (9.00 m), respectiv 
cerințelor certificatului de urbanism, noul drum colector, va avea următoarele 
elemente geometrice (planșa R-03): 

• 2 x 3.50 m parte carosabilă (câte o bandă pe fiecare sens de 
circulație), cu panta de 2.5%; 

 Încadrarea părții carosabile se va face cu borduri prefabricate din beton de 
20x25 cm așezate pe o fundație de beton C20/25 de 30x15 cm. 
 
 În ceea ce privește structura rutieră adoptată pentru realizarea structurii 
rutiere pentru accesul din girație și drumul colector, luând în considerare 
specificul activității (pe drumul colector se va desfășura în principal un trafic 
mediu sau greu), condițiile tehnice de fundare (recomandări cuprinse în cadrul 
studiului geotehnic), respectiv, acțiunile repetate ale fenomenului îngheț-dezgheț, 
se disting următoarele două variante de realizare a structurii rutiere: 

- structură rutieră cu îmbrăcăminte bituminoasă (similară 
structurii existente pe drumul național - Calea Radnei): 
• 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16 rul 50/70, conform 

normativului privind producerea și așternerea mixturilor 
bituminoase, indicativ AND 605-2018;  

• 6 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD 22.4 leg 
50/70, conform normativului privind producerea și așternerea 
mixturilor bituminoase, indicativ AND 605-2018; 
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• 8 cm strat de bază din anrobat bituminos AB 31.5, conform 
normativului privind producerea și așternerea mixturilor 
bituminoase, indicativ AND 605-2018; 

• 20 cm strat superior de fundație din piatră spartă amestec optimal; 
• 30 strat inferior de fundație din balast; 
• 40 cm strat de formă obținut prin îmbunătățirea terenului existent 

prin stabilizare cu lianți hidraulici;  
   
Se recomandă realizarea structurii rutiere a drumului colector cu îmbrăcăminte 
bituminoasă. 
 

c) Utilitati: 
 1.Evacuarea apelor pluviale 
Evacuarea apelor pluviale de pe drumul colector se va face prin panta în 

profil transversal de 2.5 %, și dirijarea lor spre gurile de scurgere poziționate la 
marginea dreaptă a părții carosabile, respectiv rigolele cu grătar carosabil la 
accesele marfă, de unde sunt preluate de sistemul de canalizare al apelor pluviale. 
Tipul gurilor de scurgere precum și dispunerea lor definitivă vor fi prevăzute în 
proiectul tehnic de lucrări edilitare. Se recomandă, având în vedere tipul de trafic 
ce se va desfășura pe drumul colector, ca din punct de vedere al capacității 
portante, rigolele sau gurile de scurgere să fie de clasă minim D400 (partea 
carosabilă a drumurilor, acostamente, zone de parcare pentru toate tipurile de 
vehicule rutiere) în conformitate cu SR EN 1433/2003. 

Apele pluviale provenite de pe drumul propus in prezentul proiect, sunt 
colectate prin gurile de scurgere amplasate pe drum și prin reteaua de camine de 
canalizare pluviala propusa.  

 Din reteaua de conducte si camine propuse, apele pluviale vor fi deversate 
intr-o statie de pompare propusa, iar de aici vor fi pompate pana in Canalul 
deschis Cn 1956, amplasat la vest de drumul studiat, perpendicular pe 
soseaua de centura, zona acces Auto-Schunn, coordonate aproximative 
racord: x=22024, y=525920. 

 Apele pluviale de pe drumul propus vor fi colectate prin guri de scurgere cu 
cos de aluviuni si gratare carosabile clasa de sarcina D400. 

 Sistemul de canalizare pluviala este de tip gravitational alcatuit din camine 
de vizitare si conducte de scurgere din PVC Sn 8 Dn 160 - 400 mm, si apoi 
preepurate in separator de hidrocarburi “Separator de nisip si ulei mineral”, astfel 
incat apele evacuate in aval de separator vor indeplini conditiile impuse de  
normele NTPA-001/2002 cu modificarile ulterioare din 2005‚ astfel: 
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- Inainte de deversarea in statia de pompare, apele preluate de pe drumul 
propus se vor preepura intr-un separator de namol, produse petroliere si 
hidrocarburi cu debitul total nominal minim Q = 80 l/s. 

 Distanta maxima intre caminele de vizitare de pe retea va fi de 50m, in 
cazuri deosebite acceptandu-se o distanta mai mare intre camine, dar nu mai mult 
de 60m. 

 Conductele de canalizare pluviala au diametre cuprinse intre Ø160 si Ø400 
mm si se vor monta ingropat sub limita de inghet la adancimi cuprinse între 70cm 
şi 400cm sub cota terenului amenajat, într-un pat de nisip. 

 Reteaua de canalizare pluviala propusa se va realiza prin grija investitorului 
si va avea un total de cca. 500 m de teava PVC-SN8, cu urmatoarele diametre si 
lungimi: 

- teava PVC-SN8∅160 (cca. 21 m) ce reprezinta lungimea totala a 
racordurilor de la gurile de scurgere la caminele de canalizare pluviala 
propuse; 

- teava PVC-SN8∅250 (cca. 104 m) intre caminele de canalizare pluviala 
CP1.1→ CP1.3; 

- teava PVC-SN8∅315 (cca. 363 m) intre caminele de canalizare pluviala 
CP1.3→ CP1.13; 

- teava PVC-SN8∅400 (cca. 12 m) intre caminele de canalizare pluviala 
CP1.13→SPP; 

 
 Au fost propuse 14 bucati camine de canalizare pluviala din care 12 sunt cu 

diametrul interior de 800mm si 2 sunt cu diametrul interior de 1000mm. 
Prin proiectul de drumuri au fost propuse 11 guri de scurgere, debitul total de 

apa pluviala evacuata de pe suprafata drumului propus fiind de 62 l/s. 
 
 In zona accesului din sensul girator, se propune amplasarea unei statii de 

pompare prefabricate din beton armat, cu diametrul interior de 3,5 m, iar 
adancimea (de la cota teren la radierul interior al statiei de pompare) de 5,6m, cu 
volumul total de apa ≈ 27.88 m³ din care volumul util de retentie este de ≈ 21.15 
m³. 

 Din acest bazin, apele pluviale vor fi pompate in canalul ANIF, printr-o 
conducta de refulare din teava de PEHD PE100, SDR17, PN10, 200x11,9mm, 
montata pe spatiul public, ingropat la o adâncime cuprinsa intre 1,0÷1,5m sub 
cota terenului amenajat, într-un pat de nisip, in functie de intersectia cu celelalte 
retele existente pe traseu. 
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 La toate eventualele intersecţii cu alte reţele de utilităţi, gazul va fi 
poziţionat deasupra. 

 La intersectia conductei de refulare cu drumul de acces din sensul giratoriu, 
conducta de canalizare se va monta in tub de protectie din Otel Dn300mm, la 
adancimea de 1,5m fata de cota terenului. 

 Se va realiza numai sapatura manuala in zona de incrucisare si paralelism 
cu alte retele de pe traseu. 

 Este interzisa apropierea retelei de apa la o distanta mai mica de 0,3m (in 
plan vertical) fata de reteaua de fibra optica (daca este cazul). 

 
 Lungimea acestei conducte de refulare este de cca. 280 m si va fi montata 

in zona verde de pe marginea drumului, la o distanta de aproximativ 1-1.2m fata 
de marginea drumului de Centura (acolo unde este posibil). 

 
 Statia de pompare ape pluviale din bazinul de retentie este compusa din 

urmatoarele: 
- 1 pompa activa si 1 pompa rezerva care devine activa la atingerea unui nivel de 

apa prin pozitia senzorului de nivel, debit pompa: Qpompa=25 l/s la inaltimea de 
pompare: Hp=10 mCA, debit total statie: Qtotal=50 l/s. 

- Cot cu talpa - 2 buc, 
- Gheara de autocuplare - 2 buc, 
- Tije de ghidaj (42,4x2 mm) - 2 buc, 
- Lant de ridicare - 2 buc, 
- Tablou de automatizare si control cu montaj exterior - 1 buc, 
- Traductor nivel 4-20mA,0-2,5mWS si 10m cablu, 
- Clapete de sens cu bila DN100-2 buc, 
- Vane inchidere DN100 - 2 buc, 
- Accesorii, material marunt, piese de fixare si etansare etc. 

 
 Racordul canalizarii pluviale subpresiune la Canalul deschis, se va realiza 

prin printr-o gură de vărsare si maluri protejate cu dale de beton împotriva spălării 
malurilor. 

 
2.Iluminatul stradal public 
 In zona propusa de investitie s-a identificat 1 profil de drum cu structura : - 

spatiu verde 0,9m  - sosea 7m/2benzi - spatiu verde 0,9m. 
 In urma calculului luminotehnic a rezultat urmatoarea structura a sistemului 

de iluminat pe acest profil de drum : 
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- Aparat de iluminat tip stradal echipat LED, putere 44,8W, flux luminos 
minim 5768m, temperatura de culoare 4000K, tip Elba CRIOTEK-01 
LC 16LED 5767LM 4K 70CRI 44.8W sau echivalent, montat pe stalpi 
metalici, cu o inclinare fata de orizontala de 5 grd. 

- Consola metalica montata in capul stalpului de iluminat avand inclinarea 
fata de orizontala de 5 grd, o inaltime de cca. 0,2-0,5 m si lungime 
cca.0,50 m. 

- Stalpi metalici cu inaltimea utila Hu=8m montati la cca. 30m intre ei, 
montati unilateral in partea dinspre exterior (in raport cu magazinul), la 
cca. 0,5m de marginea carosabilului.  

- Fundatie de beton armat a stalpului de iluminat 
 
 Sistemul de iluminat reprezinta un singur circuit care va fi alimentat cu 

cablu subteran LES 0,4 kV din punctul de aprindere si comanda  iluminat public, 
trifazat, numit PACIP. 

 
 PACIP - Punct de aprindere si comanda iluminat public omologat si 

agrementat, montat la baza stalpului sau pe postament separat din beton, cutie 
metalica sau policarbonat IP54, cu loc de montaj si precablare pentru contor, cu 
fereastra pentru citire contor, trifazat cu o plecare pentru 5-10kW (25A), inclusiv 
protectii circuit iluminat si comanda, contactor, releu crepuscular+fotocelula si 
programator orar anual.  

 Comanda trebuie sa fie automata si  cu posibilitate manuala. In regim 
automat comanda iluminatului trebuie sa fie  initiata crepuscular si cu posibilitate 
de conditionare orara. 

 
 Se va instala la una din extremitatile sau pe traseul circuitului de iluminat 

(sau intr-un punct de-alungul retelei), in functie de solutia de alimentare cu E.E. 
emisa de compania de distributie.   

 
 PACPI va fi alimentata direct sau dintr-un bloc de masura si protectie 

BMPT proiectat si realizat ulterior prin grija beneficiarului, conform solutiei Enel.  
 
 Cablurile folosite vor fi : 
- COLOANA DE ALIMENTARE : din aluminiu cu dubla izolatie din PVC 

si armatura metalica, tip ACYAbY 1 Kv 5x16mmp, montat ingropat direct in 
pamant in zonele cu spatiu verde si protejate in tuburi de PVC in zonele 
carosabile si pietonale. 
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- APARAT ILUMINAT : din cupruu cu dubla izolatie din PVC nearmat, tip 
CYY 1 Kv 3x1,5 mmp, montat in stalpul de iluminat metalic. 

 
 Se va realiza o priza de pamant pentru protectia retelei de iluminat public 

realizata dintr-un conductor orizontal din OlZn Rd10mm montat ingropat in 
pamant in de-a lungul traseelor de iluminat cu stalpi metalici, in acelasi sant cu 
cablurile de energie electrica. Fiecare stalp de iluminat este conectat la 
conductorul orizontal al prizei de pamant.utilizand la borna (surubul) PE al 
stalpului metalic. Conexiunile vor fi protejate anticoroziv. 

 
 Langa stalpii de iluminat de la capetele de retea si inca in 3 locuri pe traseul 

retelei este prevazuta montarea a cate 3 electrozi de impamantare cu lungimea de 
2m conectati la conductorul orizontal. 

PACIP se va conecta la priza de pamant descrisa mai sus prin intermediul 
unei piese de separatie. 

 Priza de pamant realizata astfel trebuie sa aiba valoarea rezistentei de 
dispersie masurata la oricare stalp metalic mai mica decat 10 ohm si respectiv 4 
ohm la PACIP. 

 In caz contrar se va suplimenta cu electrozi de impamantare verticali pana 
la atingerea valorilor prescrise. 

 
d) Caracteristici tehnice: 
Se va moderniza un drum existent de exploatare cu o structura noua rutiera 

cu imbracaminte bituminoasa, utilat cu canalizare pluviala si instalatie de iluminat 
public. 
 

Elementele geometrice au fost stabilite în conformitate cu prevederile 
normelor tehnice în vigoare, din care menţionăm următoarele: 
− STAS 2914-84:  Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiţii generale. 
− SR EN ISO 14688-2:2005:Teren de fundare. Clarificarea şi identificarea  

pământurilor; 
− STAS 1913/5-85: Teren de fundare. Determinarea granulozităţii. 
− STAS 1913/12-88: Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizico- 

mecanice ale pământului cu umflări şi contracţii mari; 
− SR EN 12620/2013: Agregate pentru beton; 
− SR EN 13242:2013: Agregate din materiale nelegate sau legate hydraulic  

pentru utilizare în lucrări de inginerie civilă şi în 
construcţia de drumuri; 
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− STAS 6400-84:  Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaţii.  
Condiţii tehnice generale; 

− STAS 2814-84:  Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiţii tehnice. 
− LEGEA 10/95:   Privind calitatea in constructii, actualizata si republicata; 
− CR0-2012:  Bazele proiectarii constructiilor; 
− P100/2013:  Normativ pentru poiectarea antiseismica a constructiilor 

de locuinte, social culturale, agrozootehnice si industriale; 
− P130/99:   Normativ pentru urmarirea comportarii in timp a 

constructiilor; 
− -Legea nr.10/1995, modificata cu Legea 123/2007, privind calitatea in 

constructii 
− -Legea nr.481/2004, privind protecţia civilă 
− -Legea 307/2006, privind apararea impotriva incendiilor 
− -OUG 21/2004, privind Sistemul National de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă 
− Ordinul MAI 712 /2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind 

instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă 
− Ordinul MAI nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare 

împotriva incendiilor 
− Ordinul MAI nr.03/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare 

şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă 
− Normativul de siguranta la foc a constructiilor, Indicativ P118-99 
− Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor Partea a II-a Instalatii 

de stingere, Indicativ P 118-2-2013 
− Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a III-a — 

Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare, Indicativ P 118/3-2015 
− Normativ pentru proiectarea instalatiile si executarea instalatiilor electrice, 

Indicativ I-7-11 
− Normativ de proiectare si executarea instalatiilor de ventilare si climatizare, 

Indicativ I-5-10 
− Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de 

curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie, Indicativ I-18/1-01 
− STAS 1478/1990 – alimentarea cu apa la constructii civile si industriale 

 

3.2. Costurile estimative ale investiţiei 
- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii, cu luarea în 
considerare a costurilor unor investiţii similare, ori a unor standarde de cost 
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pentru investiţii similare corelativ cu caracteristicile tehnice şi parametrii 
specifici obiectivului de investiţii - 

Costul estimativ al investiției s-a calculat pe baza soluțiilor tehnice privind 
implementarea proiectului în soluția recomandată (Scenariul I - STUDIU DE 
FEZABILITATE PENTRU AMENAJARE DRUM COLECTOR, RETELE 
EDILITARE IN INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZAREA 
EXECUTIEI), urmărind fiecare categorie de lucrări care participă la realizarea 
obiectivului final. Valoarea totală a investiției pentru proiectul propus este 
detaliată conform anexelor:  

• deviz general;  
• deviz financiar; 
• deviz obiect; 
• evaluarea lucrărilor de investiție. 
 

- costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a 
investiţiei publice - 

 

Pentru o buna functionare, este necesara realizarea marcajelor rutiere de o 
buna calitate. 

La o periodicitate anuala, se recomanda refacerea  prin revopsire  sau alte 
interventii refacerea marcajelor rutiere si de semnalizare rutiera. 

 

Estimarea costurilor de functionare si intretinere anuale necesare s-a luat 
în calcul ca valoare procentuală din investiția de bază, valoarea fiind cuprinsă 
între 1 și 2% din investiție în decursul unui an calendaristic. 
 

3.3. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a 
construcțiilor, după caz 

• studiu topografic; 
Pentru întocmirea prezentei documentații au fost realizate studii de teren 

topografice respectiv geotehnic pentru faza DTAC. 
 
 

3.4. Grafice orientative de realizare a investiției 
Investiția a fost prevăzută a se realiza pe o perioadă de 6 de luni  
(3 proiectare + 3 luni execuţie). 
 

GRAFIC DE EXECUTIE 
Activitati conf. Deviz 

general 
Luna 

Proiectare Executie 
1 2 3 4 5 6 
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Organizarea procedurilor de 
achiziție publică 

      

Studii de teren       
Proiectare şi inginerie       
Obţinerea de avize, acorduri și 
autorizații 

      

Asistenţă tehnică       
Lucrari de sistematizare 
verticala 

      

Lucrari de retele de utilitati       
 
 

4. ANALIZA FIECĂRUI / FIECĂREI SCENARIU / OPŢIUNI TEHNICO - 
ECONOMIC(E) PROPUS(E) 

 

4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de 
referință și prezentarea scenariului de referință 
Obiectivul general al proiectului este “STUDIU DE FEZABILITATE 

PENTRU AMENAJARE DRUM COLECTOR, RETELE EDILITARE IN 
INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZAREA EXECUTIEI”, 
astfel încât să rezulte un proiect de succes pentru necesitatile beneficiarului. 

Perioada de execuție propriu-zisă a lucrărilor s-a estimat pentru o perioadă de 
maxim 6 luni calendaristice, din care 3 luni pentru partea de proiectare si obtinere 
autorizatie de construire si 3 luni pentru partea de executie. 
 

4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și 
naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția 
Această analiză presupune identificarea factorilor critici, respectiv a 

elementelor a căror variație poate avea un efect semnificativ asupra realizării 
investiției. 

În cazul unui proiect de interes public acești factori sunt: 
• depășirea valorii estimate  a investiției; 
• depășirea nivelului estimat al cheltuielilor de operare, respectiv a 
costurilor de întreținere și reparații; 
• depășirea duratei estimate a lucrărilor de executie. 
Pentru a reduce influența acestor factori, proiectantul a inclus în deviz 

cheltuieli neprevăzute, care pot fi utilizate pentru costuri rezultate din depășirea 
cheltuielilor de investiție. 

Având în vedere faptul că prognoza creșterii prețurilor în construcții 
previzionat de Comisia Națională de prognoză pentru 2022 este de 5,0 %. Dacă 
aplicăm acest indice la valoarea lucrărilor de construcții montaj, și avem în vedere 
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cursul de schimb previzionat de 4,9210 lei pentru 1 Euro curs BNR din august 
2022, atunci valoarea cheltuielilor suplimentare acoperă aceste creșteri, 
previziuni. 

Deci rezerva cheltuielilor neprevăzute (dacă este cazul) va putea acoperi 
creșterile previzionate. 

În cazul revizionării cheltuielilor de întreținere s-a folosit metoda 
determinării procentuale a acestora din valoarea investiției. Așadar depășirea 
valorii previzionate a investiției va putea duce și la creșterea costurilor de operare 
a panourilor info-meteo. 

În privința riscului privind depășirea duratei previzionate a lucrărilor, această 
perioadă ar putea fi depășită, dar fiind vorba de realizare un drum colector cu 
utilitati, cu structura din beton asfaltic, ar putea fi recuperate eventualele 
întârzieri. 

Din capitolul anterior rezultă că riscul cel mai semnificativ care poate să 
apară este legat de creșterea valorii lucrărilor de investiții. 

 

Măsuri de gestionare a acestui risc: 
• proiectantul a previzionat cantitățile de materiale și lucrări în așa fel încât 
să diminueze riscul; 
• au fost prevăzute cheltuieli diverse și neprevăzute; 
• pe durata implementării se va urmări respectarea nivelului estimat al 
cheltuielilor. 
Dacă luăm în considerare aceste aspecte riscul de a se depăși cheltuielile cu 

investițiile este redus. 
Pe de altă parte criza economică poate avea niște efecte greu de previzionat, 

chiar pe termen scurt. 
În cazul cheltuielilor de întreținere ar putea fi oportunități de diminuare a 

acestora prin folosirea unei manopere mai ieftine – folosirea persoanelor care 
prestează munci în folosul comunității sau alte categorii de personal necalificat. 

În acest fel prin strategiile prezentate costurile ar putea fi diminuate pe 
durata operării proiectului. 

Riscurile se pot defini ca și probabilități de producere a unor pierderi în 
proiect. 

 

Pentru a proteja rezultatele proiectului de acțiunea riscurilor, se impune 
parcurgerea următoarelor trei etape: 

• identificarea riscurilor pe baza surselor de risc; 
• estimarea și evaluarea riscurilor pe baza matricei impact/ probabilitate; 
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• gestionarea riscului și îmbunătățirea conceptului proiectului, pe baza 
graficului de management al riscului. 
 
 

Identificarea riscurilor se realizează prin: 
• analiza planului de implementare; 
• brainstorming; 
• experiența specialiștilor și a echipei de implementare; 
• metode analitice – analiză de sensibilitate (acolo unde este posibil). 
 

 Se identifică în structura proiectului două mari surse de riscuri și anume: 
• risc de realizare a proiectului cu efecte directe asupra implementării 
proiectului; 
• risc privind beneficiile scontate cu efecte asupra duratei de viață a 
investiției. 
 Principalele surse de risc sunt considerate: 
• riscurile de natură tehnică; 
• riscurile de natură financiară; 
• riscurile de natură instituțională. 
 

În cadrul prezentului proiect, prin metodele mai sus menționate, au fost 
identificate următoarele riscuri: 

 

Riscuri specifice fazei de realizare a proiectului: 
Riscuri economice 

• creșterea prețului la materiale și manopere; 
• schimbarea ratelor de schimb. 

Riscuri contractuale 
• întârzieri în îndeplinirea obligațiilor contractuale; 
• întârzieri la primirea ofertelor din partea producătorilor de materiale, 
utilaje, echipamente; 
• forța majoră. 

Riscuri financiare 
• lipsa surselor interne/externe de finanțare; 
• creșterea costurilor pentru investiția de bază; 
• majorarea impozitelor. 

Riscuri de mediu 
• întârzieri ale proceselor de avizare; 
• răspuns negativ la consultarea comunității; 
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• disponibilitatea terenului; 
• degradarea sau contaminarea terenului în timpul derulării proiectului. 

Riscuri politice 
• retragerea sprijinului politic local; 
• schimbări politice majore; 
• renunțarea la derularea proiectului în urma presiunilor politice sau a 
reorientării investiționale. 

Riscuri sociale 
• înșelarea așteptărilor comunității; 
• apariția grupurilor de presiune. 
 

Riscuri specifice fazei de implementare a proiectului: 
Riscuri contractuale 

• întârzieri ale procesului de licitație; 
• incoerența caietelor de sarcini; 
• erori în documentația de execuție; 
• subiectivitate în selectarea contractorului; 
• întârzieri în îndeplinirea obligațiilor contractuale; 
• întârzieri la furnizarea materialelor și echipamentelor pe șantier; 
• forța majoră. 
 

Riscuri tehnice (construcție și exploatare) 
• lipsa de personal specializat și calificat; 
• nerespectarea proiectului și a documentației de licitație; 
• depășirea costurilor alocate; 
• evaluări geotehnice neadecvate; 
• control defectuos al calității; 
• disponibilitatea materialelor; 
• nerespectarea condițiilor de siguranță și sănătate; 
• contaminarea mediului înconjurător; 
• disconfortul populației; 
• întârzieri de finalizare. 

Riscuri determinate de factorul uman 
• erori de estimare; 
• erori de operare; 
• sabotaj; 
• vandalism. 
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Riscuri datorate evenimentelor naturale 
• alunecări de teren; 
• incendii; 
• inundații. 

Riscuri instituționale și organizaționale: 
• management de proiect neadecvat; 
• retragerea sprijinului acordat; 
• selecția neadecvată a subcontractanților; 
• lipsa de resurse și de planificare. 

Riscuri operaționale și de sistem: 
• probleme de comunicare; 
• estimări greșite ale parametrilor funcționali; 
• probleme în funcționarea echipamentelor, utilajelor, legăturilor între sub-
sisteme. 
 

Estimarea şi evaluarea riscurilor oferă soluții în ceea ce privește măsurile care 
trebuiesc luate pentru gestionarea riscurilor. 

Abordarea analizei riscurilor se bazează astfel pe: 
• estimarea riscului – se determină impactul, mărimea riscului; 
• evaluarea riscului – se determină probabilitatea producerii riscului. 
 

Abordarea riscurilor pe baza matricei Impact / Probabilitate 

Impact 

Probabilitate 
Scăzut Mediu Mare 

Scăzută 1 2 3 

Medie 2 3 4 

Mare 3 4 5 
 

Evaluarea riscurilor: 

Risc Evaluare 

modificări de natură tehnologică 2 

schimbări regim de proprietate asupra utilităţilor 3 

schimbarea ratelor de schimb 4 

creşterea costului celorlalte utilităţi 2 

întârzieri în îndeplinirea obligaţiilor contractuale 4 

întârzieri la primirea ofertelor din partea producătorilor de materiale, 
utilaje, echipamente 

3 
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Risc Evaluare 

forţa majoră 3 

lipsa surselor interne/externe de finanţare 4 

creşterea costurilor pentru investiţia de bază 2 

majorarea impozitelor 2 

întârzieri ale proceselor de avizare 2 

răspuns negativ la consultarea populaţiei 3 

disponibilitatea terenului 2 

degradarea sau contaminarea terenului în timpul derulării proiectului 2 

retragerea sprijinului politic local 3 

schimbări politice majore 3 

renunţarea la derularea proiectului în urma presiunilor politice sau a 
reorientării investiţionale 

2 

înşelarea aşteptărilor comunităţii 1 

apariţia grupurilor de presiune 2 

întârzieri ale procesului de licitaţie 3 

incoerenţa caietelor de sarcini 3 

erori în documentaţia de execuţie 4 

subiectivitate în selectarea contractului 2 

întârzieri în îndeplinirea obligaţiilor contractuale 4 

întârzieri la furnizarea materialelor şi echipamentelor pe şantier 3 

forţa majoră 3 

lipsa de personal specializat şi calificat 2 

nerespectarea proiectului şi a documentaţiei de licitaţie 3 

depăşirea costurilor alocate 1 

evaluări geotehnice neadecvate 1 

control defectuos al calităţii 3 

disponibilitatea materialelor şi echipamentelor 2 

nerespectarea condiţiilor de siguranţă şi sănătate 2 

contaminarea mediului înconjurător 2 

disconfortul populaţiei 2 

întârzieri de finalizare 2 

erori de estimare 2 
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Risc Evaluare 

erori de operare 2 

sabotaj 2 

vandalism 2 

alunecări de teren 2 

incendii 1 

inundaţii 1 

management de proiect neadecvat 2 

retragerea sprijinului acordat de către Consiliul Judeţean 4 

selecţia neadecvată a subcontractanţilor 1 

lipsa de resurse şi de planificare 1 

probleme de comunicare 1 

estimări greşite ale parametrilor funcţionali 2 

probleme în funcţionarea echipamentelor, utilajelor, legăturilor între 
sub-sisteme 

3 

 

În perioada de exploatare, principalul risc care poate să apară este legat de 
capacitatea beneficiarului proiectului de a gestiona (exploata) în mod 
corespunzător obiectivul de investiție realizat. Ne referim aici la posibilitatea 
menținerii nivelului de performanță și a costurilor de exploatare în limitele 
planificate. 

  
Pentru gestionarea corespunzătoare a riscurilor din exploatare se vor avea în 
vedere: 

• încheierea de contracte cu furnizori competitivi; 
• cunoașterea și respectarea reglementărilor legislative în domeniu; 
• optimizarea legăturilor instituționale. 
 

Ca şi o concluzie generală a evaluării riscurilor, se pot afirma următoarele: 
• riscurile care pot apărea în derularea proiectului au în general un impact 
mare la producere, dar o probabilitate redusă de apariţie şi declanşare; 
• riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare şi 
economice; 
• probabilitatea de apariție a riscurilor tehnice a fost puternic contrată prin 
contractarea lucrărilor de execuție si proiectare cu firme de specialitate. 
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4.3. Situaţia utilităților și analiza de consum 
 

- necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz - 
In cadrul lucrarilor de constructii necesare se vor realiza lucrari de canalizare 

pluviala si instalatii electrice pentru iluminat public stradal. 
 

 

4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii 
 

a) impactul social şi cultural, egalitatea de şanse 
Prin realizarea investitiei se va realiza un acces facil catre noul magazin de 

bricolaj si materiale de constructii. 
 

Impactul proiectului din punct de vedere social si economic urmăreşte 
aspectele privind beneficiile pe care acesta le oferă cetatenilor din toate 
categoriile. 
 

b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: 
în faza de realizare, în faza de operare 

 

Număr de locuri de muncă create în faza de execuție: 
Pentru realizarea investiţiei de bază lucrările propuse se vor executa de către 

firma specializata.  
Pe perioada execuţiei lucrărilor există posibilitatea ca antreprenorul, 

constructorul să angajeze forţă de muncă calificată locală sau din împrejurimi 
pentru execuţia lucrărilor, pentru a finaliza lucrarea în termenul propus.  

Se stimeaza realizarea a trei noi locuri de munca pe perioada de executie. 
 

Număr de locuri de muncă create în faza de exploatare 
Execuţia lucrărilor de întreţinere în exploatare se va realiza de către firme 

autorizate pentru acest gen de lucrări, lucrări care necesită şi un personal de 
specialitate calificat, fapt pentru care nu se creează locuri noi de muncă pe o 
durată nedeterminată.  

 

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra 
biodiversității și a siturilor protejate, după caz; 

Impactul lucrărilor propuse asupra mediului va fi minim, insa impactul 
general pentru care va deservi investitia asupra mediului va fi mare. Lucrările 
proiectate nu se situează pe arii protejate sau ecosisteme sensibile. În acest 
context nu se estimează apariţia unui impact negativ asupra mediului. 

Dupa realizarea lucrarillor de executie, se vor realiza lucrari de intretinere 
drum colector cu utilitati. 
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d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și 
antropic în care acesta se integrează, după caz. 

Impactul potenţial al obiectivului este redus şi acceptabil în perioada de 
execuţie a lucrărilor. Impactul asupra mediului şi asupra factorului uman este de 
scurtă durată, adică pe perioada de execuţie a lucrărilor. 

 
4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea 

obiectivului de investiţii 
Pentru proiectul de faţă, tema de proiectare este STUDIU DE 

FEZABILITATE PENTRU AMENAJARE DRUM COLECTOR, RETELE 
EDILITARE IN INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZAREA 
EXECUTIEI, este o problemă prioritară, determinată de necesitatea realizarii 
cailor de acces pe incinta unde se va dezvolta un nou magazin cu materiale de 
constructii. 

În ceea ce priveste necesitatea realizării acestei investiții se menționează 
faptul că pentru economia generală a unei societăți, dezvoltarea imobilirara si 
nivelul acesteia este unul din factorii principali care favorizează dezvoltarea 
tuturor sectoarelor de activitate.  

Avantajele implementării prezentului proiect pe termen lung arată 
multumirea populatiei pentru interesul din partea aparatului administrativ cat si  
un grad de satisfacție ridicat pentru beneficiar.  

 
4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță 

financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de 
rentabilitate; sustenabilitatea financiară 

 Sustenabilitate financiara: Pe perioada de operare, proiectul se va sustine 
prin grija beneficiarului. Se va avea grija ca in fiecare an de operare sa fie alocate 
sumele necesare in bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere si 
administrare. Din situatiile financiare rezulta ca beneficiarul dispune de resurse 
suficiente pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a proiectului. 
 Cheltuielile curente de exploatare a lucrarilor rutiere si edilitare amenajate 
vor fi sustinute de primaria municipiul Arad, dupa ce vor fi preluate de aceasta ca 
fiind lucrari corect executate si receptionate.   
 Membrii echipei de implementare a proiectului au experienta 
administrativa si manageriala, fiind capabili sa administreze eficient acest proiect, 
atat in perioada de implementare, cat si in perioada de monitorizare a proiectului. 
 Proiectul nu este generator venituri nete. 
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  Principalul obiectiv al analizei financiare este de a calcula indicatorii 
performanței financiare ai proiectului. 

Analiza financiară se bazează pe metoda fluxurilor de numerar, care constă 
în estimarea fluxurilor principale de intrare (venituri) şi a fluxurilor principale de 
ieşire (cheltuieli) generate de implementarea proiectului de investiție. 

Înainte de a efectua analiza financiară trebuie mai întâi să prezentăm 
fundamentarea acestei analize, ținând cont de următoarele elemente: 

• Modelul financiar: această informație este necesara pentru a înțelege 
modul de formare a veniturilor și cheltuielilor, precum și a detaliilor 
"tehnice" ale analizei financiare. 
• Proiecțiile financiare: aceste proiecții vor prezenta costurile 
investiționale și operaționale aferente proiectului. 
• Sustenabilitatea proiectului: această analiză va indica performanțele 
financiare ale proiectului (VAN - Valoarea actuala neta, RIR - rata internă de 
rentabilitate, BCR -raportul beneficiu/cost), va stabili în ce măsură proiectul 
necesită finanțare nerambursabilă și în ce măsură se va susține după 
încetarea finanțării nerambursabile. 
 

Modelul financiar 
Scopul analizei financiare este acela de a identifica și cuantifica cheltuielile 

necesare pentru implementarea proiectului, dar și a cheltuielilor și veniturilor 
generate de proiect în faza operațională. 

Modelul teoretic aplicat este Modelul DCF - Discounted Cash Flow (Cash 
Flow Actualizat) - care cuantifică diferența dintre veniturile și cheltuielile 
generate de proiect pe durata sa de funcționare, ajustând această diferență cu un 
factor de actualizare, operațiune necesară pentru a "aduce" o valoare viitoare în 
prezent și la un numitor comun. 

Proiectul nu va genera venituri, întrucât nu se vor percepe taxe de la public 
pentru informatile furnizate catre acestia. 

Cu alte cuvinte, un indicator VAN pozitiv arată faptul că veniturile viitoare 
vor excede cheltuielile, toate aceste diferențe anuale "aduse" în prezent - și 
însumate reprezentând exact valoarea pe care o furnizează indicatorul. 

 

Rata interna de rentabilitate (RIR) 
RIR reprezintă rata de actualizare la care VAN este egală cu zero. Astfel 

spus, aceasta este rata internă de rentabilitate minimă acceptată pentru proiect, o 
rată mai mică indicând faptul că veniturile nu vor acoperi cheltuielile. 

Cu toate acestea RIR negativă poate fi acceptată pentru anumite proiecte în 
cadrul programelor de finanțare ale UE sau din buget local - datorită faptului că 
acest tip de investiții reprezintă o necesitate stringentă, fără a avea însă 
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capacitatea de a genera venituri (sau generează venituri foarte mici). Acceptarea 
unei RIR financiară negativă este totuși condiționată de existența unei RIR 
economic pozitiv - același concept, dar de data asta aplicat asupra beneficilor și 
costurilor socio-economice. 

 

Sustenabilitatea  
Sustenabilitatea unui proiect cuprinde sustenabilitatea instituţională, adică 

menţinerea proprietăţii asupra rezultatului investiţiei, ceea ce în cazul proiectului 
este asigurată. 

Sustenabilitatea financiară a unei investiţii este realizată atunci când fluxul 
de numerar cumulat generat de proiect nu are nici o valoare negativă pe durata 
perioadei de referinţă. 

Dacă administratorul va asigura integral sumele necesare pentru realizarea 
lucrărilor de investiţie şi pentru întreţinerea şi repararea acestuia, atunci proiectul 
va putea fi considerat sustenabil chiar dacă fluxul este permanent 0, dar nu este 
negativ. 

În caz contrar degradarea se va produce din nou, iar valoarea lucrărilor de 
inlocuire vor fi mai mari in viitor. 
 

4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă 
economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi 
raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate 

 

Raportul Beneficiu/Cost (RB/C) 
Raportul beneficiu-cost este un indicator complementar al VAN, comparând 

valoarea actuala a beneficiilor viitoare cu cea a costurilor viitoare, inclusiv 
valoarea investiției: 
Rata de actualizare: Rata de actualizare este de 5% pentru analiza financiară. 
 

Proiecțiile financiare: Acest subcapitol vizează prezentarea principalelor 
cheltuieli implicate de implementarea proiectului propus: 

• costurile investiționale (de capital); 
• cheltuielile de operare și întreținere. 
 

 

Estimarea fluxurilor de numerar pe durata exploatării investiției 
Periodicitatea efectuării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente se 

defineşte ca fiind intervalul de timp la care lucrarea respectivă se repetă, în 
interiorul ciclului de reparaţii capitale sau pe durata unui an calendaristic. 
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Durata normală de funcţionare este durata de utilizare în condiţii normale de 
exploatare, exprimată în ani, de la darea în exploatare, ca nou, şi până la 
introducerea să în prima reparaţie capitală sau între două reparaţii capitale.  

Durata normală de funcţionare scursă de la darea în exploatare ca nou, şi 
până la prima reparaţie capitală este durata iniţială de funcţionare. 

Structura costurilor de întreţinere şi reparaţii are următoarea structură: 
• manoperă:  50 %; 
• materiale:  40 %; 
• alte costuri: 10 %. 
Perioada de execuție propriu-zisă a lucrărilor s-a estimat pentru o perioadă de 

maxim 6 luni calendaristice, ținându-se cont de modul de finanțare pentru această 
investiție (fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat / bugetul 
local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe 
nerambursabile şi alte surse legal constituite). 

 
Estimarea principalelor fluxuri de intrare 

Analiza financiară se bazează metoda fluxurilor de numerar, care constă în 
estimarea fluxurilor principale de intrare (venituri) şi a fluxurilor principale de 
ieşire (cheltuieli) generate de implementarea proiectului de investiţie. 

Proiectul este un proiect de investiţii care pe perioada de operare nu 
generează venituri directe, deoarece nu există taxe sau încasări care pot fi legate 
în mod direct de investitia propusa.  

 

Estimarea fluxurilor de ieşire 

Fluxurile de ieşire cuprind principalele categorii de cheltuieli de operare 
precum şi cheltuielile de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice care sunt 
necesare pentru menţinerea în stare de funcţionare a salilor de clasa si salii de 
mese. 

Cheltuielile de operare ale investiţiei sunt formate din sumele necesare 
pentru întreţinerea curentă a constructilor. Aceste cheltuieli cuprind lucrările de 
întreţinere a structurii metalice si a finisajelor etc. 

Raportul C/B fiind subunitar, proiectul ar putea beneficia de finanţare 
nerambursabilă. 

Deoarece întreaga valoare a investitiţiei urmează să fie finanţată din fonduri 
proprii, nu au mai fost calculați indicatori suplimentari, respectiv valoarea 
financiară  netă actualizată raportată la capital, el fiind egal în cazul nostru cu 
valoarea netă financiară raportată la investiţie. 
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Din acest motiv nu se justifică nici calcule legate de suma maximă 
finanţabilă din fonduri europene. 

Dacă analizăm impactul din punct de vedere socio+economic, Scenariul cu 
proiect poate genera o serie de beneficii sociale: 

• se creează un cadru prielnic informare si prevenire a comunității; 
• creșterea siguranței circulației; 
• minimalizarea riscurilor produse din fenemone naturale catastrofale; 
• se realizeaza un impact pozitiv intre populatia orasului si aparatul 
administrativ. 

Impactul proiectului din punct de vedere social/educational urmăreşte 
aspectele privind beneficiile pe care proiectul le oferă beneficiarilor din toate 
categoriile de utilizatori. 

 
Tabel pentru estimarea fluxurilor de numerar Scenariul cu  proiect 

recomandat 
ANALIZA FINANCIARĂ 

An

1 2 3 4 5

1 Teren 0,00

2 Amenajarea terenului 0,00

3 Proiectare şi asistenţă tehnică 410.550,00

4 Cheltuieli pentru investitia de baza 2.614.596,60

5 Alte costuri 200.141,44

6 Costurile eligibile ale proiectului 3.225.288,04

7 Costuri neeligibile 0,00

8 Costurile totale ale investiţiei 3.225.288,04
9 Costuri implementare proiect 0,00

11 Manopera  ( 50 %) 3.000,00 3.090,00 3.182,70 3.278,18

12 Materiale  (40 %) 2.400,00 2.472,00 2.546,16 2.622,54

14 Alte costuri (10%) 600,00 618,00 636,54 655,64

15 Total costuri de operare anuale 6.000,00 6.180,00 6.365,40 6.556,36
16 Costuri de operare  o data la 5 ani 2.000,00

17 Total cheltuieli (iesiri de numerar) 3.225.288,04 6.000,00 6.180,00 8.365,40 6.556,36

18 Venituri  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Sustinerea cheltuielilor de operare de aplicant 6.000,00 6.180,00 8.365,40 6.556,36

20 Total intrari de numerar 0,00 6.000,00 6.180,00 8.365,40 6.556,36

21 Flux net de numerar -3.225.288,04 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Factor de actualizare 1,00 0,95 0,91 0,86 0,82

23 Flux net de numerar actualizat -3.225.288,04 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Venituri indirecte aduse prin realizarea investiției 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Venituri nete actualizate 0,00 0,00 0,00 0,00  
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6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3.376,53 3.477,82 3.582,16 3.689,62 3.800,31 3.914,32 4.031,75 4.152,70 4.277,28 4.405,60

2.701,22 2.782,26 2.865,73 2.951,70 3.040,25 3.131,46 3.225,40 3.322,16 3.421,83 3.524,48

675,31 695,56 716,43 737,92 760,06 782,86 806,35 830,54 855,46 881,12

6.753,05 6.955,64 7.164,31 7.379,24 7.600,62 7.828,64 8.063,50 8.305,40 8.554,57 8.811,20

2.000,00 2.000,00 2.000,00

6.753,05 8.955,64 7.164,31 7.379,24 9.600,62 7.828,64 8.063,50 10.305,40 8.554,57 8.811,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.753,05 8.955,64 7.164,31 7.379,24 9.600,62 7.828,64 8.063,50 10.305,40 8.554,57 8.811,20

6.753,05 8.955,64 7.164,31 7.379,24 9.600,62 7.828,64 8.063,50 10.305,40 8.554,57 8.811,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,78 0,75 0,71 0,68 0,64 0,61 0,58 0,56 0,53 0,51

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

Indicatori de profitabilitate financiară 

Rata Internă a Rentabilităţii (FRR/C) -16,77%

Valoarea actuală netă financiară a investiţiei (FNPV/C) 
-3.225.288,04

Rata de actualizare 5,00%

Total venituri indirecte 0,000

Raport Cost/beneficii C/B 1,000  
 

4.8. Analiza de senzitivitate 

Presupune identificarea factorilor critici, respectiv a elementelor a căror 
variaţie poate avea un efect semnificativ asupra realizării investiţiei. 

În cazul unui proiect de construcții de drumuri, acești factori sunt: 
• depăşirea valorii estimate a investiţiei; 
• depăşirea nivelului estimat al cheltuielilor de operare, respectiv a 
costurilor de întreţinere şi reparaţii; 
• depăşirea duratei estimate a lucrărilor de construcții. 

În cazul previzionării cheltuielilor de întreţinere s-a folosit metoda estimativă 
de evaluare a cheltuielilor. Aşadar depăşirea valorii previzionate a investiţiei va 
putea duce şi la creşterea costurilor de operare. 
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4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 

În funcţie de structura riscurilor se vor lua măsurile necesare unei gestionări 
eficiente şi corecte a riscurilor. Gestionarea riscurilor se realizează pe baza a patru 
operaţiuni distincte: 

• planificarea (operaţiune care intră în sarcina beneficiarului şi a 
consultantului); 
• monitorizare (operaţiune care intră în sarcina beneficiarului); 
• alocarea resurselor necesare prevenirii sau înlăturării efectelor riscurilor 
produse (operaţiune care intră în sarcina beneficiarului şi alte instituţii 
financiare sau politice a căror rol este de sprijinire a proiectului); 
• control (operaţiune care intră în sarcina beneficiarului). 
Pentru a determina resursele necesare prevenirii producerii riscurilor de 

proiect, pentru a realiza o gestionare eficientă a riscurilor se impune realizarea 
unor analize complexe: 

• analiza factorilor interesaţi – factorii interesaţi sunt: investitorul si 
Municipiul Arad.  
• analiza socială – analiza a fost realizată de către beneficiar, iar în urma 
acestei analize s-a determinat gradul de suportabilitate a populaţiei, gradul de 
implicare civică a cetăţenilor, reacţia socială la obiectivele investiţionale ale 
proiectului, crearea de noi locuri de muncă. 
• analiza instituţională – proiectul poate fi implementat din punct de 
vedere legislativ 
• analiza economică – analiza care se regăseşte tot în studiul de fezabilitate 
şi furnizează informaţii legate de rentabilitatea proiectului, gradul de 
acoperire a creditului (dacă este cazul), structura şi evoluţia costurilor şi a 
tarifelor. În analiza economică s-au luat în considerare costuri pentru fiecare 
etapă a ciclului de viaţă (planificare, proiectare, construcţie, operare şi 
întreţinere). 
• analiza de mediu – realizată în strânsă legătură cu Agenţia de Protecţie a 
Mediului furnizează informaţii cu privire la integrarea prezentului proiect în 
strategia naţională şi regională de mediu, măsuri de respectare a 
reglementărilor de mediu naţionale şi internaţionale. 
Toate aceste analize dimensionează soluţii şi implicit obiective, dar acestea 

la rândul lor sunt însoţite de riscuri. Pentru gestionarea riscurilor se impun, încă 
din faza de elaborare a proiectului, luarea unor măsuri de prevenire şi protecţie a 
proiectului: 

• includerea de cheltuieli neprevăzute în bugetul proiectului, măsură care 
poate soluţiona apariţia unor riscuri naturale, tehnice şi chiar financiar – 
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economice (surpări de teren, inundaţii, forţa majoră, erori de execuţie, 
întârzieri, modificări ale ratei dobânzii, modificări ale cursului valutar); 
• includerea în proiect a activităţilor de atenuare a riscurilor; 
• proiecte complementare, susţinute din fonduri locale sau din alte surse, 
care au ca şi obiectiv consolidarea rezultatelor prezentului proiect; 
• corelarea strategică a obiectivelor, scopurilor şi rezultatelor proiectului; 
• atenuarea riscurilor pe perioada de implementare printr-o atentă 
monitorizare; 
• angrenarea factorilor interesaţi în toate etapele de derulare a proiectului. 
 
Pentru o mai bună evidenţiere şi urmărire a riscurilor la care proiectul este 

supus, precum şi pentru o corectă selectare a acţiunilor de gestionare a riscurilor, 
se va folosi Graficul de Management al Riscului: 

 

Evaluare risc 

(conform matrice cadru logic) 

Management risc 

(masuri de prevenire ) 

Probabilitate 

impact-rating 

Inflaţia este mai mare decât 
cea pronosticată 

Aprovizionare ritmică, 
contracte ferme cu furnizorii 

M 

Modificările legislative sunt 
altele decât cele pronosticate 

Implicare beneficiar în 
dezbateri de legi şi norme 

legislative, lobby, advocacy 
M 

Se întârzie armonizarea 
legislaţiei României cu 

legislaţia Uniunii Europene 

Sprijinirea implementării 
legislaţiei la nivel local şi 

regional 
L 

Condiţiile de mediu 
îngreunează realizarea fizică a 

lucrărilor 

Reprogramarea activităţilor, 
corelarea lor cu prognozele 

INMH 
M 

Planul de finanţare va fi 
modificat 

Căutarea unor surse 
alternative 

L 

Nu există o continuare a 
dezvoltării strategiei lucrărilor 

Refacerea strategiei în 
concordanţă cu dezvoltarea 
socio-economică locală şi 

regională 

L 
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Evaluare risc 

(conform matrice cadru logic) 

Management risc 

(masuri de prevenire ) 

Probabilitate 

impact-rating 

Scăderea încrederii în 
calitatea serviciilor 

Creşterea transparenţei 
activităţii operatorului. 

Îmbunătăţirea comunicării cu 
consumatorii 

M 

Legendă : H – RIDICAT; M – MEDIU; L – SCĂZUT. 
Din analiza mai sus menţionată, factorii critici care pot influenţa 

durabilitatea şi viabilitatea beneficiilor proiectului sunt: 
• co-interesarea şi implicarea factorilor locali (instituţii, administraţie, 
asociaţii, oameni politici) ( M ) 
• transparenţa şi comunicarea între principalii factori locali implicaţi: 
administraţie, operator, utilităţi şi populaţie ( L ) 
• sinergia cu programele locale, regionale şi naţionale ( L ). 
 
 

5. SCENARIUL / OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), 
RECOMANDAT(Ă) 

 

5.1. Comparaţia scenariilor /opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, 
economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor 
Conform temei de proiectare si a certificatului de urbansim 

nr.2104/12.12.2022 se doreste detalierea lucrarilor ce deservesc domeniul public 
pentu care se propun următoarele două variante, pornind de la scenariul “cu 
investitie propusa recomandata” - opţiunea agreata, care in sine ar insemna 
realizarea investitiei propuse, trama stradala si zona s-ar dezvolta si moderniza in 
vederea utilizarii pentru necesitatile noului magazin si pentru respectarea 
normelor in vigoare de siguranta in exploatare. 

 

Scenariul I 
Se doreste realizarea unui acces rutier nou prin modernizarea drumului 

colector existent, CF 357392, 357390, 358239, 357202 și 357384 - domeniul 
public – suprafata de  6.638 mp, respectiv realizare retea de canalizare pluviala si 
retea de iluminat public. 

 

Scenariul II 
 Scenariul a doua presupune acelasi lucru din scenariul 1 dar realizat cu o 
structura rutiera din strat de fundatie sparta si strat de finisaj din beton rutier tip 
BCR4 cu grosime de 20 cm. 
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 Proiectantul impreuna cu beneficiarul au ales scenariul I recomandat din 
cadrul scenarilor tehnico economice. 
 

5.2. Selectarea şi justificarea scenariului / opţiunii optim(e) recomandat(e) 
În urma analizării considerentelor de ordin tehnic şi economic, respectiv cele 

amintite anterior în prezenta documentație, în vederea selectării variantei optime 
de realizare a investiției în scopul preventiei si informarii corecte a populatiei, se 
optează pentru Scenariului I - STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU 
AMENAJARE DRUM COLECTOR, RETELE EDILITARE IN INCINTA, 
IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZAREA EXECUTIEI este considerată 
scenariul optim  deoarece proiectul ar fi implementat cu avantaje majore pe 
termen lung și duce la indeplinirea obiectivelor preconizate a fi atinse prin 
realizarea investiţiei. 

Acesta Scenariul este cea mai optima, satisfacand toate cerintele temei de 
proiectare cat si cerintele economice de implementare si dezvolatrii de servicii. 

 

5.3. Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind 
 

a) obţinerea și amenajarea terenului 
 Terenul studiat este amplasat la nord față de drumul național DN 7 (E68, 
Calea Radnei) cu amplasament de la km 539+310 la km 539+565 dreapta, iar față 
de drumul național DN 7 (Centura Arad Nord, strada Șiriei) este amplasat la est 
de la km 539+768 la km 540+135 dreapta (o  mare parte a amplasamentului se 
suprapune peste pistele de karting și motocros existente). 
 În prezent accesul rutier la parcelele ce fac obiectul documentației se face 
din drumul național DN 7 (Calea Radnei) din girația de la km 539+485, prin 
intermediul drumurilor de exploatare existente în zonă. 
 Terenul este in intravilanul municipiului Arad, CF 357392, 357390, 
358239, 357202 și 357384 cu o suprafata de 6.638 mp. 
 
Vecinătăți:  
-nord: parcele private cu posibilitate de dezvoltare  
-sud: drumul national DN7; 
-est: parcela privata 
-vest: viitoarea investitie, magazin de bricolaj 
 

b) asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului 
 Prin lucrarile de sistematizare verticala se asigura functionarea iluminatului 
public si functionarea corecta a retelei de canalizare pluviala. 
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c) soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere 
tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a 
principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul 
calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-
economici propuşi 

Conform cu prevederilor art.22 Secţiunea 2 “Obligaţii şi răspunderi ale 
proiectantului” din Legea nr.10/1995, privind  calitatea  în  construcţii”  şi  în  
baza “Metodologiei de stabilire a categoriei de importanţă a construcţiilor” din 
“Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor” 
aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.31/N/1995, obiectivul acestei documentaţii se 
încadrează la categoria de importanţă "D" -  construcţii de importanţă redusa. 

Conform prevederilor SR EN 1990-2004 actualizat “Principii generale de 
verificare a siguranţei construcţiilor”, lucrările acestei documentaţii se încadrează 
în clasa de importanţă IV– construcţii de importanţă redusa. 

Gradul de rezistenta la foc V. 
Categoria de pericol de incendiu: Redus. 

 
SITUATIA PROIECTATĂ 
 În ceea ce privește soluțiile proiectate privind deservirea din punct de 
vedere rutier al magazinului ce face obiectul investiției se disting următoarele 
obiecte: 

4. acces din Calea Radnei, prin care se asigură accesul la perimetrul în 
care se amplasează magazinul și platformele de parcare aferente din 
girația existentă la km 539+485; 

5. drum colector, ce va asigura atât aprovizionarea magazinului ce face 
obiectul investiției, cât și dezvoltarea ulterioară a întregii zone; 

6. platforme de parcare și căi de circulație interioare (nu face obiectul 
acestei documentații). 

 
3. Acces din Calea Radnei 

 Deservirea rutieră a magazinului, ca de altfel, a întregii zone, va fi asigurată 
printr-un nou braț suplimentar din intersecția tip girație existentă la km 539+485, 
braț care va asigura (planșa R-02): 

- spre înainte, intrarea în platforma de parcare a magazinului; 
- spre dreapta, accesarea unui drum colector cu lățimea de 7.00 m ce va 

asigura accesul rutier din Calea Radnei atât spre partea din spate a 
magazinului unde se asigură accesul camioanelor de transport marfă, cât 
și spre întreaga dezvoltare de perspectivă a zonei. 
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 Amenajarea accesului rutier propus din Calea Radnei, parte a drumului 
național DN 7, din intersecția tip girație existentă în zona km 539+485, se va 
realiza în conformitate cu prevederile AND 600-2010 (Normativ pentru 
amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumurile publice), privind amenajarea 
intersecțiilor  la nivel din interiorul localităților. Amenajarea accesului a ținut 
cont de celelalte brațe ale intersecției tip girație (accesarea complexelor 
comerciale Altex și Selgros) și de linia de tramvai existentă în zonă, prevăzându-
se pentru aceasta următoarele lucrări: 

• amenajarea unei benzi de intrare cu viraj la dreapta suplimentară pe 
Calea Radnei pe sensul de circulație Vladimirescu – Arad, compusă 
dintr-o bandă de decelerare cu o lungime de 40.00 m și o lățime 
cuprinsă între 5.50 m și 4.00 m, respectiv dintr-o pană de racord la 
marginea din stânga a drumului existent cu lungimea de 35.00 m, 
bandă ce se va continua în sensul giratoriu ca a treia bandă de 
circulație și care va fi separată de banda existentă printr-o insulă din 
marcaj rutier, urmând a fi apoi racordată la drumul de acces printr-o 
racordare circulară cu raza R = 15.00 m; 

• amenajarea unei benzi de ieșire cu viraj la dreapta suplimentară pe 
Calea Radnei pe sensul de circulație Vladimirescu – Arad, compusă 
dintr-o bandă de accelerare cu o lungime de 25.00 m și o lățime 
cuprinsă între 5.50 m și 3.50 m, respectiv dintr-o pană de racord la 
marginea din dreapta a drumului existent cu lungimea de 30.00 m, 
bandă ce va fi separată de banda existentă printr-o insulă din pavaj 
încadrată cu borduri denivelate teșite și retrase la minim 1.00 m 
distanță față de banda curentă, bandă ce va fi racordată la drumul de 
acces printr-o racordare circulară cu raza R = 15.00 m; 

• pentru intrare și ieșire din girația existentă vor fi amenajate două 
benzi de circulație (câte o bandă pe sens), fiecare cu o cu lățimea ca 
carosabilului de 4.00 m, sensurile de circulație fiind separate de o 
insulă din pavaj delimitată cu borduri denivelate teșite și retrase la 
minim 1.00 m distanță față de banda curentă; 

• amenajarea trecerii la nivel peste linia de tramvai existentă cu 
acordarea priorității de circulație pentru tramvaie; 

• dirijarea circulației și reglementarea priorității pentru circulația 
rutieră s-a prevăzut prin realizarea de marcaje orizontale conform SR 
1848-7/2015 și prin amplasarea de indicatoare de circulație conform 
SR 1848-1/2011, asigurându-se prioritate pentru circulația 
tramvaielor și direcțiile de deplasare de pe Calea Radnei; 
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• refacerea acostamentelor și a benzilor de încadrare afectate de 
lărgirea carosabilului pentru amenajarea intersecției. 

 Va fi interzisă staționarea autovehiculelor pe carosabilul drumurilor publice 
în zona acceselor rutiere propuse, precum și pe carosabilul drumurilor de incintă 
și al drumului colector. 
 Se menționează faptul că pentru acest acces, în această soluție, din punct de 
vedere al circulației rutiere s-au obținut la faza P.U.Z.: 

- aviz C.N.A.I.R. nr. 340 / 28.07.2020 
- aviz al I.G.P.R. – Serviciul Rutier nr. 139 460 / 21.12.2022 
- avizul de amplasament al Companiei de Transport Public Arad, nr. 173 / 

01.08.2022  
 
 În incinta magazinului se vor asigura căi de rulare de 7.00 m sau 6.50 m și 
435 locuri de parcare pentru autoturisme cu dimensiunile 2.70 x 5.00 m, 
respectiv, căi de rulare și spații de garare pentru autovehicule transport marfă, 
precum și spații de depozitare pentru rafturi sau paleți. 
 

4. Drum colector 
 Așa cum s-a arătat în paragrafele anterioare, ieșirea din girație prin noul 
braț, prin cele patru benzi de circulație va asigura: 

- spre înainte, intrarea în platforma de parcare a magazinului; 
- spre dreapta, accesarea unui drum colector ce va asigura accesul rutier 

din Calea Radnei atât spre partea din spate a magazinului unde se 
asigură accesul camioanelor de transport marfă, cât și spre întreaga 
dezvoltare de perspectivă a zonei. 

 Astfel ca și caracteristici ale acestui drum colector se menționează (planșa 
R-02). 
 
Traseul în plan. Traseul drumului colector, în lungime de 591.40 m, se 
desfășoară din noul braț al girației de la km 539+485 spre est, în spațiul dintre 
limita de proprietate a platformei magazinului (CF 362083) și liniile de tramvai 
existente după care, pe lângă limita de proprietate se va desfășura spre nord (zona 
km 0+200), asigurând astfel atât accesul spre intrările autovehiculelor de transport 
marfă ale magazinului (km 0+170 pentru ieșire, respectiv, 0+395 pentru intrare) 
cât o cale de acces pentru dezvoltările de perspectivă ale întregii zone. 
Racordările curbelor de la km 0+070, 0+200, 0+445 și 0+510 – racordări în unghi 
drept - se vor face cu raze circulare interioare de 12.00 m. Traseul se va desfășura 
strict între limitele parcelelor CF 357392, 357390, 358239, 357202 și 357384, 
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drept pentru care nu se vor studia alte variante de traseu. 
 
Profil longitudinal. În profil longitudinal, s-a urmărit asigurarea legăturii cu 
punctul de cotă obligatorie (cota marginii părții carosabile a Căii Radnei în zona 
sensului giratoriu), respectiv, pe parcursul traseului, păstrarea alurii terenului 
existent pentru evitarea lucrărilor mari de terasamente, dar și asigurarea optimă a 
scurgerii apelor pluviale de pe partea carosabilă. 
 
Profil transversal. Urmare lățimii disponibile ale parcelelor CF 357392, 357390, 
358239, 357202 și 357384 în care se poate încadra noul drum (9.00 m), respectiv 
cerințelor certificatului de urbanism, noul drum colector, va avea următoarele 
elemente geometrice (planșa R-03): 

• 2 x 3.50 m parte carosabilă (câte o bandă pe fiecare sens de 
circulație), cu panta de 2.5%; 

 Încadrarea părții carosabile se va face cu borduri prefabricate din beton de 
20x25 cm așezate pe o fundație de beton C20/25 de 30x15 cm. 
 
 În ceea ce privește structura rutieră adoptată pentru realizarea structurii 
rutiere pentru accesul din girație și drumul colector, luând în considerare 
specificul activității (pe drumul colector se va desfășura în principal un trafic 
mediu sau greu), condițiile tehnice de fundare (recomandări cuprinse în cadrul 
studiului geotehnic), respectiv, acțiunile repetate ale fenomenului îngheț-dezgheț, 
se disting următoarele două variante de realizare a structurii rutiere: 

- structură rutieră cu îmbrăcăminte bituminoasă (similară 
structurii existente pe drumul național - Calea Radnei): 
• 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16 rul 50/70, conform 

normativului privind producerea și așternerea mixturilor 
bituminoase, indicativ AND 605-2018;  

• 6 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD 22.4 leg 
50/70, conform normativului privind producerea și așternerea 
mixturilor bituminoase, indicativ AND 605-2018; 

• 8 cm strat de bază din anrobat bituminos AB 31.5, conform 
normativului privind producerea și așternerea mixturilor 
bituminoase, indicativ AND 605-2018; 

• 20 cm strat superior de fundație din piatră spartă amestec optimal; 
• 30 strat inferior de fundație din balast; 
• 40 cm strat de formă obținut prin îmbunătățirea terenului existent 

prin stabilizare cu lianți hidraulici;  
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Evacuarea apelor pluviale 
Evacuarea apelor pluviale de pe drumul colector se va face prin panta în profil 
transversal de 2.5 %, și dirijarea lor spre gurile de scurgere poziționate la 
marginea dreaptă a părții carosabile, respectiv rigolele cu grătar carosabil la 
accesele marfă, de unde sunt preluate de sistemul de canalizare al apelor pluviale. 
Tipul gurilor de scurgere precum și dispunerea lor definitivă vor fi prevăzute în 
proiectul tehnic de lucrări edilitare. Se recomandă, având în vedere tipul de trafic 

ce se va desfășura pe drumul colector, ca din punct de vedere al capacității 

portante, rigolele sau gurile de scurgere să fie de clasă minim D400 (partea 

carosabilă a drumurilor, acostamente, zone de parcare pentru toate tipurile de 
vehicule rutiere) în conformitate cu SR EN 1433/2003. 
 
 
 Lucrări privind siguranța circulației 
În ceea ce priveşte semnalizarea verticală și orizontală, pentru desfășurarea 
circulației în condiții normale de siguranță, conform SR 1848-1/2011 și SR 1848-
7/2015, se vor monta indicatoare și se vor executa marcaje pentru delimitarea 
benzilor la intrarea din girație respectiv, pe drumul colector astfel încât să se 
asigure: 

- prioritate de circulație pentru vehiculele care intră în platforma de 
parcări autoturisme față de vehiculele care vin de pe drumul colector, 
la accesarea platformei de parcare a magazinului sau a drumului 
colector din girație; 

- prioritate pentru toate vehiculele care circulă pe calea Radnei, la 
ieșirea din platforma de parcare a magazinului sau drumului colector, 
și intrarea pe noul braț al girației.  

 
Canalizare pluvială 
 Apele pluviale provenite de pe drumul propus in prezentul proiect, sunt 
colectate prin gurile de scurgere amplasate pe drum și prin reteaua de camine de 
canalizare pluviala propusa.  
 Din reteaua de conducte si camine propuse, apele pluviale vor fi 
deversate intr-o statie de pompare propusa, iar de aici vor fi pompate pana 
in Canalul deschis Cn 1956, amplasat la vest de drumul studiat, 
perpendicular pe soseaua de centura, zona acces Auto-Schunn, coordonate 
aproximative racord: x=22024, y=525920. 
 Apele pluviale de pe drumul propus vor fi colectate prin guri de scurgere cu 
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cos de aluviuni si gratare carosabile clasa de sarcina D400. 
 Sistemul de canalizare pluviala este de tip gravitational alcatuit din camine 
de vizitare si conducte de scurgere din PVC Sn 8 Dn 160 - 400 mm, si apoi 
preepurate in separator de hidrocarburi “Separator de nisip si ulei mineral”, astfel 
incat apele evacuate in aval de separator vor indeplini conditiile impuse de  
normele NTPA-001/2002 cu modificarile ulterioare din 2005‚ astfel: 
- Inainte de deversarea in statia de pompare, apele preluate de pe drumul propus 
se vor preepura intr-un separator de namol, produse petroliere si hidrocarburi cu 
debitul total nominal minim Q = 80 l/s. 
 Distanta maxima intre caminele de vizitare de pe retea va fi de 50m, in 
cazuri deosebite acceptandu-se o distanta mai mare intre camine, dar nu mai mult 
de 60m. 
 Conductele de canalizare pluviala au diametre cuprinse intre Ø160 si Ø400 
mm si se vor monta ingropat sub limita de inghet la adancimi cuprinse între 70cm 
şi 400cm sub cota terenului amenajat, într-un pat de nisip. 
 Reteaua de canalizare pluviala propusa se va realiza prin grija investitorului 
si va avea un total de cca. 500 m de teava PVC-SN8, cu urmatoarele diametre si 
lungimi: 

- teava PVC-SN8∅160 (cca. 21 m) ce reprezinta lungimea totala a 
racordurilor de la gurile de scurgere la caminele de canalizare pluviala 
propuse; 

- teava PVC-SN8∅250 (cca. 104 m) intre caminele de canalizare pluviala 
CP1.1→ CP1.3; 

- teava PVC-SN8∅315 (cca. 363 m) intre caminele de canalizare pluviala 
CP1.3→ CP1.13; 

- teava PVC-SN8∅400 (cca. 12 m) intre caminele de canalizare pluviala 
CP1.13→SPP; 

 
 Au fost propuse 14 bucati camine de canalizare pluviala din care 12 sunt cu 
diametrul interior de 800mm si 2 sunt cu diametrul interior de 1000mm. 
Prin proiectul de drumuri au fost propuse 11 guri de scurgere, debitul total de apa 
pluviala evacuata de pe suprafata drumului propus fiind de 62 l/s. 
 
 In zona accesului din sensul girator, se propune amplasarea unei statii de 
pompare prefabricate din beton armat, cu diametrul interior de 3,5 m, iar 
adancimea (de la cota teren la radierul interior al statiei de pompare) de 5,6m, cu 
volumul total de apa ≈ 27.88 m³ din care volumul util de retentie este de ≈ 21.15 
m³. 
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 Din acest bazin, apele pluviale vor fi pompate in canalul ANIF, printr-o 
conducta de refulare din teava de PEHD PE100, SDR17, PN10, 200x11,9mm, 
montata pe spatiul public, ingropat la o adâncime cuprinsa intre 1,0÷1,5m sub 
cota terenului amenajat, într-un pat de nisip, in functie de intersectia cu celelalte 
retele existente pe traseu. 
 La toate eventualele intersecţii cu alte reţele de utilităţi, gazul va fi 
poziţionat deasupra. 
 La intersectia conductei de refulare cu drumul de acces din sensul giratoriu, 
conducta de canalizare se va monta in tub de protectie din Otel Dn300mm, la 
adancimea de 1,5m fata de cota terenului. 
 Se va realiza numai sapatura manuala in zona de incrucisare si paralelism 
cu alte retele de pe traseu. 
 Este interzisa apropierea retelei de apa la o distanta mai mica de 0,3m (in 
plan vertical) fata de reteaua de fibra optica (daca este cazul). 
 
 Lungimea acestei conducte de refulare este de cca. 280 m si va fi montata 
in zona verde de pe marginea drumului, la o distanta de aproximativ 1-1.2m fata 
de marginea drumului de Centura (acolo unde este posibil). 
 
 Statia de pompare ape pluviale din bazinul de retentie este compusa din 
urmatoarele: 

- 1 pompa activa si 1 pompa rezerva care devine activa la atingerea unui nivel de 
apa prin pozitia senzorului de nivel, debit pompa: Qpompa=25 l/s la inaltimea de 
pompare: Hp=10 mCA, debit total statie: Qtotal=50 l/s. 

- Cot cu talpa - 2 buc, 
- Gheara de autocuplare - 2 buc, 
- Tije de ghidaj (42,4x2 mm) - 2 buc, 
- Lant de ridicare - 2 buc, 
- Tablou de automatizare si control cu montaj exterior - 1 buc, 
- Traductor nivel 4-20mA,0-2,5mWS si 10m cablu, 
- Clapete de sens cu bila DN100-2 buc, 
- Vane inchidere DN100 - 2 buc, 
- Accesorii, material marunt, piese de fixare si etansare etc. 

 
 Racordul canalizarii pluviale subpresiune la Canalul deschis, se va realiza 
prin printr-o gură de vărsare si maluri protejate cu dale de beton împotriva spălării 
malurilor. 
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Instalaţii electrice de iluminat public 
 In zona propusa de investitie s-a identificat 1 profil de drum cu structura : - 
spatiu verde 0,9m  - sosea 7m/2benzi - spatiu verde 0,9m. 
 In urma calculului luminotehnic a rezultat urmatoarea structura a sistemului 
de iluminat pe acest profil de drum : 

- Aparat de iluminat tip stradal echipat LED, putere 44,8W, flux luminos 
minim 5768m, temperatura de culoare 4000K, tip Elba CRIOTEK-01 
LC 16LED 5767LM 4K 70CRI 44.8W sau echivalent, montat pe stalpi 
metalici, cu o inclinare fata de orizontala de 5 grd. 

- Consola metalica montata in capul stalpului de iluminat avand inclinarea 
fata de orizontala de 5 grd, o inaltime de cca. 0,2-0,5 m si lungime 
cca.0,50 m. 

- Stalpi metalici cu inaltimea utila Hu=8m montati la cca. 30m intre ei, 
montati unilateral in partea dinspre exterior (in raport cu magazinul), la 
cca. 0,5m de marginea carosabilului.  

- Fundatie de beton armat a stalpului de iluminat 
 
 Sistemul de iluminat reprezinta un singur circuit care va fi alimentat cu 
cablu subteran LES 0,4 kV din punctul de aprindere si comanda  iluminat public, 
trifazat, numit PACIP. 
 
 PACIP - Punct de aprindere si comanda iluminat public omologat si 
agrementat, montat la baza stalpului sau pe postament separat din beton, cutie 
metalica sau policarbonat IP54, cu loc de montaj si precablare pentru contor, cu 
fereastra pentru citire contor, trifazat cu o plecare pentru 5-10kW (25A), inclusiv 
protectii circuit iluminat si comanda, contactor, releu crepuscular+fotocelula si 
programator orar anual.  
 Comanda trebuie sa fie automata si  cu posibilitate manuala. In regim 
automat comanda iluminatului trebuie sa fie  initiata crepuscular si cu posibilitate 
de conditionare orara. 
 
 Se va instala la una din extremitatile sau pe traseul circuitului de iluminat 
(sau intr-un punct de-alungul retelei), in functie de solutia de alimentare cu E.E. 
emisa de compania de distributie.   
 
 PACPI va fi alimentata direct sau dintr-un bloc de masura si protectie 
BMPT proiectat si realizat ulterior prin grija beneficiarului, conform solutiei 
Enel.  
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 Cablurile folosite vor fi : 
- COLOANA DE ALIMENTARE : din aluminiu cu dubla izolatie din PVC si 
armatura metalica, tip ACYAbY 1 Kv 5x16mmp, montat ingropat direct in 
pamant in zonele cu spatiu verde si protejate in tuburi de PVC in zonele 
carosabile si pietonale. 
- APARAT ILUMINAT : din cupruu cu dubla izolatie din PVC nearmat, tip CYY 
1 Kv 3x1,5 mmp, montat in stalpul de iluminat metalic. 
 
 Se va realiza o priza de pamant pentru protectia retelei de iluminat public 
realizata dintr-un conductor orizontal din OlZn Rd10mm montat ingropat in 
pamant in de-a lungul traseelor de iluminat cu stalpi metalici, in acelasi sant cu 
cablurile de energie electrica. Fiecare stalp de iluminat este conectat la 
conductorul orizontal al prizei de pamant.utilizand la borna (surubul) PE al 
stalpului metalic. Conexiunile vor fi protejate anticoroziv. 
 
 Langa stalpii de iluminat de la capetele de retea si inca in 3 locuri pe traseul 
retelei este prevazuta montarea a cate 3 electrozi de impamantare cu lungimea de 
2m conectati la conductorul orizontal. 
PACIP se va conecta la priza de pamant descrisa mai sus prin intermediul unei 
piese de separatie. 
 Priza de pamant realizata astfel trebuie sa aiba valoarea rezistentei de 
dispersie masurata la oricare stalp metalic mai mica decat 10 ohm si respectiv 4 
ohm la PACIP. 
 In caz contrar se va suplimenta cu electrozi de impamantare verticali pana 
la atingerea valorilor prescrise. 
 

 

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii 
 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de 
investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care 
construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general 

 

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (lei) 
       3.225.288,04 lei (cu TVA) 

       2.714.272,74 lei (fără TVA) 
 

Construcţii-montaj (C+M) (lei)    
       2.674.096,60 lei (cu TVA) 
       2.247.140,00 lei (fără TVA) 
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Curs Euro conform BNR la data de 25.09.2023 = 4,9677 Ron/Euro 
 
 
 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente 
fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de 
investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, 
normativele şi reglementările tehnice în vigoare 

 

Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice) 
 

Categoria de importanţă:   D – redusa; 
Clasa de importanţă:   IV – redusa; 
Se doreste modernizarea unui drum de colectare pentru accesibilitatea 

logistica facila la noul magazin cu materiale de constructii, respectiv realizarea de 
canalizare pluviala si iluminat public stradal. 

 

c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, 
stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii 

 

Conform  listelor de evaluare a lucrărilor de investiție. 
 

d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni 
 
 

Durata de realizare a investiției (luni) – PROIECTARE + EXECUȚIE  
        3 (luni) + 3 (luni) 
 

GRAFIC DE EXECUTIE 
Activitati conf. Deviz 

general 
Luna 

Proiectare Executie 
1 2 3 4 5 6 

Organizarea procedurilor de 

achiziție publică 
      

Studii de teren       
Proiectare şi inginerie       
Obţinerea de avize, acorduri și 
autorizații 

      

Asistenţă tehnică       
Lucrari de sistematizare 

verticala 
      

Lucrari de retele de utilitati       
 
 

5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările 
specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor 
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cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de 
detaliere al propunerilor tehnice 
Conformarea cu reglementările specifice în vigoare se face respectând Legea 

50/1991 actualizata si republicata privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcții – republicată, procedurile privind recepția la terminarea lucrărilor, 
recepția la punerea în funcțiune și recepția finală. 
 

5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a 
analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii 
de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau 
contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal 
constituite 
Perioada de execuție propriu-zisă a lucrărilor s-a estimat pentru o perioadă de 

maxim 6 luni calendaristice, ținându-se cont de modul de finanțare pentru această 
investiție, fonduri proprii. 

 
6. URBANISM, ACORDURI ŞI AVIZE CONFORME 

Acestea vor fi puse la dispoziție sau/ și anexate la prezenta documentație prin 
grija beneficiarului, (dacă este cazul), în funcţie de certificatul de urbanism 
eliberat de autorităţile locale pentru fiecare subcapitol amintit mai jos: 
 

6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 
Nr.2104/12.12.2022; 

6.2. Extrase de C.F., cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege; 
CF 357392, 357390, 358239, 357202 și 357384. 
6.3. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri 

de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a 
prevederilor acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică; 

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităţilor; 
6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; 
6.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului 

de investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice. 
 

7. IMPLEMENTAREA INVESTIŢIEI 
7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei 
Beneficiarul investiţiei: S.C. DEDEMAN S.R.L. 
    

7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a 
obiectivului de investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul 
de implementare a investiţiei, eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare 
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Durata de realizare a investiției (luni) – PROIECTARE + EXECUȚIE  
        3 (luni) + 3 (luni) 
 

GRAFIC DE EXECUTIE 
Activitati conf. Deviz 

general 
Luna 

Proiectare Executie 
1 2 3 4 5 6 

Organizarea procedurilor de 
achiziție publică 

      

Studii de teren       
Proiectare şi inginerie       
Obţinerea de avize, acorduri și 
autorizații 

      

Asistenţă tehnică       
Lucrari de sistematizare 
verticala 

      

Lucrari de retele de utilitati       
 

 

 lei cu TVA 

AN I 3.225.288,04 

C+M     2.674.096,60 
 

 

Pentru realizarea investiţiei de bază, lucrările de STUDIU DE 
FEZABILITATE PENTRU AMENAJARE DRUM COLECTOR, RETELE 
EDILITARE IN INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZAREA 
EXECUTIE,  se vor executa de către firme specializate și autorizate în lucrări de 
constructii rutiere, acest gen de lucrări necesită personal de specialitate calificat, 
respectiv  firme care să asigure furnizarea echipamentelor tehnologice cu sau fără 
montaj, necesare specificului funcțiunii din proiect.  
 

7.3. Strategia de exploatare / operare şi întreţinere: etape, metode şi 
resurse necesare 
În perioada de exploatare, principalul risc care poate să apară este legat de 

capacitatea beneficiarului proiectului de a gestiona (exploata) în mod 
corespunzător obiectivul de investiție realizat.  

Ne referim aici la posibilitatea menținerii nivelului de performanță și a 
costurilor de exploatare în limitele planificate. 

Pentru gestionarea corespunzătoare a riscurilor din exploatare se vor avea în 
vedere: 
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• instruirea corespunzătoare a personalului de exploatare; 
• încheierea de contracte cu furnizori competitivi; 
• cunoașterea și respectarea reglementărilor legislative în domeniu; 
• optimizarea legăturilor instituționale. 

 

Execuţia lucrărilor de întreţinere se va realiza de către firme specializate și 
autorizate în lucrări civile.  

 
7.4. Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale 
 

Asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale presupune:   
• un punct de plecare de la care cineva “aruncă” ceva “înainte” spre o 
anumită țintă; 
• rezolvarea unei probleme identificate sau schimbarea unei situații 
problematice; 
• existența unor resurse; 
• existența unor scopuri care trebuie să fie posibil de îndeplinit; 
• o soluţie specifică la o problemă specifică, într-un anumit context; 
• un început și un final bine definite, desfăşurate într-un spaţiu concret; 
• implicarea unor variate abilităţi de planificare şi implementare, diverşi 
parteneri sau  susţinători, precum și a unui număr de activităţi, evenimente şi 
sarcini; 
• existența unei echipe ce ţinteşte la binele unei organizații/comunități; 
• o serie de riscuri și elemente de incertitudine; 
• existența unor obiective măsurabile care pot fi evaluate, astfel putându-se 
aprecia dacă s-a făcut ce s-a propus, la calitatea dorită;   
• un anumit grad de autonomie faţă de activităţile curente ale organizaţiei; 
• un ciclu de viaţă determinat, compus din mai multe etape obligatorii, 
denumite astfel: identificarea, analiza și formularea proiectului, pregătirea 
acestuia, evaluarea preliminară a proiectului, angajarea finanţării, 
implementarea, monitorizarea şi evaluarea finală a rezultatelor proiectului. 
 

Așa cum este definit proiectul ca și un proces care conduce spre realizarea 
scopului final se recomanda ca beneficiarul să aibe pe durata implementării 
acestuia personal tehnic care să conducă, să coordoneze, relaționarea dintre toți 
factorii implicați în cadrul acestuia. 

 
8. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

Din punct de vedere tehnico - economic se recomandă adoptarea 
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scenariului de modernizare a drumului de exploatare existent. 
- Rata de actualizare este de 5 % 

- Valoarea actualizata neta (VAN) este < 0 

- Rata interna de rentabilitate (RIR) este < rata de actualizare (5%) 

- Fluxul net de numerar este pozitiv 

- Raportul cost/beneficii ≤1, unde costurile se referă la costurile de 

exploatare pe perioada de referință, iar beneficiile se referă la veniturile 

obținute indirect din reducerea timpului de cautare informatii, respectiv 

din reducerea cheltuielilor cu alte surse media. 

 

Structura beneficiarilor finali cărora li se adresează proiectul este 
următoarea: 

 
 

I. Beneficiari direcţi 
- populaţia care beneficiază de prezentul proiect; 
- autoritatile locale; 
- participanti la trafic. 

 

II. Beneficiari indirecţi  
- agenţii economici; 
- sistemul rutier; 
- agenti imobiliari; 

 

Participantii la 
trafic 

Autoritatile 
locale 

Agentii 
comerciali 

Întreaga 
populaţie a 
municipilui 

Populaţia beneficiară 

a prezentului proiect 
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Implementarea acestui proiect satisface atât solicitările beneficiarului, cat si 
cerintele populatiei si a legislatiei in vigoare, atat din sfera constructiilor cat si din 
sfera de dezvoltare urbana si de servicii, privind realizarea unui drum 
corespunzator pentru accesul facil pe incinta, dezvoltarea zonei, lucrari care 
conduc la îmbunătățirea sistemului social si economic si care vor arata un grad de 
bucurie din partea interesului aparatului administrativ pentru confortul si buna 
starea locuitorilor orasului Arad. 

 
 

În funcţie de categoria şi clasa de importanţă a obiectivului de investiţii, piesele desenate se 
vor prezenta la scări relevante în raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzând: 
1.plan de amplasare în zonă; 
2.plan de situaţie; 
3.planuri generale, faţade şi secţiuni caracteristice de arhitectură cotate, scheme de principiu 
pentru rezistenţă şi instalaţii, volumetrii, scheme funcţionale, izometrice sau planuri specifice, 
după caz; 

4.planuri generale, profile longitudinale şi transversale caracteristice, cotate, planuri 
specifice, după caz. 
 
Data: 
02.10.2023 
 
Proiectant4) 
Dpl. ing. BORLEA Calin Bogdan 
 
 (numele, funcţia şi semnătura persoanei autorizate) 
L.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate poate fi adaptat, în funcţie de specificul şi 
complexitatea obiectivului de investiţii propus. 
2)În cazul îh care anterior prezentului studiu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate, se vor 
prezenta minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice dintre cele selectate ca fezabile la 
faza studiu de prefezabilitate. 
3)Prin excepţia de la prevederile pct. 4.7 şi 4.8, în cazul obiectivelor de investiţii a căror valoare 
totală estimată nu depăşeşte pragul pentru care documentaţia tehnico-economică se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările ulterioara, se elaborează analiza cost-eficacitate. 
4)Studiul de fezabilitate va avea prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de semnături, prin care 
elaboratorul acestuia îşi însuşeşte şi asumă datele şi soluţiile propuse, şi care va conţine cel 
puţin următoarele date: nr. ../dată contract, numele şi prenumele îh clar ale proiectanţilor pe 
specialităţi, ale persoanei responsabile de proiect - şef de proiect/director de proiect, inclusiv 
semnăturile acestora şi ştampila. 
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