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ROMÂNIA  PROIECT AVIZAT, 

JUDEŢUL ARAD Nr. 527/11.10.2023 SECRETAR GENERAL, 

MUNICIPIUL ARAD                                                                             Lilioara STEPANESCU 

CONSILIUL LOCAL   

 

H O T Ă R Â R E A nr._____ 

din _________________2023 

încheierea Actului adițional nr. 3 la Parteneriatul de implementare  încheiat  pentru realizarea 

obiectivului de investiții ”Drum Expres Arad – Oradea” 

 

 

       Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare 

înregistrat cu nr. 82779/11.10.2023, 

      Analizând raportul serviciului de specialitate nr. 82781/11.10.2023 al Serviciului Investiții, Direcția 

Tehnică și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, 

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 474/2020 privind aprobarea 

constituirii unui parteneriat între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., 

Municipiul Oradea, Municipiul Arad, Judeţul Arad și Județul Bihor, în vederea implementării proiectului 

de infrastructură „Drum Expres Arad - Oradea”, cu modificările și completările ultrioare și Parteneriatul de 

Implementare înregistrat la CNAIR sub nr. 76685/16.11.2020,  

Luând în considerare: 

‐ Parteneriatul de implementare încheiat pentru realizarea obiectivului de investiții „Drum expres Arad 

- Oradea” înregistrat la C.N.A.I.R. S.A. sub nr. 76685/16.11.2020, 

‐ Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 12/2021 privind aprobarea încheierii unui act 

adițional la Acordul de asociere încheiat în vederea achiziționării în comun a serviciilor de actualizare a 

Studiului de fezabilitate al obiectivului de investiții ”Drum Expres Arad – Oradea”, 

‐ Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 412/2022 privind încheierea unui act adițional la 

Parteneriatul de implementare încheiat pentru realizarea obiectivului de investiții „Drum expres Arad - 

Oradea”, 

‐ Actul adițional nr. 1 din 10.08.2022 încheiat la Parteneriatul de implementare încheiat pentru 

realizarea obiectivului de investiții „Drum expres Arad - Oradea”, 

‐ Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 433/2022 privind încheierea Actului adițional 

nr. 2 la Parteneriatul de implementare încheiat pentru realizarea obiectivului de investiții ”Drum Expres 

Arad – Oradea”, 

‐ Actul adițional nr. 2 din 23.09.2022 încheiat la Parteneriatul de implementare încheiat pentru 

realizarea obiectivului de investiții „Drum expres Arad - Oradea”, 

‐ Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 224/2023 privind aprobarea încheierii unui 

Acord de parteneriat între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., Municipiul 

Oradea, Municipiul Arad, Județul Arad și Județul Bihor în scopul implementării proiectului „Drum 

Expres Arad – Oradea”, 

‐ Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea 

unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate 

prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional 

Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) şi Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 

(POIM), aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2020, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), d), e), alin. (4) lit. f),  alin. (7) lit. m), 

alin. (9) lit. c), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) a Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 

adoptă prezenta 

H O T Ă R Â R E  

 

 

Art. 1. Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 3 la Parteneriatul de implementare încheiat 

pentru realizarea obiectivului de investiții „Drum expres Arad - Oradea”, conform Anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 2. Se împuternicește Primarul Municipiului Arad, domnul Laurențiu-Călin Bibarț, pentru  

semnarea Actului Adițional nr. 3 la Acordul de asociere la care se face referire la art. 1.  

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Serviuciului Administrație 

Publică Locală. 

  

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               SECRETAR GENERAL, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PD/PD                                                                                                                                                                            PMA-S4-01 

Serviciul Investiţii 

Anexa la Hotărârea nr. ____/______2023 

a Consiliului Local al Municipiului Arad 

 

ACT ADIȚIONAL NR. 3 DIN ________ 

la PARTENERIATUL DE IMPLEMENTARE 

 

 

Obiectiv: încheierea Actului adițional nr. 3 la Parteneriatul de implementare  încheiat  pentru 

realizarea obiectivului de investiții ”Drum Expres Arad – Oradea” 

  

I. PĂRȚILE:  

1. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (abreviat C.N.A.I.R.), 

companie strategică de interes național, care se organizează şi funcționează în condițiile O.U.G. 

nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - 

S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", 

cu modificările şi completările ulterioare, cu sediul în București, Sectorul 1, bd. Dinicu Golescu 

nr.38, codul fiscal RO16054368, în calitate de Beneficiar, ca titular al dreptului de implementare, 

denumita Partener 1 și Lider de parteneriat, reprezentată prin dl. Cristian PISTOL, Director 

General, pe de o parte, și 

2. Municipiul Oradea cu sediul în Municipiul Oradea, Piața Unirii 1-3, cod poștal 410100, cod 

fiscal 4230487, reprezentată de domnul Florin BIRTA, cetățean român, Primar, în calitate de 

Implementator, denumit Partener 2, pe de altă parte,  

3. Municipiul Arad cu sediul în Municipiul Arad, Bulevardul Revoluției, nr. 75, cod poștal 

310130, cod fiscal 3519925, reprezentată de domnul Laurențiu – Călin BIBARȚ, cetățean român 

Primar, în calitate de Implementator, denumit Partener 3 pe de altă parte,  

4. Județul Arad cu sediul în Arad, str. Corneliu Coposu, nr. 22, cod poștal 310003, județ Arad, cod 

fiscal 3519941, în calitate de Implementator, denumit Partener 4, reprezentat prin domnul Iustin 

– Marinel CIONCA – ARGHIR, Președinte al Consiliului Județean Arad, pe de altă parte,  

5. Județul Bihor cu sediul în Municipiul Oradea, Parcul Traian 5, Oradea 410033, cod fiscal 

4244997, reprezentat de domnul Ilie Gavril BOLOJAN, cetăţean român, Președinte, în calitate 

de Implementator, denumit Partener 5, pe de alta parte; 

Ținând cont de: 

- Adresa Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. nr. 92/94236 din 

28.09.2023, înregistrată la Consiliul Județean Bihor sub nr. 22179 din 29.09.2023; 

- stadiul actual de elaborare a documentației tehnice aferente obiectivului de investiții;  

În scopul eficientizării implementării proiectului,  

În baza prevederilor art. 13 alin. (2) din Parteneriatul de implementare încheiat pentru realizarea 

obiectivului de investiții ”DRUM EXPRES ARAD – ORADEA”, conform căruia partile pot conveni 

modificarea anumitor clauze prin Act adițional, 

 

Cu luarea în considerare a celor convenite de părți prin Actul adițional nr. 1/10.08.2022 și Actul adițional 

nr. 2/26.09.2022 la Parteneriatul de implementare,  

Părțile semnatare convin încheierea prezentului Act adițional nr. 3 la Parteneriatul de 

implementare, prin care hotărăsc următoarele:  

 

Art. 1. Se modifică art. 4 alin. (1) ”Roluri și responsabilități în implementarea Proiectului” al 

Parteneriatul de implementare care va avea următorul conținut:  

”Art. 4. (1) Rolurile și responsabilitățile partenerilor sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund 

prevederilor din cererea de finanțare – care este documentul principal în stabilirea principalelor activități 

asumate de fiecare partener  
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Organizaţia 

Descrierea 

activităţilor/subactivităților 

derulate de fiecare partener, în 

vederea obținerii fiecărui 

rezultat în parte 

Rezultate ale Proiectului 

(la care contribuie fiecare 

partener) 

Valoarea totală 

eligibilă alocată 

fiecărui partener  și 

% din valoarea 

totală eligibilă a 

Proiectului 

(lei/%) 

Partener 1 

 

Va mandata și cesiona către 

partenerii 2,3,4 și 5 drepturile și 

obligațiile privind actualizarea 

documentației de tip 

Actualizare/completare/revizuire 

studiu de fezabilitate, elaborare 

PAC si PTE, asistenta tehnica 

din partea proiectantului pentru 

obiectivul de investiție: DRUM 

EXPRES ARAD – ORADEA 

prin includerea în documentație a 

drumului de legătură între 

Drumul Expres Arad – Oradea și 

autostrada M44 de pe teritoriul 

Ungariei, precum și a soluției 

tehnice care permite realizarea  

interconexiunii/joncțiunii dintre 

Drumul Expres Arad – Oradea și 

Legătura Centura Oradea 

(Girație Calea Sântandrei) – 

Autostrada A3 (Biharia) prin 

descărcarea traficului de pe 

Drumul Expres Arad – Oradea în 

două girații, racordurile dintre 

cele două drumuri urmând a se 

realiza prin bretelele de legătură. 

Va depune spre finanțare în 

cadrul execițiului financiar 

European 2014-2020 aplicația de 

finanțare pentru documentația 

tehnico-economică întocmită 

pentru pregătirea și 

implementarea proiectului 

”Drum expres Arad – Oradea”  

(în cadrul acțiunilor Sprijin 

pentru pregătirea portofoliului de 

proiecte aferent perioadei 2014-

2020 și post 2020 (după caz) 

finanțate prin Programul 

Operațional Infrastructura Mare); 

Va depune spre finanțare în 

cadrul exercițiului financiar 

European POT 2021-2027 

aplicația de finanțare pentru 

executarea obiectivului de 

investiție Drum Expres Arad – 

Oradea. 

 

 Personal propriu 

CNAIR SA. 

Exproprierea pentru utilitate 

publică (dacă este cazul)  

 

Promovarea unor hotărâri de 

guvern de expropriere, in baza 

documentelor de identificare a 

Personal propriu 

CNAIR SA. 

Finantarea etapei de 
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Organizaţia 

Descrierea 

activităţilor/subactivităților 

derulate de fiecare partener, în 

vederea obținerii fiecărui 

rezultat în parte 

Rezultate ale Proiectului 

(la care contribuie fiecare 

partener) 

Valoarea totală 

eligibilă alocată 

fiecărui partener  și 

% din valoarea 

totală eligibilă a 

Proiectului 

(lei/%) 

proprietarilor si a raportului de 

evaluare realizat de către 

partenerii 2,3,4 și 5 inclusiv în 

ceea ce privește procesul de 

expropriere a unor suprafețe 

suplimentare rezultate în cadrul 

etapei de revizuire a 

documentației tehnice (faza 

studiu de fezabilitate) și 

includerii drumului de legătura 

între drumul expres Arad – 

Oradea și autostrada M44 de pe 

teritoriul Ungariei și a soluției 

tehnice care permite realizarea 

interconexiunii /joncțiunii dintre 

Drumul Expres Arad – Oradea și 

Legătura Centura Oradea 

(Girație Calea Sântandrei) – 

Autostrada A3 (Biharia) 

expropriere se va 

realiza din Programul 

Transport 2021-

2027. 

Contractarea serviciilor de 

realizare a auditului de siguranță 

rutieră, inclusiv pentru realizarea 

interconexiunii/joncțiunii dintre 

Drumul Expres Arad – Oradea și 

Legătura Centura Oradea 

(Girație Calea Sântandrei) – 

Autostrada A3 (Biharia) prin 

descărcarea traficului de pe 

Drumul Expres Arad – Oradea în 

două girații, racordurile dintre 

cele două drumuri urmând a se 

realiza prin bretelele de legătură, 

conform soluției propuse în 

planul de situație cuprins în 

Studiul de trafic realizat de 

Societatea CONSITRANS S.R.L 

Realizarea auditului de siguranța 

rutiera pentru: 

etapa 1 – revizuire studiu de 

fezabilitate 

 

360.621 lei/ 0,81% 

Emiterea de către CNAIR a unei 

instrucțiuni către executantul 

lucrărilor de proiectare și 

execuție pentru obiectivul de 

investiții Legătura Centura 

Oradea (Girație Calea 

Sântandrei) – Autostrada A3 

(Biharia) în sensul renunțării la 

intersecția giratorie km 2+925 cu 

Drumul Expres Arad-Oradea și 

proiectarea, respectiv edificarea 

unui pasaj suprateran peste strada 

Bujac din Municipiul Oradea 

Modificarea soluției tehnice 

inițiale pentru obiectivul de 

investiții Legătura Centura 

Oradea (Girație Calea 

Sântandrei) – Autostrada A3 

(Biharia) în sensul renunțării la 

intersecția giratorie km 2+925 

cu Drumul Expres Arad-Oradea 

și proiectarea, respectiv 

edificarea unui pasaj suprateran 

peste strada Bujac din 

Municipiul Oradea 

Se va stabili în cadrul 

proiectului Legătura 

Centura Oradea 

(Girație Calea 

Sântandrei) – 

Autostrada A3 

(Biharia) - Personal 

propriu CNAIR SA 

Derularea procesului de accesare Elaborarea si depunerea Personal propriu 
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Organizaţia 

Descrierea 

activităţilor/subactivităților 

derulate de fiecare partener, în 

vederea obținerii fiecărui 

rezultat în parte 

Rezultate ale Proiectului 

(la care contribuie fiecare 

partener) 

Valoarea totală 

eligibilă alocată 

fiecărui partener  și 

% din valoarea 

totală eligibilă a 

Proiectului 

(lei/%) 

a finanțării nerambursabile 

pentru obiectivul de investiții 

Drum expres Arad – Oradea, 

inclusiv realizarea 

interconexiunii/joncțiunii dintre 

Drumul Expres Arad – Oradea și 

Legătura Centura Oradea 

(Girație Calea Sântandrei) – 

Autostrada A3 (Biharia) 

aplicației de finanțare CNAIR SA 

Derularea procesului de 

prefinanțare/plata/ rambursare a 

finanțării pentru obiectivul de 

investiții Drum expres Arad – 

Oradea, inclusiv realizarea 

interconexiunii/joncțiunii dintre 

Drumul Expres Arad – Oradea și 

Legătura Centura Oradea 

(Girație Calea Sântandrei) – 

Autostrada A3 (Biharia) 

Elaborarea si depunerea 

cererilor de prefinanțare/ 

rambursare/plata 

Personal propriu 

CNAIR SA  

Partenerii 2, 

3, 4,5 

Elaborarea, modificarea, 

revizuirea, completarea, 

actualizarea documentațiilor 

tehnico-economice, supunerea 

spre aprobare conform legii, 

după caz, necesare pentru 

implementarea Proiectelor de 

infrastructură de transport rutier, 

inclusiv pentru realizarea 

drumului de legătură între 

drumul expres Arad – Oradea și 

autostrada M44 de pe teritoriul 

Ungariei și a 

interconexiunii/joncțiunii dintre 

Drumul Expres Arad – Oradea și 

Legătura Centura Oradea 

(Girație Calea Sântandrei) – 

Autostrada A3 (Biharia) 

Inițierea parteneriatului de 

implementare 

 

Derularea procedurilor de 

achiziție, în calitate de autoritate 

contractantă, pentru contractarea 

proiectării, precum si pentru alte 

achiziții necesare implementării 

Proiectului, inclusiv încheierea si 

derularea contractelor aferente, 

inclusiv pentru realizarea 

drumului de legătură între 

drumul expres Arad – Oradea și 

autostrada M44 de pe teritoriul 

Ungariei și a 

interconexiunii/joncțiunii dintre 

Drumul Expres Arad – Oradea și 

Semnarea contractelor de: 

 

Actualizare/completare/revizuire 

studiu de fezabilitate, elaborare 

PAC si PTE, asistenta tehnica 

din partea proiectantului  

 

Masuri de publicitate privind 

finanțarea din POIM 2014-2020 

– incluse in cadrul contractului 

de prestari servicii de proiectare 

Personal propriu CJ 

Bihor 

 

44.032.188,41 lei / 

99,19% 
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Organizaţia 

Descrierea 

activităţilor/subactivităților 

derulate de fiecare partener, în 

vederea obținerii fiecărui 

rezultat în parte 

Rezultate ale Proiectului 

(la care contribuie fiecare 

partener) 

Valoarea totală 

eligibilă alocată 

fiecărui partener  și 

% din valoarea 

totală eligibilă a 

Proiectului 

(lei/%) 

Legătura Centura Oradea 

(Girație Calea Sântandrei) – 

Autostrada A3 (Biharia) 

 

 

Monitorizarea si implementarea 

Proiectului, inclusiv pentru 

realizarea drumului de legătură 

între drumul expres Arad – 

Oradea și autostrada M44 de pe 

teritoriul Ungariei și a 

interconexiunii/joncțiunii dintre 

Drumul Expres Arad – Oradea și 

Legătura Centura Oradea 

(Girație Calea Sântandrei) – 

Autostrada A3 (Biharia) 

Îndeplinirea indicatorilor definiți 

prin contractul de finanțare 

(aplicația de finanțare) 

Personal propriu CJ 

Bihor  

Decontarea cheltuielilor; 

elaborarea și depunerea cererilor 

de prefinanțare/ rambursare 

/plata a cheltuielilor rezultate din 

implementarea proiectelor de 

infrastructură rutieră,  

Derularea formalităților necesare 

întocmirii cererilor de 

prefinanțare/ rambursare/ plata 

UAT-urile vor 

asigura pregătirea 

documentației 

necesare introducerii 

la prefinanțare/ 

rambursare/ plata a 

lucrărilor/serviciilor/ 

produselor aferente 

Proiectului, conform 

Cererii de finanțare 

Partener 5  

Contractarea serviciilor de 

realizare a auditului de siguranță 

rutieră, inclusiv pentru realizarea 

interconexiunii/joncțiunii dintre 

Drumul Expres Arad – Oradea și 

Legătura Centura Oradea 

(Girație Calea Sântandrei) – 

Autostrada A3 (Biharia) prin 

descărcarea traficului de pe 

Drumul Expres Arad – Oradea  

Realizarea auditului de siguranța 

rutiera pentru: 

etapa 2 – proiect tehnic 

 

Se va stabili la 

momentul 

contractarii auditului 

de siguranta rutiera 

pentru etapa 2 – 

Proiect Tehnic. 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Parteneriatului de implementare, așa cum a fost modificat prin Actele 

Adiționale nr. 1/10.08.2022 și nr. 2/26.09.2022, rămân nemodificate.  
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Prezentul Act adițional nr. 3 la Parteneriatul de implementare pentru realizarea obiectivului de investiții 

”Drum expres Arad – Oradea” s-a încheiat în 5 (cinci) exemplare originale, toate cu aceeași valoare 

juridică, câte unul pentru fiecare partener.  

 

Partener 1 – Lider de parteneriat 

 

Partener 2 – Implementator 

 

MUNICIPIUL ORADEA 

DIRECTOR GENERAL C.N.A.I.R. 

 

dl. Cristian PISTOL 

PRIMAR, 

dl. Florin BIRTA 

 Partener 3 – Implementator 

MUNICIPIUL ARAD 

 PRIMAR, 

dl. Laurențiu – Călin BIBARȚ 

 Partener 4 – Implementator 

JUDEȚUL ARAD 

 PREȘEDINTE, 

dl. Iustin- Marinel CIONCA-ARGHIR 

 

 

Partener 5 – Implementator 

JUDEȚUL BIHOR 

 

 

PREȘEDINTE 

Ilie-Gavril BOLOJAN  
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PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD, 

Nr. 82779/11.10.2023 

 

 

 

 Primarul Municipiului Arad, 

 

                    În temeiul prevederilor art. 136, alin (1)  din Ordonanța de  urgență  nr. 57/2019  - privind 

Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: 

- aprobarea încheierea Actului adițional nr. 3 la Parteneriatul de implementare încheiat pentru realizarea 

obiectivului de investiții „Drum expres Arad – Oradea”, în susținerea căruia formulez următorul: 

                           

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 474/2020 a fost aprobat constituirea 

unui parteneriat încheiat între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. și 

Municipiul Oradea, Municipiul Arad, Județul Arad și Județul Bihor, în vederea implementării proiectului 

de infrastructură „Drum Expres Oradea -Arad”, precum și încheierea unui Acord de Asociere, între 

Municipiul Oradea, Municipiul Arad, Județul Arad și Județul Bihor, în vederea achiziționării în comun a 

serviciilor de actualizare a Studiului de Fezabilitate al obiectivului de investiții „Drum Expres Oradea - 

Arad”. Menționăm că prin Hotărârea nr.  480/2021 a fost schimbată denumirea obiectivului de investiții 

în ”Drum Expres Arad – Oradea”. 

La data încheierii Parteneriatului, părțile implicate intenționau realizarea obiectivului de investiții 

prin accesarea unei finanțări europene nerambursabile în temeiul art. 5 din O.U.G. nr. 101/2020 privind 

unele măsuri pentru implementarea Proiectelor cu finanțare din fonduri europene nerambursabile în 

vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020.  

 

Ulterior, în scopul realizării interconexiunii/joncțiunii dintre Drumul Expres Arad – Oradea și 

Legătura Centura Oradea (Girație Calea Sântandrei) – Autostrada A3 (Biharia), interconexiune ce va 

asigura fluidizarea traficului și evitarea blocajelor în zona respective, respective realizării unui drum de 

legătură ce va asigura conexiunea Drumului expres Arad – Oradea cu rețeaua rutieră de pe teritoriul 

Ungariei,  respectiv autostrada M44, între parteneri a fost încheiat Actul adițional nr. 1 din 10.08.2022 la 

Parteneriatul de implementare.  

 

Întrucât actualizarea/completarea/revizuirea și aprobarea documentației tehnico-economice 

(studiu de fezabilitate și proiect tehnic) pentru obiectivul de investiții a necesitat timp  mai îndelungat 

decât cel prognozat la încheierea Parteneriatului de implementare (aceste întârzieri sunt determinate de 

apariția unor factori ulteriori încheierii Parteneriatului precum necesitatea asigurării legăturii dintre 

Drumul expres și rețeaua rutieră de pe teritoriul Ungariei, respectiv necesitatea realizării 

interconexiunii/joncțiunii dintre Drum expres Arad – Oradea și Legătura Centura Oradea (Girația Calea 

Sântandrei) – Autostrada A3 Biharia), cu impact direct asupra execuției efective a Drumului expres Arad 

– Oradea, fapt ce ar putea periclita încadrarea în termenul limită de decontare a cheltuielilor eligibile 

aferente fazei de execuție în cadrul exercițiului financiar European 2014 – 2020, prin Actul adițional nr. 

2 din 23.09.2022, părțile au convenit modificarea Parteneriatului de implementare prin modificării 

aplicației de finanțare a obiectivului de investiții prin aplicarea în speță a prevederilor O.U.G. nr. 88/2020 

privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului 

de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, 

destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) şi 

Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM) și depunerea spre finanțare în cadrul 

exercițiului financiar European 2014 – 2020 a aplicației de finanțare pentru documentația tehnico-

economică întocmită pentru pregătirea și implementarea proiectului ”Drum expres Arad – Oradea”  (în 

cadrul acțiunilor Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 

2020 (după caz) finanțate prin Programul Operațional Infrastructura Mare), urmând ca pentru faza de 

executare a obiectivului de investiții să fie depusă aplicația de finanțare în cadrul exercițiului financiar 

European 2021 – 2027. 



PD/PD                                                                                                                                                                            PMA-S4-01 

Serviciul Investiţii 

 

Prin adresa Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. nr. 92/94236 din 

28.09.2023, înregistrată la C.J. Bihor sub nr. 22179 din 29.09.2023, C.N.A.I.R., în calitate de lider al 

parteneriatului, propune C.J. Bihor adiționarea parteneriatului de implementare în scopul comutării 

activității de realizare a auditului de siguranță rutieră – etapa 2 de la C.N.A.I.R. S.A. la Consiliul 

Județean Bihor. Această comutare ar duce la eficientizarea implementării proiectului și asigurarea unui 

transfer imediat al documentației elaborate de către proiectantul Consitrans de la C.J. Bihor, în calitate de 

autoritate contractantă, către auditorul care urmează a fi desemnat.  

 

 II. Impactul socio-economic: dezvoltarea infrastructurii de transport rutier și creșterea 

mobilității populației și a mărfurilor; eficientizarea implementării proiectului; 

 

 III. Impactul financiar asupra bugetului județului: nu este cazul, raportat la obiectul 

proiectului de hotărâre; 

 

 IV. Impactul asupra sistemului juridic: nu este cazul. 

 

V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre: discuțiile cu partenerii 

în vederea eficientizării implementării proiectului; 

 

 VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre: nu este 

cazul. 

 

 VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și funcționale 

preconizate: efectuarea demersurilor necesare pentru semnarea actului adițional nr. 3 de către toți 

partenerii  

 

      Față de cele mai sus precizate, propun:  

     

 Proiectul de hotărâre privind încheierea Actului adițional nr. 3 la Parteneriatul de implementare 

încheiat pentru realizarea obiectivului de investiții „Drum expres Arad – Oradea”, conform anexei la 

proiectul de hotărâre, parte integrantă a acestuia. 

 

 

PRIMAR, 

Bibarț Călin 
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD                                    

DIRECŢIA TEHNICĂ                                                                                

Serviciul Investiții                                                                                       

Nr. 82781/11.10.2023 

 

                                                                        RAPORT                                                                                                                                  

        al serviciului de specialitate 

 

 

Referitor la: Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 82789/11.10.2023 a  domnului Călin BIBARȚ, 

Primarul Municipiului Arad 

 

Obiect: aprobarea încheierea Actului adițional nr. 3 la Parteneriatul de implementare încheiat pentru 

realizarea obiectivului de investiții „Drum expres Arad – Oradea”, 

 

Prin Hotărârea Consiliului Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 474/2020 au fost aprobate 

unele măsuri în vederea realizării obiectivului de investiții „Drum Expres Arad-Oradea”.  

 

Prin Parteneriatul de implementare înregistrat la Consiliul Județean Bihor sub                                  

nr. 24484/13.11.2020 și la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. sub nr. 

76685/16.11.2020 – încheiat în temeiul art.5 din O.U.G. nr. 101/2020 privind unele măsuri pentru 

implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare 

pentru perioada de programare 2014-2020 – partenerii C.N.A.I.R. S.A., Municipiul Oradea, Municipiul 

Arad, Județul Arad și Județul Bihor au convenit implementarea în parteneriat a unui proiect de 

infrastructură de transport rutier pentru realizarea unui drum expres pe ruta Arad -Oradea. 

 

La data încheierii Parteneriatului, părțile implicate intenționau realizarea obiectivului de investiții 

prin accesarea unei finanțări europene nerambursabile în temeiul art. 5 din O.U.G. nr. 101/2020 privind 

unele măsuri pentru implementarea Proiectelor cu finanțare din fonduri europene nerambursabile în 

vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020.  

 

Ulterior, în scopul realizării interconexiunii/joncțiunii dintre Drumul Expres Arad – Oradea și 

Legătura Centura Oradea (Girație Calea Sântandrei) – Autostrada A3 (Biharia), interconexiune ce va 

asigura fluidizarea traficului și evitarea blocajelor în zona respective, respective realizării unui drum de 

legătură ce va asigura conexiunea Drumului expres Arad – Oradea cu rețeaua rutieră de pe teritoriul 

Ungariei,  respectiv autostrada M44, între parteneri a fost încheiat Actul adițional nr. 1 din 10.08.2022 la 

Parteneriatul de implementare.  

 

Întrucât actualizarea/completarea/revizuirea și aprobarea documentației tehnico-economice 

(studiu de fezabilitate și proiect tehnic) pentru obiectivul de investiții a necesitat timp  mai îndelungat 

decât cel prognozat la încheierea Parteneriatului de implementare (aceste întârzieri sunt determinate de 

apariția unor factori ulteriori încheierii Parteneriatului precum necesitatea asigurării legăturii dintre 

Drumul expres și rețeaua rutieră de pe teritoriul Ungariei, respectiv necesitatea realizării 

interconexiunii/jocțiunii dintre Drum expres Arad – Oradea și Legătura Centura Oradea (Girația Calea 

Sântandrei) – Autostrada A3 Biharia), cu impact direct asupra execuției efective a Drumului expres Arad 

– Oradea, fapt ce ar putea periclita încadrarea în termenul limită de decontare a cheltuielilor eligibile 

aferente fazei de execuție în cadrul exercițiului financiar European 2014 – 2020, prin Actul adițional nr. 

2 din 23.09.2022, părțile au convenit modificarea Parteneriatului de implementare prin modificării 

aplicației de finanțare a obiectivului de investiții prin aplicarea în speță a prevederilor O.U.G. nr. 88/2020 

privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului 

de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, 

destinat finanțării prin Programul operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) şi 

Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM) și depunerea spre finanțare în cadrul 

exercițiului financiar European 2014 – 2020 a aplicației de finanțare pentru documentația tehnico-

economică întocmită pentru pregătirea și implementarea proiectului ”Drum expres Arad – Oradea”  (în 

cadrul acțiunilor Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 

2020 (după caz) finanțate prin Programul Operațional Infrastructura Mare), urmând ca pentru faza de 

executare a obiectivului de investiții să fie depusă aplicația de finanțare în cadrul exercițiului financiar 

European 2021 – 2027. 



PD/PD                                                                                                                                                                            PMA-S4-01 

Serviciul Investiţii 

 

Prin adresa Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. nr. 92/94236 din 

28.09.2023, înregistrată la C.J. Bihor sub nr. 22179 din 29.09.2023, C.N.A.I.R., în calitate de lider al 

parteneriatului, propune C.J. Bihor adiționarea parteneriatului de implementare în scopul comutării 

activității de realizare a auditului de siguranță rutieră – etapa 2 de la C.N.A.I.R. S.A. la Consiliul 

Județean Bihor. Această comutare ar duce la eficientizarea implementării proiectului și asigurarea unui 

transfer imediat al documentației elaborate de către proiectantul Consitrans de la C.J. bihor, în calitate de 

autoritate contractantă, către auditorul care urmează a fi desemnat.  

 

În acest context, raportat la conținutul și la scopul măsurii propuse, cu respectarea exigențelor de 

legalitate și oportunitate,  

 

PROPUNEM, 

 

Adoptarea proiectului de hotărâre privind încheierea Actului adițional nr. 3 la Parteneriatul de 

implementare încheiat pentru realizarea obiectivului de investiții „Drum expres Arad – Oradea”, conform 

anexei la proiectul de hotărâre, parte integrantă a acestuia. 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                                                 ȘEF SERVICIU, 

Sorin GURBAN                                                                               Lucia GIURGIU 

 

 

 

VIZAT JURIDIC, 

Sorin CONTRAȘ 


