
 

 

H O T Ă R Â R E A nr._____ 

din _________________2025 

pentru modificarea Hotărârii nr. 688/18 noiembrie 2024  

privind aprobarea noii durate si a cheltuielilor estimate pentru proiectul 

„Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Arad (Cererea nr.1)”, 

în vederea finalizarii activităților și asigurării funcționalitații sale 

 

 

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de 

aprobare înregistrat cu nr. 57898/25.06.2025, 

Analizând Raportul Unității de Implementare a Proiectului „Reabilitarea termică 

blocurilor de locuinţe din Municipiul Arad (cererea 1)”, al Direcției Tehnice și al Direcției 

Economice înregistrat cu nr. 57677/25.06.2025, 

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 492/2018 de aprobare a 

cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Reabilitarea termică a blocurilor de 

locuințe din Municipiul Arad  (cererea nr. 1), cu modificările și completările ulterioare, 

Examinând prevederile Ghidului solicitantului pentru proiectele prin care se solicită 

finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 -2020,  Axa prioritară 3 - Sprijinirea 

tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea 

eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, 

Operațiunea A – Clădiri rezidențiale, 

În baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea 

cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de 

programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare, 

Ținând cont de Instrucțiunea AMPOR nr. 216/18.09.2024 privind modificarea unor 

termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023,  

Cu respectarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 688/18 noiembrie 

2024 privind aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate pentru proiectul „Reabilitarea 

termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Arad (Cererea nr. 1)”, în vederea finalizarii 

activităților si asigurării funcționalității sale, 

Ținând seama de prevederile Contractului de lucrări nr. 44990/15.05.2025 încheiat între 

Municipiul Arad și SC AVRIL SRL cu sediul în Zalău județul Sălaj, având ca obiect 

„Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Arad (Cererea nr. 1) – rest de 

executat  

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

ROMÂNIA PROIECT A V I Z A T 

JUDEŢUL ARAD  SECRETAR GENERAL 

MUNICIPIUL ARAD 
Nr. 347/25.06.2025          Lilioara Stepanescu  

 

CONSILIUL LOCAL   



În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. d), alin. (7) 

lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 

adoptă prezenta 

H O T Ă R Â R E: 

 

Art. I Se modifică art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 

688/2024 privind aprobarea noii durate si a cheltuielilor estimate pentru proiectu „Reabilitarea 

termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Arad (Cererea nr.1)”, în vederea finalizarii 

activităților și asigurării funcționalitații sale și va avea următorul conținut: 

 ,,Art. 2 Se aprobă noua durată de implementare a proiectului până la data de 31.12.2025, 

în vederea finalizării activităților proiectului și asigurarea funcționalității sale.” 

 

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărâri Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 

688/2024 rămân nemodificate. 

 

 

 

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   SECRETAR GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unitatea de Implementare a Proiectului „Reabilitarea termică blocurilor de locuinţe din Municipiul Arad (cererea 1)” 

Red./Dact.C.N./E.B. 

Cod:PMA-S4-01 

 

 

 



 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD 

Nr. 57898/25.06.2025 

 

În temeiul prevederilor art. 136 alin (1) din Ordonanța de  urgență nr. 57/2019 - privind Codul 

administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: 

modificarea Hotararii nr. 688/18 noiembrie 2024 privind aprobarea noii durate și a 

cheltuielilor estimate pentru proiectul „Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din 

Municipiul Arad (cererea nr. 1)”, în vederea finalizarii activitaților și asigurarii functionalității 

sale, în susținerea căruia formulez următorul 

 

 

REFERAT  DE  APROBARE 

 

Ținând seama de prevederile Contractului de lucrari nr. 44990/15.05.2025 încheiat între 

Municipiul Arad și SC AVRIL SRL cu sediul in Zalău judetul Sălaj, având ca obiect 

„Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Arad (Cererea 1) – rest de executat  

 

Ținând cont de faptul că lucrările proiectului „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe 

din Municipiul Arad (cererea nr. 1) ” nu se pot finaliza până la data de 31.07.2025  

 

Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotărâri privind 

aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate pentru proiectul „Reabilitarea termică a 

blocurilor de locuințe din Municipiul Arad (cererea nr. 1)”, în vederea finalizarii activitatilor și 

asigurarii functionalitații sale 

 

 

p. PRIMAR, 

Bibarț Călin 

VICEPRIMAR  

Lazăr Faur 

 



 

 

Municipiul Arad  

Unitatea de Implementare a Proiectului 

„Reabilitarea termică blocurilor de locuinţe din Municipiul Arad  (cererea nr. 1)” 

Nr. 57677/25.06.2025 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

 

 

Obiect: adoptarea noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiectul „Reabilitarea 

termică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Arad (cererea nr. 1)” în vederea finalizarii 

activităților și asigurării functionalitații sale 

 

Având în vedere considerentele: 

Municipiul Arad este beneficiarul finanţării în cadrul Programului Operaţional Regional 

2014 – 2020, Axa Prioritară 3- Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de 

carbon, Prioritatea de Investiţii 3.1- Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a 

energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 

clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor – Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale, a Proiectului 

„Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Arad (Cererea nr.1)” 

Pornind de la necesitatea realizării de economii la consumul cu energia termică furnizată 

populaţiei, scăderea costurilor acesteia, precum şi necesitatea creşterii gradului de confort 

termic în locuinţe, au fost realizate proiectele tehnice de reabilitare termică, care au şi obţinut 

finanţarea, conform Contract de finanţare nr. 4080/26759/04.04.2019. Lucrările aferente celor 9 

blocuri, componente a contractului de finanțare au fost împărțite în 3 loturi și au fost  începute 

în anul 2020, dar din diferite motive acestea nu au fost terminate și recepționate.  

Lucrările s-au desfășurat greu, fiind traversată perioada pandemiei de Coronavirus și 

începerea războiului din Ucraina, care a provocat o criză a materialelor de construcții și 

creșterea prețurilor mult peste estimarea inițială a contractului care s-a făcut având la bază HG 

363/2010, privind încadrarea valorii investițiilor în standarde de cost (abrogate între timp).  

 

Durata de execuție a fiecărui contract a fost de 12 luni, cu începere de la emiterea 

ordinului de execuție din data de 15.10.2020, pentru fiecare lot: 

- Contract nr. 70536/01.10.2020 lot I cu Asocierea SC FILDO STARCONS SRL & SC 

REZIDENȚIAL DELUXE SRL 

- Contract nr. 70543/01.10.2020 lot II cu Asocierea SC FILDO STARCONS SRL & 

SC REZIDENȚIAL DELUXE SRL 

- Contract nr. 70554/01.10.2020 lot III cu SC TOMA SEB CONSTRUCT SRL- 

 

Cu respectarea ținând cont de art.6.1 și art.15.2 din contractele de lucrări lot I nr. 

70536/01.10.2020, lot II nr. 70543/01.10.2020, lot III nr. 70554/01.10.2020 și de perioadele de 

suspendare ale lucrărilor (49 zile calendaristice), perioada de desfășurare a lucrărilor a fost până la data 

de 30.11.2021.  



Deși durata de finalizare a fost depășită, constructorii au continuat execuția lucrărilor înregistrând un 

ritm foarte scăzut, fapt ce a determinat rezilierea contractelor de lucrări.  

Contractul nr. 70536/01.10.2020 lot I cu Asocierea SC FILDO STARCONS SRL & SC REZIDENȚIAL 

DELUXE SRL a fost reziliat la data de 14.09.2022. Acest fapt a determinat Municipiul Arad să 

organizeze o nouă procedură de achiziție pentru continuarea lucrărilor reprezentând restul de executat. 

În acest sens a fost încheiat contractul de lucrări rest de executat lot I nr. 53595/28.06.2023 cu Asocierea 

SC VESA CONSTRUZIONI SRL si asociatul SC ELECTROVALCEA SRL. Lucrările au fost 

terminate, dar nu au fost recepționate.  

 

La lotul II blocurile din strada Ştefan Augustin Doinaş Bloc 42, Bulevardul Iuliu Maniu Bloc P3, strada 

Mioriţei Bloc 185-186 si strada Abrud Bloc 216 lucrările au fost terminate dar s-au constatat 

neconformități privind realizarea teraselor la care constructorul nu a dorit să mai intervină. Astfel se 

impune organizarea unei noi proceduri de licitație pentru atribuirea execuției lucrărilor - remediere 

neconformități.  

 

La lotul III  blocurile din Strada Stupilor Bloc A 33, Strada Rodnei Bloc Nr. 5, Aleea Tomis Bloc X2 si 

Calea Aurel Vlaicu Bloc A 1-3 lucrările sunt in diferite stadii de execuție. În prezent nu este  

recepționată nici o lucrare la blocurile aferente acestui lot, iar contractul de lucrări încheiat cu SC 

TOMA SEB CONSTRUCT SRL în calitate de executant a fost reziliat de drept, în data de 08.09.2023. 

Ulterior o parte din lucrările neconforme la blocurile incluse în lotul III au fost remediate de către 

Municipalitate în baza Contractului de lucrări nr. 98690/05.12.2023 încheiat cu SC Meșterii Pricepuți 

SRL, din garanțiile de bună execuție reținute de la TOMA SEB CONSTRUCT SRL de către 

Municipalitate. 

Având în vedere lucrările rămase de executat la blocurile componente ale lotului III se impune 

organizarea unei noi proceduri de licitație pentru atribuirea execuției lucrărilor – rest de executat. 

 

Pentru determinarea restului de executat/neconformități lucrări pentru loturile II si III a fost încheiat 

Contractul de servicii „Servicii de expertiza tehnica și estimare rest de executat lucrări” nr. 

19376/06.03.2024, cu SC STEERFORTH CONSULT SRL. Expertizele tehnice si estimarea (evaluarea) 

restului de executat au fost finalizate la data de 12.06.2024.  

 

După aprobarea cheltuielilor pentru finalizarea activităților și asigurării funcționalității sale prin 

Hotărârea nr. 688/18.11.2024 de către Consiliul Local și după aprobarea duratei noi de implementare de 

către Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest din data de 13.12.2024, am declanșat procedurile de 

atribuire prin licitație deschisă a contractului de achiziție publică lucrări  „Reabilitarea termică a 

blocurilor de locuințe din Municipiul Arad (cererea nr.1) – Rest de executat prin anunțurile: Anunț de 

participare nr. CN1076860/30.12.2024 și Anunț de participare nr. CN1079158/19.03.2025.  

 

In urma procedurii declanșate în luna martie 2025 am reușit să încheiem Contractul de lucrări nr. 

44990/15.05.2025 cu SC AVRIL SRL din Zalău în scopul finalizării lucrărilor având ca obiect 

“Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Arad (Cererea nr.1) – Rest de executat. 

Termenul de execuție a lucrărilor este de 90 de zile calendaristice de la emiterea ordinului de începere 

pentru execuția lucrărilor. Valoarea lucrărilor ofertate fiind de 6.528.541,47 lei fără TVA la care se 

adaugă suma de 1.240.422,88 lei reprezentând TVA, valoarea totala fiind de 7.768.964,35 lei  

 

Predarea amplasamentelor blocurilor de locuințe au fost realizate in data de 27.05.2025 iar Ordinul 

de începere al lucrărilor a fost dat in data de 28.05.2025.  

 

In baza celor de mai sus, ținând cont de faptul că lucrările proiectului „Reabilitarea termică 

a blocurilor de locuințe din Municipiul Arad (cererea nr. 1)” nu se pot finaliza până la data 



de 31.07.2025, propunem adoptarea hotărârii de consiliu pentru aprobarea noii durate și a 

cheltuielilor estimate pentru proiectul „Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din 

Municipiul Arad (cererea nr. 1)”, în vederea finalizării activităților și asigurării 

funcționalității sale, ca fiind oportună și legală, întrunind cerințele prevăzute de lege. 

 

 

 

 

MANAGER PROIECT,   RESPONSABIL 

INFORMARE SI 

PUBLICITATE PROIECT   

Neamtiu Corneliu   Babusanu Iuliana   

 

 

 

 

 

VIZAT JURIDIC 

________________________ 

 


