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Nr. cerere
Ziua
Luna
Anul

106620
19
07

2023
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ARAD
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

Carte Funciară Nr. 334896 Arad

Cod verificare

   A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Arad, Str Pr. Dr.Ilarion Felea, Jud. Arad
Nr.
Crt

Nr. cadastral  Nr.
topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

A1 334896 2.442 imobil inscris in CF sporadic 329976;

B. Partea II. Proprietari şi acte

ReferinţeÎnscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

79035 / 21/10/2013
Registrul Cadastral al Imobilelor OCPI ARAD;

B1
Se  infiinteaza  cartea  funciara  a  imobilului  334896  ca  urmare  a
inscrierii  sistematice.  Imobilul  se  gaseste  in  registrul  cadastrului
general  sub  numarul  7645.

A1

62264 / 29/04/2021
Act Administrativ  nr. 180, din 16/04/2021 emis de Consiliul Local al Municipiului Arad;

B6 Intabulare,  drept  de  PROPRIETATE,  dobandit  prin  Lege,  cota  actuala
1/1

A1

1) MUNICIPIUL ARAD, CIF:3519925, DOMENIU PUBLIC

C. Partea III. SARCINI

Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale
de garanţie şi sarcini Referinţe

79035 / 21/10/2013
Act Notarial  nr. Act de dezmembrare nr. 1324/2003, din 01/01/2003;

C1 Intabulare,  drept  de  SERVITUTEin  favoarea  imobilului  cu  nr.  top.
3213/a/2/9/2  din  CF  56390  -  in  rangul  inch.c.f.nr.  5753/2003

A1

OBSERVATII: ca istoric: (provenita din conversia CF
59282)

Act Notarial  nr. 4307/2003, din 01/01/2003;

C2
Intabulare,  drept  de  SERVITUTEin  favoarea  parcelei  cu  nr.  top.
3213/a/2/25/2/II  din  CF  65479  -  in  rangul  inch.c.f.nr.   12424/2003,
dobandit  prin  Conventie

A1

OBSERVATII: ca istoric: (provenita din conversia CF
59282)

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 3
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Carte Funciară Nr. 334896 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

334896 2.442 imobil inscris in CF sporadic 329976;

* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren
Nr
Crt

Categorie
folosință

Intra
vilan

Suprafaţa
(mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe

1 drum DA 2.442 - - - DRUM

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

1 2 17.842
3 4 24.539
5 6 25.009
7 8 14.513
9 10 6.208

11 12 51.772

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

2 3 18.332
4 5 27.428
6 7 22.007
8 9 18.992

10 11 21.752
12 13 58.718

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 3

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1



Carte Funciară Nr. 334896 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

13 14 0.624
15 16 5.353
17 18 78.784
19 20 14.917
21 22 7.462
23 24 3.172
25 26 40.478
27 28 4.01
29 30 82.509
31 32 3.734

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

14 15 4.792
16 17 12.86
18 19 5.988
20 21 9.204
22 23 18.365
24 25 2.797
26 27 3.808
28 29 4.618
30 31 9.39
32 1 12.665

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese
administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,
19/07/2023,  13:47

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 3 din 3
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MUNICIPIUL ARAD 
310130 Arad – România - Bd. Revoluției, nr. 75 

Tel.+40-257-281850        Fax.+40-257-284744 

www. primariaarad.ro                                       

COMISIA DE ELIBERARE AUTORIZAŢIEI DE                      

              ACCES LA DRUMUL PUBLIC  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

UIG-1014-EO-1038 

Nr. ad.81664/Z1/23.10.2023          

                                                 Către,  

                                                              MUNICIPIUL ARAD PRIN SERVICIUL INVESTIŢII 

                                                                               B-dul REVOLUTIEInr.75 

 

     Referitor la lucrarea ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU,,AMENAJARE 

DRUM’’- STRADA PROF. DR. ILARION FELEA FN - PE TERENUL  ÎNSCRIS  ÎN CF. Nr. 334896 

ARAD beneficiar : MUNICIPIUL ARAD.   

  Urmare a adresei dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr.81664/09.10.2023 ,  

vă comunicăm AVIZUL de PRINCIPIU pentru lucrarea sus amintită amintită cu respectarea prevederilor 

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.100/2020 și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Arad nr. 136/2020 cu modificările şi completarile ulterioare și a următoarelor condiții suplimentare: 

  1.Pe toată perioada execuţiei lucrărilor este interzisă depozitarea oricăror materiale pe  carosabilul 

străzilor afectate de lucrări; 

   2.Lucrările propuse se pot  executa numai după obţinerea Autorizaţiei de Construire;  

3.Pe toată perioada execuţiei lucrărilor se va semnaliza corespunzător punctul de lucru;                   

4.Pe toată durata lucrărilor se va asigura accesul în zonă a autovehiculelor, a pietonilor şi a persoanelor 

cu handicap;     

5. Domeniul public aparţinând Municipiului Arad afectat de lucrări, va fi readus la forma iniţială de către 

beneficiarul lucrărilor pe cheltuiala sa, iar refacerea va fi executată de către unități agreate de   către Primăria 

Municipiului Arad;  

6. Să respecte Documentația PUG, aprobata cu Hotărârea Consiliului Local Arad nr.502/2018,cât și 

avizele și acordurile stabilite prin C.U. nr.1235 din08.08.2023; 

7. Perioada de garanţie a lucrărilor de refacere este de 2 ani, beneficiarul lucrărilor urmând să execute pe 

cheltuială proprie toate remedierile necesare apărute pe parcursul perioadei de garanție;             

8.Lucrările proiectate    vor respecta,prevederile conţinute  ȋn O.G.nr.43/1997cu modificările şi 

completarile ulterioare,privind regimul drumurilor;                                                                     

9.În cazul ȋn care până la finalizarea lucrărilor Hotararea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 

136/2020, se va modifica sau abroga,vor fi respectate prevederile referitoare la refacerea drumurilor, spaţiilor verzi 

conform noilor reglementări; 

10.În conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.114/2007,se va asigura un 

minim de 26 mp/locuitor de spaţiu verde comun.          

              

       PREŞEDINTE,   

       Liliana Florea   

  

 

 

Nume prenume 
 

Semnătura 

 Gaina Ovidiu       membru   

 

 

 George Stoian       membru       

 

 

 

 

http://www.primariaarad.ro/
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E-DISTRIBUTIE BANAT S.A.
  , nr. , , Strada Pestalozzi Iohan Heinrich 3-5 TIMISOARA TIMIS

Telefon/fax:  / 0256929 0372876276

Nr.  din 18561990 06/11/2023

Catre

, domiciliul/sediul in judetul  , municipiul/ orasul/ sectorul/ comuna/Primaria Municipiului Arad  ARAD
satul  ,   , nr.  , bl.  , sc.  , et.  , ap.  . ARAD Bulevardul Revolutiei  75      -          -          -          -    

Referitor la cererea de aviz de amplasament inregistrata cu nr.   / , pentru obiectivul 18561990 24/10/2023
 cu destinatia  situat inStudiu de fezabilitate - Amenajare drum str. Ilarion Felea, continuare Drum

judetul , municipiul/ orasul/ comuna/ sat/ sector ,   , nr.  , bl.  ,ARAD ARAD Strada Felea Ilarion FN     -    
et.  , ap.  , CF , nr. cad. .    -         -         -         -    

In urma analizarii documentatiei pentru amplasamentul obiectivului mentionat, se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL
 / Nr. 18561990 06/11/2023

Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastra, se poate face cu respectarea Legii
energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012, a Ordinului ANRE nr.49/2007 si nr. 25/2016, a
prescriptiilor si normelor tehnice energetice PE 106/2003, SR 8591/97, NTE 003/04/00 si NTE
007/08/00.*
AVIZ FAVORABIL CU RESPECTAREA URMATOARELOR CONDITII: 1. Terenul pe care se
afla instalatiile electrice de distributie ramane in proprietatea statului, in cf. cu Legea nr.
123/2012; 2. Conform Legii energiei nr. 123/2012 art. 49 pentru protejarea retelelor electrice de
distributie, se interzice persoanelor fizice si juridice sa limiteze sau sa ingradeasca, prin executia
de imprejmuire, prin constructii ori prin orce alt mod, accesul la instalatii al operatorului de
distributie. 3. Se vor respecta conditiile impuse de normativele Ordinul ANRE nr. 239/2019, PE
101A/85, NTE 003/04/00, NTE 007/08/00 si PE 106/2003 in ceea ce priveste coexistenta PT, LEA
20 kV, LES si LEA 0,4 kV cu cladiri, drumuri, imprejmiuiri, utilitati, etc. 4. Se va pastra o limita
admisa coresp. (dist. de vecinatate, 2m) pana la care se pot apropia, fara pericol, persoanele,
utilajele, fata de LEA aflata sub tensiune, cf. IPSSM-01/2015; 5. La predarea amplasamentului se
va convoca in scris delegatul autorizat al centrului UT ARAD; 6. Dist. mas. pe verticala intre
cond. inferior la sageata max. a LEA 20 kV existenta si partea carosabila sa se mentina la min.
7m, respectiv 6m pt. LEA 0,4 kV cf. NTE 003/04/00, PE 106/2003; 7. SE VA EVITA
CONSTRUIREA DE PARCARI AUTO SUB LEA 20 kVcf. NTE 003/04/00; 8. Dist. min. de
apropiere intre delimitarea care marcheaza parcarea AUTO si proiectia pe orizontala a
conductorului extrem al LEA 20 kV la deviatia maxima, sa fie mai mare de 1m (aproximativ 5m
pana la axul stalpului) cf. NTE 003/04/00; 9. Nu se vor realiza parcari sub LEA 0,4kV cu
conductoare clasice, cf. ord. 239/2019; 10. Este interzisa exec. de sapaturi mecanizate la dist. mai
mici de 1,5m fata de LES ex., dar nu inainte de det. prin sondaje a traseului acestora.; 11. Se
interzice executarea sapaturilor la distante mai mici de 1m fata de fundatiile stalpilor, ancore,
prize de pamant sau alte elemente constructive ale instalatiilor electroenergetice cf. NTE
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003/04/00, PE 106/2003, PE 101/85; 12. La realizarea, modernizarea drumului, stalpii LEA 20 kV
in dreptul traversarilor sau apropierilor sa ramana in afara zonei de siguranta a drumului (NTE
003/04/00); 13. La realizarea, modernizarea drumului se va avea in vedere ca atat la traversare
cat si la apropiere, LEA 0,4 kV, sa se mentina la minim 0,2 m fata de bordura in trotuar cf. PE
106/2003; 14. Dist. de sig. (apropiere) intre bordura drumului spre trotuar si LES 0,4kV ex. sa se
mentine la min. 0,5m iar la traversare dist. mas. in ax drum va fi min 1m; Tubul de protectie va
depasi bordura cu cca. 0,5 m, cf. NTE 007/08/00; 15. Daca nu pot fi respectate distantele minime
stabilite de prescriptiile tehnice in vigoare si de prezentul aviz, se vor sista lucrarile, se va convoca
proiectantul si delegatul centrului gestionar al instalatiilor UT ARAD, str. I. Maniu, nr. 65-71
pentru a stabili noi masuri, acestea consemnandu-se in acte incheiate intre cei mentionati;
Traseele retelelor electrice din planul anexat sunt figurate informativ. Pe baza de comanda data de
solicitant (executant). Zona MT/JT  asigura asistenta tehnica suplimentara Arad Municipal nu e cazul

**la faza SF;
Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistenta
tehnica suplimentara din partea Zonei MT/JT  cu respectarea normelor de protectiaArad Municipal
muncii specifice. In caz contrar solicitantul, respectiv executantul, va suporta consecintele pentru orice
deteriorare a instalatiilor electrice existente si consecintele ce decurg din nealimentarea cu energie
electrica a consumatorilor existenti precum si raspunderea in cazul accidentelor de natura electrica sau
de alta natura **nu e cazul la faza SF;
Distantele minime si masurile de protectie vor fi respectate pe tot parcursul executiei lucrarilor.
In zonele de protectie ale LEA nu se vor depozita materiale, pamânt prevazut din sapaturi, echipamente,
etc. care ar putea sa micsoreze gabaritele. Utilajle vor respecta distantele minime prescrise fata de
elementele retelelor electrice aflate sub tensiune si se va lucra cu utilaje cu gabarit redus in aceste zone.
Executantii sunt obligati sa instruiasca personalul asupra pericolelor pe care le prezinta executia
lucrarilor in apropierea instalatiilor electrice aflate sub tensiune si asupra consecintelor pe care le poate
avea deteriorarea acestora. Pagubele provocate instalatiilor electrice si daunele provocate
consumatorilor ca urmare a deteriorarii instalatiilor vor fi suportate integral de cei ce se fac vinovati de
nerespectarea conditiilor din prezentul aviz. Executantii sunt direct raspunzatori de producerea oricaror
accidente tehnice si de munca.

 Pentru alimentarea cu energieAvizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare.
electrica a obiectivului sau, daca obiectivul exista si se dezvolta (cu cresterea puterii fata de cea
aprobata initial), veti solicita la operatorul de distributie  aviz tehnic deE-DISTRIBUTIE BANAT S.A.
racordare**

*** In zona de aparitie a noului obiectiv exista retea electrica de distributie

*** Noul obiectiv poate fi racordat la reteaua existenta

Posibilitatile de racordare pentru puterea specificata in cererea de aviz de amplasament fiind prin: ,-
aceasta solutie este insa orientativa, urmand ca solutia exacta se se stabileasca in cadrul Fisei de solutie
sau a Studiului de Solutie, dupa depunerea la Operator a cererii de racordare.
Racordarea la reteaua electrica de interes public presupune urmatoarele etape:

depunerea de catre viitorul utilizator a cererii de racordare si a documentatiei aferente pentru
obtinerea avizului tehnic de racordare;
stabilirea solutiei de racordare la reteaua electrica si emiterea de catre operatorul de retea a avizului
tehnic de racordare, sub forma de oferta de racordare; tarifele pentru emitere aviz tehnic de
racordare conform Ordinului ANRE nr. 114/2014, si pentru tarifele de racordare conform Ordinului
ANRE nr. 11/2014, Ordinului ANRE nr. 87/2014 si Ordinului ANRE nr. 141/2014.
incheierea contractului de racordare intre operatorul de retea si utilizator in termenul de valabilitate
al ATR;

DA  NU ☑ ☐
DA  NU ☐ ☑
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incheierea contractului de executie intre operatorul de retea si un executant, realizarea lucrarilor de
racordare la reteaua electrica si punerea in functiune a instalatiei de racordare;
punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare pentru probe, etapa care nu este obligatorie pentru
toate categoriile de utilizatori;
emiterea de catre operatorul de retea a certificatului de racordare;
punerea sub tensiune finala a instalatiei de utilizare;

In vederea racordarii la reteaua electrica de distributie, solicitantul trebuie sa prezinte dosarul instalatiei de
utilizare

In cazul in care in zona mai sunt si alte instalatii electrice care nu apartin E-DISTRIBUTIE
, solicitantul va obtine obligatoriu avizul de amplasament si de la proprietarul acelorBANAT S.A.

instalatii electrice (TRANSELECTRICA, HIDROELECTRICA, TERMOELECTRICA, alti
detinatori de instalatii, dupa caz).
Prezentul avizul este valabil pe perioada valabilitatii Certificatului de Urbanism nr.  / 1235

, respectiv pana la data de .08/08/2023 08/08/2025
Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis.
Se anexeaza  planuri de situatie vizate de Zona MT/JT 3 Arad Municipal.
Redactat in 2 (doua) exemplare, din care unul pentru solicitant.

Responsabil E-DISTRIBUTIE BANAT S.A.
Manager UT Arad
Stanca Gabriela Maria

Verificat
Bora Gabriel

Intocmit
Huruba Petrica

Ca urmare a prelungirii valabilitatii Certificatului de Urbanism, se prelungeste valabilitatea Avizului de
amplasament pana la ...........................................

 _____________________Responsabil

* pentru aviz favorabil fara conditii se va inscrie "“"Nu este cazul" / pentru aviz favorabil cu conditii se vor inscrie distantele minime
de apropiere si incrucisare intre obiectivul propus si retelele electrice (LEA sau LES) exitente in zona, in conformitate cu
prescriptiile energetice in vigoare.
** daca nu sunt conditii se va inscrie "Nu este cazul"
*** se bifeaza casuta corespunzatoare situatiei, se specifica tipul de bransament propus si intaririle de retea (daca este cazul)
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Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ARAD
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

Adresa BCPI: Localitate: Arad, Splaiul General Gheorghe Magheru, Nr. 13, Cod postal 310329

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 2636 / 2023
Întocmit astăzi, 27/09/2023, privind cererea 124446 din 31/08/2023
 având aviz de incepere a lucrărilor cu nr .... din .........

1. Beneficiar: MUNICIPIUL ARAD
2. Executant: Zagorszki Tiberiu-Iosif
3. Denumirea lucrărilor recepționate: PLAN TOPOGRAFIC
4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară ARAD conform avizului de incepere a lucrărilor:

5. Concluzii:
Pentru procesul verbal 2636 au fost recepționate 1 propuneri:

Număr act Data act Tip act Emitent
1235 08.08.2023 act administrativ MUNICIPIUL ARAD
PLAN 21.08.2023 inscris sub semnatura privata DATCAD SRL
249 31.08.2023 inscris sub semnatura privata DATCAD SRL
Așa cum sunt atașate la cerere.

PLAN TOPOGRAFIC, NECESAR INTOCMIRII DOCUMENTATIEI DE ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE
PENTRU AMENAJARE DRUM –STR. PROF DR. ILARION FELEA

Amplasamentul zonei supusa investitiei este situat în intravilanul UAT Arad, Jud. Arad. Masuratorile
topografice necesare au fost realizate pe suprafata de 1503mp.

Masuratorile la teren  respecta normele tehnice impuse lucrarilor de specialitate privind calitatea şi
corectitudinea operaţiunilor, a măsurătorilor şi a calculelor, corespondenţa conţinutului produselor
cartografice cu realitatea din teren, calitatea produselor şi a documentelor finale, din punct de vedere al
conţinutului, al formei de prezentare şi al gradului de precizie. Planul topografic respecta proiecţia
cartografică şi sistemul naţional de referinţă.
Beneficiarul răspunde pentru cunoașterea, indicarea limitelor imobilului și conservarea acestora, precum și
pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate a tuturor actelor/documentelor pe care Ie deține cu privire
la imobil.
Persoana autorizată răspunde pentru măsurarea imobilului indicat de proprietar, pentru corectitudinea
întocmirii documentației și corespondența acesteia cu realitatea din teren și cu actele doveditoare ale
dreptului de proprietate puse la dispoziție de proprietar. Persoana autorizată este obligată să execute
masurătorile la teren.

*

6. Erori topologice față de alte entități spațiale:
Identificator Tip eroare Mesaj suprapunere
335317 Avertizare Receptia 2535780: Imobilul TR-2192-1 se suprapune cu terenul 335317 din

stratul permanent!
334896 Avertizare Receptia 2535780: Imobilul TR-2192-1 se suprapune cu terenul 334896 din

stratul permanent!
- Avertizare Receptia 2535780: Imobilul TR-2192-1 se afla intr-o zona reglementata prin

L17/2014!
- Avertizare Receptia 2535780: Imobilul TR-2192-1 se afla intr-o zona reglementata prin

L17/2014!

Lucrarea este declarată Admisă

Inspector
MARTA COSTAN

Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 1
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SC UBUNTU PROIECT INSTAL SRL
J31/214/2018,  CUI:  RO39159398
Strada Avram Iancu, nr 17, județ Salaj
Localitatea Zalau

Lei Lei Lei

1 2 3 4 5

1.1. Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2. Amenajarea terenului 134,100.00 25,479.00 159,579.00

1.3.
Amenajări pentru protecţia mediului si aducere 
la starea initiala

0.00 0.00 0.00

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00

134,100.00 25,479.00 159,579.00

2.1.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 
obiectivului

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.1. Studii 5,000.00 950.00 5,950.00

3.1.1 Studii de teren 5,000.00 950.00 5,950.00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00

3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2.
Documentatii-suport si cheltuieli pentru 
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

2,500.00 0.00 2,500.00

3.3. Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00

 al obiectivului de investitii
DEVIZ GENERAL

Proiectant

Nr.    
crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli

Valoare              
(fara TVA)

TVA
Valoare              

(cu TVA)

"Studiu de fezabilitate – Amenajare drum str. Ilarion Felea, continuare"

Total  Capitol  1

Total  Capitol  2

CAPITOLUL 3.                                                                                                                                                                                                                                                    
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

CAPITOLUL 2.                                                                                                                                                                                                                                                               
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

CAPITOLUL  1.                                                                                                                                                                                                                                                                              
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului



3.4.
Certificarea performantei energetice si auditul 
energetic al cladirilor

0.00 0.00 0.00

3.5. Proiectare 81,193.86 15,426.83 96,620.69

3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00

3.5.2. Sudiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatii de 
avizare a lucrarilor de interventii si deviz general

28,900.00 5,491.00 34,391.00

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in 
vederea obtinerii avizelor / acordurilor / 
autorizatiilor

10,000.00 1,900.00 11,900.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului 
tehnic si a detaliior de executie

2,000.00 380.00 2,380.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 40,293.86 7,655.83 47,949.69

3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie publică 2,000.00 380.00 2,380.00

3.7. Consultanţă 5,500.00 1,330.00 8,330.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul 
de investitii

4,500.00 855.00 5,355.00

3.7.2. Auditul financiar 2,500.00 475.00 2,975.00

3.8. Asistenţă tehnică 10,000.00 3,135.00 19,635.00

3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului 3,500.00 1,235.00 7,735.00

3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor 3,500.00 665.00 4,165.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse in programul de control al 
lucrarilor de executie, avizat de catre 
Inspectoratul de Stat in Constructii

3,000.00 570.00 3,570.00

3.8.2. Dirigentie de santier 10,000.00 1,900.00 11,900.00

106,193.86 21,221.83 135,415.69

4.1. Constructii si instalatii 1,199,028.59 227,815.43 1,426,844.02

4.1.1 Lucrari Hidroedilitare 385,934.32 73,327.52 459,261.84

4.1.2 Lucrari Drum 813,094.27 154,487.91 967,582.18

4.2.
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale

0.00 0.00 0.00

4.3.
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale 
care necesita montaj

0.00 0.00 0.00

4.4.
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 
care nu necesita montaj si echipamente de 
transport

0.00 0.00 0.00

Total Capitol  3

CAPITOLUL 4.                                                                                                                                                                                                                                                                            
Cheltuieli pentru investitia de baza



4.5. Dotari 0.00 0.00 0.00

4.6. Active necorporale 0.00 0.00 0.00

1,199,028.59 227,815.43 1,426,844.02

5.1 Organizarea de şantier 12,000.00 2,280.00 14,280.00

5.1.1. Lucrări de construcţii si instalatii aferente 
organizarii de santier

10,000.00 1,900.00 11,900.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului   2,000.00 380.00 2,380.00

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 18,274.41 0.00 18,939.41

5.2.1. Comisioanele si dobanzile afernte 
creditului bancii finantatoare

0.00 0.00 0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 
lucrarilor de constructii

6,715.64 0.00 6,715.64

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului 
in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 
autorizarea lucrarilor de constructii

1,343.13 0.00 1,343.13

5.2.4. Cotat aferenta Casei Sociale a 
Constructorului CSC

6,715.64 0.00 6,715.64

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si 
autorizatia de construire/desfiiintare

3,500.00 665.00 4,165.00

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute  134,312.86 25,519.44 159,832.30

5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 2,000.00 380.00 2,380.00

166,587.27 28,179.44 195,431.72

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2. Probe tehnologice si teste 6,715.64 1,275.97 7,991.61

6,715.64 1,275.97 7,991.61

1,612,625.36 303,971.68 1,925,262.04

1,343,128.59 255,194.43 1,598,323.02

Beneficiar

Întocmit:

Total Capitol  4

Total Capitol  5

Total Capitol  6

CAPITOLUL 6.                                                                                                                                                                                                                      
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 

CAPITOLUL 5.                                                                                                                                                                                                                                                                 
Alte cheltuieli

Data:

08.11.2023

TOTAL GENERAL

Din care  C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

MUNICIPIUL ARAD, JUDETUL ARAD

Ing. Pintea Bogdan



Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

1.1. Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

1.2. Amenajarea terenului 134,100.00 25,479.00 159,579.00

1.3.
Amenajări pentru protecţia mediului si 
aducere la starea initiala

0.00 0.00 0.00

134,100.00 25,479.00 159,579.00

134,100.00 25,479.00 159,579.00

Întocmit:
Ing. Pintea Bogdan

DEVIZUL OBIECTULUI
Obiectul 1:

Amenajarea terenului

Nr.    
crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor 
de cheltuieli

Valoare (fara 
TVA)

TVA
Valoare (cu 

TVA)

MUNICIPIUL ARAD, JUDETUL ARAD

Data:
08.11.2023

CAPITOLUL  1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Total I - Subcapitol  1.1

Total II - Subcapitol  (1.2. + 1.3. + 1.4.)

Total deviz pe obiect (Total I + Total II)

Beneficiar



Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

4.1. Lucrări hidroedilitare si amenajare drum 1,199,028.59 227,815.43 1,426,844.02

4.1.1 Canalizare menajera si pluviala 248,486.80 47,212.49 295,699.29

4.1.2
Racorduri de canalizare menajera si 
pluviala

137,447.52 26,115.03 163,562.55

4.1.3 Lucrari amenajare drum 813,094.27 154,487.91 967,582.18
1,199,028.59 227,815.43 1,426,844.02

4.2.
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.3.
Utilaje,echipamente tehnologice si 
functionale care necesita montaj

0.00 0.00 0.00

4.4.
Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale care nu necesita montaj si 
echipamente de transport

0.00 0.00 0.00

4.5. Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6. Active necorporale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1,199,028.59 227,815.43 1,426,844.02

Întocmit:
Ing. Pintea Bogdan

Beneficiar
MUNICIPIUL ARAD, JUDETUL ARAD

Data:
08.11.2023

CAPITOLUL 4.                                                                                                                                                                                                                                                                       

Total I - Subcapitol  4.1

Total II - Subcapitol  4.2

Total III - Subcapitol  4.3

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total 
III)

DEVIZUL OBIECTULUI
Obiectul 2:

Lucrări hidroedilitare si amenajare drum

Nr.    crt.
Denumirea capitolelor si subcapitolelor 

de cheltuieli
Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)



Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

5.1 Organizarea de şantier 12,000.00 2,280.00 14,280.00
5.1.1. Lucrări de construcţii si instalatii 
aferente organizarii de santier

10,000.00 1,900.00 11,900.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării 
şantierului   

2,000.00 380.00 2,380.00

12,000.00 2,280.00 14,280.00

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute  0.00 0.00 0.00

5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

12,000.00 2,280.00 14,280.00

Întocmit:
Ing. Pintea Bogdan

Total deviz pe obiect (Total I + Total II)

DEVIZUL OBIECTULUI
Obiectul 3:

Organizare de santier

Nr.    crt.
Denumirea capitolelor si subcapitolelor 

de cheltuieli

Valoare (fara 
TVA)

TVA

Data:
08.11.2023

MUNICIPIUL ARAD, JUDETUL ARAD

Valoare (cu 
TVA)

Total I - Subcapitol  5.1

Beneficiar

CAPITOLUL 5.                                                                                                                                                                                                                                                                     

Total II - Subcapitol ( 5.1. + 5.2. + 5.3.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

1.1. Obţinerea terenului 

1.2. Amenajarea terenului

1.3.
Amenajări pentru protecţia mediului si aducere la starea 
initiala

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

2

2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

3

3.1. Studii 

3.2.
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 
acorduri si autorizatii

3.3. Expertizare tehnica

3.4.
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 
cladirilor

3.5. Proiectare

3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie publică

3.7. Consultanță

3.8. Asistență tehnică

4

4.1. Construcții și instalații

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

4.3.
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care necesita 
montaj

4.4.
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 
necesita montaj si echipamente de transport

4.5. Dotari

4.6. Active necorporale

5

5.1 Organizarea de şantier

5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute  

5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate

6

6.1 Pregătirea personalului de exploatare

6.2. Probe tehnologice

MUNICIPIUL ARAD, JUDETUL ARAD

"Studiu de fezabilitate – Amenajare drum str. Ilarion Felea, continuare"

Nr. Crt. Denumire servicii

DURATE DE PROIECTARE / EXECUTIE (LUNI)

Data: Întocmit:

Alte cheltuieli

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

Cheltuieli pentru investiția de bază

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

08.11.2023 Ing. Pintea Bogdan



NR. 
CRT

Denumire UM Cantitate
Preţ 

unitar 
[Lei]

Preţ total [Lei]

1 2 4 3 5 6

1

1 Desfacere sistem rutierexistent (trotuare existente) mp 1,800.00 0.00

2 Decopertare strat de vegetal smc 18.00 0.00

3 Transportare si depozitare material vegetal smc 18.00 0.00

4 Nivelare si pregatire platforma mp 500.00 0.00

0.00

2

1 Taluz din pamant vegetal insamantat - 15cm mc 0.00 0.00

2 Umplutura din balast - variabil mc 0.00 0.00

3 Strat din pamant vegetal - 20 cm smc 0.00 0.00

0.00

0.00

Întocmit: `

Ing. Pintea Bogdan

Total

Amenajări pentru protecţia mediului si aducere la starea initiala

ANEXA 1
FISA DE EVALUARE

Obiectul 1:

Lucrări de amenajarea terenului si aducerea la starea inițială

CAPITOLUL  1.                                                                                                                                                                                                                       
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Amenajarea terenului

Beneficiar
MUNICIPIUL ARAD, JUDETUL ARAD

Data:
08.11.2023

Total

Total lucrari amenajarea terenului



NR. 
CRT

Denumire UM Cantitate
Preţ unitar 

[Lei]
Preţ total [Lei]

1 2 4 3 5 6

1
1 SĂPĂTURĂ MECANICĂ - ampriză stradă                                                                                                                                                                     MC 1150.40 -                             
2 SĂPĂTURĂ MANUALĂ  - ampriză stradă                                                                                                                                                                          MC 287.60 -                             

3
PREGĂTIRE TEREN DE FUNDARE (COMPACTARE ȘI 
NIVELARE)                                                                                             

MP 1900.00
-                             

Categorie lucrări 01.02 Carosabil - Infrastructură
1 GEOTEXTIL CU ROL ANTICANTAMINANT; MP 1900.00 -                             

2
STRAT DE FUNDATEI INFERIOR DIN BALAST CONFORM 
SR EN 13242 SI STAS 6400 / 84 - 35 cm

MC 665.00
-                             

3
STRAT DE FUNDATEI SUPERIOR DIN PIATRA SPARTA 
CONFORM SR EN13242 SI STAS 6400/84 - 25 cm

MC 475.00
-                             

4
STRAT DE LEGĂTURĂ DIN BAD22.4 CU AȘTERNERE 
MECANICĂ - 6 CM GROSIME, INCLUSIV CURATARE 
AMORSARE, ASTERNERE SI TRANSPORT                                                                                                                                                    

TO 252.12
-                             

5
STRAT DE UZURĂ DIN BA16 RUL 50/70 - 4 CM, INCLUSIV 
CURATARE AMORSARE, ASTERNERE SI TRANSPORT                                                                                                                                                  

MP 1773.00
-                             

6
BORDURI PREFABRICATE MARI 20X25 CM INCLUSIV 
FUNDATII DIN BETON DE CIMENT C16/20   

ML 590.00
-                             

Categorie lucrări 01.03 Trotuar

1
STRAT DE FUNDATEI INFERIOR DIN BALAST CONFORM 
SR EN 13242 SI STAS 6400 / 84 - 12 cm

MP 54.00
-                             

2 STRAT DE BETON DE CIMENT C16/20 - 10 cm MC 39.50 -                             

3
STRAT DE UZURĂ DIN BA8 RUL 50/70 - 4 CM, INCLUSIV 
CURATARE AMORSARE, ASTERNERE SI TRANSPORT             

MP 395.00
-                             

4
BORDURI PREFABRICATE MICI 10X15 CM INCLUSIV 
FUNDATII DIN BETON DE CIMENT C16/20   

ML 495.00 -                             

2

1
MONTARE ȘI PROCURARE STALPI PENTRU 
INDICATOARE (INCLUSIV FUNDAȚII BETON)

BUC 7.00
-                             

2 MONTARE ȘI PROCURARE INDICATOARE RUTIERE BUC 7.00 -                             

3
MARCAJ LONGITUDINAL DIN MATERIAL 
TERMOPLASTIC INCLUSIV TRANSPORT

M 400.00
-                             

4 MARCAJE TRANSVERSALE MP 16.00 -                             
3

1
RIDIC.LA NIV.STR./DRUM CAPAC.CAM.VIZIT.APA/CANAL 
Carosabil, H.MED.<20CM, <100KG, ASEZ.PLACA 
PREF.BET.ARM.     

BUC 2.00

-                             

2 SEMNALIZARE PE DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR BUC 2.00
-                             

3 PICHETARE LUCRARI KM 0.29 -                             
4
1 RELOCARE CURENTI SLABI ML 100.00 -                             
5
1 PAMANT VEGETAL INSAMANTAT ARTIFICIAL        MC 30.30 0

0.00
0.00

MARCAJE SI INDICATOARE Categorie lucrări 02.01 - Marcaje și indicatoare

LUCRARI CONEXE Categorie lucrări 03.01 - Lucrari conexe

 RELOCARE RETELE Categorie lucrări 04.01 - RELOCARE RETELE

Categorie lucrări 05.01 - SPATIU VERDE

ANEXA 3
FISA DE EVALUARE

Obiectul 2:
Lucrări amenajare drum

CAPITOLUL 4.                                                                                                                                                                                                                          
INFRASTUCTURA Categorie lucrări 01.01  Carosabil - Terasamente

Total
Total lucrari amenajare drum



NR. 
CRT

Denumire UM Cantitate
Preţ 

unitar 
[Lei]

Preţ total [Lei]

1 2 4 3 5 6

1

1 Sapatura conducta smc 7.20 0.00

2 Umplutura / aport din balast compactat mc 93.76 0.00

3 Umplutura din nisip mc 234.40 0.00

4 Suprafață sprijinită mp 1,276.00 0.00

5 Tub PVC SN8 D250 (canalizare menajera) ml 290.00 0.00

6 Tub PVC SN8 D315 (canalizare pluviala) ml 296.00 0.00

7
Subtraversare drum asfaltat cu conductă de 
refulare DN110mm

ml 10.00 0.00

8 Banda de marcaj cu fir ml 586.00 0.00

9 Tuburi de protectie OL 323,9 x 10mm ml 8.00 0.00

10 Cămin de vizitare beton DN1000, complet echipat buc 10.00 0.00

11 Lucrari de epuisment ore 21.60 0.00

0.00

2

1 Sapatura conducta smc 1.15 0.00

2 Umplutura / aport din balast compactat mc 19.20 0.00

3 Umplutura din nisip mc 48.00 0.00

4 Suprafață sprijinită mp 0.00 0.00

5 Tub de racord PVC SN8 D160 ml 100.00 0.00

6 Tub de racord PVC SN8 D250 ml 60.00 0.00

6 Banda de marcaj cu fir ml 160.00 0.00

7 Racord cu articulație sferică D250/160, SN8 buc 20.00 0.00

8 Cot PVC 45 grade, D160, SN8 buc 20.00 0.00

9 Cămin de racord complet echipat buc 20.00 0.00

10 Gura de scurgere cu gratar buc 20.00 0.00

ANEXA 3
FISA DE EVALUARE

Obiectul 2:

Lucrări hidroedilitare si amenajare drum

CAPITOLUL 4.                                                                                                                                                                                                                          
Cheltuieli pentru investitia de baza

Racorduri de canalizare menajera si pluviala

Canalizare menajera si pluviala

Total



11 Lucrari de epuisment ore 3.46 0.00

0.00

0.00

Întocmit:
Ing. Pintea Bogdan

Beneficiar
MUNICIPIUL ARAD, JUDETUL ARAD

Data:
08.11.2023

Total

Total lucrari hidroedilitare



NR. 
CRT

Denumire UM
Cantita

te

Preţ 
unitar 
[Lei]

Preţ total [Lei]

1 2 4 3 5 6

5.1

5.1.1. Lucrări de construcţii si instalatii aferente 
organizarii de santier

buc 1.00 0.00 0.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului   buc 1.00 0.00 0.00

0.00

0.00

Întocmit:
Ing. Pintea Bogdan

Total

Total lucrari amenajarea terenului

Beneficiar
MUNICIPIUL ARAD, JUDETUL ARAD

Data:
08.11.2023

ANEXA 1
FISA DE EVALUARE

Obiectul 2:

Organizarea de șantier

CAPITOLUL  5.                                                                                                                                                                                                                   

Organizarea de şantier
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FOAIE DE CAPĂT 
Proiect nr. 20/2023 

 

FISA PROIECTULUI 
 

Denumirea proiectului:  
 
Faza de proiectare: 
 
Număr proiect:  
 
Proiectant general: 
 
Beneficiarul: 
 
Amplasament propus: 
 
Data elaborării:  

“Studiu de fezabilitate – Amenajare drum str. Ilarion Felea, continuare” 
 
Studiu de Fezabilitate 
 
20/2023 
 
SC UBUNTU PROIECT INSTAL SRL 
 
MUNICIPIUL ARAD 
 
Str. Dr. Prof. Ilarion Felea, Municipiul Arad, Judetul Arad 
 
Octombrie 2023 

  
 
 

 

 

 

Proiectul este concepţia UBUNTU PROIECT INSTAL SRL. Nu se poate multiplica sau refolosi în alte 

scopuri decât pentru cel care a fost elaborat, fără acceptul dat în scris de aceasta firma. 

 

      
BENEFICIAR: MUNICIPIUL ARAD 

NOIEMBRIE 2023       
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Foaie de responsabilităţi 
 

  

 

Responsabil proiect ing. Pintea Bogdan 

 

Proiectant instalatii ing. Pintea Bogdan 

 

Proiectant CFDP ing. Mindru Ioana 
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Cuprins 

Foaie de capăt  

Foaie de responsabilităţi  

CUPRINS 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii  

1.2. Ordonator principal de credite/investitor  

1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)  

1.4. Beneficiarul investiţiei  

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate  

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care s-a elaborat în prealabil) 
privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și 
scenariile optime/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză  

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri 
instituționale și financiare  

2.3. Analiza situației existente și identificare deficiențelor  

2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung 
privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții  

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice  

3.1. Particularități ale amplasamentului  

a) Descrierea amplasamentului  

b) Relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile
 15 

c) Orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes 
naturale sau construit  

d) Sursele de poluare existente în zonă  

e) Date climatice și particularități de relief  

f) Existența unor:  

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul 
geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:  

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și 
tehnologic  

3.3. Costuri estimative ale investiției  

3.4. Studii de specialitate, în fucție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor
 37 

3.5. Grafice orientative de realizare a investiției  
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4.  ANALIZA FIECARIU/FIECAREI  SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMIC 
(E) PROPUSE (E) 

4.1. PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZA,  PERIOADEI DE REFERINTA SI 
PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINTA 

4.1.1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTITII 

4.1.2. PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZA SI A PERIOADEI DE REFERINTA  

4.2. ANALIZA VULNERABILITATII CAUZATE DE FACTORI DE RISC, 
ANTROPICI SI NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE, CE POT 
AFECTA INVESTITIA 

4.3. SITUATIA UTILITATILOR SI ANALIZA DE CONSUM 

4.4. SUSTENABILITATEA REALIZARII OBIECTULUI DE INVESTITIE 

4.5. ANALIZA CERERII DE BUNURISI SERVICII, CARE  JUSTIFICA    

  DIMENSIONAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII 

4.6. ANALIZA FINANCIARA 

 4.6.1. COSTURI ESTIMATIVE ALE INVESTITIE 

 4.6.2. COSTURI ESTIMATIVE AFERENTE PERIOADEI DE EXPLOATARE 

 4.6.3. VENITURILE ESTIMATIVE AFERENTE PERIOADEI DE 
EXPLOATARE 

 4.6.4. FLUXURI DE NUMERAR SI SUSTENABILITATEA INVESTITIEI 

 4.6.5. INDICATORI DE EVALUARE FINANCIARA A RENTABILITATII 
INVESTITIEI 

4.7. ANALIZA ECONOMICA 

4.8. ANALIZA DE SENZITIVITATE 

4.9. ANALIZA DE RISCURI, MASURI DE PREVENIRE/DIMINUARE 

4.10. CONCLUZIILE ANALIZEI SI RECOMANDARI 

5.1. Comparația scenariilor propuse, din puct de vedere tehnic, economic, financiar, al 
sustenabilității si riscurilor  

5.2. Selectarea și justificarea scenariului optim recomandat  

5.3. Descrierea scenariului optim recomandat privind:  

a) Obţinerea şi amenajarea terenului;  

b) Asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului;  

c) Soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, 
constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări 
pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă 
ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi;  

d) Probe tehnologice şi teste.  

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii  
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a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, 
exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj 
(C+M), în conformitate cu devizul general;  

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente 
fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, 
după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi 
reglementările tehnice în vigoare;  

c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, 
stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;  

d) Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.  

5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice 
funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale 
aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice  

5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei 
financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de 
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe 
nerambursabile, alte surse legal constituite.  

6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire  

6.2. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege
 105 

6.3. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de 
diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor 
acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică  

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităţilor  

6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
 105 

6.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului 
de investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice  

7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei  

7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de 
investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a investiţiei, 
eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare  

7.3. Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare
 106 

7.4. Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale 106 

8. Concluzii și recomandări  

9. Părţi desenate  
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1. Informații generale privind obiectivul de investiții 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 

“Studiu de fezabilitate – Amenajare drum str. Ilarion Felea, continuare” 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor 

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD 

1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar) 

Nu este cazul 

1.4. Beneficiarul investiţiei 

MUNICIPIUL ARAD, JUDEȚUL ARAD 

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate 

S.C. UBUNTU PROIECT INSTAL S.R.L.  

Strada Avram Iancu, nr 17, Zalau, județ Salaj; Tel +40 740 807 881,e-mail: ubuntuproiect@gmail.com; Nr. de 
înregistrare la Registrul comerțului: J31/214/2018; Cod unic de înregistrare: RO39159398 
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2. Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/ proiectului de investiții 

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care s-a elaborat în prealabil) privind situația 
actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile 
optime/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză 

Pentru aceasta investitie nu a fost elaborat in prealabil un studiu de prefezabilitate. 

Prezenta documentație are ca scop: amenajarea drumului si extinderea rețelei de canalizare pluviala si 

menajera în Municipiul Arad, Strada Dr Prof Ilarion Felea. 

Dezvoltarea economică şi socială durabilă a zonei urbane este indispensabil legată de îmbunătăţirea 
infrastructurii urbane şi serviciilor de bază existente.  

Crearea și modernizarea sistemelor de apă uzată, constituie elemente de bază pentru comunitatea 
urbană. Acestea sunt necesare pentru a asigura condiții de sănătate, protecția mediului, accesibilitatea 
și, în general, condiții optime de trai. Infrastructura asigură, de asemenea, premisele pentru dezvoltarea 
unei economii urbane competitive. 

Problema pe care România o are în domeniul gestionării apelor menajere are un impact major asupra 
societății şi reprezintă o amenințare directă la adresa sănătății având un impact advers asupra vieții şi 
mediului înconjurător. Din aceste cauze este clar faptul că sistemul de gestionare a apelor menajere din 
România necesită îmbunătățiri substanțiale în vederea conformării cu cerințele noilor reglementări 
naționale şi europene. 

Dezvoltarea durabilă este o preocupare majoră şi un obiectiv fundamental al tuturor acțiunilor 
întreprinse de Guvern în domeniul protecției mediului. 

O mare problema pe zona studiată, o constituie dotarea hidroedilitară. Lipsa unui sistem edilitar apa-
apă uzată funcţional, determina starea de saracie, mizerie si degradare a populatiei. În plus, lipsa 
acestor obiective poate contribui la periclitarea stării de sănătate a populaţiei şi la apariţia unor factori 
de poluare a mediului. Precizăm că locuitorii zonei studiate nu beneficiază de sistem de canalizare 
menajeră centralizată, apele menajere fiind colectate în fose locale sau instalaţii improvizate. Pe lângă 
acestea amintim şi faptul că majoritatea locuitorilor incă folosesc apă de consum din fântâni săpate în 
prima panza freatica care poate este infestată cu apele uzate menajere deversate necorespunzator.  

Extinderea sistemului de canalizare în Municipiul Arad, Strada Dr Prof Ilarion Felea duce la 
dezvoltarea economică și socială a zonei, având ca rezultat final îmbunătățirea calității vieții la sate, în 
scopul atingerii cerințelor de dezvoltare europene în spațiul urban. 

 
Obiectiv general: dezvoltarea dezvoltarea infrastructurii de apă uzată si pluviala în localitățile urbane 
și eliminarea decalajelor existente în acest mediul prin asigurarea condiţiilor de sănătate, protecţia 
mediului, accesibilitate şi în general condiţii decente de trai. 

Obiective specifice: 
 asigurarea serviciilor de canalizare la tarife acceptabile pentru populaţia comunei; 
 asigurarea colectării apelor uzate în sistemul de canalizare; 
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 crearea unor condiții mai bune pentru dezvoltarea economică, socială și culturală a 
comunității; 

 creșterea nivelului de trai al locuitorilor; 
 reducerea şi limitarea impactului negativ asupra mediului. 

Obiectiv operațional: amenajarea drumului si extinderea sistem canalizare menajera si pluviala în 
Municipiul Arad, Strada Dr Prof Ilarion Felea . 
 
Necesitatea promovării investiției 
În Municipiul Arad, Strada Dr Prof Ilarion Felea, exista un sistem centralizat de colectare a apelor 
uzate si pluviale, iar prin acest proiect (Studiu de Fezabilitate) se doreste extinderea lor si amenajarea 
drumului. 

Deoarece zona din Municipiul Arad, Strada Dr Prof Ilarion Felea a dovedit un potential de dezvoltare 
si pentru asigurarea conditiilor de trai conform normelor de sănătate impuse prin normele nationale si 
europene precum şi pentru asigurarea infrastructurii necesare activităţilor economice se impune 
necesitatea realizarii sistemului centralizat de canalizare. 

În cadrul activităţilor economico-sociale, apele uzate si cele pluviale sunt colectate necorespunzător 
din punct de vedere igienic şi al protectiei mediului şi sunt evacuate direct/necontrolat în mediul 
ambiant influențând în mod negativ starea de confort şi sănătate a populaţiei localităţii şi mediul 
înconjurător. 

Această situaţie conduce la creşterea riscului de poluare a pânzei de apă freatică de mică şi medie 
adâncime, care este de obicei exploatată prin fântâni, și este neregulamentară din punctul de vedere al 
exigenţelor legislaţiei în vigoare, impunându-se realizarea cât mai rapidă a unui sistem care să asigure 
colectarea centralizată a apelor uzate menajere si pluviale din localitate. 

Necesitatea și oportunitatea investiței sunt evidente, influențând în mod pozitiv nivelul de trai al 
locuitorilor, având efecte benefice și asupra mediului înconjurător. 

În acest context considerăm ca realizarea retelei de canalizare în Municipiul Arad, Strada Dr Prof 
Ilarion Felea, să ofere o infrastructură de locuit modernă și adecvată desfășurării activităților din cadrul 
comunei, este un demers nu doar oportun, ci mai ales necesar. 

Pentru realizarea firească a ridicării gradului de civilizaţie al localităţilor urbane, grad de civilizaţie 
solicitat a fi realizat și de Comunitatea Europeană, se impune realizarea retelei de canalizare într-un 
timp relativ redus, eliminând astfel riscurile igienico-sanitare și cele de poluare a mediului 
înconjurător.  

Prin investiţia propusă se urmăreşte preluarea centralizată a apelor uzate de la punctele de evacuare, 
transportul şi evacuarea acestora la Statiile de existente din Municipiul Arad.  

Realizarea unui asemenea obiectiv prin care se realizează colectarea, evacuarea şi epurarea centralizată 
a apelor uzate este de o importanţă deosebită prin reducerea considerabilă a impactului asupra tuturor 
factorilor de mediu afectaţi de evacuările necontrolate de ape uzate, încărcate cu poluanţi, ale căror 
valori prezintă depăşiri semnificative a concentraţiilor maxime precizate de actele normative, în 
domeniu, în vigoare. 
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În concluzie, necesitatea realizării acestei investiţii se bazează pe motivaţia oportună de: 
- eliminarea riscului de îmbolnăvire a populaţiei prin realizarea sistemului de canalizare și 

colectarea apelor uzate; 
- eliminarea efectelor realizate de existența și funcționarea sistemului de alimentare cu apă și 

anume  formarea unor debite însemnate de ape uzate, încărcate cu substanţe organice, care 
deversate liber în mediul natural, în lipsa unui sistem centralizat de colectare, transport şi 
epurare, generează impurificarea apelor de suprafaţă şi subterane, a solului, subsolului şi 
aerului cu noxe specifice acestor ape. 

- totalitatea riscurilor de sănătate ale comunității fiind eliminate prin realizarea acestei investiţii 
care va conduce implicit la ridicarea gradului de civilizaţie al populaţiei din localitatile 
respective ; 

- eliminarea realizarii unor construcţii individuale de colectare a apelor uzate (bazine 
vidanjabile) care nu prezintă siguranţă din punct de vedere al realizării şi exploatării lor, din 
punct de vedere al protecţiei mediului, din punct de vedere igienico – sanitar, cunoscut fiind 
faptul că murdăriile şi deşeurile de natură organică intră în putrefacţie, constituind un mediu 
favorabil pentru dezvoltarea diferitelor bacterii. 

 
Oportunitatea promovării investiției:  

Prin amenajarea drumului si extinderea rețelei de canalizare, se conlucrează în vederea valorificării 
următoarelor oportunități: 

 Asigurarea unei politici de amenajare durabilă a teritoriului prin dezvoltarea echilibrată 
a infrastructurii locale cât reducerea decalajelor intre mediile rural-urban; 

 Îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei prin îmbunătăţirea condiţiilor de 
locuit; 

 Creșterea atractivității zonei/localității pentru investitorii interesați de dezvoltarea unor 
afaceri locale; 

 Reducerea intensificarii migrației forței de muncă locale prin crearea unor conditii 
decente de locuit; 

 Reducerea poluării mediului prin realizarea sistemului de canalizare. 

Beneficiari direcți și indirecți: 
 Aproximativ 60 locuitori direct deserviți: 
 Comunitatea locală 
 Agenți economici din zonă 
 Investitori existenți sau potențiali. 

Locuitorii direct deserviți 
Se previzionează că prin implementarea proiectului se vor racorda la rețeaua de 

canalizare menajera, aproximativ 60 de locuitori din Municipiul Arad, de pe Strada Dr Prof Ilarion 
Felea.  Caminele de racord se vor amplasa la limita de proprietate. În total sunt propuse 20 de camine 
de racord pentru cei aproximativ 60 de locuitori direct deserviti prin proiect. 

Rezultate așteptate 
Prin extinderea retelei de canalizare în Municipiul Arad, Strada Dr Prof Ilarion Felea, vor apărea 
următoarele influențe favorabile: 

Din punct de vedere economic: 
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 îmbunătățirea competitivității economice locale; 
 creșterea interesului investitorilor particulari din țară sau din străinătate pentru a 

investi in zonele care dispun de infrastructura utilitară complexă.  

Din punct de vedere social: 
 creșterea confortului pentru locuitorii comunei; 
 atragerea de noi posibilități de dezvoltare a zonei. 

Asupra mediului: 
 reducerea poluării prin diminuarea emisiilor ce afectează mediul înconjurător; 
 se asigură colectarea și evacuarea corespunzătoare a apelor. 

Potentialul economic 
Prezentul proiect își propune să furnizeze premisele practice pentru implementarea unor obiective de 
dezvoltare urbană și să fundamenteze pe termen mediu și lung măsurile de sprijin al Municipiului 
Arad. 

În ultimii ani preocupările pentru a realiza o dezvoltare economică și socială echilibrată pe teritoriul 
Municipiului Arad s-a extins. Această tendință a fost  impusă, în primul rând, datorită rolului important 
pe care dezvoltarea economică la nivel local o are în utilizarea eficientă a resurselor existente. 
Dezvoltarea infrastructurii apă și apă uzata și a serviciilor locale de bază în zonă reprezintă un element 
esențial în cadrul oricărui efort de a valorifica potențialul de a creștere și de a promova durabilitatea 
zonei rurale. De fapt, crearea de infrastructură apă/apa uzată reprezintă primul pas în cadrul procesului 
de dezvoltare economică locală, în ideea că accesul la utilităţi, bunuri şi/sau servicii creşte 
atractivitatea zonei, deci acţionează ca un „magnet” pentru potenţialii investitori. 

Între infrastructura unei zone și dezvoltarea sa economică există o relație de reciprocitate. Potențialul 
de dezvoltare economic a unei zone este cu atât mai mare cu cât infrastructura este mai dezvoltată. De 
asemenea, creșterea economică exercită o presiune asupra infrastructurii existente și determină o 
nevoie mai accentuată de dezvoltare a acesteia. Astfel, construirea şi întreţinerea infrastructurii apă 
uzată au un efect multiplicator ce creează numeroase locuri de muncă şi impulsionează dezvoltarea 
economică. 

Datorită lipsei sistemului edilitar corespunzător se constată scăderea alarmantă a populaţiei în zonă, în 
special a populaţiei tinere. Accesul la apă curentă şi canalizare, accesul la electricitate, la gaze naturale, 
servicii de salubritate, apropierea de furnizorii de servicii educaţionale, medico-sanitare, comerciale şi 
sociale etc., toate acestea tind să formeze un tot unitar care dau o măsură a calităţii locuirii prin accesul 
la utilităţi publice – asigură un trai de o calitate superioară. Una din nevoile elementare ale omului o 
reprezintă accesul la canalizare, calitatea locuirii fiind grav afectată de absenţa acesteia, fapt datorat în 
special lipsei posibilităţilor de branşare la reţelele de utilităţi publice a zonelor de locuinţe.  

Având in vedere temeiul fundamental considerăm că proiectul va aduce beneficii importante 
comunităţii, pentru că: 

 va creşte atractivitatea investiţională a zonei; 
 va duce la crearea de  locuri de muncă; 
 va contribui la creşterea veniturilor colectate din taxe şi impozit; 
 va lărgi aria de manifestări culturale.  

Scenarii propuse spre analiză:  
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 Scenariul I : EXTINDEREA REȚEA DE CANALIZARE DIN TUBURI DE PVC ÎN 
MUNICIPIUL ARAD, STRADA DR PROF ILARION FELEA; 

 Scenariul II : EXTINDEREA REȚEA DE CANALIZARE DIN TUBURI DE 
CERAMICĂ VITRIFICATĂ ÎN MUNICIPIUL ARAD, STRADA DR PROF ILARION 
FELEA; 

Proiectul poate fi implementat din punct de vedere legislativ, în ambele scenarii propuse, investiția 
considerându-se necesară și oportună. 



 
 

 
13 / 109 

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și 
financiare 

Obiectivul de investiții  a fost cuprins în strategia de dezvoltare urbana a Municipiului Arad. 

Proiectul este în conformitate cu practicile și politicile UE în vederea conformării cu obiectivele generale 
negociate de România prin angajamentele din procesul de aderare și post-aderare, legislația în vigoare și 
țintele intermediare de tranziție agreate între Comisia Europeană și Guvernul României în vederea 
implementării Directivei Europene 91/271/CE privind colectarea și tratarea apelor uzate.     

2.3. Analiza situației existente și identificare deficiențelor 

În Municipiul Arad, Strada Dr Prof Ilarion Felea acestuia, exista un sistem centralizat colectare a apei 
uzate si pluviale, in sistem separativ (divisor), iar prin acest proiect (Studiu de Fezabilitate) se doreste 
extinderea lui, pe Strada Dr Prof Ilarion Felea. 

 Apele uzate din gospodariile existente sunt evacuate catre diferite constructii artizanale si neconforme. 
Aceasta modalitate de evacuare a apelor uzate conduce la infestarea solului şi a pânzei freatice de mica 
adâncime din vecinatatea zonei populate, precum şi la degradarea calitaţii cursurilor de apa de suprafaţa 
ce traverseaza zona în aval. 

2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția 
cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții 

Arad este municipiul de reședință al județului cu același nume, la limita între regiunile 
istorice Banat și Crișana, România. Se află pe ambele maluri ale râului Mureș 
în Crișana și Banat (cartierele Aradul Nou, Mureșel și Sânnicolaul Mic), România. 

La recensământul din anul 2011 Aradul avea o populație de 159.074 locuitori, fiind al doisprezecelea cel 
mai mare centru urban al României din punct de vedere demografic. Municipiul Arad constituie pentru 
vestul României un punct important în ceea ce privește industria și este un nod important în transporturile 
feroviare și rutiere. 

Pentru dimensioanarea rețelei de alimentare cu apă și canalizare se vor lua în calcul numărul de locuitori 
echivalenti în perspectiva anului 2053. 

Prezenta documentatie a fost elaborata la cererea Beneficiarului, in conformitate cu normativele si 
legislația in vigoare si asigurarea unui traseu sigur care sa corespunda cerintelor traficului actual si de 
perspectiva.  

 Prin prezenta documentatie se doreste amenajarea strazii Profesor dr. Ilarion Felea, inscris in CF 
334896. 

Soluția tehnica presupune: 

 Modernizare parte carosabila; 
 Amenajare trotuare și accese la proprietăți; 
 Amenajare locuri de parcare; 
 Amenajare spatii verzi; 
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 Dispozitive de colectare si evacuare a apelor pluviale 
 Lucrări conexe 
 Lucrări pentru protecția mediului. 

 Amenajarea strazii va asigura: 

 Siguranța în exploatare ; 
 Îmbunătățirea gradului de confort al conducătorilor auto; 
 Micșorarea emisiilor de noxe în atmosferă ; 
 Creșterea siguranței transportului auto si pietonal ; 
 Creșterea vitezelor de circulație si reducerea timpilor de parcurs respectiv de 

așteptare; 
 Îmbunătățirea aspectului localității ; 
 Întreținerea mai ușoară și mai eficientă ;  
 Asigurarea accesului la zona de depozite, mica industrie si prestări servicii din 

oraș. 

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice 

Obiectiv general: dezvoltarea dezvoltarea infrastructurii de apă uzată în localitățile urbane si rurale 
crearea și eliminarea decalajelor existente în acest mediul prin asigurarea condiţiilor de sănătate, 
protecţia mediului, accesibilitate şi în general condiţii decente de trai. 
Obiective specifice: 

 asigurarea serviciilor de canalizare la tarife acceptabile pentru populaţia comunei; 
 asigurarea colectării apelor uzate în sistemul de canalizare; 
 crearea unor condiții mai bune pentru dezvoltarea economică, socială și culturală a 

comunității; 
 creșterea nivelului de trai al locuitorilor; 
 reducerea şi limitarea impactului negativ asupra mediului. 

Obiectiv operațional: extindere sistem de canalizare în Municipiul Arad, Strada Dr Prof Ilarion Felea 
acestuia. 

 Strada se va amenaja pe o lungime de: 
Strada Prof. Dr. Ilarion Felea se va amenaja pe o lungime de 292.95 ml.  
Suprafața totală construită este prezentata in tabele ce urmează: 

Strada Prof. Dr. Ilarion Felea 
1. Suprafață carosabil  1.773 mp 
2. Suprafață trotuare 395 mp 
3. Suprafață spațiu verde 25 mp 
4. Lungime borduri de incadrare parte carosabila 590 ml 
5. Lungime borduri de incadrare trotuare 495 ml 

Principalele cantități pentru realizarea retelelor de canalizare sunt următoarele;  

 Pe reţeaua canalizare menajeră propusă prin proiect sunt necesare: 
 Retea canalizare 

menajera 
PVC, SN 8, DN 250 mm 

290 ml 
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 PVC, SN 8, DN 160mm 
(conducta record) 

100 ml 

 Cămin de vizitare                                                                          5 buc 
 Cămim de racord                                                                        20 buc 

 

 
Lungimea totală a traseului de canalizare menajeră: 290 [m]. 

Pe reţeaua canalizare pluvială propusă prin proiect sunt necesare: 

 Retea de canalizare 
pluviala 

PVC, SN 8, DN 315 mm 
296 ml 

 PVC, SN 8, DN 250 mm 
(conducta record) 

60 ml 

 Guri de scurgere 
 

20 buc 
Lungimea totală a traseului de canalizare pluvială: 296 [m]. 

 

Rezultate așteptate 
Prin amenajarea drumului si extinderea rețelei de canalizare în Municipiul Arad, 
Strada Dr Prof Ilarion Felea vor apărea următoarele influențe favorabile: 

Din punct de vedere economic: 
 îmbunătățirea competitivității economice locale; 
 creșterea interesului investitorilor particulari din țară sau din străinătate pentru a 

investi in zonele care dispun de infrastructura utilitară complexă.  

Din punct de vedere social: 
 creșterea confortului pentru locuitorii comunei; 
 atragerea de noi posibilități de dezvoltare a zonei. 

Asupra mediului: 
 reducerea poluării prin diminuarea emisiilor ce afectează mediul înconjurător; 
 se asigură colectarea și evacuarea corespunzătoare a apelor. 

 
 

3. Identificare, propunerea și prezentarea a minumum două scenarii/opțiuni tehnico-economice 
pentru realizarea obiectivului de inventiții 

3.1. Particularități ale amplasamentului 

a) Descrierea amplasamentului  

În intravilanul localitatii Arad; 

Nr. 
Crt. 

Denumire  
Coordonate plane 

Început Sfârșit 
X (Est) Y (Nord) X (Est) Y (Nord) 

1 Strada Prof. Dr. Ilarion Felea 213868.99 527580.45 213579.683 527534.666 
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b) Relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile 

Lucrările propuse sunt amplasate pe terenurile localitatii, iar accesul la lucrări se va 
face pe drumul existent, si anume Strada Ilarion Felea 

Amplasamentele investitiei au fost stabilite impreuna cu beneficiarul lucrarii. 

c) Orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale 
sau construit 

Nu este cazul. 

d) Sursele de poluare existente în zonă 

Singurele surse de poluare existente sunt apele uzate din gospodariile existente pe 
aceasta strada. Apele uzate din gospodariile existente sunt evacuate catre diferite 
constructii artizanale si neconforme. Aceasta modalitate de evacuare a apelor uzate 
conduce la infestarea solului şi a pânzei freatice de mica adâncime din vecinatatea 
zonei populate, precum şi la degradarea calitaţii cursurilor de apa de suprafaţa ce 
traverseaza zona în aval. 

e) Date climatice și particularități de relief 

Clima orașului este continental-moderată, cu slabe influențe mediteraneene, vara 
înregistrându-se o temperatură medie de 21 °C și iarna o temperatura medie de -1 °C. 

Cantitatea medie multianuală de precipitații este de 582 mm. Cele mai mari cantități 
de precipitații se înregistrează în luna iunie (88,6 mm), în general sezonul cald 
înregistrând 58% din cantitatea totală ca o consecință directă a dominației vânturilor 
din vest. Se mai înregistrează un maxim secundar în lunile de toamnă (24% din 
cantitatea medie anuală). Între cele două maxime se intercalează un minim 
principal: februarie, martie, cu cea mai scăzută valoare de 30 mm și un alt minim 
în septembrie de 36,5 mm. 

Datorită poziției în câmpie a Aradului, zona este supusă tot timpul 
anului advecției aerului umed din vest și ascensiunea sa în contact cu rama muntoasă 
a Apusenilor, de aici și explicația frecvenței ridicate a zilelor cu precipitații de 120. 

Valoarea medie anuală a umidității relative este de 76%. 

Frecvența medie a circulației maselor de aer este cea sud-estică, frecvența maximă 
fiind atinsă în luna octombrie (22,6%), urmată de cea sudică în noiembrie (18,9%), de 
cea nord-estică în mai (17,8%) și cea nord-vestică în iulie (15,0%). 

 Din punct de vedere geologic, conform Codului de proiectare seismică partea I-a, 
Indicativ P.100-1/2013 amplasamentul se încadrează astfel: 

valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru IMR=225ani -ag= 0,20g.  

perioada de control (colt) a spectrului de răspuns Tc= 0,7 sec. 
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 Conform SR 11.100/1/93 „Zonare seismică – Macrozonarea Teritoriului 
României” Iech. Intensitatea seismică Iech este de VII, grade MSK . 

 

 

f) Existența unor: 

 Rețele edilitare în amplasamentu care ar necesita relocarea/ protejarea, în măsura în care 
pot fi identificate 

 Pe traseu nu au fost identificate rețele edilitare de alimentare cu apă, gaz și energie 
electrică, Daca în următoarele faze de implementare se vor identifica rețele edilitare, sau 
poziția acestora diferă de cele prezentate s-au s-a modificat, se vor contacta și 
informaadministratorii acestora, iar proiectantul împreună cu administratorii rețelelor vor 
dispune măsurile necesare. 

 
 posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe 

amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în 
cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie; 

Nu este cazul. 

 terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică 
şi siguranţă naţională. 

Toate terenurile sunt in administrația și în proprietatea primăriei Arad. 

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic 
elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând: 

(i)  date privind zonarea seismică; 
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Conform SR 11.100/1/93 „Zonare seismică – Macrozonarea Teritoriului României” Iech. 

intensitatea seismică Iech este de VII, grade MSK . 

(ii)  date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea 
convenţională şi nivelul maxim al apelor freatice; 

Nu este cazul. 

(iii) date geologice generale; 

Ca urmare a extinderii conului de dejecție al Mureșului, Câmpia Aradului este formată din 

pietrișuri, nisipuri și argile. La est de Arad apar loessuri și depozite loessoide, iar în 

împrejurimile localității Curtici, nisipuri eoliene cu relief de dune fixate. În cuprinsul câmpiei de 

divagare sunt frecvente albii și meandre părăsite, grinduri, lăcoviști și sărături 

(iv) date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu 
rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic 
cu recomandările pentru fundare şi consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive 
accesibile, după caz; 

Se regasesc in studiul geotehnic anexat. 

(v)  încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în 
conformitate cu reglementările tehnice în vigoare; 

Conform Planului de analiză si acoperire a riscului,  Municipiul Arad nu prezinta un 
risc de inundabilitate. 

Din punct de vedere al riscului la alunecări de teren, în Municipiul Arad nu s-au 
înregistrat fenomene de această natură. 

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a 
documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic. 
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3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic 

3.2.1.SISTEM DE CANALIZARE 

În conformitate cu STAS 4273-83, Tabelul 9, pentru localităţi urbane, categoria construcţii hidrotehnice 
este 4(Urban). 

Din punct de vedere al duratei de exploatare, lucrarea este definitivă şi secundară. În conformitate cu 
tabelul 13, construcţiile şi instalaţiile hidrotehnice definitive, secundare de categoria 4, se încadrează în 
clasa de importanţă IV. 

Lucrările de canalizare se încadreaza în categoria de importanță normala „C” conform H.G. nr. 766/1997 
și au clasa de importanță „III” In conformitate cu Cod proiectare seismica P100-1-2013: clasa de 
importanta "III", iar exigențele de calitate sunt: Saac. 

Pentru calculul debitului de apă menajeră evacuat la canalizare, s-au considerat debitele caracteristice ale 
rețelei de distribuție a apei.  

Dimensionarile rețelelor, s-au făcut în conformitate cu reglementările în vigoare în domeniu, respectiv 
STAS 1846-1 din 2006 “Canalizări exterioare. Prescripții de proiectare. Partea 1: Determinarea debitelor 
de ape uzate de canalizare”; STAS 3051-91 “Sisteme de canalizare. Canale ale rețelelor exterioare de 
canalizare. Prescripții fundamentale de proiectare”. 

Scenarii propuse spre analiză:  

 Scenariul I : EXTINDEREA REȚEA DE CANALIZARE DIN TUBURI DE PVC ÎN 
MUNICIPIUL ARAD, STRADA DR PROF ILARION FELEA; 

 Scenariul II : EXTINDEREA REȚEA DE CANALIZARE DIN TUBURI DE 
CERAMICĂ VITRIFICATĂ ÎN MUNICIPIUL ARAD, STRADA DR PROF ILARION 
FELEA; 

În continuare se prezintă elemente comune scenariilor propuse: 

Date generale 

Se propune extindereaa sistemului de canalizare în Municipiul Arad, Strada Dr Prof Ilarion Felea, 
județul Arad.  

Sistemul de canalizare va avea următoarele componente: 

 Rețea de canalizare menajera pe Strada Dr Prof Ilarion Felea 

 Rețea de canalizare pluviala pe Strada Dr Prof Ilarion Felea 
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SCENARIUL 1 – EXTINDEREA REȚEA DE CANALIZARE DIN TUBURI DE PVC ÎN 

MUNICIPIUL ARAD, STRADA DR PROF ILARION FELEA; 

Debitul total luat în considerare pentru dimensionarea reţelei de colectare şi transport ape uzate se 

găsesc pentru fiecare strada în parte în tabelulde mai jos. Aceste debit au fost considerate uniform 

distribuite pe întreaga reţea stradală în fiecare localitate. 

Debitele de dimensionare ale reţelei de canalizare, conform breviarului de calcul ataşat, sunt 

următoarele: 

    DIMENSIONARE CANALIZARE MENAJERA   
Pentru determinarea necesarului de apa,a cerintei de apa pentru Str Ilarion Felea 

Calculul s-a facut conform STAS 1343/1 din 2006 ,STAS 1478 din 1990,STAS 1846 din 1990 si 
NORMATIVUL P-66 din 2000  
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DIMENSIONAREA CANALIZARE PLUVIALA 
La determinarea debitelor de ape meteorice trebuie să se țină seama de regimul precipitațiilor, 

relieful și condițiile de scurgere, permeabilitatea solului. 
Debitul maxim Q maxp% produs de ploaia de calcul cu probabilitate de depășire de p% se 

calculează cu relația: 
Q maxp% = m · S · Φ · i  [ l/s ] 
în care: 
m – este coeficientul adimensional de reducere a debitului, datorat efectului de acumulare a 

apei meteorice în rețeaua de canalizare între momentul începerii ploii și momentul în care se realizează 
debitul maxim în secțiunea de calcul; debitul ajunge la valoare maximă după umplerea colectoarelor și 
stabilirea unui regim permanent de curgere până în secțiunea de calcul; pot fi adoptate următoarele 
valori: 

m = 0.8 la timp de ploaie < 40 minute; 
m = 0.9 la timp de ploaie > 40 minute; 
m = 1.0 în cazuri justificate. 
S – este suprafața bazinului de canalizare de pe care se colectează apa care trece prin secțiunea 

de calcul, exprimată în ha; 
Φ – este coeficientul mediu de scurgere aferent suprafeței S, adimensional; 
i – este intensitatea medie a ploii cu probabilitatea p% exprimată în l/s/ha; valoarea se adoptă 

din curbele IDF conform STAS 9470, funcție de frecvența ploii de calcul și timpul de concentrare; 
Dacă se ține seama de neomogenitatea condițiilor de infiltrație pe bazin, coeficientul de 

scurgere Φ se calculează ca o valoare medie ponderată: 

 
în care: 
Si – este o suprafață omogenă a bazinului de canalizare, exprimată în ha; 

Φi – este coeficientul de scurgere aferent suprafeței Si, adimensional. 
Astfel :  
 i = 185 l/s, ha - intensitatea ploii de calcul, in functie de frecventa 1/1, si de durata ploii de calcul, t = 
10min, diagrama aferenta zonei 8, conform STAS 9470-73 

1. Pentru colectorul unitar drum debitul puvial maxim este : 
Q maxp% = m · S · Φ · ip%  [ l/s ] = 0,80 · 0,18 ha · 0,85 · 185 l/s·ha = 22.64 l/s  

Norma specifică de consum estimată: 120 l/om/zi. 
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Canalizarea menajera de pe strazile localitatilor pe care a fost prevazuta extinderea in prezentul 

proiect, va fi colectata in sistemul de canalizare existent al fiecarei localitati. Fiecare localitate detine 

statie de epurare proprie si functionala. Statiile de epurare existente sunt dimensionate pentru a primi 

si debitele rezultate in urma dimensionarii prezentei extinderii de canalizare menajera.  

Conductele care alcătuiesc rețeaua de canalizare trebuie să îndeplinească anumite condiții impuse de 

calitatea apelor de canalizare, de condițiile hidraulice, de modul de așezare pe nisip sau pe pământ, de 

natura pământului și de cost. 

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească materialele sunt următoarele: 

 Să reziste la sarcinile la care sunt suspuse; 

 Să fie impermeabile, să nu permită infiltrația și exfiltrația; 

 Să reziste la acțiunea unor ape uzate sau subterane agresive și apelor cu temperaturi înalte; 

 Să reziste la eroziunea datorată suspensiilor din apă; 

 Să aibă suprafața interioară cat mai netedă; 

 Să permită folosirea metodelor rapide de construcție. 

Se vor realiza și racorduri de canalizare inclusiv cămin de racord pentru riverani. Acestea se vor executa 
până la limita proprietății.  

Racordurile de canalizare la riverani sunt din tuburi din PVC SN8, De 160. Descărcările se vor realiza fie în 
camine fie prin intermediul ramificațiilor reduse cu orientare la 45⁰ - D colector principal/160mm. 

Racordul se va prevede cu pantă crescătoare spre imobil i>3%, pănâ la gard (limita de proprietate), unde se 
va executa căminul de racord. 

Pe colectoarele proiectate se vor monta cămine de vizitare circulare din beton conform SR EN 1917/2003 
acoperite cu capace de tip „carosabile”. 

La canalele nevizitabile, caminele de vizitare se prevăd: 

 În aliniament, la distanța maximă de 60 m; 

 În punctele de schimbare a dimensiunilor; 

 În punctele de schimbare a pantei; 

 În punctele de schimbare a direcției; 

 În punctele de intersecție a canalelor. 

Lucrările de terasamente se vor executa mixt, mecanic şi manual. 

Reţelele de canalizare vor avea pante suficiente pentru realizarea, la debitul maxim orar, a vitezei de 
autocurăţire de 0,7 m/s. De asemenea se va evita atingerea vitezei maxime de 3 m/s pentru a elimina 
eroziunea canalelor datorită frecării nisipurilor sau a altor materii cu duritate ridicată antrenate de apa uzată. 
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Pe porţiunile unde viteza de autocurăţire nu poate fi asigurată, se prevăd spălare regulata a colectorului. Este 
cazul capetelor de reţea şi a tronsoanelor secundare cu debite foarte mici unde este necesar un program 
riguros de curăţare a reţelei. 

Se prevede înscrierea reţelei în secţiunea transversală a străzilor, cu respectarea distanţelor prescrise în  SR 
EN 8591-1997. 

Traseele reţelelor de canalizare menajeră vor fi paralele cu străzile pe care se pozează, de preferinţă în spaţiul 
verde, în acostamente şi trotuare. 

Pe reţeaua canalizare propusă prin proiect sunt necesare: 

Principalele cantități pentru realizarea retelelor de canalizare sunt următoarele;  

 Pe reţeaua canalizare menajeră propusă prin proiect sunt necesare: 
 Retea canalizare 

menajera 
PVC, SN 8, DN 250 mm 

290 ml 

 PVC, SN 8, DN 160mm 
(conducta record) 

100 ml 

 Cămin de vizitare                                                                          5 buc 
 Cămim de racord                                                                        20 buc 

 

 
Lungimea totală a traseului de canalizare menajeră: 290 [m]. 

Pe reţeaua canalizare pluvială propusă prin proiect sunt necesare: 

 Retea de canalizare 
pluviala 

PVC, SN 8, DN 315 mm 
296 ml 

 PVC, SN 8, DN 250 mm 
(conducta record) 

60 ml 

 Guri de scurgere 
 

20 buc 
 Cămin de vizitare 

 
 5 buc 

Lungimea totală a traseului de canalizare pluvială: 296 [m]. 
 

SCENARIUL 2 – EXTINDEREA REȚEA DE CANALIZARE DIN TUBURI DE CERAMICĂ 

VITRIFICATĂ ÎN MUNICIPIUL ARAD, STRADA DR PROF ILARION FELEA; 

Debitul total luat în considerare pentru dimensionarea reţelei de colectare şi transport ape uzate se 

găsesc pentru fiecare strada în parte în tabelulde mai jos. Aceste debit au fost considerate uniform 

distribuite pe întreaga reţea stradală în fiecare localitate. 

Debitele de dimensionare ale reţelei de canalizare, conform breviarului de calcul ataşat, sunt 

următoarele: 

    DIMENSIONARE CANALIZARE MENAJERA   
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Pentru determinarea necesarului de apa,a cerintei de apa pentru Str Ilarion Felea 
Calculul s-a facut conform STAS 1343/1 din 2006 ,STAS 1478 din 1990,STAS 1846 din 1990 si 

NORMATIVUL P-66 din 2000  
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DIMENSIONAREA CANALIZARE PLUVIALA 
La determinarea debitelor de ape meteorice trebuie să se țină seama de regimul precipitațiilor, 

relieful și condițiile de scurgere, permeabilitatea solului. 
Debitul maxim Q maxp% produs de ploaia de calcul cu probabilitate de depășire de p% se 



 
 

 
25 / 109 

calculează cu relația: 
Q maxp% = m · S · Φ · i  [ l/s ] 
în care: 
m – este coeficientul adimensional de reducere a debitului, datorat efectului de acumulare a 

apei meteorice în rețeaua de canalizare între momentul începerii ploii și momentul în care se realizează 
debitul maxim în secțiunea de calcul; debitul ajunge la valoare maximă după umplerea colectoarelor și 
stabilirea unui regim permanent de curgere până în secțiunea de calcul; pot fi adoptate următoarele 
valori: 

m = 0.8 la timp de ploaie < 40 minute; 
m = 0.9 la timp de ploaie > 40 minute; 
m = 1.0 în cazuri justificate. 
S – este suprafața bazinului de canalizare de pe care se colectează apa care trece prin secțiunea 

de calcul, exprimată în ha; 
Φ – este coeficientul mediu de scurgere aferent suprafeței S, adimensional; 
i – este intensitatea medie a ploii cu probabilitatea p% exprimată în l/s/ha; valoarea se adoptă 

din curbele IDF conform STAS 9470, funcție de frecvența ploii de calcul și timpul de concentrare; 
Dacă se ține seama de neomogenitatea condițiilor de infiltrație pe bazin, coeficientul de 

scurgere Φ se calculează ca o valoare medie ponderată: 

 
în care: 
Si – este o suprafață omogenă a bazinului de canalizare, exprimată în ha; 

Φi – este coeficientul de scurgere aferent suprafeței Si, adimensional. 
Astfel :  
 i = 185 l/s, ha - intensitatea ploii de calcul, in functie de frecventa 1/1, si de durata ploii de calcul, t = 
10min, diagrama aferenta zonei 8, conform STAS 9470-73 

2. Pentru colectorul unitar drum debitul puvial maxim este : 
Q maxp% = m · S · Φ · ip%  [ l/s ] = 0,80 · 0,18 ha · 0,85 · 185 l/s·ha = 22.64 l/s  

Norma specifică de consum estimată: 120 l/om/zi. 

Canalizarea menajera de pe strazile localitatilor pe care a fost prevazuta extinderea in prezentul 

proiect, va fi colectata in sistemul de canalizare existent al fiecarei localitati. Fiecare localitate detine 

statie de epurare proprie si functionala. Statiile de epurare existente sunt dimensionate pentru a primi 

si debitele rezultate in urma dimensionarii prezentei extinderii de canalizare menajera.  

Conductele care alcătuiesc rețeaua de canalizare trebuie să îndeplinească anumite condiții impuse de 

calitatea apelor de canalizare, de condițiile hidraulice, de modul de așezare pe nisip sau pe pământ, de 

natura pământului și de cost. 

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească materialele sunt următoarele: 

 Să reziste la sarcinile la care sunt suspuse; 



 
 

 
26 / 109 

 Să fie impermeabile, să nu permită infiltrația și exfiltrația; 

 Să reziste la acțiunea unor ape uzate sau subterane agresive și apelor cu temperaturi înalte; 

 Să reziste la eroziunea datorată suspensiilor din apă; 

 Să aibă suprafața interioară cat mai netedă; 

 Să permită folosirea metodelor rapide de construcție. 

Se vor realiza și racorduri de canalizare inclusiv cămin de racord pentru riverani. Acestea se vor executa 
până la limita proprietății.  

Racordurile de canalizare la riverani sunt din tuburi din Ceramica Vitrificata, De 160. Descărcările se vor 
realiza fie în camine fie prin intermediul ramificațiilor reduse cu orientare la 45⁰ - D colector 
principal/160mm. 

Racordul se va prevede cu pantă crescătoare spre imobil i>3%, pănâ la gard (limita de proprietate), unde se 
va executa căminul de racord. 

Pe colectoarele proiectate se vor monta cămine de vizitare circulare din beton conform SR EN 1917/2003 
acoperite cu capace de tip „carosabile”. 

La canalele nevizitabile, caminele de vizitare se prevăd: 

 În aliniament, la distanța maximă de 60 m; 

 În punctele de schimbare a dimensiunilor; 

 În punctele de schimbare a pantei; 

 În punctele de schimbare a direcției; 

 În punctele de intersecție a canalelor. 

Lucrările de terasamente se vor executa mixt, mecanic şi manual. 

Reţelele de canalizare vor avea pante suficiente pentru realizarea, la debitul maxim orar, a vitezei de 
autocurăţire de 0,7 m/s. De asemenea se va evita atingerea vitezei maxime de 3 m/s pentru a elimina 
eroziunea canalelor datorită frecării nisipurilor sau a altor materii cu duritate ridicată antrenate de apa uzată. 

Pe porţiunile unde viteza de autocurăţire nu poate fi asigurată, se prevăd spălare regulata a colectorului. Este 
cazul capetelor de reţea şi a tronsoanelor secundare cu debite foarte mici unde este necesar un program 
riguros de curăţare a reţelei. 

Se prevede înscrierea reţelei în secţiunea transversală a străzilor, cu respectarea distanţelor prescrise în  SR 
EN 8591-1997. 

Traseele reţelelor de canalizare menajeră vor fi paralele cu străzile pe care se pozează, de preferinţă în spaţiul 
verde, în acostamente şi trotuare. 

Pe reţeaua canalizare propusă prin proiect sunt necesare: 
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Principalele cantități pentru realizarea retelelor de canalizare sunt următoarele;  

 Pe reţeaua canalizare menajeră propusă prin proiect sunt necesare: 
 Retea canalizare 

menajera 
Ceramica Vitrificata DN 250 mm 

290 ml 

 Ceramica Vitrificata DN 160mm 
(conducta record) 

100 ml 

 Cămin de vizitare                                                                          5 buc 
 Cămim de racord                                                                        20 buc 

 

 
Lungimea totală a traseului de canalizare menajeră: 290 [m]. 

Pe reţeaua canalizare pluvială propusă prin proiect sunt necesare: 

 Retea de canalizare 
pluviala 

Ceramica Vitrificata DN 315 mm 
296 ml 

 Ceramica Vitrificata DN 250 mm 
(conducta record) 

60 ml 

 Guri de scurgere 
 

20 buc 
 Cămin de vizitare 
 

 5 buc 

Lungimea totală a traseului de canalizare pluvială: 296 [m]. 
 

3.2.2. AMENAJARE DRUM 

- Categoria de importanță a lucrării 
Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se încadrează în categoria „C”- Construcții de 

importanță normală – în conformitate cu HGR nr.766/1997 „Regulament privind stabilirea categoriei 
de importanță a construcțiilor” și cu „Metodologie de stabilire a categoriei de importanță a 
construcțiilor”, elaborate de INCERC, laborator SCB-BAP în aprilie 1996. 

- Clasificarea tehnică a străzii 
Conform OG 43/1997 privind regimul drumurilor, strada care face obiectul prezentei 

documentații se încadrează din punct de vedere al intensității traficului și cu funcțiile pe care le 
îndeplinesc categoria tehnică IV. 

 
- Cod în lista monumentelor istorice, după caz. 

Nu este cazul. 
 

- Suprafața construită 

 Strada se va amenaja pe o lungime de: 
Strada Prof. Dr. Ilarion Felea se va amenaja pe o lungime de 292.95 ml.  
Suprafața totală construită este prezentata in tabele ce urmează: 

Strada Prof. Dr. Ilarion Felea 
1. Suprafață carosabil  1.773 mp 
2. Suprafață trotuare 395 mp 
3. Suprafață spațiu verde 25 mp 
4. Lungime borduri de incadrare parte carosabila 590 ml 
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1. Lungime borduri de incadrare trotuare 495 ml 
 
Situatia existenta 

In prezent străzile sunt pietruite sau neamenajate. 

Terenul este relativ plat, stabil, fără accidente.  

De asemenea, starea actuală a străzilor permite pătrunderea apelor de precipitații, ploi și topirea 
zăpezii in corpul drumului. 

De asemenea, nici intersecțiile cu străzile adiacente nu sunt amenajate corespunzător, astfel 
încât să se asigure confortul si siguranța participanților la trafic dar si un acces facil dinspre si spre 
străzi. 

Pentru amenajarea strazii Profesor dr. Ilarion Felea se propun 2 scenarii: 
 
Scenariile propuse: 
SCENARIUL NR. 1: CU SISTEM RUTIER SUPLU 
Realizarea investiției presupune: 
Asigurarea unei lățimi a părții carosabile corespunzătoarea străzilor de categoria IV (2 x 

2.75m) 
Amenajare locuri de parcare pe o singura parte, perpendiculare pe axul proiectat (2.50x5.00m) 
Amenajare trotuare încadrate cu borduri prefabricate 20x25cm spre partea carosabila si 

10x15cm spre spațiu verde: 

» trotuare:    pe ambele părți min. 0.80 ml 
Amenajare spațiu verde cu o lățime minima de 0.80 cm. 

 
Structură rutieră parte carosabilă si parcări: 

- 4 cm strat de uzura din BA16 rul 50/70 conform AND 605 / 2016; 
- 6 cm strat de legătură din BAD22.4 leg 50/70 conform AND 605 / 2016; 
- 25 cm strat de fundatei superior din piatra sparta conform SR EN13242 si STAS 

6400/84; 
- 35 cm strat de fundatei inferior din balast conform SR EN 13242 si STAS 6400 / 84; 
- geotextil cu rol anticontaminant; 

 
Structura rutieră a trotuarelor si a pistelor pentru cicliști: 

- 4 cm strat de uzură beton asfaltic tip BA8 
- 10 cm strat de beton de ciment C16/20 
- minim 12 cm strat de fundație din balast 

 
- Se vor amenaja spatii verzi; 

- Se vor amenaja intersecțiile cu drumurile laterale; 

- Se propune un sistem de canalizare pluviala pentru scurgerea apelor; 

- Se va realiza semnalizare orizontala cu marcaje si verticala cu semne de circulație. 
 
SCENARIUL NR. 2: CU SISTEM RUTIER RIGID 
Realizarea investiției presupune: 
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Asigurarea unei lățimi a părții carosabile corespunzătoarea străzilor de categoria IV (2 x 
2.75m); 

Amenajare locuri de parcare pe o singura parte, perpendicular pe axul proiectat (2.50x5.00m); 
Amenajare trotuare si accese la proprietăți încadrate cu borduri prefabricate 20x25cm spre 

partea carosabila si 10x15cm spre spațiu verde pe ambele părți ale străzii; 
Amenajare spațiu verde cu o lățime minima de 0.80 cm. 

 
Structură rutieră parte carosabilă si parcări: 

imbracaminte din beton de ciment rutier BcR4,0 conf. SR 183-1, executata intr-un singur strat, 
cu grosimea de 20cm; 

hartie kraft; 
strat de egalizare din nisip de 2cm grosime conf. STAS 6400,  SR EN 13242; 
fundatie  20 cm piatra sparta (amestec agregat sort 0-31.5mm) conf. STAS 6400, SR EN 

13242 ; 
fundatie inferioara  30 cm balast (amestec agragate sort 0-63 mm); 
strat de nisip anticapilar, anticontaminant , antigeliv  de 7 cm grosime; 
terenul din amplasament ca  pat al drumului prelucrat prin profilare si compactare. 

 
Structura rutieră a trotuarelor si pistelor pentru cicliști: 

- 4 cm strat de uzură beton asfaltic tip BA8 
- 10 cm strat de beton de ciment C16/20 
- minim 12 cm strat de fundație din balast 

 
- Se vor amenaja spatii verzi; 

- Se vor amenaja intersecțiile cu drumurile laterale; 

- Se propune un sistem de canalizare pluviala pentru scurgerea apelor. 

- Se va realiza semnalizare orizontala cu marcaje si verticala cu semne de circulație. 
 
Situația propusa: 
Caracteristici tehnice investiție: 

 Strada se va amenaja pe o lungime de: 
Strada Prof. Dr. Ilarion Felea se va amenaja pe o lungime de 292.95 ml.  
Suprafața totală construită este prezentata in tabele ce urmează: 

Strada Prof. Dr. Ilarion Felea 
1. Suprafață carosabil  1.773 mp 
2. Suprafață trotuare 395 mp 
3. Suprafață spațiu verde 25 mp 
4. Lungime borduri de incadrare parte carosabila 590 ml 
2. Lungime borduri de incadrare trotuare 495 ml 

 
Situația proiectată 

Conform temei de proiectare se vor realiza următoarele lucrări: 

 Amenajare parte carosabila; 
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 Amenajare trotuare și accese la proprietăți; 
 Amenajare spatii verzi; 
 Lucrări conexe 
 Lucrări pentru protecția mediului. 
 

La baza alegerii soluțiilor proiectate, au stat următoarele criterii principale: 
 Respectarea normelor tehnice în vigoare.    

Caracteristici tehnice investiție: 
 Strada se va amenaja pe o lungime de: 
Strada Prof. Dr. Ilarion Felea se va amenaja pe o lungime de 292.95 ml.  

 
Suprafața totală construită este prezentata in tabele ce urmează: 

Strada Prof. Dr. Ilarion Felea 
1. Suprafață carosabil  1.773 mp 
2. Suprafață trotuare 395 mp 
3. Suprafață spațiu verde 25 mp 
4. Lungime borduri de incadrare parte carosabila 590 ml 
3. Lungime borduri de incadrare trotuare 495 ml 

 
Amenajare parte carosabila 

 Traseul în plan 
La proiectarea lucrărilor de amenajare a strazii se vor reconsidera elementele geometrice 

existente ale racordărilor în plan cu adoptarea unor elemente superioare celor existente acolo unde este 
posibil, corespunzătoare vitezei de proiectare adoptate, cu respectarea prevederilor STAS 863/1985 și 
STAS 10144/2-91. Lucrările proiectate se vor încadra în traseul existent al străzii. 

În plan și profil longitudinal, se recomandă proiectarea unor elemente geometrice 
corespunzătoare unor viteze de bază de 40 km/h.  

Traseul în plan al străzii urmărește în general traseul existent, dar în condițiile prevăzute de 
reglementările tehnice în vigoare cu privire la amenajarea în plan a curbelor (STAS 863/85 și STAS 
10144/2-91).  

Viteza de proiectare este 40 km/h.  

Lungimea străzilor este: Strada Prof. Dr. Ilarion Felea se va amenaja pe o lungime de 292.95 ml. 
 Traseul în profilul longitudinal 

În profil longitudinal, modelarea axului s-a făcut în funcție de cotele existente ale terenului 
natural. La modelarea axului în plan vertical s-a ținut cont de cotele impuse de racordurile la străzile 
laterale și accesele la proprietăți, astfel încât funcționalitatea ansamblului din punct de vedere al 
acceselor și al colectării apelor pluviale să fie optimă.  

În condițiile în care niveleta existentă a prezentat succesiuni de pante și rampe cu valori mici ale 
declivităților s-au făcut corecții minime ale liniei roșii. 

La proiectarea liniei roșii s-au respectat prevederile STAS 863/85 și STAS 10144/2-91 avându-
se în vedere și următoarele aspecte: 
 evitarea declivităților cu valori sub cele minime pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale; 

 evitarea frângerii frecvente a liniei roșii; 
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 evitarea proiectării liniei roșii în palier pentru a asigura scurgerea apelor în lungul traseului; 

 proiectarea liniei roșii ține cont de soluția proiectată pentru modernizarea structurii rutiere 
existente a drumului. 

 

 Traseul în profil transversal 
Elementele geometrice în profil transversal au fost proiectate în conformitate cu prevederile 

următoarelor normative: 
- STAS 10144/2-91 - “Străzi. Trotuare, alei de pietoni și piste de cicliști. Prescripții de 

proiectare” ; 

- STAS 10144/3-91 – ”Străzi. Elemente geometrice. Prescripții de proiectare”; 

- STAS 863/1985 –  ”Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripții de 
proiectare”; 

Profilul transversal al străzilor proiectate: 

Partea carosabilă 

Benzi de circulație  

Panta transversală pe partea carosabilă:   

Trotuare si accese la proprietăți  

Încadrare trotuare, spatii verzi 

 

Aducere la stare initiala a terenului (spatiu 
verde) 

5.50 m 

2 x 2.75 m 

2,5% 

min. 1.00 m 
borduri prefabricate mari inspre carosabil si 
mici inspre limita de proprietare sau spatiu 
verde 

  

pe ambele parti, unde este cazul 

  

Pe traseul străzii amenajte se vor realiza lucrări de sistematizare și amenajare a domeniului 
public prin amenajarea de trotuare, accese la proprietăți și spații verzi.. 

 
 Structura rutieră 

La dimensionare s-a ţinut cont de normele TEM (Trans European Motorway) și normele tehnice 
românești. Durata de viață calculată a sistemului rutier cu straturi asfaltice este de 15 ani, încărcarea pe 
osie fiind 115 kN ai cărei parametri sunt: 
1. sarcina pe roțile duble 57,5 kN  

2. presiunea de contact 0,625 Mpa  

3. raza suprafeței circulare echivalente suprafeței de contact pneu – drum 0,171m. 

Soluțiile pentru realizarea structurii rutiere sunt stabilite conform stării tehnice actuale a străzii și 
funcție de zestrea existentă. 

Structura rutieră va trebui să fie întreținută ulterior, conform prevederilor Normativului AND 
554. 

Structura rutieră proiectată adoptată pentru carosabil este următoarea: 
- 4 cm strat de uzura din BA16 rul 50/70 conform AND 605 / 2016; 
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- 6 cm strat de legătură din BAD22.4 leg 50/70 conform AND 605 / 2016; 
- 25 cm strat de fundatei superior din piatra sparta conform SR EN13242 si STAS 

6400/84; 
- 35 cm strat de fundatei inferior din balast conform SR EN 13242 si STAS 6400 / 84; 
- geotextil cu rol anticantaminant; 

 

Amenajare trotuare și accese la proprietăți; 
Se vor realiza trotuare pe ambele părți ale străzii, conform planului de situație, adiacent părții 

carosabile sau limitelor de proprietate. 
In plan de situație trotuarele păstrează traseul existent, avându-se în vedere prevederile STAS-

ului 10144/2 “Trotuare, alei de pietoni si piste de cicliști. Prescripții de proiectare” 

Traseul trotuarelor va urmări traseul străzilor, respectiv al limitelor de proprietate. 

În profil longitudinal, trotuarul urmărește linia terenului natural și cotele impuse de accesele 
la proprietăți.  

La realizarea trotuarelor în profil longitudinal se vor respecta următoarele: 
- panta în profil longitudinal se va realiza astfel încât să fie asigurată scurgerea 

apelor de suprafață. 
- trotuarele se vor realiza astfel încât sa fie asigurat accesul la proprietăți în 

condiții de confort și siguranță. 
- în zona acceselor la proprietăți cota trotuarului poate să coboare la cota 

existentă a accesului. 
- în zona intersecțiilor, cota trotuarelor va coborî pentru a facilita accesul 

persoanelor cu dizabilități. 

 

Elementele geometrice în profil transversal au fost proiectate în conformitate cu prevederile 
următoarelor stas-uri: 

1. STAS 10144/2 – 91 – ”Trotuare, alei de pietoni și piste de bicicliști. Prescripții 
de proiectare” 

Prin urmare s-a adoptat următorul profil transversal tip: 
o Lățime trotuare:     variabil, intre 0.80 si 1.00 m 

o Pantă transversală trotuar:     2,00% 

Trotuarul va fi încadrat de borduri prefabricate 10x15 cm (lxh) conform planul de situație și a 
detaliilor de execuție.  

 
Structura rutieră a trotuarelor cu asfalt: 
 4 cm strat de uzură beton asfaltic tip BA8 
 10 cm strat de beton de ciment C16/20 
 minim 12 cm strat de fundație din balast 

 

Amenajare spatii verzi sau aducerea la starea inițială a terenului. 
Se vor amenaja spatii verzi cu pământ vegetal însămânțat cu iarbă conform planului de situație 

cu o lățime de minim 0.35 m sau se va aduce terenul la starea initiala. 
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Prin proiect se vor realiza următoarele: 

- Așternerea stratului de pământ vegetal cu grosime de 10-20cm 
- Semănare gazon pe taluzuri și suprafețe orizontale 

Lucrări conexe 
Strazile laterale 

Toate intersecțiile cu strazile laterale se vor amenaja conform situației real găsite în teren pe o 
lungime de cca. 5,00m. 

 Strazile laterale se vor amenaja cu aceeași structura rutiera folosita la strada analizata. 
 

Siguranța circulației 
Pentru a asigura o circulație rutieră în deplină siguranță, se va executa un marcaj rutier 

corespunzător: demarcația benzilor de circulație, marcarea zonelor periculoase, marcarea trecerilor de 
pietoni. Marcajele se vor executa conform SR 1848-7. 

Se vor monta indicatoare de circulație în toate zonele unde se impune montarea și suplimentarea 
lor, conform SR 1848-1:2011. 

Proiectarea sistemului de semnalizare și marcaje trebuie făcută atât pentru traseul studiat cât și 
pentru căile de comunicații rutiere care îl intersectează, cu acces la acesta, urmărindu-se respectarea 
prevederilor SR 1848-1,2,3. 

În cea mai mare parte lucrările de modernizare a străzilor se vor executa sub circulație, pe 
jumătate de cale, pe tronsoane bine stabilite, în concordanță cu tehnologia de execuție. Pentru aceasta 
se va întocmi un plan de management a traficului și vor fi stabilite măsurile speciale de siguranță care 
vor fi aplicate pe timpul execuției lucrărilor. 

 Fluentizarea traficului se va realiza prin dirijarea și orientarea șoferilor cu ajutorul unor 
semafoare temporizate sau piloți de circulație, poziționați la capetele sectoarelor de lucru. 

 
Indicatoare 

Se vor prevedea următoarele tipuri de indicatoare: 
- de avertizare a pericolului; 
- de reglementare (de prioritate, de interzicere si/sau restricție, de obligație); 
 
Semnalizare orizontala 
Se vor prevedea următoarele tipuri de semnalizare orizontala , astfel: 
 a) marcaje longitudinale pentru delimitarea benzilor de circulație; 
 b) marcaje transversale, de oprire, de cedare trecerii  pietonilor. 
 
 Se vor realiza marcaje longitudinale conform SR 1848-7:2015 astfel: 

 linie discontinua tip „B” – pentru separarea sensurilor de circulație 

 linie continua simpla tip „E” – pentru separarea sensurilor de circulație in zone 
periculoase si in apropierea intersecțiilor și a trecerilor de pietoni 

 linie discontinua simpla tip „I” – marcaj de ghidare in intersecții 

Se va asigura semnalizarea și marcajul corespunzător punctului de lucru pe timpul execuției 
lucrărilor, (conform Ordinului MT/MI/411/1112/2000, se vor monta parapeți de siguranță pe 
amplasamente provizorii în zonele afectate), iar la finalizarea acestora se va asigura semnalizarea și 
marcajul final al drumului. 
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3.3. Costuri estimative ale investiției 

Costurile estimative pentru realizarea acestei investitii, in ambele scenarii propuse, se prezintă în 

Devizele Generale estimative anexate documentației.  

Proiectant 
SC UBUNTU PROIECT INSTAL SRL     
J31/214/2018,  CUI:  RO39159398     
Strada Avram Iancu, nr 17, județ Salaj     
Localitatea Zalau     
       

DEVIZ GENERAL 
 al obiectivului de investitii 

"Studiu de fezabilitate – Amenajare drum str. Ilarion Felea, continuare" 

   
    

Nr.    
crt. 

Denumirea capitolelor si 
subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare              
(fara TVA) TVA 

Valoare              
(cu TVA) 

 
Lei Lei Lei  

1 2 3 4 5  

CAPITOLUL  1.                                                                                                                                                                                                                   
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

 

1.1. Obţinerea terenului  0.00 0.00 0.00  

1.2. Amenajarea terenului 134,100.00 25,479.00 159,579.00  

1.3. 
Amenajări pentru protecţia mediului si 
aducere la starea initiala 

0.00 0.00 0.00  

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia 
utilitatilor 

0.00 0.00 0.00  

Total  Capitol  1 134,100.00 25,479.00 159,579.00  

CAPITOLUL 2.                                                                                                                                                                                                                                              
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 

 

2.1. 
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 
necesare obiectivului 

0.00 0.00 0.00  

Total  Capitol  2 0.00 0.00 0.00  

CAPITOLUL 3.                                                                                                                                                                                                                                              
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 
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3.1. Studii  5,000.00 950.00 5,950.00  

  

3.1.1 Studii de teren 5,000.00 950.00 5,950.00  

3.1.2 Raport privind impactul asupra 
mediului 

0.00 0.00 0.00  

3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00  

3.2. 
Documentatii-suport si cheltuieli 
pentru obtinerea de avize, acorduri si 
autorizatii 

2,500.00 0.00 2,500.00  

3.3. Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00  

3.4. Certificarea performantei energetice si 
auditul energetic al cladirilor 

0.00 0.00 0.00  

3.5. Proiectare 81,193.86 15,426.83 96,620.69  

  

3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00  

3.5.2. Sudiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00  

3.5.3. Studiu de 
fezabilitate/documentatii de avizare a 
lucrarilor de interventii si deviz 
general 

28,900.00 5,491.00 34,391.00  

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare 
in vederea obtinerii avizelor / 
acordurilor / autorizatiilor 

10,000.00 1,900.00 11,900.00  

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 
proiectului tehnic si a detaliior de 
executie 

2,000.00 380.00 2,380.00  

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de 
executie 

40,293.86 7,655.83 47,949.69  

3.6. 
Organizarea procedurilor de achiziţie 
publică 

2,000.00 380.00 2,380.00  

3.7. Consultanţă 5,500.00 1,330.00 8,330.00  

  

3.7.1. Managementul de proiect pentru 
obiectivul de investitii 

4,500.00 855.00 5,355.00  

3.7.2. Auditul financiar 2,500.00 475.00 2,975.00  

3.8. Asistenţă tehnică 10,000.00 3,135.00 19,635.00  

  

3.8.1.Asistenta tehnica din partea 
proiectantului 

3,500.00 1,235.00 7,735.00  

3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor 3,500.00 665.00 4,165.00  
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3.8.1.2. pentru participarea 
proiectantului la fazele incluse in 
programul de control al lucrarilor de 
executie, avizat de catre Inspectoratul 
de Stat in Constructii 

3,000.00 570.00 3,570.00  

3.8.2. Dirigentie de santier 10,000.00 1,900.00 11,900.00  

Total Capitol  3 106,193.86 21,221.83 135,415.69  

CAPITOLUL 4.                                                                                                                                                                                                                                                                            
Cheltuieli pentru investitia de baza 

 

4.1. Constructii si instalatii 1,199,028.59 227,815.43 1,426,844.02  

4.1.
1 

Lucrari Hidroedilitare 385,934.32 73,327.52 459,261.84  

4.1.
2 

Lucrari Drum 813,094.27 154,487.91 967,582.18  

4.2. 
Montaj utilaje, echipamente 
tehnologice si functionale 

0.00 0.00 0.00  

4.3. Utilaje,echipamente tehnologice si 
functionale care necesita montaj 

0.00 0.00 0.00  

4.4. 
Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale care nu necesita montaj si 
echipamente de transport 

0.00 0.00 0.00  

4.5. Dotari 0.00 0.00 0.00  

4.6. Active necorporale 0.00 0.00 0.00  

Total Capitol  4 1,199,028.59 227,815.43 1,426,844.02  

CAPITOLUL 5.                                                                                                                                                                                                                                              
Alte cheltuieli 

 

5.1 Organizarea de şantier 12,000.00 2,280.00 14,280.00  

  

5.1.1. Lucrări de construcţii si instalatii 
aferente organizarii de santier 

10,000.00 1,900.00 11,900.00  

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării 
şantierului    

2,000.00 380.00 2,380.00  

5.2. 
Comisioane, cote, taxe, costul 
creditului 

18,274.41 0.00 18,939.41  

  
5.2.1. Comisioanele si dobanzile 
afernte creditului bancii finantatoare 

0.00 0.00 0.00  

  
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru 
controlul calitatii lucrarilor de 
constructii 

6,715.64 0.00 6,715.64  
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5.2.3. Cota aferenta ISC pentru 
controlul statului in amenajarea 
teritoriului, urbanism si pentru 
autorizarea lucrarilor de constructii 

1,343.13 0.00 1,343.13  

  
5.2.4. Cotat aferenta Casei Sociale a 
Constructorului CSC 

6,715.64 0.00 6,715.64  

  
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize 
conforme si autorizatia de 
construire/desfiiintare 

3,500.00 665.00 4,165.00  

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute   134,312.86 25,519.44 159,832.30  

5.4. 
Cheltuieli pentru informare si 
publicitate 

2,000.00 380.00 2,380.00  

Total Capitol  5 166,587.27 28,179.44 195,431.72  

CAPITOLUL 6.                                                                                                                                                                                                                      
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste  

 

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00  

6.2. Probe tehnologice si teste 6,715.64 1,275.97 7,991.61  

Total Capitol  6 6,715.64 1,275.97 7,991.61  

TOTAL GENERAL 1,612,625.36 303,971.68 1,925,262.04  

Din care  C+M 
(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 

1,343,128.59 255,194.43 1,598,323.02  

  
 

 
 

     

Beneficiar      

MUNICIPIUL ARAD, JUDETUL ARAD    

        

Data:  
Întocmit:   

 

08.11.2023  Ing. Pintea Bogdan  

 

 

3.4. Studii de specialitate, în fucție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor 

Studii topografie 
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Studii topografice cuprinzand planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere in 
sistem de referinta national; 

Studiu geotehnic 

Studiu geotehnic cuprinzand planuri cu amplasamentul forajelor, fiselor complexe cu rezultatele 
determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare 
si consolidari; 

Studiile de teren se anexează documentatiei 

3.5. Grafice orientative de realizare a investiției 

Graficul de realizare a investitiei se intinde pe 9 luni si se va atasa prezentei documentatii. 

Conform graficului de realizare a investiţiei, durata de execuţie a obiectivului este de 9 luni calendaristice. 

o 3 luni – proiectare 

o 6 luni - execuție 

4. Analiza fiecărui scenariu tehnico-economic propus 

4.1. PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZA,  PERIOADEI DE REFERINTA SI 
PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINTA 

4.1.1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTITII 

Denumirea obiectului de investitii: 
„Studiu de fezabilitate – Amenajare drum str. Ilarion Felea, continuare” 

Beneficiarul investitiei:  
MUNICIPIUL ARAD 

Proiect:  
INDICATIV:  20/2023 

FAZA : STUDIU DE FEZABILITATE 

Elaboratorul studiului de fezabilitate 
Proiectant de specialitate:  SC UBUNTU PROIECT INSTAL SRL 
       Responsabil proiect: ing Pintea Ionut-Bogdan 

 

4.1.2. PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZA SI PERIOADEI DE REFERINTA  

 

Analiza Cost Beneficiu aferenta realizarii lucrarilor de interventie reprezinta un instrument 
economico – matematic, menit să faciliteze luarea unor decizii de finantare, si implicit de alocare a 
unor resurse economice in prezent, in speranta obtinerii unor beneficii economice si sociale viitoare, 
in contextul incertitudinilor asociate unui orizont de timp lung, asociat perioadelor de implementare 
si producere de efecte ce caracterizeaza proiectele de investitii. In acest cadru complex, un dialog 
serios intre toti factorii implicati, care impartasesc seturi diferite de informatii si obiective politice, ar 
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trebui sa fie completat de mecanisme solide de stimulare, pentru evaluarea proiectelor, cu scopul de a 
depasi asimetria informatiei structurale. 

O alta definitie stabileste ca aceasta este instrumentul de evaluare a avantajelor investitiilor din 
punctul de vedere al tuturor grupurilor de factori interesati, pe baza valorilor monetare atribuite 
tuturor consecintelor pozitive si negative ale investitiei. 

Obiectivele principale ale analizei sunt: 

-  de a stabili masura in care proiectul contribuie la politica de coeziune economica si sociala; 
-  de a evalua gradul in care sunt respectate obiectivele finantatorului caruia ii sunt solicitate fondurile 
pentru investitii; 
- de a stabili masura in care proiectul are nevoie de co–finantare din surse atrase pentru a fi viabil 
financiar (daca beneficiile nete ale proiectului, ca diferenta intre beneficii si costuri, sunt pozitive 
pentru societate, atunci societatea inregistreaza un avantaj in  urma implementarii proiectului). 

Asadar, analiza cost beneficiu este necesara pentru a oferi dovada ca un proiect, care se incadreaza in 
obiectivele politicii economice generale stabilite de catre finantator, este dezirabil din perspectiva 
economica dar are si nevoie de contributia din fonduri publice, pentru a fi fezabil financiar. 

In acelasi timp, exista alte doua cerinte secundare pe care analiza le indeplineste: 

- sa determine sustenabilitatea financiara a proiectului si a companiei/institutiei care va primi 
cofinantarea din fonduri publice; 
- sa determine profitabilitatea proiectului. Profitabilitatea proiectului va fi masurata prin indicatorii 
RIRF/C si RIRF/K, determinati inainte si dupa cofinantarea din fonduri publice. 
 
Principiile si metodologiile care au stat a baza intocmirii prezentei analize financiara si economica 
sunt in conformitate cu: 

- HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru 
al documentaţiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 
din fonduri publice 

- Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects for Cohesion Policy 2014 – 2020 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2014/12/guide-tocost- benefit-
analysis-of-investment-projects-for-cohesion-policy-2014-2020 

-The  Economic   Appraisal   of  Investment  Projects at  the  EIB 

http://www.eib.org/infocentre/publications/all/economic-appraisal-of- investmentprojects.htm 

Ghid national pentru analiza cost beneficiu a proiectelor finantate din instrumentele 
structural - elaborate de catre Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale cu 
sprijinul consultantilor JASPERS si in consultare cu Autoritatile de Management relevante si 
Directia Generala Politica Regionala a Comisiei Europene 

Documentul de lucru nr.4 al Comisiei Europene (Directia Generala pentru Politica 
Regionala) - Orientari privind metodologia de realizare a Analizei Costuri- Beneficii; 

Indrumar de analiza cost-beneficiu pentru proiectele de investitii realizate din fonduri 
publice. Exemple de calcul elaborat de catre UNIVERSITATEA TEHNICA DE 
CONSTRUCTII DIN BUCURESTI in parteneriat cu ACADEMIA DE STUDII 
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ECONOMICE DIN BUCURESTI in cadrul proiectului Analiza cost-beneficiu pentru 
proiectele de investitii realizate din fonduri publice. indicatori, categorii de obiective de 
investitii, exemple de calcul - Bucuresti 2014. 

Legislația aplicabilă: 

HOTĂRARE nr. 677 din 21 septembrie 2017 privind aprobarea Metodologiei de analiză cost-
beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă 

HOTĂRARE nr. 907 din 29 noiembrie 2016, privind etapele de elaborare si continutul-cadru 
al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate 
din fonduri publice. 

HOTĂRAREA GUVERNULUI nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind 
accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, care reglementează modul 
de calcul al ratei de suportabilitate pentru serviciul de alimentare cu apă çi de canalizare 

ORDINUL PREȘEDINTELUI A.N.R.S.C. nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de 
stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare 
cu apă çi de canalizare 

Analiza cost beneficiu va avea ca si date de intrare rezultatele evaluarilor tehnice si a celor 
economice privind costurile de investitie ale proiectului si se vor fundamenta potrivit reglementarilor 
tehnice in vigoare din Romania, cuprinse in cadrul Studiului de Fezabilitate. 

Modelul teoretic aplicat in cadrul prezentei analize este Modelul DCF - Discounted Cash Flow (Cash 
Flow Actualizat) - care cuantifica diferenta dintre beneficiile si costurile generate de investitie pe 
durata sa de functionare, ajustand aceasta diferenta cu un factor de actualizare, operatiune necesara 
pentru a aduce o valoare estimata in viitor la momentul de baza al evaluarii costurilor. 

Actualizarea este o tehnica care ne permite sa comparam valoarea unei monede in diferite perioade de 
timp. Un euro primit astazi valoreaza mai mult decat un euro primit maine, deoarece moneda euro 
primita astazi ne permite sa crestem consumul nostru de        astazi, pe cand moneda euro primita in 
viitor, poate doar sa creasca consumul viitor. Acest lucru nu are nimic de a face cu inflatia, ci doar cu 
amanarea consumului si reflecta preferinta pentru prezent. 

Actualizarea este operatiunea opusa compunerii (dobanzii compuse): pentru a vedea valoarea viitoare 
a unui euro peste un anumit numar de ani este utilizata tehnica compunerii (sau a dobanzii compuse), 
in timp ce in scopul de a vedea valoarea actuala a unui euro cheltuit peste un anumit numar de ani, 
este utilizata tehnica de actualizare. 

Valoarea viitoare a unui euro in anul t = (1 + i)t 

Valoarea actuala a unui euro primit in anul t = 1 / (1 + i)t 

Unde i = rata compunere (sau a dobanzii) / actualizare. 

Rata de actualizare recomandata de catre Comisia Europeana pentru Romania este de 4% termeni 
reali. Prezenta analiza va fi realizata in preturi fixe pentru anul 0 – perioada de executie a proiectului, 
indiferent de numarul de ani calendaristici, echivalent cu anul de baza al actualizarii costurilor 
viitoare. Prin         urmare toate costurile vor fi exprimate in preturi constante la nivelul anului 0. 
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Perioada de referinta luata in considerare in realizarea analizei financiare va fi egala cu durata 
normata de functionare a principalelor componente ale proiectului și in concordața cu recomandarile 
CE. In cazul proiectului propus, orizontul de analiza va fi de 30 ani. 

 

SECTOR ORIZONT DE TIMP 
(ANI) 

Cai ferate 30 
Drumuri 25 – 30 
Porturi si aeroporturi 25 
Trasnport urban 25 
Alimentare cu apă / canalizare 30 
Managementul deșeurilor 25-30 
Energie 15 – 25 
Broadband 15-20 
Cercetare / Inovare 15-02 
Infrastructura Business 10-15 
Alte sectoare 10-15 

 

Proiectul poate fi supus finanţării în conformitate cu legislaţia romanească în vigoare, din următoarele 
surse: 
- Fonduri de la bugetul de stat; 
- Credite bancare; 
- Credite externe garantate sau contractate de stat; 
- Fonduri externe  nerambursabile; 
- Alte surse legal constituite. 
 

4.2. ANALIZA VULNERABILITATII CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI SI 
NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE, CE POT AFECTA INVESTITIA 

 

Zonele urbane din Romania prezinta o importanta deosebita din punct de vedere economic, social si 
cultural. Dezvoltarea durabila a acestora este indispensabila in procesul de imbunatatire a conditiilor 
existe si a serviciilor de baza, prin dezvoltarea infrastructurii si a unui cadru legislativ favorabil 
acesteia. 

In conformitate cu reglementarile cuprinse in Planul de amenajare a teritoriului national, sunt in 
derulare diverse programe de investitii in infrastructura locala cu caracteristici diferite privind 
eligibilitatea, finantarea, decontarea si monitorizarea acestora. De asemenea, s-a constatat necesitatea 
luarii unor masuri care sa asigure un climat  investitional atractiv pentru localitatile Romaniei, care sa 
duca la cresterea numarului de  locuri de munca, precum si necesitatea asigurarii standardelor de 
calitate a vietii, necesare populatiei. 

Conform datelor publicate de catre Institutul National de Statistica 29% din unitățile administrativ-
teritoriale sunt fără rețele de apă, iar 57 % din unitățile administrativ- teritoriale sunt fără canalizare. 

Dezvoltarea economică şi socială durabilă a zonei urbane este indispensabil legată de îmbunătăţirea 
infrastructurii urbane şi serviciilor de bază existente. Infrastructura şi serviciile de bază neadecvate 
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constituie principalul element care menţine decalajul accentuat dintre zonele urbane din România si 
cele ale restul oraselor mari din Europa.  

Orașele viitorului trebuie să fie sustenabile, performante şi estetice la toate nivelurile. Sustenabilitatea 
este abilitatea oraşului de ţine oamenii într-o conexiune permanentă şi armonioasă cu natura, de a nu-i 
aşeza în calea ei şi de a creea soluţii pentru a prelua ritmul firesc al acesteia.  

În ceea ce privește apa de ploaie, un oraș sustenabil o folosește ca pe o resursă, fie reintregând-o 
imediat în circuitul natural, fie utilizând-o în scopuri administrative. Performanţa oraşului este dată de 
infrastructura acestuia. Soluțiile privind managementul apelor de ploaie trebuie să se alinieze unei 
infrastructuri durabile și moderne, pentru a asigura fluiditatea mobilității în oraș. Estetica oraşului îi dă 
unicitate şi îi creează identitate. La nivel vizual sistemele de colectare a apelor de ploaie trebuie să se 
intregreze unicității fiecărui loc. 

Crearea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și sistemelor de apă uzată, alaturi de 
asigurarea si modernizarea infrastructurii rutiere, constituie elemente de bază pentru comunitatea 
urbana si rurală. Acestea sunt necesare pentru a asigura condiții de sănătate, protecția mediului, 
accesibilitatea și, în general, condiții optime de trai. Infrastructura asigură, de asemenea, premisele 
pentru dezvoltarea unei economii urbane competitive. 

În mediul urban, populația conectată la canalizare a fost în 2022 de 9.845.613 persoane, reprezentând 
98,9% din populația rezidentă urbană a României, arată cifrele INS. În mediul rural, însă, doar 
1.431.047 persoane beneficiau de servicii de canalizare, reprezentând 15,8% din populația rezidentă 
rurală a României.  

Ponderea cea mai mare a populației conectată la sistemele de canalizare era în 2022, conform 
statisticilor oficiale, în regiunea București-Ilfov (99,0%), urmată de regiunea Centru (70,7%) și Vest 
(68,4%). Gradul cel mai redus de racordare la sistemele de canalizare s-a înregistrat în regiunile de 
dezvoltare: Nord-Est (37,9%), Sud-Muntenia (41,1%) și Sud-Vest Oltenia (47,9%).  

In prezent, 57% din drumurile judeţene şi 80% din drumurile comunale necesită reabilitare, 70% din 
localităţi nu sunt racordate la reţeaua de distribuţie de gaze naturale, 29% din localităţi nu dispun de 
reţea de apă potabilă, iar 57% - de reţea de canalizare, în condiţiile în care o problemă des amintită este 
lipsa toaletelor din şcolile din mediul rural.  

O mare problema pe zona studiată, o constituie dotarea hidroedilitară si infrastructura rutiera. Lipsa 
unui sistem edilitar apa-apă uzată funcţional, determina starea de saracie, mizerie si degradare a 
populatiei. În plus, lipsa acestor obiective poate contribui la periclitarea stării de sănătate a populaţiei 
şi la apariţia unor factori de poluare a mediului. Precizăm că locuitorii zonei studiate nu beneficiază de 
sistem de canalizare menajeră centralizată, apele menajere fiind colectate în fose locale sau instalaţii 
improvizate.  

În concluzie, necesitatea realizării acestei investiţii se bazează pe motivaţia oportună de: 
- cresterea accesibilitatii si conectivitatii prin asigurarea unei infrastructuri rutiere moderne  

 
- eliminarea riscului de îmbolnăvire a populaţiei prin realizarea sistemului de canalizare și 

colectarea apelor uzate; 
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- eliminarea efectelor realizate de existența și funcționarea sistemului de alimentare cu apă și 
anume  formarea unor debite însemnate de ape uzate, încărcate cu substanţe organice, care 
deversate liber în mediul natural, în lipsa unui sistem centralizat de colectare, transport şi 
epurare, generează impurificarea apelor de suprafaţă şi subterane, a solului, subsolului şi 
aerului cu noxe specifice acestor ape. 

- totalitatea riscurilor de sănătate ale comunității fiind eliminate prin realizarea acestei investiţii 
care va conduce implicit la ridicarea gradului de civilizaţie al populaţiei din satele respective ; 

- eliminarea realizarii unor construcţii individuale de colectare a apelor uzate (bazine 
vidanjabile) care nu prezintă siguranţă din punct de vedere al realizării şi exploatării lor, din 
punct de vedere al protecţiei mediului, din punct de vedere igienico – sanitar, cunoscut fiind 
faptul că murdăriile şi deşeurile de natură organică intră în putrefacţie, constituind un mediu 
favorabil pentru dezvoltarea diferitelor bacterii. 

 

4.3. SITUATIA UTILITATILOR SI ANALIZA DE CONSUM 
 
În Municipiul Arad, pe strada studiata momentan nu există un sistem separativ de canalizare, care să 
colecteaze apele uzate si cele pluviale 

Deoarece zona Municipiului Arad a dovedit un potential de dezvoltare si pentru asigurarea conditiilor 
de trai conform normelor de sănătate impuse prin normele nationale si europene precum şi pentru 
asigurarea infrastructurii necesare activităţilor economice se impune necesitatea realizarii sistemului 
centralizat de canalizare si infrastructurii rutiere. 

În cadrul activităţilor economico-sociale, apele uzate sunt colectate necorespunzător din punct de 
vedere igienic şi al protectiei mediului şi sunt evacuate direct/necontrolat în mediul ambiant 
influențând în mod negativ starea de confort şi sănătate a populaţiei localităţii şi mediul înconjurător. 

Această situaţie conduce la creşterea riscului de poluare a pânzei de apă freatică de mică şi medie 
adâncime, care este de obicei exploatată prin fântâni, și este neregulamentară din punctul de vedere al 
exigenţelor legislaţiei în vigoare, impunându-se realizarea cât mai rapidă a unui sistem care să asigure 
colectarea centralizată a apelor uzate menajere din localitate. 

Conform recensamantului din anul 2011, populatia Municipiul Arad se ridica la 159.074 locuitori, 
fiind al doisprezecelea cel mai mare centru urban al României din punct de vedere demografic. Pe 
Strada Dr. Prof. Ilarion Felea sunt luati in considerare aproximativ 60 locuitori deserviti. 
 
Pentru dimensionarea rețelei de canalizare se vor lua în calcul numărul de locuitori echivalenti în 
perspectiva anului 2053. 
 

Beneficiari direcți și indirecți: 
 60 locuitori direct deserviți: 
 Comunitatea locală 
 Agenți economici din zonă 
 Investitori existenți sau potențiali. 
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Locuitorii direct deserviți 
Se previzionează că prin implementarea proiectului se vor racorda  la rețeaua de canalizare 60 

de locuitori din Municipiul Arad, de pe strada Dr. Prof. Ilarion Felea.  Caminele de racord se vor 
amplasa la limita de proprietate.  

Extinderea sistemului de canalizare si amenajarea drumului in Municipiul Arad, pe strada Dr. Prof. 
Ilarion Felea are urmatorii incatori in cadrul obiectivului operational: 

 Pentru reţeaua canalizare menajeră propusă prin proiect sunt necesare: 
 Retea canalizare 

menajera 
PVC, SN 8, DN 250 mm 

290 ml 

 PVC, SN 8, DN 160mm 
(conducta record) 

100 ml 

 Cămin de vizitare                                                                          5 buc 
 Cămim de racord                                                                        20 buc 

 

Lungimea totală a traseului de canalizare menajeră: 290 [m]. 
 

 Pentru reţeaua canalizare pluvială propusă prin proiect sunt necesare: 

 Retea de canalizare 
pluviala 

PVC, SN 8, DN 315 mm 
296 ml 

 PVC, SN 8, DN 250 mm 
(conducta record) 

60 ml 

 Guri de scurgere 
 

20 buc 
Lungimea totală a traseului de canalizare pluvială: 296 [m]. 
 

 Strada se va amenaja pe o lungime de: 
Strada Prof. Dr. Ilarion Felea se va amenaja pe o lungime de 292.95 ml.  
Suprafața totală construită este prezentata in tabele ce urmează: 
 

Strada Prof. Dr. Ilarion Felea 
1. Suprafață carosabil  1.773 mp 
2. Suprafață trotuare 395 mp 
3. Suprafață spațiu verde 25 mp 
4. Lungime borduri de incadrare parte carosabila 590 ml 
5. Lungime borduri de incadrare trotuare 495 ml 

 
4.4. SUSTENABILITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITIE 
 
76% dintre români trăiesc într-un oraș sau o zonă periurbană, iar acestea generează 97% din producția 
economică a României (procentaje calculate folosind o nouă metodologie globală pentru analizarea 
gradului de urbanizare).  O dezvoltare urbană corectă conduce la creștere economică de care 
beneficiază atât cetățenii din mediul urban, cât și ceilalți 24% de români din zone limitrofe care ar 
trebui să beneficieze de acces egal la oportunitățile oferite de orașe, cum ar fi accesul la educație, 
locuri de muncă, infrastructură de sănătate și diverse opțiuni pentru activități de agrement. 
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Orașele sunt esențiale pentru creșterea economică a României, iar autoritățile publice joacă un rol 
cheie în susținerea și dezvoltarea acestora. Dezvoltarea economică şi socială durabilă a zonei urbane 
este indispensabil legată de îmbunătăţirea infrastructurii urbane şi serviciilor de bază existente.  

Infrastructura rutieră solidă și bine dezvoltată este un element vital pentru dezvoltarea economică și 
prosperitatea unei țări. Totodata, accesul la un sistem de canalizare centralizat reprezinta un punct 
cheie in dezvoltarea economica si sociala a satelor si oraselor si atingerea unor standarde de viata 
superioare a cetatenilor. 

Extinderea sistemului de canalizare si amenajarea drumului în Municipiul Arad, pe strada Prof. Dr. 
Ilarion Felea ,  duce la dezvoltarea economică și socială a zonei, având ca rezultat final îmbunătățirea 
calității vieții, în scopul atingerii cerințelor de dezvoltare europene în spațiul urban. 

 
OBIECTIVELE PROIECTULUI 

Implementarea acestui proiect va ajuta la indeplinirea obiectivelor stabilite prin programe de la 
nivel national cat si la nivel regional si local. 

 

Obiectiv general: dezvoltarea infrastructurii rutiere, de apă uzată si pluviala în localitățile urbane și 
eliminarea decalajelor existente, prin asigurarea condiţiilor de sănătate, protecţia mediului, 
accesibilitate şi în general condiţii decente de trai. 

Obiective specifice: 
 asigurarea serviciilor de canalizare la tarife acceptabile pentru populaţia 

Municipiului; 
 asigurarea colectării apelor uzate în sistemul de canalizare; 
 crearea unor condiții mai bune pentru dezvoltarea economică, socială și culturală a 

comunității; 
 creșterea nivelului de trai al locuitorilor; 
 reducerea şi limitarea impactului negativ asupra mediului. 

Obiectiv operațional: amenajarea drumului si extinderea sistem canalizare menajera si pluviala în 
Municipiul Arad, Strada Dr. Prof. Ilarion Felea . 

Rezultate așteptate: 
Prin extinderea retelei de canalizare si amenajarea drumului în municipiul Arad, vor apărea 
următoarele influențe favorabile: 

Din punct de vedere economic: 
 îmbunătățirea competitivității economice locale; 
 creșterea interesului investitorilor particulari din țară sau din străinătate pentru a 

investi in zonele care dispun de infrastructura utilitară complexă.  

Din punct de vedere social: 
 creșterea confortului pentru locuitorii municipiului; 
 atragerea de noi posibilități de dezvoltare a zonei. 
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Asupra mediului: 
 reducerea poluării prin diminuarea emisiilor ce afectează mediul înconjurător; 
 se asigură colectarea și evacuarea corespunzătoare a apelor. 

 
În acest context considerăm ca extinderea retelei de canalizare in Municipiul Arad, pe str. Dr. Prof. 
Ilarion Felea, care să ofere o infrastructură de locuit modernă și adecvată desfășurării activităților din 
cadrul orasului, este un demers nu doar oportun, ci mai ales necesar. 

 
 
4.5. ANALIZA  CERERII DE BUNURI SI SERVICII, CARE         JUSTIFICA     
DIMENSIONAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII 
 
Deoarece zona Municipiului Arad a dovedit un potential de dezvoltare si pentru asigurarea conditiilor 
de trai conform normelor de sănătate impuse prin normele nationale si europene precum şi pentru 
asigurarea infrastructurii necesare activităţilor economice se impune necesitatea realizarii sistemului de 
canalizare menajera, pluviala si infrastructurii rutiere. 

Prin înființarea rețelei de canalizare, se conlucrează în vederea valorificării următoarelor oportunități: 
 Asigurarea unei politici de amenajare durabilă a teritoriului prin dezvoltarea echilibrată a 

infrastructurii locale cât reducerea decalajelor intre tara noastra si alte tari europene; 
 Îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei prin îmbunătăţirea condiţiilor de locuit; 
 Creșterea atractivității zonei/localității pentru investitorii interesați de dezvoltarea unor afaceri 

locale; 
 Reducerea intensificarii migrației forței de muncă locale prin crearea unor conditii decente de 

locuit; 
 Reducerea poluării mediului prin realizarea sistemului de canalizare. 

 

În urma analizei de nevoi rezultă necesitatea extinderii rețelei de canalizare si amenajarii drumului, 
care să ofere locuitorilor condiții decente de trai specifice unui mediul urban si aliniate cu standardele 
europene. 

 
ANALIZA OPTIUNILOR 

Analiza scenariilor considerate pentru acest proiect a fost structurată in funcţie de obiectivele 
urmărite prin prezentul Studiu de Fezabilitate. 

Pentru analiza optiunilor tehnice s-au luat in calcul doua scenarii: 

 Scenariul I : EXTINDEREA REȚEA DE CANALIZARE DIN TUBURI DE PVC ÎN 
MUNICIPIUL ARAD, STRADA DR PROF ILARION FELEA; 

 Scenariul II : EXTINDEREA REȚEA DE CANALIZARE DIN TUBURI DE CERAMICĂ 
VITRIFICATĂ ÎN MUNICIPIUL ARAD, STRADA DR PROF ILARION FELEA; 

In vederea determinarii fezabilitatii din punct de vedere economic, se va realiza  analiza cost-
beneficiu pentru ambele variante. 
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In analizarea optiunilor si a fezabilitatii acestora s–au luat in considerare 2 situatii, pentru fiecare 
dintre scenarii: 

 varianta zero (inertiala) sau varianta fara proiect in cazul in care beneficiarul nu 
investeste, 

 varianta cu proiect - caz ce implica implementarea in totalitate a proiectului (2 
Scenarii). 

Varianta zero, fara proiect- varianta inertiala 

Necesitatea si oportunitatea acestei investiţii deriva din faptul ca municipiul Arad se afla in plina 
extindere urbanistica si dezvoltare socio – economica. Pentru susţinerea tendinţei de dezvoltare 
este necesar a se constitui infrastructura acestei localităţi. 

Varianta fara proiect presupune ca o parte din locuitorii Municipiului Arad sa ramana fara sistem 
centralizat de canalizare, folosind in continuare modalitatile de evacuare amintite mai jos. 

Apele uzate din gospodariile aflate in aceste zone sunt absorbite din latrinele individuale în sol sau 
evacuate direct în rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale spre Vaile din imprejurimi. 
Aceasta modalitate de evacuare a apelor uzate conduce la infestarea solului şi a pânzei freatice de mica 
adâncime din vecinatatea zonei populate, precum şi la degradarea calitaţii cursurilor de apa de 
suprafaţa ce traverseaza zona in aval. 

Aceasta soluţie reprezintă una dintre formele cele mai intense de depreciere multipla a calităţii 
apelor subterane identificata mai ales in zonele de intravilan rural, insa uneori intalnita si in 
spatial urban, unde, datorita lipsei unui minim de dotări cu instalaţii edilitare, deşeurile lichide 
ajung in subteran in mod direct. Deoarece resursele de apa, in special cele din acviferele  freatice, 
prezintă un risc ridicat de poluare, constatându-se neconformitatea cu standardele de calitate, 
prezentând un risc ridicat pentru sănătatea populaţiei, este necesara realizarea unui sistem 
centralizat de canalizare 

Astfel, aceasta varianta nu va produce nici un impact pozitiv asupra comunitatii locale si 
regionale, ci din contra va afecta atat intreaga comunitate cat si fiecare individ in  parte. 

Principalele forme de potential impact negativ asociate adoptarii alternativei zero  sunt urmatoarele: 

- scaderea nivelului de trai pentru locuitorii Municipiul Arad, str. Dr. Prof. Ilarion Felea, din zona de       
implementare a proiectului 
- scaderea atractivitatii zonei din punct de vedere economic 
- scaderea numarului de locuitori care au acces la servicii imbunatatite 
- pierderea oportunitatii de a obtine noi venituri la bugetul local prin dezvoltarea       zonei studiate 
- pierderea sansei de creare de noi locuri de munca pentru locuitorii Municipiului  
 
Toate aceste efecte imediate pot avea la randul lor consecinte negative pe termen lung constand in 
inrautatirea situatiei sociale la nivelul zonei de implementare a proiectului. 

A nu realiza aceasta investitie a carei necesitate reiese din realitatile contemporane  ale societatii 
romanesti, inseamna ca autoritatea locala si statul, in ansamblul sau, sa nu isi duca la indeplinire 
misiunea de furnizor de servicii sociale catre persoanele care au nevoie de aceste servicii. 

Având in vederea aspectele prezentate, extinderea retelei de canalizare si amensajarea drumului sunt 
de strictă necesitate. 

Varianta cu proiect 
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In urma implementarii proiectului beneficiile ce pot fi cuantificate la nivelul comunitatii sunt: 

-eliminarea riscului de imbolnavire a populatiei si infestarii mediului inconjurator; 
-ridicarea gradului de civilizatie al populatiei din zona; 
-cresterea sperantei de viata a locuitorilor; 
-cresterea atractivitatii zonei in ochii investitorilor economici; 
-cresterea veniturilor disponibile pe plan local si imbunatatirea serviciilor locale -ca  
urmare a cresterii economice generate; 
-sporirea ofertei locurilor de munca. 

Alternativa variantei cu investitie este cea considerata a indeplini obiectivele propuse atat de 
comunitatea locala cat si la nivel regional si local. 

Proiectul poate fi implementat din punct de vedere legislativ, în ambele scenarii propuse, investiția 
considerându-se necesară și oportună. 

Amenajarea drumului si extinderea retelei canalizare din Municipiul Arad, str. Dr. Prof. Ilarion Felea 
este un proiect de infrastructura esential ce vizeaza cu precadere imbunatatirea conditiilor de viata si 
de munca, prin asigurarea colectarii apelor uzate dintr-un sistem centralizat, controlat si 
corespunzator din punct de vedere igienico-sanitar, pentu un numar cat mai mare de locuitori ai 
orasului, în conformitate cu principiile egalităţii de şanse şi a dezvoltării socio-economice. Avand in 
vedere cele mentionate mai sus, se impune cu necesitate realizarea acestei investitii. Proiectul se 
incadreaza in obiectivele strategice de dezvoltare locala a orasului. 

Indicatorii financiari si economici corespunzatori scenariului cu proiect vor fi calculati si 
analizati in cadrul capitolelor urmatoare: Analiza financiara, Analiza economica, Analiza de risc 
si senzitivitate pentru ambele scenarii analizate. 

 

4.6. ANALIZA FINANCIARĂ 

Principalul scop al analizei financiare este de a calcula indicatorii de performanta financiara 
ai proiectului. Aceasta se realizeaza din punctul de vedere al beneficiarului investitiei respectiv 
Municipiul Arad, judetul Arad. 

Analiza este formata, dintr-o serie de tabele care ilustreaza fluxurile financiare ale 
proiectului, detaliate pe total investitie, costuri de intretinere si reparatii (mentenanta) si venituri, 
surse financiare si analiza fluxului de numerar pentru sustenabilitatea financiara. 

Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanta financiara a proiectului propus 
pe parcursul perioadei de referinta, cu scopul de a stabili cele mai potrivite surse de finantare pentru 
acesta. Aceasta analiza se refera la sustinerea     financiara si sustenabilitatea pe termen lung, 
indicatorii de performanta financiara, precum si justificarea pentru volumul asistentei financiare 
necesare. 

Scopul analizei este de a utiliza previziunile fluxului de numerar al proiectului  pentru a 
calcula o serie de rate de randament adecvate: 

- rata financiara interna a investitiei RIRF/C; 
- rata financiara interna a capitalului RIRF/K (după caz); 
- valoarea neta actualizata financiara VNAF/C si VNAF/K . 
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Analiza financiara constituie un set de tabele in care se colecteaza fluxurile financiare ale investitiei, 
descompuse la nivelul investitiei totale, costurile si veniturile aferente exploatarii, sursele de finantare 
si analiza fluxului de numerar pentru sustenabilitatea financiara. 

Un proiect este considerat sustenabil din punct de vedere financiar atunci cand acesta nu prezinta 
riscul de a ramane fara numerar in viitor. Un element important il reprezinta planificarea intrarilor si 
iesirilor de numerar. Analiza trebuie sa demonstreze capacitatea   de a acoperi platile an de an prin 
sursele de finantare (inclusiv veniturile, precum si orice fel de transferuri de numerar), pentru 
intreaga perioada de referinta a proiectului. Sustenabilitatea are loc in cazul in care fluxul de numerar 
net cumulat este pozitiv pentru toti anii de analiza. 

Ipotezele care au stat la baza evaluării sunt prezentate mai jos: 

- Perioada proiectului: Anul 0 este considerat anul de referinta al proiectului pentru analiza 
economico-financiara. Anul 0 reprezinta perioada de executie a proiectului, indiferent de numarul 
anilor calendaristici efectivi. 
- Perioada de referinta este considerată a fi de 30 ani (conform recomandărilor CE și a Ghidului 
Solicitantului); 
- Rata de actualizare utilizată în calcule este de 4% (conform recomandărilor din Ghidul ACB); 
- Costurile de intretinere si operare au fost estimate la nivelul unei functionari optime a tuturor 
obiectelor prevazute in proiect 
- Calculul costurilor salariale a avut la baza numarul de salariati previzionati a fi angajati, precum 
si salariul mediu pe economie. S-a estimat ca salariul va creste conform cu scenariul prognozat 
- In momentul analizei s-a considerat valoarea TVA de 19% 
- Se consideră o creștere constantă cu 2,5% in termeni reali a tarifului pentru apa uzata aplicat 
consumatorilor pe parcursul perioadei de previziuni de 30 de ani. 
 
Pe lânga costurile de investiţie, proiectul generează şi cheltuieli pe termen lung, asociate  
întreţinerii sistemului de canalizare si a sistemului rutier. 

Având în vedere tendinţa generală de creştere a preţurilor şi tarifelor pentru materii prime, 
materiale şi servicii de la un an la altul reflectate de evoluţia pietei, s-a considerat    ipoteza că 
acestea vor continua să crească. Aceasta va atrage de asemenea o creştere a veniturilor din salarii 
în măsura in care să acopere creşterea preţurilor bunurilor şi serviciilor. 

 

4.6.1. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI 

Costurile cu investitia se refera la resursele economice si tehnice implicate in faza de implementare a 
proiectului, cuantificate in forma monetara. Estimarea riguroasa a costului investitiei este esentiala, 
deoarece, in etapa de determinare a indicatorilor de performanta, acesta va fi comparat cu fluxurile 
financiare generate pe intregul orizont de   previziune, urmand a se decide daca proiectul merita sa fie 
realizat sau nu. 

Costul cu investitia este definit drept costul de capital suportat in legatura cu construirea      proiectului si 
care include toate cheltuielile aferente achizitionarii sau producerii imobilizarilor corporale sau 
necorporale. 
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Detaliind, in functie de tipul proiectului, costul initial al investitiei poate cuprinde urmatoarele 
componente: 

- mijloace fixe (precum teren, cladiri, echipamente, etc.) – este componenta cu cea mai mare 
pondere in costul investitiei si reprezinta iesirile de numerar generate de achizitionarea tuturor 
activelor fixe necesare implementarii proiectului. In ultimul an al perioadei de realizare a 
previziunilor privind fluxurile de numerar ale proiectului, valoarea acestora la acel moment este 
inclusa in valoarea reziduala, care reprezinta o intrare de numerar. 

- costurile de punere in functiune (de exemplu cheltuieli pentru amenajarea de santier, studii 
preliminare, planificare si alte studii tehnice, studii de fezabilitate si alte studii pregatitoare, costuri 
aparute in faza de implementare, servicii de consultanta, asistenta tehnica, etc.). Aceste costuri sunt 
asimilate investitiilor si trebuie incluse in costurile totale cu investitia. 

In ceea ce priveste valoarea TVA aferenta costurilor de investitie trebuie facuta o precizare foarte 
importanta. Daca entitatea (beneficiarul) care implementeaza investitia este inregistrata in scop de 
TVA (platitor de TVA) conform legislatiei in vigoare, valoarea TVA aferenta achizitiilor de bunuri 
si servicii realizate in cadrul proiectului nu va fi inclusa in costul initial al investitiei, deoarece 
aceasta se deduce din TVA colectata la livrarile de bunuri / prestarile de servicii realizate. 

In functie de domeniul in care se realizeaza investitia (transport, mediu, infrastructura medicala, 
sociala, sprijinirea afacerilor etc.), costul initial al investitiei poate include: costuri privind 
achizitionarea si amenajarea terenului (toate cheltuielile necesare in vederea pregatirii terenului 
pentru lucrarile de constructie, cheltuielile de monitorizare si diminuare a impactului proiectului 
asupra mediului, aducerea terenului in starea initiala, inclusiv refacerea peisajului dupa finalizarea 
lucrarilor); costuri privind elaborarea proiectelor, de inginerie (costuri privind studiile de trafic, 
testele, studiile de prefezabilitate si fezabilitate, proiectele si specificatiile tehnice, evaluarea 
impactului asupra mediului, studii privind utilitatile existente si cele necesare, cheltuieli de aprobare a 
proiectului tehnic in conformitate cu legislatia privind calitatea in constructii si legislatia privind 
siguranta traficului, elaborarea tuturor documentelor necesare in vederea obtinerii tuturor 
autorizatiilor si certificatelor, studii privind siturile arheologice, monumentele istorice si obiectele de 
mostenire culturala); costuri constand in taxe si tarife pentru obtinerea tuturor aprobarilor si 
certificatelor legale necesare; costuri privind organizarea procedurilor de achizitii publice (costuri 
privind elaborarea/revizuirea documentatiilor, angajarea expertilor externi, organizarea procedurilor 
de atribuire); costuri aferente serviciilor de consultanta si asistentei tehnice (costuri privind serviciile 
de management, serviciile de monitorizare si evaluare a proiectului, servicii de supraveghere, 
verificarea si aprobarea calitatii lucrarilor, servicii de mediere, elaborarea planului de afaceri si 
cercetarea de piata, definirea, proiectarea si supravegherea masurilor privind minimalizarea efectelor 
negative ale transporturilor asupra mediului, elaborarea planului, manuale si proceduri privind 
intretinerea si exploatarea infrastructurii); costuri privind serviciile de auditare si arhivare a 
documentelor proiectului; costul investitiei de baza (costuri privind lucrarile, materiile prime, 
echipamentele si actiunile in legatura cu infrastructura, intretinerea infrastructurii existente pe durata 
lucrarilor, testarea proiectului, instruirea personalului si utilizatorilor infrastructurii, organizarea 
locatiei si alte servicii in legatura cu aceste articole); comisioane, taxe si onorarii juridice in legatura 
cu proiectul; costuri privind publicitatea proiectului, in conformitate cu Regulamentele UE; costuri 
privind asigurarea si dezvoltarea capacitatii institutionale a beneficiarului proiectului (costuri privind 
achizitionarea de echipamente IT, de comunicatii si periferice, mobilier de birou si consumabile, 
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licente software, instruire si stimulente financiare pentru personalul care conduce activitatile 
proiectului; costuri privind vizitarea santierelor de constructii, intalnirile in scopul proiectului; costuri 
privind reinvestitiile/inlocuirea activelor. 

SCENARIUL 1    

     

Nr.    
crt. 

Denumirea capitolelor de cheltuieli 

Valoare              
(fara TVA) 

TVA 
Valoare              

(cu TVA) 
 

Lei Lei Lei  

1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 134,100.00 25,479.00 159,579.00  

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00  

3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 106,193.86 21,221.83 135,415.69  

4 Cheltuieli pentru investitia de baza 1,199,028.59 227,815.43 1,426,844.02  

5 Alte cheltuieli (organizare santier, financiare, taxe, diverse si neprevazute) 166,587.27 28,179.44 195,431.72  

6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste  6,715.64 1,275.97 7,991.61  

TOTAL GENERAL 1,612,625.36 303,971.68 1,925,262.04  

Din care  C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1,343,128.59 255,194.43 1,598,323.02  

 

SCENARIUL 2    

     

Nr.    
crt. 

Denumirea capitolelor de cheltuieli 

Valoare              
(fara TVA) 

TVA 
Valoare              

(cu TVA) 
 

Lei Lei Lei  

1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 134,100.00 25,479.00 159,579.00  

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00  

3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 113,388.03 22,588.73 143,976.75  

4 Cheltuieli pentru investitia de baza 1,438,834.30 273,378.52 1,712,212.82  

5 Alte cheltuieli (organizare santier, financiare, taxe, diverse si neprevazute) 193,205.71 32,735.75 226,606.46  

6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste  7,914.67 1,503.78 9,418.45  

TOTAL GENERAL 1,887,442.71 355,685.77 2,251,793.48  

Din care  C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1,582,934.30 300,757.52 1,883,691.82  

 

4.6.2. COSTURI ESTIMATIVE AFERENTE PERIOADEI DE EXPLOATARE  

Costurile de operare constau in iesirile de numerar previzionate pentru achizitia de servicii sau 
bunuri cu o durata de viata mai mica de un an. Acestea sunt costurile suportate in decursul 
exploatarii unei investitii, inclusiv costul intretinerii/mentenantei realizate pe parcursul exploatarii 
proiectului. 

Estimarea costurilor de operare include toate fluxurile financiare de iesire de numerar, generate pe 
intreaga perioada de exploatare a proiectului. Din categoria costurilor de exploatare se exclud acele 
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cheltuieli care nu au caracter monetar, in sensul ca nu genereazã fluxuri financiare negative: 
deprecierea si amortizarea, rezerve pentru costuri de inlocuire viitoare, orice rezerve pentru cheltuieli 
neprevazute, intrucat incertitudinea fluxurilor viitoare este luata in considerare in analiza riscurilor, 
nu prin intermediul     costurilor estimate in cadrul analizei financiare. 

Cheltuielile de funcționare a sistemului rutier si de canalizare din Municipiul Arad, pe strada studiata 
sunt formate din cateva categorii de bază: 

- Cheltuieli de personal; 
- Costuri cu materiale consumabile; 
- Cheltuieli cu combustibilul; 
- Cheltuieli cu obiectele de inventar; 
- Cheltuieli cu utilitățile; 
- Cheltuieli cu serviciile de la terți; 
- Cheltuieli cu impozitul pe venit. 

 

a) Cheltuielile de personal sunt formate din salariile şi sarcinile sociale ale angajatorului. 
Salariile depind de numărul de personal, structura acestuia pe categorii de salarizare, precum şi 
salariul mediu brut lunar pe fiecare categorie de salarizare. În alternativa “cu proiect” structura 
personalului constă din următoarele categorii: 
- Angajați cu studii superioare 0,00 – pentru exploatarea investiție nu se vor crea locuri de muncă 
pe poziție de conducere; 
- Angajați cu studii medii – 0 pentru ambele scenarii 
- Angajați calificați – 0,00. 

 

b) Cheltuieli de operare a retelei: 
 

Costurile cu materialele consumabile  sunt reprezentate de consumabilele pentru activitatea de 
operare a sistemului de canalizare, inclusiv costul reactivilor. 

In principal aceste costuri cuprind materiale utilizate de personalul angajat in exploatarea retelei. 

Costurile cu obiecte de inventar cuprind dispozitivele utilizate de personalul angajat in 
exploatarea retelei. 

Costurile cu utilităţile reprezinta in principal costul energiei electrice consumata de statiile de 
pompare, sistemul de supraveghere video, etc). Aceste costuri au fost estimate in baza breviarelor 
de calcul si a fiselor principalelor componente ale sistemului de canalizare menajera. Aici nu este 
cazul. 

Costurile cu combustibilul cuprind deplasarile saptamanale / lunare pentru verificarea/inspectia 
sistemului. 

 

c) Alte cheltuieli sunt formate dintr-o serie de servicii prestate de terți, dupa cum urmeaza: 

 
-  Cheltuieli cu redevente: Valoarea a fost estimată ca fiind 1,5% din  veniturile realizate anual. 
- Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile au fost estimate procentual ca fiind aproximativ 0,25% pe an 
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din costul investiției; 
- Cheltuieli cu serviciile poștale și telecomunicațiile:  
- Cheltuieli cu taxe și onorarii pentru diverse servicii externalizate 
- Cheltuieli cu inchirierea sediului/punctului de lucru: 
- Cheltuieli cu consumul tehnologic:  
- Cheltuieli cu taxa anuală pentru licenta de operare 

 
 

d) Costuri scoatere din functiune si inlocuire echipamente 
 

In cazul echipamentelor importante , in functie de orele de functionare si durata estimata de viata 
din fisa tehnica, se estimeaza un cost  de scoatere din functiune si inlocuire. In cazul de fata nu este 
cazul.
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SCENARIUL 1               

Denumire Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12 Anul 13 Anul 14 

Cheltuieli cu personalul 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Cheltuieli cu materialele 
consumabile 

1,500.00  1,650.00  1,815.00  1,996.50  2,196.15  2,415.77  2,657.34  2,923.08  3,215.38  3,536.92  3,890.61  4,279.68  4,707.64  5,178.41  

Cheltuieli cu obiectele de 
inventar 

550.00  577.50  606.38  636.69  668.53  701.95  737.05  773.91  812.60  853.23  895.89  940.69  987.72  1,037.11  

Cheltuieli cu utilitatile 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Cheltuieli cu serviciile tertilor 4,031.56  4,071.88  4,112.60  4,153.72  4,195.26  4,237.21  4,279.59  4,322.38  4,365.61  4,409.26  4,453.35  4,497.89  4,542.87  4,588.30  

Alte cheltuieli 1,351.58  1,385.37  1,420.00  1,455.50  1,541.62  1,580.16  1,619.67  1,660.16  1,701.66  1,800.47  1,845.48  1,891.62  1,938.91  1,987.38  

Costuri scoatere din functiune si 
inlocuire echipamente 

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Reabilitari, renovari sau 
reparatii capitale 

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Cheltuieli totale 7,433.14  7,684.75  7,953.98  8,242.42  8,601.56  8,935.10  9,293.65  9,679.52  10,095.25  10,599.88  11,085.34  11,609.87  12,177.14  12,791.19  

 
Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22 Anul 23 Anul 24 Anul 25 Anul 26 Anul 27 Anul 28 Anul 29 Anul 30 

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

5,696.25  6,265.87  6,892.46  7,581.71  8,339.88  9,173.86  
10,091.2

5  
11,100.3

7  
12,210.4

1  
13,431.4

5  
14,774.6

0  
16,252.0

6  
17,877.2

6  
19,664.9

9  
21,631.4

9  
23,794.6

4  

1,088.96  1,143.41  1,200.58  1,260.61  1,323.64  1,389.82  1,459.31  1,532.28  1,608.89  1,689.34  1,773.80  1,862.50  1,955.62  2,053.40  2,156.07  2,263.87  

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

4,634.18  4,680.52  4,727.33  4,774.60  4,822.34  4,870.57  4,919.27  4,968.47  5,018.15  5,068.33  5,119.02  5,170.21  5,221.91  5,274.13  5,326.87  5,380.14  

2,068.89  2,120.62  2,173.63  2,227.97  2,283.67  2,412.79  2,473.11  2,534.93  2,598.31  2,663.27  2,770.59  2,839.86  2,910.85  2,983.62  3,058.21  3,134.67  

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

100,000.
00  

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

13,488.2
8  

14,210.42  14,994.00  15,844.89  16,769.53  
17,847.0

4  
18,942.9

4  
20,136.0

5  
21,435.7

6  
22,852.3

9  
24,438.0

1  
26,124.6

2  
27,965.6

4  
29,976.1

4  
32,172.6

4  
34,573.3

2  
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SCENARIUL 2               

Denumire Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12 Anul 13 Anul 14 

Cheltuieli cu personalul 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Cheltuieli cu materialele 
consumabile 

2,500.00  2,750.00  3,025.00  3,327.50  3,660.25  4,026.28  4,428.90  4,871.79  5,358.97  5,894.87  6,484.36  7,132.79  7,846.07  8,630.68  

Cheltuieli cu obiectele 
de inventar 

750.00  787.50  826.88  868.22  911.63  957.21  1,005.07  1,055.33  1,108.09  1,163.50  1,221.67  1,282.75  1,346.89  1,414.24  

Cheltuieli cu utilitatile 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Cheltuieli cu serviciile 
tertilor 

4,718.61  4,765.79  4,813.45  4,861.59  4,910.20  4,959.30  5,008.90  5,058.99  5,109.57  5,160.67  5,212.28  5,264.40  5,317.04  5,370.21  

Alte cheltuieli 1,351.58  1,385.37  1,420.00  1,455.50  1,541.62  1,580.16  1,619.67  1,660.16  1,701.66  1,800.47  1,845.48  1,891.62  1,938.91  1,987.38  

Costuri scoatere din 
functiune si inlocuire 
echipamente 

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Reabilitari, renovari sau 
reparatii capitale 

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Cheltuieli totale 9,320.19  9,688.66  10,085.33  10,512.81  11,023.70  11,522.95  12,062.54  12,646.26  13,278.30  14,019.50  14,763.78  15,571.56  16,448.91  17,402.51  

 
Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22 Anul 23 Anul 24 Anul 25 Anul 26 Anul 27 Anul 28 Anul 29 Anul 30 

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

9,493.75  
10,443.1

2  
11,487.4

3  
12,636.1

8  
13,899.7

9  
15,289.7

7  
16,818.7

5  
18,500.6

2  
20,350.6

9  
22,385.7

6  
24,624.3

3  
27,086.7

6  
29,795.4

4  
32,774.9

9  
36,052.4

8  
39,657.7

3  

1,484.95  1,559.20  1,637.16  1,719.01  1,804.96  1,895.21  1,989.97  2,089.47  2,193.95  2,303.64  2,418.82  2,539.77  2,666.75  2,800.09  2,940.10  3,087.10  

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

5,423.92  5,478.16  5,532.94  5,588.27  5,644.15  5,700.59  5,757.60  5,815.17  5,873.32  5,932.06  5,991.38  6,051.29  6,111.81  6,172.92  6,234.65  6,297.00  

2,068.89  2,120.62  2,173.63  2,227.97  2,283.67  2,412.79  2,473.11  2,534.93  2,598.31  2,663.27  2,770.59  2,839.86  2,910.85  2,983.62  3,058.21  3,134.67  

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

120,000.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

138,471.50  
19,601.0

9  
20,831.1

6  
22,171.4

3  
23,632.5

8  
25,298.3

6  
27,039.4

3  
28,940.2

0  
31,016.2

6  
33,284.7

2  
35,805.1

3  
38,517.6

8  
41,484.8

5  
44,731.6

2  
48,285.4

5  
52,176.5

0  
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4.6.3. VENITURILE ESTIMATIVE AFERENTE PERIOADEI DE EXPLOATARE 

Pentru estimarea veniturilor s-au folosit estimările privind numărul consumatorilor din urmatoarele 
categorii categorii: bransamente pentru clienți casnici (case individuale, gospodarii), si client non-
casnici (obiective socio-culturale, institutii publice și agenți economici). Ponderea consumatorilor în 
totalul fiecărei categorii va crește treptat, după cum rezultă din tabelul de mai jos. Se estimeaza 
atingerea ratei de racordare de 100% din anul 1 dupa finalizarea investitiei din proiectia financiara. 
Veniturile obtinute din exploatarea sistemului de canalizare menajera sunt formate dintr-o singură  
sursă: venituri din tarife percepute consumatorilor. 

Tariful mediu practicat pentru serviciul de furnizare catre consumatorii casnici, persoane juridice și 
instituții publice va fi de 7.79 lei/mc, exclusiv TVA. Acest tarif este unul acoperitor atat pentru 
cheltuielile cu operarea rețelelor, cat și investițiile de înlocuire prevăzute a se realiza pe parcursul 
perioadei de operare de 30 de ani. Tariful de canalizare s-a stabilit în funcție de tarifele de distribuție 
publicate si disponibile pe site-ul Companiei de Apa Arad. In tariful practicat se tine cont de rata de 
suportabilitate pentru populație prin verificarea relației:   Rata de suportabilitate (%) = Total factură 
pe lună / Venitul mediu x 100 , in conformitate cu prevederile Hotărarii nr. 246/2006 pentru 
aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități 
publice, fără a depăși nivelul recomandate pentru rețelele de alimentare cu apă și canalizare de 3,5%. 

Tarifele la serviciile de bază, în aria de operare a Companiei de Apa Aras S.A, sunt  următoarele: 

 

  *Preţurile nu conţin TVA  . In calculul veniturilor din exploatare se va lua o cota TVA de 9%. 

Estimarea veniturilor are la baza consumul mediu luat in calcul in dimensionarea retelelor, conform 
Studiul de Fezabilitate pentru numărul total de branșamente propuse  a fi realizate în prezentul proiect, 
ținand cont totodată de tipul consumatorilor, respectiv  60 buc., reprezentand gospodariile populatiei. 
Incepand cu anul 5 al proiectiei s-a introdus un procent de majorare a numarului de bransamente de 
2.5% la 5 ani avand in vedere perspectivele de creștere a consumatorilor estimate în Studiul de 
fezabilitate.  

Totodata, in anul 15 se prevad chetuieli de renovari si reparatii, in valoare estimativa de 100.000 lei, 
care se va regasi in tabelul cu fluxul de numerar. 
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SCENARIUL 1 si  
SCENARIUL 2 

               

                

Denumire UM Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12 Anul 13 Anul 14 

Clienti casnici si non-casnici 
bransame
nte 

60 60 60 60 62 62 62 62 62 64 64 64 64 64 

Procentul de racordare % 100% 100% 100% 100% 102.5% 102.5% 102.5% 102.5% 102.5% 105% 105% 105% 105% 105% 

Consum anual estimat apa 
uzata 

mc 9,720 9,720 9,720 9,720 10,044 10,044 10,044 10,044 10,044 10,368 10,368 10,368 10,368 10,368 

Tarif mediu apa uzata lei/mc 9.2701 9.50 9.74 9.98 10.23 10.49 10.75 11.02 11.29 11.58 11.87 12.16 12.47 12.78 

Venituri totale din consum  
apa uzata 

lei/an 
90,105.

37 
92,358.

01 
94,666.

96 
97,033.

63 
102,774.

79 
105,344.

16 
107,977.

76 
110,677.

20 
113,444.

13 
120,031.

21 
123,031.

99 
126,107.

79 
129,260.

49 
132,492.

00 

 
 

Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22 Anul 23 Anul 24 Anul 25 Anul 26 Anul 27 Anul 28 Anul 29 Anul 30 

65 65 65 65 65 67 67 67 67 67 68 68 68 68 68 68 

108% 108% 108% 108% 108% 110% 110% 110% 110% 110% 113% 113% 113% 113% 113% 113% 

10,530 10,530 10,530 10,530 10,530 10,854 10,854 10,854 10,854 10,854 11,016 11,016 11,016 11,016 11,016 11,016 

13.10 13.43 13.76 14.11 14.46 14.82 15.19 15.57 15.96 16.36 16.77 17.19 17.62 18.06 18.51 18.97 

137,926.
24 

141,374.
40 

144,908.
76 

148,531.
48 

152,244.
76 

160,852.
45 

164,873.
76 

168,995.
60 

173,220.
49 

177,551.
01 

184,706.
05 

189,323.
70 

194,056.
79 

198,908.
21 

203,880.
92 

208,977.
94 
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4.6.4. FLUXURI DE NUMERAR SI SUSTENABILITATEA INVESTITIEI 
 

Analiza de sustenabilitate a proiectului 

 Metodologia ce trebuie parcursa, dupa estimarea costurilor si a veniturilor, presupune 
determinarea fluxurile actualizate de costuri si de venituri pe intreaga perioda de referinta a 
proiectului, utilizand in acest sens rata de actualizare. Sustenabilitatea intervine daca se poate 
demonstra ca proiectul genereaza un flux net de numerar (ca diferenta intre fluxul de intrari si cel de 
iesiri de numerar) cumulat pozitiv pentru fiecare an al proiectiei financiare. De mentionat ca in cadrul 
analizei de sustenabilitate se includ si intrarile de numerar generate de contractarea unor surse de 
finantare (imprumuturi), respectiv iesirile de numerar rezultand din finantarea proiectului (de 
exemplu, rambursarea imprumuturilor si platile de dobanzi, daca este cazul). Din perspectiva 
diferentei intre cost/venit si flux de numerar, doar dobanzile achitate pentru utilizarea capitalului 
imprumutat constituie costuri, in timp ce rambursarile nu reprezinta costuri, ci  iesiri de numerar care 
diminueaza fluxul de numerar total al anului. 

 Daca din analiza vor rezulta excedente, acestea se vor acumula si vor fi utilizate pentru 
acoperirea deficitelor din perioadele urmatoare. Analiza de sustenabilitate prezinta si maniera de 
acoperire a deficitelor, atunci cand acestea apar, prin imprumuturi, in ipoteza ca aceste imprumuturi 
sunt obtinute in conditii rezonabile in raport cu pietele financiare locale. Atunci cand structura de 
finantare a proiectului include un imprumut pe termen lung care trebuie platit cu veniturile 
previzionate in cadrul perioadei de referinta, se va impune un nivel minim al ratei de acoperire a 
serviciului imprumutului. 

 Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanta financiara a proiectului, pe 
parcursul perioadei de referinta, in vederea stabilirii celui mai potrivit sistem de finantare. Analiza 
financiara urmareste sa estimeze contributia proiectului in generarea de venituri suplimentare (daca e 
cazul) dar si sa demonstreze daca proiectul este autosustenabil pe perioada de viata a obiectivului 
investitional. 

 Modelul de analiza financiara a proiectului va analiza cash-flow-ul financiar consolidat si 
incremental, daca se solicita, generat de proiect, pe baza estimarilor costurilor investitionale, a costurilor 
cu intretinerea, generate de implementarea proiectului, evaluate pe intreaga perioada de  analiza, precum 
si a veniturilor financiare generate. 

 

      Obs: Valorile trecut in () cu rosu, reprezinta valori negative
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SCENARIUL 1                

  Anul 0 Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 
Anul 

10 
Anul 

11 
Anul 

12 
Anul 

13 
Anul 

14 

VENITURI                               

Venituri proprii din activitatea de baza   
90,105

.37  
92,358

.01  
94,666

.96  
97,033

.63  
102,774

.79  
105,344

.16  
107,977

.76  
110,677

.20  
113,444

.13  
120,031

.21  
123,031

.99  
126,107

.79  
129,260

.49  
132,492

.00  

Venituri din sponsorizari                               

Valoare reziduala                               

TOTAL VENITURI 0.00  
90,105

.37  
92,358

.01  
94,666

.96  
97,033

.63  
102,774

.79  
105,344

.16  
107,977

.76  
110,677

.20  
113,444

.13  
120,031

.21  
123,031

.99  
126,107

.79  
129,260

.49  
132,492

.00  

                                

COSTURI                               

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 
159,579.0

0 
                            

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 
obiectivului 

0.00                             

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 
135,415.6

9 
                            

Cheltuieli pentru investitia de baza 
1,426,844.

02 
                            

Alte cheltuieli (organizare santier, financiare, taxe, 
diverse si neprevazute) 

195,431.7
2 

                            

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste  7,991.61                             

                                

Cheltuieli cu personalul   0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Cheltuieli cu materialele consumabile   
1,500.

00  
1,650.

00  
1,815.

00  
1,996.

50  
2,196.1

5  
2,415.7

7  
2,657.3

4  
2,923.0

8  
3,215.3

8  
3,536.9

2  
3,890.6

1  
4,279.6

8  
4,707.6

4  
5,178.4

1  

Cheltuieli cu obiectele de inventar   550.00  577.50  606.38  636.69  668.53  701.95  737.05  773.91  812.60  853.23  895.89  940.69  987.72  
1,037.1

1  

Cheltuieli cu utilitatile   0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Cheltuieli cu serviciile tertilor   
4,031.

56  
4,071.

88  
4,112.

60  
4,153.

72  
4,195.2

6  
4,237.2

1  
4,279.5

9  
4,322.3

8  
4,365.6

1  
4,409.2

6  
4,453.3

5  
4,497.8

9  
4,542.8

7  
4,588.3

0  

Alte cheltuieli   
1,351.

58  
1,385.

37  
1,420.

00  
1,455.

50  
1,541.6

2  
1,580.1

6  
1,619.6

7  
1,660.1

6  
1,701.6

6  
1,800.4

7  
1,845.4

8  
1,891.6

2  
1,938.9

1  
1,987.3

8  

Costuri scoatere din functiune si inlocuire echipamente   0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Reabilitari, renovari sau reparatii capitale   0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TOTAL COSTURI 
1,925,262.

04  
7,433.

14  
7,684.

75  
7,953.

98  
8,242.

42  
8,601.5

6  
8,935.1

0  
9,293.6

5  
9,679.5

2  
10,095.

25  
10,599.

88  
11,085.

34  
11,609.

87  
12,177.

14  
12,791.

19  

FLUX DE NUMERAR 
(1,925,262

.04) 
82,672

.23  
84,673

.26  
86,712

.98  
88,791

.21  
94,173.

23  
96,409.

06  
98,684.

11  
100,997

.68  
103,348

.88  
109,431

.33  
111,946

.65  
114,497

.93  
117,083

.35  
119,700

.81  
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Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22 Anul 23 Anul 24 Anul 25 Anul 26 Anul 27 Anul 28 Anul 29 Anul 30 

                                

137,926.
24  

141,374.
40  

144,908.
76  

148,531.
48  

152,244.
76  

160,852.
45  

164,873.
76  

168,995.
60  

173,220.
49  

177,551.
01  

184,706.
05  

189,323.
70  

194,056.
79  

198,908.
21  

203,880.
92  

208,977.
94  

                                

          
160,000.

00  
                    

137,926.
24  

141,374.
40  

144,908.
76  

148,531.
48  

152,244.
76  

320,852.
45  

164,873.
76  

168,995.
60  

173,220.
49  

177,551.
01  

184,706.
05  

189,323.
70  

194,056.
79  

198,908.
21  

203,880.
92  

208,977.
94  

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

5,696.25  6,265.87  6,892.46  7,581.71  8,339.88  9,173.86  
10,091.2

5  
11,100.3

7  
12,210.4

1  
13,431.4

5  
14,774.6

0  
16,252.0

6  
17,877.2

6  
19,664.9

9  
21,631.4

9  
23,794.6

4  

1,088.96  1,143.41  1,200.58  1,260.61  1,323.64  1,389.82  1,459.31  1,532.28  1,608.89  1,689.34  1,773.80  1,862.50  1,955.62  2,053.40  2,156.07  2,263.87  

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

4,634.18  4,680.52  4,727.33  4,774.60  4,822.34  4,870.57  4,919.27  4,968.47  5,018.15  5,068.33  5,119.02  5,170.21  5,221.91  5,274.13  5,326.87  5,380.14  

2,068.89  2,120.62  2,173.63  2,227.97  2,283.67  2,412.79  2,473.11  2,534.93  2,598.31  2,663.27  2,770.59  2,839.86  2,910.85  2,983.62  3,058.21  3,134.67  

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

100,000.
00  

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

113,488.
28  

14,210.4
2  

14,994.0
0  

15,844.8
9  

16,769.5
3  

17,847.0
4  

18,942.9
4  

20,136.0
5  

21,435.7
6  

22,852.3
9  

24,438.0
1  

26,124.6
2  

27,965.6
4  

29,976.1
4  

32,172.6
4  

34,573.3
2  

24,437.9
6  

127,163.
98  

129,914.
76  

132,686.
59  

135,475.
23  

303,005.
41  

145,930.
82  

148,859.
55  

151,784.
73  

154,698.
62  

160,268.
04  

163,199.
08  

166,091.
15  

168,932.
07  

171,708.
27  

174,404.
62  
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SCENARIUL 2                

  Anul 0 Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 
Anul 

10 
Anul 

11 
Anul 

12 
Anul 

13 
Anul 

14 

VENITURI                               

Venituri proprii din activitatea de baza   
90,105

.37  
92,358

.01  
94,666

.96  
97,033

.63  
102,774

.79  
105,344

.16  
107,977

.76  
110,677

.20  
113,444

.13  
120,031

.21  
123,031

.99  
126,107

.79  
129,260

.49  
132,492

.00  

Venituri din sponsorizari                               

Valoare reziduala                               

TOTAL VENITURI 0.00  
90,105

.37  
92,358

.01  
94,666

.96  
97,033

.63  
102,774

.79  
105,344

.16  
107,977

.76  
110,677

.20  
113,444

.13  
120,031

.21  
123,031

.99  
126,107

.79  
129,260

.49  
132,492

.00  

                                

COSTURI                               

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 
159,579.0

0 
                            

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 
obiectivului 

0.00                             

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 
143,976.7

5 
                            

Cheltuieli pentru investitia de baza 
1,712,212.

82 
                            

Alte cheltuieli (organizare santier, financiare, taxe, 
diverse si neprevazute) 

226,606.4
6 

                            

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste  9,418.45                             

                                

Cheltuieli cu personalul   0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Cheltuieli cu materialele consumabile   
2,500.

00  
2,750.

00  
3,025.

00  
3,327.

50  
3,660.2

5  
4,026.2

8  
4,428.9

0  
4,871.7

9  
5,358.9

7  
5,894.8

7  
6,484.3

6  
7,132.7

9  
7,846.0

7  
8,630.6

8  

Cheltuieli cu obiectele de inventar   750.00  787.50  826.88  868.22  911.63  957.21  
1,005.0

7  
1,055.3

3  
1,108.0

9  
1,163.5

0  
1,221.6

7  
1,282.7

5  
1,346.8

9  
1,414.2

4  

Cheltuieli cu utilitatile   0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Cheltuieli cu serviciile tertilor   
4,718.

61  
4,765.

79  
4,813.

45  
4,861.

59  
4,910.2

0  
4,959.3

0  
5,008.9

0  
5,058.9

9  
5,109.5

7  
5,160.6

7  
5,212.2

8  
5,264.4

0  
5,317.0

4  
5,370.2

1  

Alte cheltuieli   
1,351.

58  
1,385.

37  
1,420.

00  
1,455.

50  
1,541.6

2  
1,580.1

6  
1,619.6

7  
1,660.1

6  
1,701.6

6  
1,800.4

7  
1,845.4

8  
1,891.6

2  
1,938.9

1  
1,987.3

8  

Costuri scoatere din functiune si inlocuire echipamente   0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Reabilitari, renovari sau reparatii capitale   0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TOTAL COSTURI 
2,251,793.

48  
9,320.

19  
9,688.

66  
10,085

.33  
10,512

.81  
11,023.

70  
11,522.

95  
12,062.

54  
12,646.

26  
13,278.

30  
14,019.

50  
14,763.

78  
15,571.

56  
16,448.

91  
17,402.

51  

FLUX DE NUMERAR 
(2,251,793

.48) 
80,785

.18  
82,669

.34  
84,581

.63  
86,520

.82  
91,751.

08  
93,821.

20  
95,915.

22  
98,030.

94  
100,165

.83  
106,011

.71  
108,268

.21  
110,536

.23  
112,811

.57  
115,089

.49  
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Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22 Anul 23 Anul 24 Anul 25 Anul 26 Anul 27 Anul 28 Anul 29 Anul 30 

                                

137,926.2
4  

141,374.4
0  

144,908.7
6  

148,531.4
8  

152,244.7
6  

160,852.4
5  

164,873.7
6  

168,995.6
0  

173,220.4
9  

177,551.0
1  

184,706.0
5  

189,323.7
0  

194,056.7
9  

198,908.2
1  

203,880.9
2  

208,977.9
4  

                                

          
160,000.0

0  
                    

137,926.2
4  

141,374.4
0  

144,908.7
6  

148,531.4
8  

152,244.7
6  

320,852.4
5  

164,873.7
6  

168,995.6
0  

173,220.4
9  

177,551.0
1  

184,706.0
5  

189,323.7
0  

194,056.7
9  

198,908.2
1  

203,880.9
2  

208,977.9
4  

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

9,493.75  10,443.12  11,487.43  12,636.18  13,899.79  15,289.77  16,818.75  18,500.62  20,350.69  22,385.76  24,624.33  27,086.76  29,795.44  32,774.99  36,052.48  39,657.73  

1,484.95  1,559.20  1,637.16  1,719.01  1,804.96  1,895.21  1,989.97  2,089.47  2,193.95  2,303.64  2,418.82  2,539.77  2,666.75  2,800.09  2,940.10  3,087.10  

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

5,423.92  5,478.16  5,532.94  5,588.27  5,644.15  5,700.59  5,757.60  5,815.17  5,873.32  5,932.06  5,991.38  6,051.29  6,111.81  6,172.92  6,234.65  6,297.00  

2,068.89  2,120.62  2,173.63  2,227.97  2,283.67  2,412.79  2,473.11  2,534.93  2,598.31  2,663.27  2,770.59  2,839.86  2,910.85  2,983.62  3,058.21  3,134.67  

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

120,000.0
0  

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

138,471.5
0  

19,601.09  20,831.16  22,171.43  23,632.58  25,298.36  27,039.43  28,940.20  31,016.26  33,284.72  35,805.13  38,517.68  41,484.85  44,731.62  48,285.45  52,176.50  

(545.26) 
121,773.3

1  
124,077.6

0  
126,360.0

5  
128,612.1

9  
295,554.0

9  
137,834.3

3  
140,055.4

0  
142,204.2

3  
144,266.2

9  
148,900.9

2  
150,806.0

2  
152,571.9

4  
154,176.5

9  
155,595.4

7  
156,801.4

4  
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4.6.5. INDICATORI DE EVALUARE FINANCIARA A RENTABILITATII INVESTITIEI 
 

Indicatorii utilizaţi pentru analiza financiară sunt: 

 Valoarea Netă Actualizată Financiară a proiectului; 
 Rata Internă de Rentabilitate Financiară a proiectului; 
 Raportul Beneficiu - Cost; si 
 Fuxul de Numerar Cumulat. 
 Valoarea Netă Actualizată Financiară (VNAF) reprezintă valoarea care rezultă deducând 
valoarea actualizată a costurilor previzionate ale unei investiţii din valoarea actualizată a beneficiilor 
previzionate. 
 Rata Internă de Rentabilitate Financiară (RIRF) reprezintă rata de actualizare la care un flux de 
costuri şi beneficii exprimate în unităţi monetare are valoarea actualizată zero. Rata internă de 
rentabilitate este comparată cu rate de referinţă pentru a evalua performanţa proiectului propus. 
 Raportul Beneficiu-Cost (R B/C) evidenţiază măsura în care beneficiile proiectului acoperă 
costurile acestuia. În cazul când acest raport are valori subunitare, proiectul nu generează suficiente 
beneficii şi are nevoie de finanţare (suplimentara). 
 Fluxul de numerar cumulat reprezintă totalul monetar al rezultatelor de trezorerie anuale pe întreg 
orizontul de timp analizat. 

 

Calculele pentru profitabilitatea financiară a investitiei totale sunt prezentate în tabelele următoare, 
pentru ambele scenarii evaluate. 

      Obs: Valorile trecut in () cu rosu, reprezinta valori negative.
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SCENARIUL 1                

  Anul 0 Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12 Anul 13 Anul 14 

FLUX DE 
NUMERAR 

(1,925,262.
04) 

82,672.
23  

84,673.
26  

86,712.
98  

88,791.
21  

94,173.
23  

96,409.
06  

98,684.
11  

100,997.
68  

103,348.
88  

109,431.
33  

111,946.
65  

114,497.
93  

117,083.
35  

119,700.
81  

 

Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22 Anul 23 Anul 24 Anul 25 Anul 26 Anul 27 Anul 28 Anul 29 Anul 30 

24,437.9
6  

127,163.9
8  

129,914.7
6  

132,686.5
9  

135,475.2
3  

303,005.4
1  

145,930.8
2  

148,859.5
5  

151,784.7
3  

154,698.6
2  

160,268.0
4  

163,199.0
8  

166,091.1
5  

168,932.0
7  

171,708.2
7  

174,404.6
2  

 
 

Total venituri actualizate 2,346,100  
Total costuri actualizate 2,221,213  

B/C 1.06  
 

 
 

VALORI 
ACTUALIZATE 

Anul 0 Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12 Anul 13 Anul 14 

Venituri actualizate   
86,639.7

8  
85,390.1

7  
84,158.5

8  
82,944.7

5  
84,473.3

8  
83,255.0

2  
82,054.2

2  
80,870.7

5  
79,704.3

4  
81,088.7

9  
79,919.2

4  
78,766.5

6  
77,630.5

0  
76,510.8

3  

Costuri actualizate 
1,925,262.

04  
7,147.25  7,104.98  7,071.06  7,045.66  7,069.86  7,061.54  7,062.41  7,072.73  7,092.79  7,160.90  7,200.83  7,251.49  7,313.27  7,386.59  

Flux de numerar 
actualizat 

(1,925,262
) 

79,493  78,285  77,088  75,899  77,404  76,193  74,992  73,798  72,612  73,928  72,718  71,515  70,317  69,124  

 
 

Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22 Anul 23 Anul 24 Anul 25 Anul 26 Anul 27 Anul 28 Anul 29 Anul 30 

76,585.5
5  

75,480.9
5  

74,392.2
8  

73,319.3
1  

72,261.8
2  

146,432.8
7  

72,352.1
5  

71,308.6
1  

70,280.1
2  

69,266.4
6  

69,286.3
4  

68,287.0
2  

67,302.1
1  

66,331.4
1  

65,374.7
0  

64,431.8
0  

63,016.0
1  

7,587.06  7,697.52  7,821.48  7,959.53  8,145.16  8,312.80  8,496.52  8,697.05  8,915.21  9,167.11  9,422.87  9,698.95  9,996.37  
10,316.2

0  
10,659.6

0  

13,570  67,894  66,695  65,498  64,302  138,288  64,039  62,812  61,583  60,351  60,119  58,864  57,603  56,335  55,059  53,772  

 
 
 
  
 

Rata de actualizare 4% 
VNAF/C 124,887.58  
RIRF/C 4.45% 
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SCENARIUL 2                

  Anul 0 Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12 Anul 13 Anul 14 

FLUX DE 
NUMERAR 

(2,251,793.
48) 

80,785.
18  

82,669.
34  

84,581.
63  

86,520.
82  

91,751.
08  

93,821.
20  

95,915.
22  

98,030.
94  

100,165.
83  

106,011.
71  

108,268.
21  

110,536.
23  

112,811.
57  

115,089.
49  

 
 

Anul 
15 

Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22 Anul 23 Anul 24 Anul 25 Anul 26 Anul 27 Anul 28 Anul 29 Anul 30 

(545.2
6) 

121,773.3
1  

124,077.6
0  

126,360.0
5  

128,612.1
9  

295,554.0
9  

137,834.3
3  

140,055.4
0  

142,204.2
3  

144,266.2
9  

148,900.9
2  

150,806.0
2  

152,571.9
4  

154,176.5
9  

155,595.4
7  

156,801.4
4  

 
 
 

Total venituri actualizate 2,346,100  
Total costuri actualizate 2,651,884  

B/C 0.88  
 

 
 

VALORI 
ACTUALIZATE 

Anul 0 Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12 Anul 13 Anul 14 

Venituri actualizate   
86,639.7

8  
85,390.1

7  
84,158.5

8  
82,944.7

5  
84,473.3

8  
83,255.0

2  
82,054.2

2  
80,870.7

5  
79,704.3

4  
81,088.7

9  
79,919.2

4  
78,766.5

6  
77,630.5

0  
76,510.8

3  

Costuri actualizate 
2,251,793.

48  
8,961.72  8,957.71  8,965.82  8,986.39  9,060.68  9,106.76  9,166.54  9,240.50  9,329.16  9,471.07  9,590.27  9,725.95  9,878.79  

10,049.5
2  

Flux de numerar 
actualizat 

(2,251,793
) 

77,678  76,432  75,193  73,958  75,413  74,148  72,888  71,630  70,375  71,618  70,329  69,041  67,752  66,461  

 
 

Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22 Anul 23 Anul 24 Anul 25 Anul 26 Anul 27 Anul 28 Anul 29 Anul 30 

76,585.5
5  

75,480.9
5  

74,392.2
8  

73,319.3
1  

72,261.8
2  

146,432.8
7  

72,352.1
5  

71,308.6
1  

70,280.1
2  

69,266.4
6  

69,286.3
4  

68,287.0
2  

67,302.1
1  

66,331.4
1  

65,374.7
0  

64,431.8
0  

76,888.3
1  

10,465.1
8  

10,694.1
6  

10,944.4
4  

11,217.0
2  

11,545.84  
11,865.8

1  
12,211.4

7  
12,584.1

2  
12,985.0

8  
13,431.1

0  
13,892.9

1  
14,387.6

3  
14,916.9

9  
15,482.8

0  
16,086.9

9  

(303) 65,016  63,698  62,375  61,045  134,887  60,486  59,097  57,696  56,281  55,855  54,394  52,914  51,414  49,892  48,345  

 
 

Rata de actualizare 4% 
VNAF/C (305,783.83) 
RIRF/C 2.99% 



 

} 

 
 

   SCENARIUL 1 
 

Valoarea RIRF/C rezultată pentru costul total de investitie este de 4,45%, reflectand o situaţie 
corespunzătoare prin prisma fezabilităţii financiare. Nivelul de rentabilitate este superior ratei de 
actualizare ca rată minimă de rentabilitate cerută. Obţinerea unei rate interne de rentabilitate financiare 
inferioare ratei de actualizare conduce la valori actualizate nete financiare pozitive (VNAF/C este 
124,887.58  lei), iar raportul beneficii actualizate/costuri actualizate este supraunitar B/C = 1.06. 

Perioada de recuperare a investiţiei reflectă valori mai mici, fapt ce determina capacitatea proiectului 
investiţional de a genera fluxuri de numerar suficiente pentru a         conduce la recuperarea în cadrul perioadei 
de estimări 30 de ani de recuperare a valorii investiţiei. 

In aceste conditii, proiectul poate fi implementat fara sprijin financiar nerambursabil pentru acoperirea 
costului investitional. VNAF/C>0,  RIRF/C >4% si B/C>1, rezulta proiectul se poate autosustine in 
perioada de timp analizata. 

 
 
   SCENARIUL 2 

 

Valoarea RIRF/C rezultată pentru costul total de investitie este de 2.99 %, reflectand o situaţie 
necorespunzătoare prin prisma fezabilităţii financiare. Nivelul de rentabilitate este mult inferior ratei de 
actualizare ca rată minimă de rentabilitate cerută. Obţinerea unei rate interne de rentabilitate financiare 
inferioare ratei de actualizare conduce la valori actualizate nete financiare negative (VNAF/C este -
305,783.83 lei), iar raportul beneficii actualizate/costuri actualizate este subunitar B/C = 0.88. 

Perioada de recuperare a investiţiei reflectă valori foarte mari, fapt ce indică incapacitatea proiectului 
investiţional de a genera fluxuri de numerar suficiente pentru a conduce la recuperarea în cadrul perioadei 
de estimări 30 de ani de recuperare a valorii investiţiei. 

In aceste conditii proiectul nu poate fi implementat fara sprijin financiar nerambursabil pentru 
acoperirea costului investitional. 

 
4.7. ANALIZA ECONOMICA 
 

Obiectivul analizei economice este de a demonstra ca proiectul are o contributie       pozitiva neta pentru 
societate si, în consecinta, merita sa fie cofinantat din fonduri ale UE. Pentru alternativa selectata 
beneficiile proiectului trebuie sa depaseasca costurile proiectului si, mai specific, valoarea actualizata a 
beneficiilor economice ale proiectului trebuie sa depaseasca valoarea actualizata a costurilor economice 
ale proiectului. 

Avand în vedere ca proiectul nu este unul major de importanta strategica pentru Economia Nationala 
(valoarea minima de 50 de milioane Euro), analiza economica nu este obligatorie. 

Beneficiile economice non-cuantificabile monetar in cadrul prezentei analize: 

- beneficiile propagate prin creșterea bazei impozabile, pe de o parte prin creșterea cifrei de 



 

} 

afaceri a societăților comerciale din aria deservită de proiect, pe de altă parte datorită creșterii 
atractivității zonei și creșterii numărului de locuințe; 
- beneficii propagate prin creșterea confortului vieții în general; 
-             veniturile acumulate din creșterea impozitelor și taxelor locale; 
- asigurarea distribuției uniforme în comunitate a efectelor pozitive generate de proiect; 

- dezvoltarea socio-economica locală; 

- îmbunătățirea factorilor de mediu; 

- îmbunătățirea confortului, condițiilor de viață și sănătatea oamenilor; 
- creșterea valorii imobilelor din aceasta localitate; 

 
 
4.8. ANALIZA DE SENZITIVITATE 
 

Analiza de senzitivitate studiază modul în care variaţia rezultatului numeric al unui proiect poate fi atribuită 
cantitativ unor surse diferite de variaţie a parametrilor de intrare (input) de bază. Astfel, aceasta asigură 
verificarea robusteţii rezultatelor numerice ale unui proiect şi, mai exact, subliniază riscurile majore ce pot 
afecta întregul ciclu al proiectului, începand cu implementarea acestuia. 

Se recomanda identificarea unor variabile critice (valoarea investitiei, nivelul incasarilor (veniturilor) care pot 
influenta rezultatele proiectului si testarea analizei financiare prin modificarea cu acestor variabile. 

Acest lucru se realizeaza prin: 

 - modificarea procentuala a unui set de variabile ale investitiei si apoi calcularea valorii indicatorilor de    
performanta financiara si economica; 

 - calculul "valorilor de comutare" pentru variabilele critice identificate; 
 

In tabelele de mai jos sunt prezentate fluxurile de numerar pentru fiecare  dintre scenariile propuse. 

 

      Obs: Valorile trecut in () cu rosu, reprezinta valori negative. 



 
 

SCENARIUL OPTIMIST AVAND IN VEDERE VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI 
VENITURILE CRESC CU 5%, INVESTITIA SCADE CU 5%, COSTURILE DIN EXPLOATARE SCAD CU 5% 

SCENARIUL 1                 

+5% Anul 0 Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12 Anul 13 Anul 14 

VENITURI                               

Venituri proprii din activitatea de baza   
94,610.

64  
96,975.

91  
99,400.

30  
101,885.

31  
107,913.

53  
110,611.

36  
113,376.

65  
116,211.

06  
119,116.

34  
126,032.

77  
129,183.

59  
132,413.

18  
135,723.

51  
139,116.

60  

Venituri din sponsorizari                               

Valoare reziduala                               

TOTAL VENITURI 0.00  
94,610.

64  
96,975.

91  
99,400.

30  
101,885.

31  
107,913.

53  
110,611.

36  
113,376.

65  
116,211.

06  
119,116.

34  
126,032.

77  
129,183.

59  
132,413.

18  
135,723.

51  
139,116.

60  

                                

COSTURI                               

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 151,980.00                             

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00                             

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 128,967.32                             

Cheltuieli pentru investitia de baza 
1,358,899.0

7 
                            

Alte cheltuieli (organizare santier, financiare, taxe, diverse si 
neprevazute) 

186,125.44                             

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste  7,611.06                             

-5%                               

Cheltuieli cu personalul   0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Cheltuieli cu materialele consumabile   
1,428.5

7  
1,571.4

3  
1,728.5

7  
1,901.43  2,091.57  2,300.73  2,530.80  2,783.88  3,062.27  3,368.50  3,705.35  4,075.88  4,483.47  4,931.82  

Cheltuieli cu obiectele de inventar   523.81  550.00  577.50  606.38  636.69  668.53  701.95  737.05  773.91  812.60  853.23  895.89  940.69  987.72  

Cheltuieli cu utilitatile   0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Cheltuieli cu serviciile tertilor   
3,839.5

8  
3,877.9

8  
3,916.7

6  
3,955.93  3,995.49  4,035.44  4,075.80  4,116.55  4,157.72  4,199.30  4,241.29  4,283.70  4,326.54  4,369.80  

Alte cheltuieli   
1,287.2

2  
1,319.4

0  
1,352.3

9  
1,386.19  1,468.21  1,504.92  1,542.54  1,581.10  1,620.63  1,714.73  1,757.60  1,801.54  1,846.58  1,892.74  

Costuri scoatere din functiune si inlocuire echipamente   0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Reabilitari, renovari sau reparatii capitale   0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TOTAL COSTURI 
1,833,582.9

0  
7,079.1

8  
7,318.8

1  
7,575.2

2  
7,849.93  8,191.96  8,509.62  8,851.09  9,218.59  9,614.52  

10,095.1
3  

10,557.4
7  

11,057.0
2  

11,597.2
7  

12,182.0
8  

FLUX DE NUMERAR 
(1,833,582.

90) 
87,531.

46  
89,657.

10  
91,825.

09  
94,035.3

9  
99,721.5

6  
102,101.

75  
104,525.

56  
106,992.

47  
109,501.

82  
115,937.

65  
118,626.

13  
121,356.

17  
124,126.

24  
126,934.

52  

 
 



  

} 

Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22 Anul 23 Anul 24 Anul 25 Anul 26 Anul 27 Anul 28 Anul 29 Anul 30 

                                

144,822.
55  

148,443.
12  

152,154.
20  

155,958.
05  

159,857.
00  

168,895.
07  

173,117.
45  

177,445.
38  

181,881.
52  

186,428.
56  

193,941.
35  

198,789.
88  

203,759.
63  

208,853.
62  

214,074.
96  

219,426.
84  

                                

          
168,000.

00  
                    

144,822.
55  

148,443.
12  

152,154.
20  

155,958.
05  

159,857.
00  

336,895.
07  

173,117.
45  

177,445.
38  

181,881.
52  

186,428.
56  

193,941.
35  

198,789.
88  

203,759.
63  

208,853.
62  

214,074.
96  

219,426.
84  

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

5,425.00  5,967.50  6,564.25  7,220.67  7,942.74  8,737.01  9,610.71  
10,571.7

9  
11,628.9

6  
12,791.8

6  
14,071.0

5  
15,478.1

5  
17,025.9

7  
18,728.5

6  
20,601.4

2  
22,661.5

6  

1,037.11  1,088.96  1,143.41  1,200.58  1,260.61  1,323.64  1,389.82  1,459.31  1,532.28  1,608.89  1,689.34  1,773.80  1,862.50  1,955.62  2,053.40  2,156.07  

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

4,413.50  4,457.64  4,502.21  4,547.24  4,592.71  4,638.64  4,685.02  4,731.87  4,779.19  4,826.98  4,875.25  4,924.01  4,973.25  5,022.98  5,073.21  5,123.94  

1,970.37  2,019.63  2,070.13  2,121.88  2,174.93  2,297.89  2,355.34  2,414.22  2,474.58  2,536.44  2,638.66  2,704.62  2,772.24  2,841.55  2,912.58  2,985.40  

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

95,238.1
0  

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

108,084.
08  

13,533.7
3  

14,280.0
0  

15,090.3
7  

15,970.9
8  

16,997.1
8  

18,040.9
0  

19,177.1
9  

20,415.0
1  

21,764.1
8  

23,274.3
0  

24,880.5
9  

26,633.9
5  

28,548.7
1  

30,640.6
1  

32,926.9
7  

36,738.4
8  

134,909.
39  

137,874.
20  

140,867.
68  

143,886.
02  

319,897.
89  

155,076.
55  

158,268.
19  

161,466.
51  

164,664.
38  

170,667.
05  

173,909.
30  

177,125.
68  

180,304.
91  

183,434.
35  

186,499.
86  

 
 
 



  

} 

SCENARIUL 2                

+5% Anul 0 Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 
Anul 

10 
Anul 

11 
Anul 

12 
Anul 

13 
Anul 

14 

VENITURI                               

Venituri proprii din activitatea de baza   
94,610

.64  
96,975

.91  
99,400

.30  
101,885

.31  
107,913

.53  
110,611

.36  
113,376

.65  
116,211

.06  
119,116

.34  
126,032

.77  
129,183

.59  
132,413

.18  
135,723

.51  
139,116

.60  

Venituri din sponsorizari                               

Valoare reziduala                               

TOTAL VENITURI 0.00  
94,610

.64  
96,975

.91  
99,400

.30  
101,885

.31  
107,913

.53  
110,611

.36  
113,376

.65  
116,211

.06  
119,116

.34  
126,032

.77  
129,183

.59  
132,413

.18  
135,723

.51  
139,116

.60  

                                

COSTURI                               

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 
151,980.0

0 
                            

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 
obiectivului 

0.00                             

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 
137,120.7

2 
                            

Cheltuieli pentru investitia de baza 
1,630,678.

87 
                            

Alte cheltuieli (organizare santier, financiare, taxe, 
diverse si neprevazute) 

215,815.6
8 

                            

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste  8,969.95                             

-5%                               

Cheltuieli cu personalul   0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Cheltuieli cu materialele consumabile   
2,380.

95  
2,619.

05  
2,880.

95  
3,169.0

5  
3,485.9

5  
3,834.5

5  
4,218.0

0  
4,639.8

0  
5,103.7

8  
5,614.1

6  
6,175.5

8  
6,793.1

4  
7,472.4

5  
8,219.6

9  

Cheltuieli cu obiectele de inventar   714.29  750.00  787.50  826.88  868.22  911.63  957.21  
1,005.0

7  
1,055.3

3  
1,108.0

9  
1,163.5

0  
1,221.6

7  
1,282.7

5  
1,346.8

9  

Cheltuieli cu utilitatile   0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Cheltuieli cu serviciile tertilor   
4,493.

91  
4,538.

85  
4,584.

24  
4,630.0

8  
4,676.3

8  
4,723.1

5  
4,770.3

8  
4,818.0

8  
4,866.2

6  
4,914.9

2  
4,964.0

7  
5,013.7

1  
5,063.8

5  
5,114.4

9  

Alte cheltuieli   
1,287.

22  
1,319.

40  
1,352.

39  
1,386.1

9  
1,468.2

1  
1,504.9

2  
1,542.5

4  
1,581.1

0  
1,620.6

3  
1,714.7

3  
1,757.6

0  
1,801.5

4  
1,846.5

8  
1,892.7

4  
Costuri scoatere din functiune si inlocuire 
echipamente 

  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Reabilitari, renovari sau reparatii capitale   0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TOTAL COSTURI 
2,144,565.

22  
8,876.

37  
9,227.

30  
9,605.

08  
10,012.

20  
10,498.

76  
10,974.

24  
11,488.

13  
12,044.

06  
12,646.

00  
13,351.

91  
14,060.

75  
14,830.

06  
15,665.

63  
16,573.

82  

FLUX DE NUMERAR 
(2,144,565

.22) 
85,734

.27  
87,748

.61  
89,795

.23  
91,873.

11  
97,414.

76  
99,637.

12  
101,888

.52  
104,167

.01  
106,470

.34  
112,680

.87  
115,122

.85  
117,583

.12  
120,057

.88  
122,542

.78  

 



  

} 

 
Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22 Anul 23 Anul 24 Anul 25 Anul 26 Anul 27 Anul 28 Anul 29 Anul 30 

                                

144,822.
55  

148,443.
12  

152,154.
20  

155,958.
05  

159,857.
00  

168,895.
07  

173,117.
45  

177,445.
38  

181,881.
52  

186,428.
56  

193,941.
35  

198,789.
88  

203,759.
63  

208,853.
62  

214,074.
96  

219,426.
84  

                                

          
168,000.

00  
                    

144,822.
55  

148,443.
12  

152,154.
20  

155,958.
05  

159,857.
00  

336,895.
07  

173,117.
45  

177,445.
38  

181,881.
52  

186,428.
56  

193,941.
35  

198,789.
88  

203,759.
63  

208,853.
62  

214,074.
96  

219,426.
84  

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

9,041.66  9,945.83  
10,940.4

1  
12,034.4

5  
13,237.9

0  
14,561.6

9  
16,017.8

6  
17,619.6

4  
19,381.6

1  
21,319.7

7  
23,451.7

4  
25,796.9

2  
28,376.6

1  
31,214.2

7  
34,335.7

0  
37,769.2

7  

1,414.24  1,484.95  1,559.20  1,637.16  1,719.01  1,804.96  1,895.21  1,989.97  2,089.47  2,193.95  2,303.64  2,418.82  2,539.77  2,666.75  2,800.09  2,940.10  

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

5,165.64  5,217.29  5,269.46  5,322.16  5,375.38  5,429.13  5,483.43  5,538.26  5,593.64  5,649.58  5,706.07  5,763.14  5,820.77  5,878.97  5,937.76  5,997.14  

1,970.37  2,019.63  2,070.13  2,121.88  2,174.93  2,297.89  2,355.34  2,414.22  2,474.58  2,536.44  2,638.66  2,704.62  2,772.24  2,841.55  2,912.58  2,985.40  

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

114,285.
71  

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

131,877.
62  

18,667.7
0  

19,839.2
0  

21,115.6
5  

22,507.2
2  

24,093.6
8  

25,751.8
3  

27,562.1
0  

29,539.3
0  

31,699.7
4  

34,100.1
2  

36,683.5
0  

39,509.3
8  

42,601.5
5  

45,986.1
4  

49,691.9
1  

12,944.9
3  

129,775.
42  

132,315.
00  

134,842.
41  

137,349.
79  

312,801.
39  

147,365.
61  

149,883.
29  

152,342.
22  

154,728.
82  

159,841.
23  

162,106.
38  

164,250.
25  

166,252.
08  

168,088.
82  

169,734.
93  

 
 



  

} 

 

SCENARIUL PESIMIST AVAND IN VEDERE VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI 

VENITURILE SCAD CU 1%, INVESTITIA CRESTE CU 1%, COSTURILE DIN EXPLOATARE CRESC CU 1% 
SCENARIUL 1                

-1% Anul 0 Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12 Anul 13 Anul 14 

VENITURI                               

Venituri proprii din activitatea de baza   
89,213.

24  
91,443.

57  
93,729.

66  
96,072.

90  
101,757.

21  
104,301.

15  
106,908.

67  
109,581.

39  
112,320.

93  
118,842.

79  
121,813.

86  
124,859.

20  
127,980.

68  
131,180.

20  

Venituri din sponsorizari                               

Valoare reziduala                               

TOTAL VENITURI 0.00  
89,213.

24  
91,443.

57  
93,729.

66  
96,072.

90  
101,757.

21  
104,301.

15  
106,908.

67  
109,581.

39  
112,320.

93  
118,842.

79  
121,813.

86  
124,859.

20  
127,980.

68  
131,180.

20  

                                

COSTURI                               

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 161,174.79                             

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00                             

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 136,769.85                             

Cheltuieli pentru investitia de baza 
1,441,112.4

6 
                            

Alte cheltuieli (organizare santier, financiare, taxe, diverse si 
neprevazute) 

197,386.03                             

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste  8,071.53                             

+1%                               

Cheltuieli cu personalul   0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Cheltuieli cu materialele consumabile   
1,515.0

0  
1,666.5

0  
1,833.1

5  
2,016.4

7  
2,218.11  2,439.92  2,683.91  2,952.31  3,247.54  3,572.29  3,929.52  4,322.47  4,754.72  5,230.19  

Cheltuieli cu obiectele de inventar   555.50  583.28  612.44  643.06  675.21  708.97  744.42  781.64  820.73  861.76  904.85  950.09  997.60  1,047.48  

Cheltuieli cu utilitatile   0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Cheltuieli cu serviciile tertilor   
4,071.8

8  
4,112.6

0  
4,153.7

2  
4,195.2

6  
4,237.21  4,279.59  4,322.38  4,365.61  4,409.26  4,453.35  4,497.89  4,542.87  4,588.30  4,634.18  

Alte cheltuieli   
1,365.1

0  
1,399.2

2  
1,434.2

0  
1,470.0

6  
1,557.04  1,595.96  1,635.86  1,676.76  1,718.68  1,818.47  1,863.93  1,910.53  1,958.30  2,007.25  

Costuri scoatere din functiune si inlocuire echipamente   0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Reabilitari, renovari sau reparatii capitale   0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TOTAL COSTURI 
1,944,514.6

6  
7,507.4

8  
7,761.6

0  
8,033.5

2  
8,324.8

5  
8,687.58  9,024.45  9,386.58  9,776.32  

10,196.2
0  

10,705.8
8  

11,196.1
9  

11,725.9
6  

12,298.9
1  

12,919.1
0  

FLUX DE NUMERAR 
(1,944,514.

66) 
81,705.

76  
83,681.

97  
85,696.

14  
87,748.

06  
93,069.6

4  
95,276.7

0  
97,522.0

9  
99,805.0

7  
102,124.

72  
108,136.

90  
110,617.

66  
113,133.

24  
115,681.

77  
118,261.

10  



  

} 

 
 

Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22 Anul 23 Anul 24 Anul 25 Anul 26 Anul 27 Anul 28 Anul 29 Anul 30 

                                

136,560.
64  

139,974.
65  

143,474.
02  

147,060.
87  

150,737.
39  

159,259.
85  

163,241.
35  

167,322.
38  

171,505.
44  

175,793.
08  

182,877.
28  

187,449.
21  

192,135.
44  

196,938.
82  

201,862.
29  

206,908.
85  

                                

          
158,415.

84  
                    

136,560.
64  

139,974.
65  

143,474.
02  

147,060.
87  

150,737.
39  

317,675.
69  

163,241.
35  

167,322.
38  

171,505.
44  

175,793.
08  

182,877.
28  

187,449.
21  

192,135.
44  

196,938.
82  

201,862.
29  

206,908.
85  

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

5,753.21  6,328.53  6,961.38  7,657.52  8,423.27  9,265.60  
10,192.1

6  
11,211.3

8  
12,332.5

2  
13,565.7

7  
14,922.3

5  
16,414.5

8  
18,056.0

4  
19,861.6

4  
21,847.8

1  
24,032.5

9  

1,099.85  1,154.84  1,212.59  1,273.22  1,336.88  1,403.72  1,473.91  1,547.60  1,624.98  1,706.23  1,791.54  1,881.12  1,975.18  2,073.93  2,177.63  2,286.51  

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

4,680.52  4,727.33  4,774.60  4,822.34  4,870.57  4,919.27  4,968.47  5,018.15  5,068.33  5,119.02  5,170.21  5,221.91  5,274.13  5,326.87  5,380.14  5,433.94  

2,089.58  2,141.82  2,195.37  2,250.25  2,306.51  2,436.91  2,497.84  2,560.28  2,624.29  2,689.90  2,798.30  2,868.25  2,939.96  3,013.46  3,088.80  3,166.02  

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

101,000.
00  

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

114,623.
16  

14,352.5
2  

15,143.9
4  

16,003.3
3  

16,937.2
3  

18,025.5
1  

19,132.3
7  

20,337.4
2  

21,650.1
2  

23,080.9
1  

24,682.3
9  

26,385.8
6  

28,245.3
0  

30,275.9
0  

32,494.3
7  

34,919.0
5  

21,937.4
7  

125,622.
13  

128,330.
08  

131,057.
53  

133,800.
16  

299,650.
18  

144,108.
97  

146,984.
97  

149,855.
32  

152,712.
16  

158,194.
88  

161,063.
35  

163,890.
14  

166,662.
92  

169,367.
92  

171,989.
80  

 



  

} 

 
SCENARIUL 2                

-1% Anul 0 Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 
Anul 

10 
Anul 

11 
Anul 

12 
Anul 

13 
Anul 

14 

VENITURI                               

Venituri proprii din activitatea de baza   
89,213

.24  
91,443

.57  
93,729

.66  
96,072

.90  
101,757

.21  
104,301

.15  
106,908

.67  
109,581

.39  
112,320

.93  
118,842

.79  
121,813

.86  
124,859

.20  
127,980

.68  
131,180

.20  

Venituri din sponsorizari                               

Valoare reziduala                               

TOTAL VENITURI 0.00  
89,213

.24  
91,443

.57  
93,729

.66  
96,072

.90  
101,757

.21  
104,301

.15  
106,908

.67  
109,581

.39  
112,320

.93  
118,842

.79  
121,813

.86  
124,859

.20  
127,980

.68  
131,180

.20  

                                

COSTURI                               

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 
161,174.7

9 
                            

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 
obiectivului 

0.00                             

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 
145,416.5

2 
                            

Cheltuieli pentru investitia de baza 
1,729,334.

95 
                            

Alte cheltuieli (organizare santier, financiare, taxe, 
diverse si neprevazute) 

228,872.5
2 

                            

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste  9,512.64                             

+1%                               

Cheltuieli cu personalul   0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Cheltuieli cu materialele consumabile   
2,525.

00  
2,777.

50  
3,055.

25  
3,360.

78  
3,696.8

5  
4,066.5

4  
4,473.1

9  
4,920.5

1  
5,412.5

6  
5,953.8

2  
6,549.2

0  
7,204.1

2  
7,924.5

3  
8,716.9

8  

Cheltuieli cu obiectele de inventar   757.50  795.38  835.14  876.90  920.75  966.78  
1,015.1

2  
1,065.8

8  
1,119.1

7  
1,175.1

3  
1,233.8

9  
1,295.5

8  
1,360.3

6  
1,428.3

8  

Cheltuieli cu utilitatile   0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Cheltuieli cu serviciile tertilor   
4,765.

79  
4,813.

45  
4,861.

59  
4,910.

20  
4,959.3

0  
5,008.9

0  
5,058.9

9  
5,109.5

7  
5,160.6

7  
5,212.2

8  
5,264.4

0  
5,317.0

4  
5,370.2

1  
5,423.9

2  

Alte cheltuieli   
1,365.

10  
1,399.

22  
1,434.

20  
1,470.

06  
1,557.0

4  
1,595.9

6  
1,635.8

6  
1,676.7

6  
1,718.6

8  
1,818.4

7  
1,863.9

3  
1,910.5

3  
1,958.3

0  
2,007.2

5  

Costuri scoatere din functiune si inlocuire echipamente   0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Reabilitari, renovari sau reparatii capitale   0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TOTAL COSTURI 
2,274,311.

42  
9,413.

39  
9,785.

55  
10,186

.18  
10,617

.94  
11,133.

94  
11,638.

18  
12,183.

16  
12,772.

72  
13,411.

08  
14,159.

70  
14,911.

42  
15,727.

28  
16,613.

40  
17,576.

53  

FLUX DE NUMERAR 
(2,274,311

.42) 
79,799

.85  
81,658

.02  
83,543

.48  
85,454

.96  
90,623.

28  
92,662.

96  
94,725.

51  
96,808.

67  
98,909.

84  
104,683

.09  
106,902

.43  
109,131

.92  
111,367

.28  
113,603

.66  



  

} 

 
 

Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22 Anul 23 Anul 24 Anul 25 Anul 26 Anul 27 Anul 28 Anul 29 Anul 30 

                                

136,560.
64  

139,974.
65  

143,474.
02  

147,060.
87  

150,737.
39  

159,259.
85  

163,241.
35  

167,322.
38  

171,505.
44  

175,793.
08  

182,877.
28  

187,449.
21  

192,135.
44  

196,938.
82  

201,862.
29  

206,908.
85  

                                

          
158,415.

84  
                    

136,560.
64  

139,974.
65  

143,474.
02  

147,060.
87  

150,737.
39  

317,675.
69  

163,241.
35  

167,322.
38  

171,505.
44  

175,793.
08  

182,877.
28  

187,449.
21  

192,135.
44  

196,938.
82  

201,862.
29  

206,908.
85  

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

9,588.68  
10,547.5

5  
11,602.3

1  
12,762.5

4  
14,038.7

9  
15,442.6

7  
16,986.9

4  
18,685.6

3  
20,554.1

9  
22,609.6

1  
24,870.5

8  
27,357.6

3  
30,093.4

0  
33,102.7

4  
36,413.0

1  
40,054.3

1  

1,499.80  1,574.79  1,653.53  1,736.20  1,823.01  1,914.16  2,009.87  2,110.37  2,215.88  2,326.68  2,443.01  2,565.16  2,693.42  2,828.09  2,969.50  3,117.97  

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

5,478.16  5,532.94  5,588.27  5,644.15  5,700.59  5,757.60  5,815.17  5,873.32  5,932.06  5,991.38  6,051.29  6,111.81  6,172.92  6,234.65  6,297.00  6,359.97  

2,089.58  2,141.82  2,195.37  2,250.25  2,306.51  2,436.91  2,497.84  2,560.28  2,624.29  2,689.90  2,798.30  2,868.25  2,939.96  3,013.46  3,088.80  3,166.02  

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

121,200.
00  

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

139,856.
22  

19,797.1
0  

21,039.4
7  

22,393.1
4  

23,868.9
0  

25,551.3
5  

27,309.8
2  

29,229.6
1  

31,326.4
3  

33,617.5
7  

36,163.1
8  

38,902.8
6  

41,899.7
0  

45,178.9
4  

48,768.3
0  

52,698.2
7  

(3,295.5
8) 

120,177.
55  

122,434.
55  

124,667.
73  

126,868.
49  

292,124.
35  

135,931.
53  

138,092.
78  

140,179.
01  

142,175.
51  

146,714.
10  

148,546.
35  

150,235.
74  

151,759.
88  

153,093.
99  

154,210.
58  



                 
 

Valorile indicatorilor de performanță financiară obținute în cadrul analizei de 
senzitivitate sunt: 

 

Indicator 
Scenariu optimist Scenariu pesimist 

Scenariu 1 Scenariu 2 Scenariu 1 Scenariu 2 
VNAF 347,964.64  (62,198.61) 79,446.73  (355,531.39) 
RIRF 5.27% 3.79% 4.28% 2.83% 
B/C 1.16  0.98  1.04  0.87  

 
 

Obs: Valorile trecut in () cu rosu, reprezinta valori negative 
 
 

Din analiza rezultatelor se pot desprinde urmatoarele observatii: 
 

Scenariile pesimiste reflecta o sensibilitate relativ crescuta a investitiei pentru 
cresteri progresive ale platilor. O astfel de situatie semnifica faptul ca o 
crestere a costurilor fata de nivelul stabilit în scenariul de baza va afecta 
marginal fezabilitatea financiara a investitiei. Totodata, costul cu investitia 
exercita o importanta influenta asupra indicatorilor financiari de eficienta a 
proiectului.  

 

Inclusiv aplicand modificari pozitive asupra variabilelor critice, in scenariul 
optimist, valoarea VNAF ramane negativa in scenariul 2 in situatia valorii 
totale de investitii, ceea ce intareste concluzia ca proiectul nu se poate 
autosustine daca se alege acel scenariu ca varianta optima. 

 
 

4.9. ANALIZA DE RISCURI, MASURI DE PREVENIRE/DIMINUARE 
 

Ghidul Solicitantului recomanda prezentarea analizei de risc calitative, care 
presupune identificarea unor factori care pot influenta atingerea obietivelor 
asumate in proiect. Explicarea riscurilor ce pot afecta realizarea cu succes a 
proiectului precum si descrierea detaliata a modului in care acestea vor fi 
depasite. 

Riscul reprezintă un eveniment viitor şi probabil a cărui producere poate 
determina nerealizarea la nivelele cantitative şi calitative a obiectivelor 
propuse ale unui proiect sau activităţi. El poate fi previzibil, atunci cand 
factorii care generează aceste abateri de la planificarea iniţială pot fi 
prevăzuţi cu anticipaţie, şi neprevizibil, determinat de situaţii ale căror 
caracteristici şi producere viitoare sunt total incerte. Analiza de risc 
reprezintă metoda de evaluare a posibilităţii de apariţie a unor factori care să 
împiedice obţinerea rezultatelor planificate/urmărite/dorite, constituindu-se 
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astfel într-o etapă necesară pentru identificarea unor acţiuni menite să 
atenueze efectele acestor factori. 

Pentru asigurarea unui management eficient şi eficace al riscului unui proiect 
de investiţii în infrastructură administrativă, se impune analiza acestui 
proiect din perspectiva siguranţei/nesiguranţei modului de desfăşurare, prin 
atribuirea unui nivel de risc specific fiecărei categorii potenţiale de risc.  

Pentru proiectul " STUDIU DE FEZABILITATE AMENAJARE DRUM STR. 
ILARION FELEA, CONTINUARE " se va utiliza în evaluarea categoriilor de risc 
următoarea grilă, asimilabilă unei scale  
după cum urmează: 

- risc minor (R =1 punct); 
- risc scăzut (R =2 puncte); 
-         risc mediu (R =3 puncte); 
- risc ridicat (R =4 puncte); 
- risc major (R = 5 puncte). 
 
Din punct de vedere al risculului, acestea se pot clasifica în: 

- Riscuri externe – sunt riscurile provenite din afara proceselor 
specifice proiectului (riscuri ale procesului de derulare a obiectivului de 
investitiei); riscurile externe sunt rezultatul unor evenimente din afara 
organizatiei, aceste riscuri nu pot fi controlate deoarece nu depind de 
activitatea interna a organizatiei. 
- Riscuri interne – sunt riscurile care tin de competenta echipei de 
lucru (riscuri ale procesului de proiectare + riscuri ale procesului de 
implementare). 

Riscuri externe: 

Schimbari in mediul legislativ – pot aparea datorita mediul legislativ 
incert ca urmare a dorintei de armonizare a legislatiei romanesti la cea 
europeana. 
Schimbari in tendintele de piata- riscul cresterii costurilor de constructie 
(apare    datorita fenomenului inflationist care se manifesta pe o piata 
nestabilizata) 

Riscul aparitiei unor evenimente extreme (cutremure, inundatii, 
alunecari de teren schimbari politice). 
Risc institutional, exista posibilitatea reorganizarii teritoriale care 
modifica structura administrativa locala sau teritoriala care administreaza 
bugetul pentru astfel de lucrari; 
Evaluarea riscurilor externe: risc minor (R =1 punct) 
Recomandari de reducere/eliminare a riscurilor externe: 
In cazul acestor riscuri externe nu se pot lua masuri de prevenire, dar o  
recomandare ar putea fi luarea unor masuri asiguratorii precum: 
-        introducerea in costurile de executie a unei cote de risc (pentru 

situatii diverse si neprevazute); 
- introducerea in contract a unor clauze de revizuire sau de ajustare a 
preturilor; 
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- plata unei polite de asigurare, daca este posibil acest lucru. 
 Riscuri interne: 

 Riscuri tehnice - ideea dezvoltata nu este corecta, fapt ce poate 
genera costuri suplimentare sau intarzieri ale termenelor; 

I.1.1    Evaluarea riscului: risc scăzut (R =2 puncte); 

Recomandari de reducere/eliminare a riscului: 
- in cazul sesizarii unor situatii de ordin tehnic care ar putea duce la 
intarzieri in finalizarea lucrarilor sau cresterea costurilor proiectului, acestea 
vor fi evaluate si comunicate imediat beneficiarului / reprezentantilor 
autoritatii de management. 
- propunerea de solutii de remediere a eventualelor probleme 
beneficiarului / reprezentantilor autoritatii de management, si replanificarea 
graficelor de realizare a investitiei in timpul ramas pentru finalizarea 
proiectului. 

- avizarea de catre beneficiar / reprezentantii autoritatii de management 
a noului Grafic al proiectului; 
 

 Functii ale managementului de proiect incorect aplicate – exista 
riscul aparitie unor erori in planificarea activitatilor, organizarea, conducerea 
si controlul proiectului. 

I.1.2 Evaluarea riscului: risc scăzut (R =2 puncte); 

Recomandari de reducere/eliminare a riscului: 
- se recomanda ca managerul de proiect sa aiba o experienta suficienta 
in implementarea proiectelor de investitii; 
- monitorizarea riguroasa a activitatilor in curs de derulare in vederea 
atenuarii riscurilor; 
-  in vederea reducerii impactului asupra implementarii cu 
succes a investitiei se recomanda o planificare riguroasa a activitatilor si 
luarea in calcul a unor marje de timp; 
-  se recomanda ca managerul de proiect sa aiba abilitatea de a 
stabili prioritatile intre proiectele organizatiei; 
 

 Absenta unei colaborari eficiente intre beneficiar/ proiectant 
/antreprenor - comunicarea ineficienta poate sa survina din cauza unor 
conflicte intre partile implicate in realizarea contractului; 

I.1.3 Evaluarea riscului: risc scăzut (R =2 puncte); 

Recomandari de reducere/eliminare a riscului: 
- mentinerea contactului cu beneficiarul prin intalniri si/sau conversatii 
telefonice frecvente pentru identificarea problemelor posibile inainte ca 
acestea sa aiba consecinte grave asupra implementarii proiectului. 
- asigurarea fluxului informational necesar (dat fiind timpul foarte scurt 
de realizare a proiectului). 
 

 Riscuri financiare – estimarea nerealista a cantitatilor de lucrari 
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prevazute in caietele de sarcini pentru licitatie poate conduce la cantitati 
suplimentare de lucrari rezultand cresterea costurilor ; 

I.1.4 Evaluarea riscului: risc minor (R =1 punct); 
Recomandari de reducere/eliminare a riscului: 
- includerea inca din faza de proiectare a unor cheltuieli neprevazute in 
bugetul proiectului; 
- efectuarea studiilor topografice de detaliu pentru estimarea corecta a 
cantitatilor de lucrari ce urmeaza a fi efectuate; 
- gasirea unor solutii de compensare pentru a nu fi depasit bugetul 
aprobat. 
 

 Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane: 
- formarea echipei de lucru - lucru in echipa defectuos, calificare redusa 
a membrilor echipei sau neacoperirea domeniilor de competenta specifice 
proiectului; 
- exista posibilitatea ca persoanele care ajung sa faca parte din echipa de 
lucru, cu competente specifice dificil de inlocuit, au si alte obligatii la 
nivelul organizatiei care le pot restrange disponibilitatea pentru activitatile 
derulate din proiect (un efect al acestui risc ar fi intarzierea termenelor de 
predare). 

I.1.5 Evaluarea riscului: risc minor (R =1 punct); 

Recomandari de reducere/eliminare a riscului: 
- planificarea riguroasa a activitatilor ce urmeaza a fi realizate; 

- implicarea unui numar suficient de experti/specialisti in realizarea 
activitatilor/sarcinilor; 
- sedinte periodice cu personalul implicat in proiect. 
 

 Intarzieri in autorizarea lucrarilor de constructie - intarzierile 
eliberarii autorizatiei de construire pot fi determinate de mai multi factori, de 
la documentatii depuse incomplet si volumul mare de lucrari, la necesitatea 
deplasarii pe teren pentru verificarea situatiei actuale. 

I.1.6 Evaluarea riscului: - risc mediu (R =3 puncte); 
Recomandari de reducere/eliminare a riscului: 
- intocmirea si depunerea documentatiei complete la autoritatile 
responsabile cu eliberarea autorizatiei de construire in conformitatea cu 
prevederile legii 50/1991. 
- mentinerea contactului direct cu autoritatile responsabile cu 
eliberarea autorizatiei de construire 
 

 Riscuri privind fluxul de numerar, posibilitatea anularii sursei de 
finantare - pot aparea intarzieri, respectiv penalizari in rambursarea 
cheltuielilor datorita nerespectarii specificatiilor tehnice, a indicatorilor 
tehnico-economici si a cantitatilor de lucrari aprobate; 

I.1.7 Evaluarea riscului: - risc mediu (R =3 puncte); 
Recomandari de reducere/eliminare a riscului: 
- specificatiile tehnice, indicatorii tehnico-economici si listele de 
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cantitati aprobate prin studiul de fezabilitate si aplicatia de finantare vor fi 
respectate in mod obligatoriu in faza de realizare a proiectului tehnic, a 
detaliilor de executie si la executia propriu-zisa a lucrarilor de constructii; 
 

 Executia defectuoasa a lucrarii - poate aparea datorita lipsei unei 
bune supervizari a contractului de executie; 

I.1.8 Evaluarea riscului: risc minor (R =1 punct); 
Recomandari de reducere/eliminare a riscului: 
- respectarea solutiilor proiectate si a specificatiilor din caietele de 
sarcini; 
- respectarea standardelor calitative pentru materialele utilizate. 
 

 Lipsa unui numar suficient de personal specializat si calificat 
implicat in executia lucrarii de constructie - acest risc ar putea influenta 
termenul de receptie a lucrarii 
 

I.1.9 Evaluarea riscului: risc minor (R =1 punct); 

Recomandari de reducere/eliminare a riscului: 
- implicarea unui numar cat mai mare de specialisti in executia 
lucrarilor in vederea cresterii productivitatii muncii; 
- instruirea personalului de executie in caz de necesitate. 

  Probleme cu furnizorii – legate de incapacitatea acestora de a 
furniza la timp materialele de constructii sau servicii. 

I.1.10 Evaluarea riscului: risc scăzut (R =2 puncte); 

Recomandari de reducere/eliminare a riscului: 
- identificarea din timp a posibililor furnizori si mentinerea unei comunicari 
transparente cu acestia; 

- incheierea unor contracte ferme cu furnizorii si introducerea unor clauze de 
penalitate. 
 

 Risc de accidente datorate excavatiilor, fundatiilor, realizarii 
structurilor, etc; 

I.1.11 Evaluarea riscului: risc minor (R =1 punct); 

Recomandari de reducere/eliminare a riscului: 
- pentru evitarea oricaror situatii de risc si accidente este necesar sa se 
respecte toate prescriptiile tehnice, de exploatare si intretinere prevazute in 
normativele tehnice de exploatare si intretinere a utilajelor folosite pe durata 
executiei; 
- personalul angajat trebuie sa fie la curent si sa respecte Normele 
Tehnice de Securitate a Muncii pe santierul creat; 
- zona obiectivului analizat va fi imprejmuita si prevazuta cu poarta 
de acces, astfel incat riscul producerii unor accidente printre membrii 
comunitatilor invecinate sa fie eliminate. 
 
 Risc de accidente ca urmare a circulatiei vehiculelor si utilajelor in 
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incinta – transport 
material de constructie, transport utilaje, transport pamant in exces etc. 

I.1.12 Evaluarea riscului: risc minor (R =1 punct); 

Recomandari de reducere/eliminare a riscului: 
- vor fi montate panouri semnalizatoare prin care sa se atraga atentia 
asupra rutelor pe care vor circula utilajele de trafic greu ce asigura 
aprovizionarea santierului respectiv sau a transportului deseurilor rezultate; 
- pentru evitarea oricaror situatii de risc si accidente este necesar sa se 
respecte toate prescriptiile tehnice, de exploatare si intretinere prevazute in 
normativele tehnice de exploatare si intretinere a utilajelor folosite pe durata 
executiei. 
- personalul angajat trebuie sa fie la curent si sa respecte Normele 
Tehnice de Securitate a Muncii pe santierul creat. 
 

 Risc de mediu – poate exista un astfel asupra mediului ca urmare a 
unor poluari accidentale in perioada de constructie. 

I.1.13 Evaluarea riscului: risc minor (R =1 punct); 

Recomandari de reducere/eliminare a riscului: 
- intocmirea planului de actiune pentru managementul de mediu in 
conformitate cu legislatia in vigoare; 

- o analiza a impactului asupra mediului va fi un punct important pentru 
integrarea proiectului in peisajul existent si pentru asigurarea conditiilor de 
diminuare a efectelor negative. 
 

 Interes scazut pentru locurile de munca create prin proiect – 
avand in  vedere ca in prezent exista o lipsa de forta de munca calificata, s-a 
luat in considerare dezinteresul fortei de             munca pentru posturile ce vor fi 
scoase la concurs. 

I.1.14 Evaluarea riscului: risc minor (R =1 punct); 

Recomandari de reducere/eliminare a riscului: 
- pentru evitatea si reducerea acestui risc se recomanda atragerea fortei 
de munca prin motivatie financiara. 
- pentru a preveni cheltuielile suplimentare rezultate din lansarea unei 
noi sesiuni de recrutare si intarzieri finalizarea lucrarilor este necesar ca 
strategia de resurse umane  sa fie sprijinita prin resurse suficiente de timp si 
bani. 

 
 
4.10.CONCLUZIILE ANALIZEI SI RECOMANDARI 

 
Ca urmare a realizarii analizei financiare rezulta ca, in cazul Scenariului 1, 
investitia este sustenabila financiar din punct de vedere static si din punct 
de vedere dinamic, intrucat inregistreaza un flux de numerar actualizat 
pozitiv. Rezultatele analizei financiare a proiectului reflecta eficienta si 
fezabilitatea acestuia in conditiile chiar si in conditiile in care nu se 
apeleaza la finantari neramburabile aferente cheltuielilor de investitii. 
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Valorile obtinute pentru indicatorii RIRF/C, VNAF/C si raportul cost 
beneficiu (determinati pentru valoarea totala de investitie) demonstreaza ca 
investitia va genera flux de numerar pozitiv la sfarsitul perioadei de 
referinta. Altfel spus, proiectul poate fi implementat, beneficiarul avand 
capacitatea financiară de a susține aceste costuri, daca se alege acest 
Scenariu. 

 

Indicator Scenariu 1 Scenariu 2 
VNAF 124,887.58  (305,783.83) 
RIRF 4.45% 2.99% 
B/C 1.06  0.88  

 

 Din tabelul centralizator al indicatorilor de perfomanta, observam ca 
Scenariul 1 are valori pozitive in ceea ce priveste valoarea actualizate neta 
si raportul venituri actualizate/costuri actualizat este supraunitar, rezultand 
ca este profitabil din punct de vedere financiar in perioada analizata de 30 
ani. 

Investitia urmeaza a se recupera la sfarsitul perioadei de referinta aleasa 
pentru analiza, in cazul primului scenariu. 

Se are in vedere impactul social pozitiv al proiectului ca urmare a 
beneficiilor care se vor crea datorita realizarii obiectivului propus: 
 Cresterea nivelului de trai prin asigurarea unei infrastructure rutiere si 

accesul populaţiei la serviciile publice de canalizare  
 Scăderea migraţiei populaţiei datorită creării de noi locuri de muncă în 

zonă, ceea ce va conduce la o creştere a populaţiei 
 Dezvoltarea sectoarelor economice, cultural-educative, turismul şi 

serviciile, contribuind în acest fel la creşterea veniturilor proprii ale 
populaţiei şi implicit a nivelului de trai 

 Asigurarea condiţiilor mai bune pentru dezvoltarea mediului de afaceri 
şi diversificarea acestuia, potenţialii investitori putând beneficia de 
avantajele create de îmbunătăţirea infrastructurii de mediu şi 
gospodărire a apelor precum şi prin îmbunătăţirea peisajului natural 

 Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si 
consumul de energie in conformitate cu Strategia Europa 2020; 

 Dezvoltarea sociala durabila: contribuţie la atingerea obiectivelor 
generale ale Uniunii Europene; cooperare instituţionala (organisme 
locale, guvernamentale, europene); contribuie la realizarea obiectivelor 
naţionale si regionale; solidaritate sociala; impact benefic asupra 
întregii zone adiacente prin extinderea infrastructurii si a serviciilor; 

Din punct de vedere tehnic, Scenariul I are următoarele avantaje: 
-  preț total mai redus 
-  montaj mai ușor 
-  greutate specifică mai redusă 
-  rezistență mai bună la acțiuni mecanice 
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- au o rugozitate mică, ceea ce determină o comportare hidraulică constată 
în timp și o bună  capacitate de autocurățire; 
- prezintă înaltă rezistență la abraziune permițând viteze mari de scurgere a 
apelor uzate și implicit  
evitarea fenomenului de depunere a impurităților pe conducte; (panta min. 
SR EN 752). 
-  imbinarea și montarea lor este economică, întreținere ușoară; 
 
In concluzie, atat din punct de vedere financiar, cat si din punct de vedere 
socio-economic, această investiţie se impune a fi realizată, generand 
beneficii indirecte, la nivelul comunitatii locale si cu implicatii benefice pe 
termen lung asupra comunitatii locale, judetene sau la nivel national, iar 
recomandarea proiectantului de specialitate este Scenariul 1. 

         Întocmit, 

        Ing. Pintea Bogdan 
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5. Scenariul tehnico-economic optim, recomandat 

5.1. Comparația scenariilor propuse, din puct de vedere tehnic, economic, financiar, al 
sustenabilității si riscurilor 

Pentru atingerea obiectivelor proiectului de investiţii au fost analizate mai multe alternative: 

5.1.1.SISTEM DE CANALIZARE 

 Scenariul I- EXTINDEREA REȚEA DE CANALIZARE DIN TUBURI DE PVC ÎN 
MUNICIPIUL ARAD, STRADA DR PROF ILARION FELEA; 

 Scenariul II- EXTINDEREA REȚEA DE CANALIZARE DIN TUBURI DE 
CERAMICĂ VITRIFICATĂ ÎN MUNICIPIUL ARAD, STRADA DR PROF 
ILARION FELEA; 

În urma analizării celor două variante, din punct de vedere tehnic, economic şi social, s-a 
optat pentru prima dintre acestea: „EXTINDEREA REȚEA DE CANALIZARE DIN 
TUBURI DE PVC ÎN MUNICIPIUL ARAD, STRADA DR PROF ILARION FELEA 
ACESTUIA” 

Parametrii tehnico-economici 

Scenariu Avantaje / dezavantaje 

Scenariul 1- 
„EXTINDEREA 
REȚEA DE 
CANALIZARE DIN 
TUBURI DE PVC ÎN 
MUNICIPIUL ARAD, 
STRADA DR PROF 
ILARION FELEA” 

 

- Avantaje 
o Materialele alese corespund 

calitativ pentru vehicularea 
apelor potabile și uzate 
menajere 

o Reţea simplă, preponderent 
curgere gravitaţională; uşor 
de exploatat şi întreţinut 

o Personal de exploatare şi 
întreţinere mai redus 

o valoarea investiţiei de bază 
permite accesarea unui 
program de finanţare 
internă/externă fără 
îndatorarea populaţiei peste 
limitele admisibile 

- Dezavantaje 
o Durata de viață mai redusă a 

conductelor din PVC decat în 
cazul conductelor de 
ceramică – 50 ani 

o Sensibile la acțiuni mecanice 
la temperaturi negative 



                 

   85 / 109 

 

Scenariu Avantaje / dezavantaje 

 

Scenariul 2 – 
„EXTINDEREA 
REȚEA DE 
CANALIZARE DIN 
TUBURI DE 
CERAMICA 
VITRIFICATA ÎN 
MUNICIPIUL ARAD, 
STRADA DR PROF 
ILARION FELEA” 

- Avantaje 
o Materialele alese corespund 

calitativ pentru vehicularea 
apelor potabile și uzate 
menajere 

o Reţea simplă, preponderent 
curgere gravitaţională; uşor 
de exploatat şi întreţinut 

o Personal de exploatare şi 
întreţinere mai redus 

o valoarea investiţiei de bază 
permite accesarea unui 
program de finanţare 
internă/externă fără 
îndatorarea populaţiei peste 
limitele admisibile 

o Durata de viata mai ridicata a 
conductelor din ceramică – 
100 ani 

o Nu sunt sensibile la 
temperaturi negative 

- Dezavantaje: 
o Greutatea conductelor din 

ceramică mai ridicată, ce 
presupune montarea cu utilaj 

o Costul investiției mai ridicat  
 

ȚEAVĂ CERAMICĂ VITRIFICATĂ  ȚEAVĂ DIN PVC  
Sensibile la acțiuni mecanice Rezistență înaltă la acțiuni mecanice 
Garnituri în general neinserate, pe 
alocuri cu inel de rezemare  

Garnituri inserate (la cerere rezistente la 
ulei și benzină) 

Fără inscripționare în interior  Cu inscripție pe interior DN 110-630, 
identificare distinctă la inspecția de 
canalizare 
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ȚEAVĂ CERAMICĂ VITRIFICATĂ  ȚEAVĂ DIN PVC  
Rezistență bună la abraziune  Rezistența foarte bună la abraziune 

(pozare pe un tronson abrupt, conform 
prescripțiilor producătorului) 

Rezisteță la spalare prin presiune înaltă 
în general de până la 340 bar.  

Rezistență dovedită la spălare prin 
presiune înaltă de pănă la 340 bar. 

Rezistență chimică înaltă (ph 0-14)  Rezistență chimică foarte înaltă (ph 1-
13) 

Etanșeitate, de până la 2,4 bar Etanșeitate dovedită până la +2,5 bar și -
0,5 bar 

Rezistență la vibrații de lungă durată 
scăzută  

Rezistență înaltă la vibrații (important 
sub zone cu sarcini rutiere) 

Greutate specifică ridicată 22 kN/mc Greutate specifică redusă 
Punere în operă mai dificilă datorită 
greutății specifice mai mari  

Punerea în operă se poate realiza și 
manual  

Factor de scurgere lentă scăzut 
(reprezentat ca și caracteristică 
exceptională în tehnica de producție)  

Factor de scurgere lenta ridicat (nu 
reprezintă un factor de decizie și se ia în 
calcul la dimensionarea statică)  

Ambele scenarii analizate răspund din punct de vedere tehnic obiectivelor proiectului. 

În ambele variante pentru dimensionarea reţelelor de colectare- transport ape uzate s-au 
respectat prevederile NP133-2022 privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare a localităților. 

Extinderea rețelei de canalizare propusă este din tuburi de PEHD/PVC, care din punct de 
vedere tehnic au următoarele avantaje : 

• Preț unitar mai redus 

• Montaj mai ușor 

• Greutate specifică mai redusă 

• Rezistență mai bună la acțiuni mecanice 

• Au o rugozitate mică, ceea ce determină o comportare 
hidraulică constată în timp și o bună capacitate de autocurățire; 

• Prezintă înaltă rezistență la abraziune permițând viteze mari de 
scurgere a apelor uzate și implicit evitarea fenomenului de depunere a 
impurităților pe conducte; (panta min. SR EN 752). 

• Îmbinarea și montarea lor este economică, întreținere ușoară; 

Se recomandă ca variantă optimă SCENARIUL 1 - EXTINDEREA REȚEA DE 
CANALIZARE DIN TUBURI DE PVC ÎN MUNICIPIUL ARAD, STRADA DR PROF 
ILARION FELEA ACESTUIA 
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5.1.2. AMENAJARE DRUM 

Pentru amenajarea strazii Profesor dr. Ilarion Felea se propun 2 scenarii: 
 
Scenariile propuse: 
Scenariul nr. 1: cu sistem rutier suplu 
Realizarea investiției presupune: 
Asigurarea unei lățimi a părții carosabile corespunzătoarea străzilor de categoria IV (2 

x 2.75m) 
Amenajare locuri de parcare pe o singura parte, perpendiculare pe axul proiectat 

(2.50x5.00m) 
Amenajare trotuare încadrate cu borduri prefabricate 20x25cm spre partea carosabila 

si 10x15cm spre spațiu verde: 

» trotuare:    pe ambele părți min. 0.80 ml 
Amenajare spațiu verde cu o lățime minima de 0.80 cm. 

 
Structură rutieră parte carosabilă si parcări: 

- 4 cm strat de uzura din BA16 rul 50/70 conform AND 605 / 2016; 
- 6 cm strat de legătură din BAD22.4 leg 50/70 conform AND 605 / 2016; 
- 25 cm strat de fundatei superior din piatra sparta conform SR EN13242 si 

STAS 6400/84; 
- 35 cm strat de fundatei inferior din balast conform SR EN 13242 si STAS 

6400 / 84; 
- geotextil cu rol anticontaminant; 

 
Structura rutieră a trotuarelor si a pistelor pentru cicliști: 

- 4 cm strat de uzură beton asfaltic tip BA8 
- 10 cm strat de beton de ciment C16/20 
- minim 12 cm strat de fundație din balast 

 
- Se vor amenaja spatii verzi; 

- Se vor amenaja intersecțiile cu drumurile laterale; 
- Se propune un sistem de canalizare pluviala pentru scurgerea apelor; 

- Se va realiza semnalizare orizontala cu marcaje si verticala cu semne de circulație. 
 

 
Scenariul nr. 2: cu sistem rutier rigid 
Realizarea investiției presupune: 
Asigurarea unei lățimi a părții carosabile corespunzătoarea străzilor de categoria IV (2 

x 2.75m); 
Amenajare locuri de parcare pe o singura parte, perpendicular pe axul proiectat 

(2.50x5.00m); 
Amenajare trotuare si accese la proprietăți încadrate cu borduri prefabricate 20x25cm 

spre partea carosabila si 10x15cm spre spațiu verde pe ambele părți ale străzii; 
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Amenajare spațiu verde cu o lățime minima de 0.80 cm. 
 
Structură rutieră parte carosabilă si parcări: 

imbracaminte din beton de ciment rutier BcR4,0 conf. SR 183-1, executata intr-un 
singur strat, cu grosimea de 20cm; 

hartie kraft; 
strat de egalizare din nisip de 2cm grosime conf. STAS 6400,  SR EN 13242; 
fundatie  20 cm piatra sparta (amestec agregat sort 0-31.5mm) conf. STAS 6400, SR 

EN 13242 ; 
fundatie inferioara  30 cm balast (amestec agragate sort 0-63 mm); 
strat de nisip anticapilar, anticontaminant , antigeliv  de 7 cm grosime; 
terenul din amplasament ca  pat al drumului prelucrat prin profilare si compactare. 

 
Structura rutieră a trotuarelor si pistelor pentru cicliști: 

- 4 cm strat de uzură beton asfaltic tip BA8 
- 10 cm strat de beton de ciment C16/20 
- minim 12 cm strat de fundație din balast 

 
- Se vor amenaja spatii verzi; 

- Se vor amenaja intersecțiile cu drumurile laterale; 

- Se propune un sistem de canalizare pluviala pentru scurgerea apelor. 

- Se va realiza semnalizare orizontala cu marcaje si verticala cu semne de circulație. 
SCENARIU 1 

DEVIZ GENERAL 
 al obiectivului de investitii 

"Studiu de fezabilitate – Amenajare drum str. Ilarion Felea, continuare" 

   
    

Nr.    
crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor 
de cheltuieli 

Valoare          
(fara TVA) 

TVA Valoare              
(cu TVA) 

 
Lei Lei Lei  

1 2 3 4 5  

TOTAL GENERAL 1,612,625.36 303,971.68 1,925,262.04 

Din care  C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1,343,128.59 255,194.43 1,598,323.02 

 

 



                 

   89 / 109 

 

SCENARIU 2 

DEVIZ GENERAL 
 al obiectivului de investitii 

"Studiu de fezabilitate – Amenajare drum str. Ilarion Felea, continuare" 

   
    

Nr.    
crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor 
de cheltuieli 

Valoare              
(fara TVA) 

TVA Valoare              
(cu TVA) 

 
Lei Lei Lei  

1 2 3 4 5  

TOTAL GENERAL 1,887,442.71 355,685.77 2,251,793.48 

Din care  C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1,582,934.30 300,757.52 1,883,691.82 

 

5.2. Selectarea și justificarea scenariului optim recomandat 

5.2.1.SISTEM DE CANALIZARE 

În urma analizării celor două soluţii, din punct de vedere tehnic, economic şi social, s-a optat 
pentru prima dintre acestea, adică de EXTINDEREA REȚEA DE CANALIZARE DIN 
TUBURI DE PVC ÎN MUNICIPIUL ARAD, STRADA DR PROF ILARION FELEA. 

Proiectul va utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor nationale in 
vigoare precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia UE. Aceste 
materiale sunt conforme cu prevederile HG nr. 766/1997 si a Legii 10/1995.. 

Din punct de vedere structural, soluţia tehnică este fezabilă, ea îndeplinind condiţiile de 
amplasament, încadrarea în costurile de investiţie şi exploatare. 

În ceea ce priveşte materialele şi echipamentele prevăzute, acestea vor fi asigurate din surse 
locale şi ţări membre UE. 

Proiectul este elaborat în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare privind 
proiectarea şi realizarea investiţiilor hidroedilitare. 

5.2.2.AMENAJARE DRUM 

În urma studiilor efectuate si a situației din teren, dar si aspectul financiar, s-a ales 
Scenariul nr. 1 – cu sistem rutier suplu.  

Realizarea investiției presupune: 
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Asigurarea unei lățimi a părții carosabile corespunzătoarea străzilor de categoria IV (2 
x 2.75m) 

Amenajare locuri de parcare pe o singura parte, perpendiculare pe axul proiectat 
(2.50x5.00m) 

Amenajare trotuare si accese la proprietăți încadrate cu borduri prefabricate 20x25cm 
spre partea carosabila si 10x15cm spre spațiu verde: 

» trotuare:    pe ambele părți min. 0.80 ml 
Amenajare spațiu verde cu o lățime minima de 0.80 cm. 

 
Structură rutieră parte carosabilă si parcări: 

- 4 cm strat de uzura din BA16 rul 50/70 conform AND 605 / 2016; 
- 6 cm strat de legătură din BAD22.4 leg 50/70 conform AND 605 / 2016; 
- 25 cm strat de fundatei superior din piatra sparta conform SR EN13242 si 

STAS 6400/84; 
- 35 cm strat de fundatei inferior din balast conform SR EN 13242 si STAS 

6400 / 84; 
- geotextil cu rol anticontaminant; 

 
Structura rutieră a trotuarelor si a pistelor pentru cicliști: 

- 4 cm strat de uzură beton asfaltic tip BA8 
- 10 cm strat de beton de ciment C16/20 
- minim 12 cm strat de fundație din balast 

 
- Se vor amenaja spatii verzi; 

- Se vor amenaja intersecțiile cu drumurile laterale; 

- Se propune un sistem de canalizare pluviala pentru scurgerea apelor; 

- Se va realiza semnalizare orizontala cu marcaje si verticala cu semne de circulație. 
 

 Prin realizarea scenariului nr. 1 se propune amenajarea strazii pe o lungime de 
292.95 ml.  

Suprafața totală construită este prezentata in tabele ce urmează: 
Strada Prof. Dr. Ilarion Felea 

1. Suprafață carosabil  1.773 mp 
2. Suprafață trotuare 395 mp 
3. Suprafață spațiu verde 25 mp 
4. Lungime borduri de incadrare parte carosabila 590 ml 
4. Lungime borduri de incadrare trotuare 495 ml 

Soluția presupune realizarea unui sistem rutier suplu, asigurarea unei platforme 
corespunzătoare clasei tehnice IV, amenajarea locuri de parcare, trotuare, spatii verzi si 
marcaje si indicatoare. 

 
Avantajele scenariului nr. 1 în comparație cu scenariul nr. 2: 

 Durată de execuție a lucrărilor redusă;  
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 Raportul calitate-cost  optim având in vedere complexitatea investiției; 

 Soluție ce înglobează cele mai puține materiale cu impact negativ asupra 
mediului, respectiv cu amprenta de carbon cea mai redusă. 

 Tehnologie de execuție mai ieftină a sistemului suplu în raport cu cel rigid; 

 Întreținere ulterioară cu costuri mai scăzute în raport cu îmbrăcămintea din 
beton. 

 
 

5.3. Descrierea scenariului optim recomandat privind: 

a) Obţinerea şi amenajarea terenului; 

Amplasamentul investiţiei a fost stabilit împreună cu beneficiarul, Primăria Municipiului 
Arad si este strada care face prezentul proiect -> Str Dr. Prof. Ilarion Felea. 

 Regimul juridic 

        Din punct de vedere juridic construcțiile propuse se află în intravilanul 
Municipiului Arad, județul Arad. 

Suprafața totală construită este prezentata in tabele ce urmează: 
Strada Prof. Dr. Ilarion Felea 

1. Suprafață carosabil  1.773 mp 
2. Suprafață trotuare 395 mp 
3. Suprafață spațiu verde 25 mp 
4. Lungime borduri de incadrare parte carosabila 590 ml 
5. Lungime borduri de incadrare trotuare 495 ml 
 
Suprafața pe care se va construi aparține: 

- Domeniului public al Municipiului Arad – CF 334896 
Lungimea totală a traseului de canalizare menajeră este aproximativ 290 [m], care reprezintă 

o suprafață de 348mp, ocupați temporar. 

Lungimea totală a traseului de canalizare pluvială este aproximativ 296 [m], care 

reprezintă o suprafață de 355mp, ocupați temporar. 

 Regimul economic 

        Din punct de vedere economic, categoria de folosință a terenului este conform 
destinației stabilite prin planurile de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate de 
autoritațile locale.        

 Regimul tehnic 

În cadrul proiectului “Studiu de fezabilitate – Amenajare drum str. Ilarion Felea, 
continuare”, se vor realiza lucrări de amenajre a părții carosabile, amenajarea trotuarelor, 
acceselor la proprietăți si spatii verzi. De asemenea se va acorda o atenție deosebita realizarii 
unui sistem de canalaizare menajera si a unui sistem de canalizare pluviala care se va deversa 
in retelele existente. 
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Pentru organizarea de şantier este necesară ocuparea temporară a unei suprafeţe de 500 m2 
pentru întreaga comună. 

Suprafaţa totală afectată temporar este: 

Obiect 

Suprafaţă afectată temporar Total 
suprafaţă 
ocupată 

temporar (m2) 

Lungime 
conducte (m) 

Suprafaţă 
afectată (m2) 

Reţea de canalizare 586 700 700 

Organizare de şantier  500 500 

TOTAL   1200 

b) Asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului;  

Nu este cazul 

c) Soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, 
tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia 
de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din 
indicatorii tehnico-economici propuşi;  

 

5.3.C.1SISTEM DE CANALIZARE 

SCENARIUL 1 – EXTINDEREA REȚEA DE CANALIZARE DIN TUBURI DE 

PVC ÎN MUNICIPIUL ARAD, STRADA DR PROF ILARION FELEA ACESTUIA 

 

Debitul total luat în considerare pentru dimensionarea reţelei de colectare şi transport ape 

uzate se găsesc pentru fiecare strada în parte în tabelulde mai jos. Aceste debit au fost 

considerate uniform distribuite pe întreaga reţea stradală în fiecare localitate. 

Debitele de dimensionare ale reţelei de canalizare, conform breviarului de calcul ataşat, sunt 

următoarele: 
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    DIMENSIONARE CANALIZARE MENAJERA   
Pentru determinarea necesarului de apa,a cerintei de apa pentru Str Ilarion Felea 

Calculul s-a facut conform STAS 1343/1 din 2006 ,STAS 1478 din 1990,STAS 1846 din 1990 si 
NORMATIVUL P-66 din 2000  

                  
                  

Consumatori Numar utilizatori Debite specifice 
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] 
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c] 
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DIMENSIONAREA CANALIZARE PLUVIALA 
La determinarea debitelor de ape meteorice trebuie să se țină seama de regimul 

precipitațiilor, relieful și condițiile de scurgere, permeabilitatea solului. 
Debitul maxim Q maxp% produs de ploaia de calcul cu probabilitate de depășire de 

p% se calculează cu relația: 
Q maxp% = m · S · Φ · i  [ l/s ] 
în care: 
m – este coeficientul adimensional de reducere a debitului, datorat efectului de 

acumulare a apei meteorice în rețeaua de canalizare între momentul începerii ploii și 
momentul în care se realizează debitul maxim în secțiunea de calcul; debitul ajunge la valoare 
maximă după umplerea colectoarelor și stabilirea unui regim permanent de curgere până în 
secțiunea de calcul; pot fi adoptate următoarele valori: 

m = 0.8 la timp de ploaie < 40 minute; 
m = 0.9 la timp de ploaie > 40 minute; 
m = 1.0 în cazuri justificate. 
S – este suprafața bazinului de canalizare de pe care se colectează apa care trece prin 

secțiunea de calcul, exprimată în ha; 
Φ – este coeficientul mediu de scurgere aferent suprafeței S, adimensional; 
i – este intensitatea medie a ploii cu probabilitatea p% exprimată în l/s/ha; valoarea se 

adoptă din curbele IDF conform STAS 9470, funcție de frecvența ploii de calcul și timpul de 
concentrare; 

Dacă se ține seama de neomogenitatea condițiilor de infiltrație pe bazin, coeficientul 
de scurgere Φ se calculează ca o valoare medie ponderată: 

 
în care: 
Si – este o suprafață omogenă a bazinului de canalizare, exprimată în ha; 

Φi – este coeficientul de scurgere aferent suprafeței Si, adimensional. 
Astfel :  
 i = 185 l/s, ha - intensitatea ploii de calcul, in functie de frecventa 1/1, si de durata ploii de 
calcul, t = 10min, diagrama aferenta zonei 8, conform STAS 9470-73 

3. Pentru colectorul unitar drum debitul puvial maxim este : 
Q maxp% = m · S · Φ · ip%  [ l/s ] = 0,80 · 0,18 ha · 0,85 · 185 l/s·ha = 22.64 l/s  

Norma specifică de consum estimată: 120 l/om/zi. 

Canalizarea menajera de pe strazile localitatilor pe care a fost prevazuta extinderea in 

prezentul proiect, va fi colectata in sistemul de canalizare existent al fiecarei localitati. 

Fiecare localitate detine statie de epurare proprie si functionala. Statiile de epurare existente 

sunt dimensionate pentru a primi si debitele rezultate in urma dimensionarii prezentei 

extinderii de canalizare menajera.  
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Conductele care alcătuiesc rețeaua de canalizare trebuie să îndeplinească anumite condiții 

impuse de calitatea apelor de canalizare, de condițiile hidraulice, de modul de așezare pe 

nisip sau pe pământ, de natura pământului și de cost. 

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească materialele sunt următoarele: 

 Să reziste la sarcinile la care sunt suspuse; 

 Să fie impermeabile, să nu permită infiltrația și exfiltrația; 

 Să reziste la acțiunea unor ape uzate sau subterane agresive și apelor cu temperaturi 

înalte; 

 Să reziste la eroziunea datorată suspensiilor din apă; 

 Să aibă suprafața interioară cat mai netedă; 

 Să permită folosirea metodelor rapide de construcție. 

Se vor realiza și racorduri de canalizare inclusiv cămin de racord pentru riverani. Acestea se vor 
executa până la limita proprietății.  

Racordurile de canalizare la riverani sunt din tuburi din PVC SN8, De 160. Descărcările se vor 
realiza fie în camine fie prin intermediul ramificațiilor reduse cu orientare la 45⁰ - D colector 
principal/160mm. 

Racordul se va prevede cu pantă crescătoare spre imobil i>3%, pănâ la gard (limita de proprietate), 
unde se va executa căminul de racord. 

Pe colectoarele proiectate se vor monta cămine de vizitare circulare din beton conform SR EN 
1917/2003 acoperite cu capace de tip „carosabile”. 

La canalele nevizitabile, caminele de vizitare se prevăd: 

 În aliniament, la distanța maximă de 60 m; 

 În punctele de schimbare a dimensiunilor; 

 În punctele de schimbare a pantei; 

 În punctele de schimbare a direcției; 

 În punctele de intersecție a canalelor. 

Lucrările de terasamente se vor executa mixt, mecanic şi manual. 

Reţelele de canalizare vor avea pante suficiente pentru realizarea, la debitul maxim orar, a vitezei de 
autocurăţire de 0,7 m/s. De asemenea se va evita atingerea vitezei maxime de 3 m/s pentru a elimina 
eroziunea canalelor datorită frecării nisipurilor sau a altor materii cu duritate ridicată antrenate de 
apa uzată. 
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Pe porţiunile unde viteza de autocurăţire nu poate fi asigurată, se prevăd spălare regulata a 
colectorului. Este cazul capetelor de reţea şi a tronsoanelor secundare cu debite foarte mici unde 
este necesar un program riguros de curăţare a reţelei. 

Se prevede înscrierea reţelei în secţiunea transversală a străzilor, cu respectarea distanţelor prescrise 
în  SR EN 8591-1997. 

Traseele reţelelor de canalizare menajeră vor fi paralele cu străzile pe care se pozează, de preferinţă 
în spaţiul verde, în acostamente şi trotuare. 

Pe reţeaua canalizare propusă prin proiect sunt necesare: 

Principalele cantități pentru realizarea retelelor de canalizare sunt următoarele;  

 Pe reţeaua canalizare menajeră propusă prin proiect sunt necesare: 
 Retea canalizare 

menajera 
PVC, SN 8, DN 250 mm 

290 ml 

 PVC, SN 8, DN 160mm 
(conducta record) 

100 ml 

 Cămin de vizitare                                                                          5 buc 
 Cămim de racord                                                                        20 buc 

 

Lungimea totală a traseului de canalizare menajeră: 290 [m]. 
Pe reţeaua canalizare pluvială propusă prin proiect sunt necesare: 

 Retea de canalizare 
pluviala 

PVC, SN 8, DN 315 mm 
296 ml 

 PVC, SN 8, DN 250 mm 
(conducta record) 

60 ml 

 Guri de scurgere 
 

20 buc 
 Cămin de vizitare 

 
 5 buc 

Lungimea totală a traseului de canalizare pluvială: 296 [m]. 
 
 

5.3.C.2. AMENAJARE DRUM 

Situația propusa: 
Caracteristici tehnice investiție: 

 Strada se va amenaja pe o lungime de: 
Strada Prof. Dr. Ilarion Felea se va amenaja pe o lungime de 292.95 ml.  
Suprafața totală construită este prezentata in tabele ce urmează: 

Strada Prof. Dr. Ilarion Felea 
1. Suprafață carosabil  1.773 mp 
2. Suprafață trotuare 395 mp 
3. Suprafață spațiu verde 25 mp 
4. Lungime borduri de incadrare parte carosabila 590 ml 
5. Lungime borduri de incadrare trotuare 495 ml 
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Situația proiectată 

Conform temei de proiectare se vor realiza următoarele lucrări: 

 Amenajare parte carosabila; 
 Amenajare trotuare și accese la proprietăți; 
 Amenajare spatii verzi; 
 Lucrări conexe 
 Lucrări pentru protecția mediului. 

 

La baza alegerii soluțiilor proiectate, au stat următoarele criterii principale: 
 Respectarea normelor tehnice în vigoare.    

 
Amenajare parte carosabila 

 Traseul în plan 
La proiectarea lucrărilor de amenajare a strazii se vor reconsidera elementele 

geometrice existente ale racordărilor în plan cu adoptarea unor elemente superioare celor 
existente acolo unde este posibil, corespunzătoare vitezei de proiectare adoptate, cu 
respectarea prevederilor STAS 863/1985 și STAS 10144/2-91. Lucrările proiectate se vor 
încadra în traseul existent al străzii. 

În plan și profil longitudinal, se recomandă proiectarea unor elemente geometrice 
corespunzătoare unor viteze de bază de 40 km/h.  

Traseul în plan al străzii urmărește în general traseul existent, dar în condițiile 
prevăzute de reglementările tehnice în vigoare cu privire la amenajarea în plan a curbelor 
(STAS 863/85 și STAS 10144/2-91).  

Viteza de proiectare este 40 km/h.  

Lungimea străzilor este: Strada Prof. Dr. Ilarion Felea se va amenaja pe o lungime de 
292.95 ml. 

 Traseul în profilul longitudinal 

În profil longitudinal, modelarea axului s-a făcut în funcție de cotele existente ale 
terenului natural. La modelarea axului în plan vertical s-a ținut cont de cotele impuse de 
racordurile la străzile laterale și accesele la proprietăți, astfel încât funcționalitatea 
ansamblului din punct de vedere al acceselor și al colectării apelor pluviale să fie optimă.  

În condițiile în care niveleta existentă a prezentat succesiuni de pante și rampe cu valori 
mici ale declivităților s-au făcut corecții minime ale liniei roșii. 

La proiectarea liniei roșii s-au respectat prevederile STAS 863/85 și STAS 10144/2-91 
avându-se în vedere și următoarele aspecte: 
 evitarea declivităților cu valori sub cele minime pentru asigurarea scurgerii apelor 

pluviale; 

 evitarea frângerii frecvente a liniei roșii; 

 evitarea proiectării liniei roșii în palier pentru a asigura scurgerea apelor în lungul 
traseului; 

 proiectarea liniei roșii ține cont de soluția proiectată pentru modernizarea structurii 
rutiere existente a drumului. 
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 Traseul în profil transversal 
Elementele geometrice în profil transversal au fost proiectate în conformitate cu 

prevederile următoarelor normative: 
- STAS 10144/2-91 - “Străzi. Trotuare, alei de pietoni și piste de cicliști. Prescripții 

de proiectare” ; 

- STAS 10144/3-91 – ”Străzi. Elemente geometrice. Prescripții de proiectare”; 

- STAS 863/1985 –  ”Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. 
Prescripții de proiectare”; 

Profilul transversal al străzilor proiectate: 

Partea carosabilă 

Benzi de circulație  

Panta transversală pe partea carosabilă: 
  

Trotuare si accese la proprietăți  

Încadrare trotuare, spatii verzi 

 

Aducere la stare initiala a terenului 
(spatiu verde) 

5.50 m 

2 x 2.75 m 

2,5% 

min. 1.00 m 
borduri prefabricate mari inspre 
carosabil si mici inspre limita de 
proprietare sau spatiu verde 

  

pe ambele parti, unde este cazul 

  

Pe traseul străzii amenajte se vor realiza lucrări de sistematizare și amenajare a 
domeniului public prin amenajarea de trotuare, accese la proprietăți și spații verzi.. 

 
 Structura rutieră 

La dimensionare s-a ţinut cont de normele TEM (Trans European Motorway) și 
normele tehnice românești. Durata de viață calculată a sistemului rutier cu straturi asfaltice 
este de 15 ani, încărcarea pe osie fiind 115 kN ai cărei parametri sunt: 
4. sarcina pe roțile duble 57,5 kN  

5. presiunea de contact 0,625 Mpa  

6. raza suprafeței circulare echivalente suprafeței de contact pneu – drum 0,171m. 

Soluțiile pentru realizarea structurii rutiere sunt stabilite conform stării tehnice actuale a 
străzii și funcție de zestrea existentă. 

Structura rutieră va trebui să fie întreținută ulterior, conform prevederilor Normativului 
AND 554. 

Structura rutieră proiectată adoptată pentru carosabil este următoarea: 
- 4 cm strat de uzura din BA16 rul 50/70 conform AND 605 / 2016; 
- 6 cm strat de legătură din BAD22.4 leg 50/70 conform AND 605 / 2016; 
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- 25 cm strat de fundatei superior din piatra sparta conform SR EN13242 si 
STAS 6400/84; 

- 35 cm strat de fundatei inferior din balast conform SR EN 13242 si STAS 
6400 / 84; 

- geotextil cu rol anticantaminant; 
 

Amenajare trotuare și accese la proprietăți; 
Se vor realiza trotuare pe ambele părți ale străzii, conform planului de situație, adiacent 

părții carosabile sau limitelor de proprietate. 
In plan de situație trotuarele păstrează traseul existent, avându-se în vedere 

prevederile STAS-ului 10144/2 “Trotuare, alei de pietoni si piste de cicliști. Prescripții de 
proiectare” 

Traseul trotuarelor va urmări traseul străzilor, respectiv al limitelor de proprietate. 

În profil longitudinal, trotuarul urmărește linia terenului natural și cotele impuse de 
accesele la proprietăți.  

La realizarea trotuarelor în profil longitudinal se vor respecta următoarele: 
- panta în profil longitudinal se va realiza astfel încât să fie asigurată 

scurgerea apelor de suprafață. 
- trotuarele se vor realiza astfel încât sa fie asigurat accesul la 

proprietăți în condiții de confort și siguranță. 
- în zona acceselor la proprietăți cota trotuarului poate să coboare la 

cota existentă a accesului. 
- în zona intersecțiilor, cota trotuarelor va coborî pentru a facilita 

accesul persoanelor cu dizabilități. 

 

Elementele geometrice în profil transversal au fost proiectate în conformitate cu 
prevederile următoarelor stas-uri: 

2. STAS 10144/2 – 91 – ”Trotuare, alei de pietoni și piste de bicicliști. 
Prescripții de proiectare” 

Prin urmare s-a adoptat următorul profil transversal tip: 
o Lățime trotuare:     variabil, intre 0.80 si 1.00 

m 

o Pantă transversală trotuar:     2,00% 

Trotuarul va fi încadrat de borduri prefabricate 10x15 cm (lxh) conform planul de 
situație și a detaliilor de execuție.  

 
Structura rutieră a trotuarelor cu asfalt: 
 4 cm strat de uzură beton asfaltic tip BA8 
 10 cm strat de beton de ciment C16/20 
 minim 12 cm strat de fundație din balast 

 

Amenajare spatii verzi sau aducerea la starea inițială a terenului. 
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Se vor amenaja spatii verzi cu pământ vegetal însămânțat cu iarbă conform planului de 
situație cu o lățime de minim 0.35 m sau se va aduce terenul la starea initiala. 

 
Prin proiect se vor realiza următoarele: 

- Așternerea stratului de pământ vegetal cu grosime de 10-20cm 
- Semănare gazon pe taluzuri și suprafețe orizontale 

Lucrări conexe 
Strazile laterale 

Toate intersecțiile cu strazile laterale se vor amenaja conform situației real găsite în 
teren pe o lungime de cca. 5,00m. 

 Strazile laterale se vor amenaja cu aceeași structura rutiera folosita la strada 
analizata. 

 
Siguranța circulației 

Pentru a asigura o circulație rutieră în deplină siguranță, se va executa un marcaj rutier 
corespunzător: demarcația benzilor de circulație, marcarea zonelor periculoase, marcarea 
trecerilor de pietoni. Marcajele se vor executa conform SR 1848-7. 

Se vor monta indicatoare de circulație în toate zonele unde se impune montarea și 
suplimentarea lor, conform SR 1848-1:2011. 

Proiectarea sistemului de semnalizare și marcaje trebuie făcută atât pentru traseul 
studiat cât și pentru căile de comunicații rutiere care îl intersectează, cu acces la acesta, 
urmărindu-se respectarea prevederilor SR 1848-1,2,3. 

În cea mai mare parte lucrările de modernizare a străzilor se vor executa sub circulație, 
pe jumătate de cale, pe tronsoane bine stabilite, în concordanță cu tehnologia de execuție. 
Pentru aceasta se va întocmi un plan de management a traficului și vor fi stabilite măsurile 
speciale de siguranță care vor fi aplicate pe timpul execuției lucrărilor. 

 Fluentizarea traficului se va realiza prin dirijarea și orientarea șoferilor cu ajutorul unor 
semafoare temporizate sau piloți de circulație, poziționați la capetele sectoarelor de lucru. 

 
Indicatoare 

Se vor prevedea următoarele tipuri de indicatoare: 
- de avertizare a pericolului; 
- de reglementare (de prioritate, de interzicere si/sau restricție, de obligație); 
 
Semnalizare orizontala 
Se vor prevedea următoarele tipuri de semnalizare orizontala , astfel: 
 a) marcaje longitudinale pentru delimitarea benzilor de circulație; 
 b) marcaje transversale, de oprire, de cedare trecerii  pietonilor. 
 
 Se vor realiza marcaje longitudinale conform SR 1848-7:2015 astfel: 

 linie discontinua tip „B” – pentru separarea sensurilor de circulație 

 linie continua simpla tip „E” – pentru separarea sensurilor de 
circulație in zone periculoase si in apropierea intersecțiilor și a trecerilor de 
pietoni 

 linie discontinua simpla tip „I” – marcaj de ghidare in intersecții 
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Se va asigura semnalizarea și marcajul corespunzător punctului de lucru pe timpul 
execuției lucrărilor, (conform Ordinului MT/MI/411/1112/2000, se vor monta parapeți de 
siguranță pe amplasamente provizorii în zonele afectate), iar la finalizarea acestora se va 
asigura semnalizarea și marcajul final al drumului. 
 

d)  Probe tehnologice şi teste. 
 

Pentru fiecare lucrare și etapă de execuție se vor efectua teste și probe specifice, în conformitate cu 

prevederile caietelor de sarcini, elaborate la faza PT și în conformitate cu reglementările în vigoare 

pentru asigurarea parametrilor calitativi. 

 
5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii 

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată 
în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în 
conformitate cu devizul general;  

Devizul general estimativ este anexat documentației.  

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi 
fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, 
în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;  

Pentru indeplinirea indicatorilor de performanță se vor asigura următorii indicatori minimali: 

Localitatea Arad: 

 Pe reţeaua canalizare menajeră propusă prin proiect sunt necesare: 
 Retea canalizare 

menajera 
PVC, SN 8, DN 250 mm 

290 ml 

 PVC, SN 8, DN 160mm 
(conducta record) 

100 ml 

 Cămin de vizitare                                                                          5 buc 
 Cămim de racord                                                                        20 buc 

 

 
Lungimea totală a traseului de canalizare menajeră: 290 [m]. 

Pe reţeaua canalizare pluvială propusă prin proiect sunt necesare: 

 Retea de canalizare 
pluviala 

Ceramica Vitrificata DN 315 mm 
296 ml 

 Ceramica Vitrificata DN 250 mm 
(conducta record) 

60 ml 

 Guri de scurgere 
 

20 buc 
 Cămin de vizitare 
 

 5 buc 

Lungimea totală a traseului de canalizare pluvială: 296 [m]. 
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c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în 
funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;  

Se estimează pentru o perspectiva de 10 ani, cu realizarea investitiei propuse vor fi racorda 

la extinderea sistemului de canalizare 20 parcele cu case individuale. 

d) Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 

Durata de execuție estimata este de 9 luni, durata de proiectare 3 luni, în total durata de 
implementare 6 luni. 
 

5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii 
preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile 
construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice 

Elementele proiectate, vor respecta exigentele de calitate impuse de normele si legile in 
vigoare. Fiecare material introdus intr-un proces sau subproces de executie va trebui sa fie 
insotit de un atestat sau certificate de calitate recunoscut pe plan national de catre autoritatile 
competente. Sub nici o forma nu vor fi incluse in executie materiale interzise de lege, 
materiale cu potential poluant sau cu potential toxic. Orice proces sau subproces cu potential 
toxic sau poluant va necesita arpobare din partea autoritatilor competente si nu va fi executat 
pana nu se vor lua toate masurile de prevenire a poluarii zonei. 

La realizarea proiectului se vor respecta prevederile normativelor, standardelor, buletinelor 
si legilor in vigoare, inclusiv modificarile si completarile la acestea ce apar pana la 
momentul inceperii executiei. 

Legea 10/1995  privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare 

HGR nr. 766/1997  pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în 
construcţii 

Legea 50/1991 Lege privind autorizarea executării construcţiilor şi unele 
măsuri pentru realizarea locuinţelor, cu modificările și 
completările ulterioare 

HGR nr. 28/2008 Privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general 
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii 

HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnicoeconomice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice 

Ordin MFP/MTCT pentru completarea Ordinului MFP şi MLPTL nr. 
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nr. 762/913/2005 1013/873/2001 

Ordin MFP/MLPTL 
nr.1013/873/2001 

privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de 
utilizare a documentaţiei standard pentru elaborarea şi 
prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii 

HGR nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
pevederilor Legii nr. 319/2006 

OUG 195/2005 privind protecţia mediului 

Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecţia mediului 

Legea 107/1996 Legea apelor 

Legea 310/2004 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996 

Legea 112/2006 pentru modificarea şi completarea legii apelor nr. 107/1996 

HGR nr. 930/2005 pentru aprobarea normelor speciale privind mărimea zonelor 
de protecţie sanitară şi hidrogeologică 

Ordin MSF 
nr.235/2002 

pentru aprobarea normelor de igienă şi a recomandărilor 
privind mediul de viaţă al populaţiei 

NP 133-2013 Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea 
sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților 

NTPA 001 Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu 
poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea 
în receptori naturali (HG 352/2005) 

NTPA 002-2002 Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în 
reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de 
epurare (HG 352/2005) 

P100/1-2006 Cod de proiectare seismică – Partea I–Prevederi de 
proiectare pentru clădiri (existente) 

P100/1-2013 Cod de proiectare seismică – Partea I–Prevederi de 
proiectare pentru clădiri (noi) 

STAS 6054-1997 Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ. Zonarea 
teritoriului României 

SR 11100/1-1993 Zonare seismică. Macrozonarea teritoriului României 

STAS 4273-1983 Construcţii hidrotehnice - încadrarea în clase de importanţă 

SR 8591-1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare 
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SR 1846-1/2006 Canalizări exterioare. Prescripţii de proiectare. Partea 1: 
Determinarea debitelor de apă de canalizare 

SR 1846-2/2007 Canalizări exterioare. Prescripţii de proiectare. Partea 2: 
Determinarea debitelor de apă meteorice 

 SR EN 752:2017 Reţele de canalizare în exteriorul clădirilor- managementul 
reţelelor de canalizare 

STAS 9312-1987 Subtraversări de căi ferate şi drumuri cu conducte. 
Prescripţii de proiectare 

STAS 12594-1987 Canalizări. Staţii de pompare. Prescripţii generale de 
proiectare 

STAS 3051-1991 Sisteme de canalizare. Canale ale reţelelor exterioare de 
canalizare. Prescripții fundamentale de proiectare 

STAS 2448-1982 Canalizări. Cămine de vizitare. Prescripții de proiectare 

  

SR EN 10297-
1:2003 

Țevi de oţel circulare fără sudură pentru utilizare în 
construcţii mecanice generale şi în construcţia de maşini. 
Condiţii tehnice de livrare. Partea 1: Țevi de oţel nealiat şi 
aliat 

STAS 6086-1980 Ţevi pătrate şi dreptunghiulare din oţel, fără sudură 

SR 6898/1-1995 Ţevi de oţel sudate elicoidal. Partea 1: Țevi de uz general 

STAS 7656-1990 Ţevi de oţel sudate longitudinal pentru instalaţii 

           SR EN ISO 
1127:02 

Ţevi de oţel inoxidabil. Dimensiuni, toleranţe şi mase liniare 
convenţionale 

STAS 10358-1988 Ţevi rotunde fără sudură, trase sau laminate la rece, din 
oţeluri inoxidabile sau refractare 

SR EN 13476/2- 
2020 

Sisteme de conducte cu pereţi structuraţi de policlorură de 
vinil neplastifiată (PVC-U), polipropilenă (PP) şi polietilenă 
(PE). Partea 1: Cerinţe generale şi caracteristici de 
performanţă 

SR EN1852/1- 2022 Sisteme de conducte din materiale plastice pentru drenaj şi 
canalizare, subterane, fără presiune. Polipropilenă (PP). 
Partea 1: Specificaţii pentru ţevi, racorduri şi sistem 
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NOTA: La momentul elaborări documentațiilor pentru execuție se va verifica valabilitatea 
normativelor.  

5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare 
şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, 
credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte 
surse legal constituite. 

Proiectul  poate fi supus finanţării în conformitate cu legislaţia românească în vigoare, din 
următoarele surse: 

 Fonduri de la bugetul de stat; 

 Credite bancare; 

 Credite externe garantate sau contractate de stat; 

 Fonduri externe nerambursabile; 

 Alte surse legal constituite. 

6. Urbanism, acorduri și avize conforme 

6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 

Nu este cazul 

6.2. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 

Se anexează documentației. 

6.3. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de 
diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor 
acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică 

Nu este cazul 

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităţilor 

Nu este cazul. 

6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

Se anexează documentației. 

6.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de 
investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice 

Se  anexează documentației. 
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7. Implementarea investiției 

7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei 

Entitatea responsabilă cu implementarea proiectului este Primăria Municipiului Arad.  

7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de 
investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a investiţiei, 
eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare 

Se estimează că toate lucrările prevăzute se vor realiza într-o perioadă de max. 9 luni de 
la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.  

Graficul de implementare se ataseaza prezentei documentatii. 

7.3. Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare 

Sistemul de canalizare propus prin prezenta investiție se va preda în administrarea  
Operatorului regional. 

7.4. Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale 

Etapele principale de realizare a investitiei sunt : 

 Aprobarea finantarii proiectului 

 Obtinerea avizelor si acordurilor pentru realizarea investitei 

 Realizarea proiectului tehnic 

 Organizarea procedurilor de achizitie publica 

 Executia propriu zisa a proiectului. 

Entitatea responsabilă cu implementarea proiectului va primi asistență tehnică și consultanță 
din partea proiectantului. Asistența tehnică  din partea proiectantului se va desfășura pe toată 
perioada de implementare a proiectului. Prin activitatea de asistență tehnică pe tot parcursul 
execuției lucrărilor va avea sarcina de a urmări adaptarea la teren a proiectului realizat, de a 
verifica și de a lua măsurile necesare pentru aplicarea corectă a tehnologiilor stabilite. 

Răspunderile principale ale proiectantului pe toată durata execuției sunt : 

 Proiectantul va elabora caietele de sarcini ce vor cuprinde instructiunile tehnice 
privind executia lucrarilor, precum si stabilirea fazelor de executie determinante 
pentru lucrarile aferente cerintelor si participarea pe santier la verificarea de calitate 
legate de acestea. “Fazele determinante” se vor stabili cu acordul inspectiei 
teritoriale  si a organelor de avizare a investitiilor si se vor inscrie in proiectul de 
executie al lucrarii. La cererea organelor Inspectiei de Stat in Constructii 
proiectantul are obligatia sa modifice, sa diminueze sau sa majoreze numarul si 
tipul de “faze determinante” stabilit initial. De asemenea Inspoectia de Stat in 
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Constructii poate institui din proprie initiativa “faze determinante” cand in 
cauzistica intalnita se constata necesitatea acestora. Controalele in “fazele 
determinante” nu inlocuiesc si nu exclud raspunderile factorilor  implicati in 
proiectarea si executia lucrarii. 

 Proiectantul va praticipa pe santier la toate solicitarile investitorului legate de 
modificările ce intervin in succesiunea fazelor de executie. 

 Proiectantul va rpezenta proiectul elaborat si solutiile tehnice oferite pe parcursul 
executarii lucrarilor in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, stabiliti de 
investitor, daca este cazul. 

 Proiectantul va stabili modul de tratare a defectelor aparute in executie si va urmari 
pe santier modul de aplicare a solutiilor adoptate si rezultatul finalizarii acestora cu 
implicatiile lor asupra proiectului initial. 

 Proiectantul va participa la rezolvarea solicitarilor facute de catre investitor, 
executant sau alt organ de control, de modificare a unor solutii tehnice. 

 Specialistul verificator de proiect atestat raspunde in mod solidar cu proiectantul in 
ceea ce priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor 
proiectului. 

 La receptia la terminarea lucrarilor proiectantul intocmeste si repezinta in fata 
comisiei de receptie punctul sau de vedere privind realizarea lucrarii. 

 Supravegherea ca fi asigurata de catre inspectorii de santier autirozati ISC. Firma 
,sau persoana fizica prestatoare de servicii este desemnata in urma unei proceduri 
de achizitie publica de servicii lansata de catre Autoritatea Contractanta. 

Supravegherea executiei lucrarilor va respecta termenii contractuali. Contractantul va 
presta serviciile stabilite prin contract cu deosebita atentie, eficienta si diligenta, in 
conformitate cu cele mai bune practici profesionale. De asemenea se propun o serie de 
activitati necesare desfasurarii contractului cum ar fi : 

 Analiza S.F./D.A.L.I si a solutiei impuse de aceasta 

 Vizita in teren a obiectului de investitii 

 Analiza studiilor de teren 

 Analiza proiectului si a detaliilor de executie 

 Stabilirea procesului tehnologic impreuna cu constructorul in functie de utilajele 
din dotarea acestuia si  de organizarea de santier 

 Analizarea tuturor neconcordantelor dintre situatia din teren si documentatia de 
proiectare 

 Stabilirea graficului de executie a lucrarii si stabilirea Planului de Urmarie si 
Control al executiei imreuna cu Inspectia de Stat in Constructii din teritoriu 

 Totodata dirigintele de santier va analiza toate situatiile de lucrari, fizic si valoric, 
prezentate de catre executant la transele de plati. 
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 De asemenea, dirigintele de santier va urmari respectarea caietului de sarcini pentru 
toate materialele puse in opera precum si pentru toate procesele tehnologice 
adoptate. 

 Activitatea de inspectie de santier incepe in momentul in care Autoritatea 
Contractanta emite Ordinul de incepere a lucrarilor. 

 Dirigintele de santier va participa la toate fazele determinante stabilite in 
Programul de Control precum si la toate fazele de control de calitate sau la fazele 
de verificare a lucrarilor ascunse. De asemenea dirigintele de santier se va prezenta 
la lucrare saptamanal. 

Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia Contractantilor informatii si/sau 
documentatii care au importanta pentru realizarea contractului. Aceste documente 
trebuie returnate Autoritatii Contractante la finele perioadei de executare a 
contractului. Autoritatea Contractanta va coopera pe cat posibil cu Contractantii 
pentru a le pune la dispozitie informatiile pe care acestia le solicita in vederea 
realizarii contratului. 

8. Concluzii și recomandări 

In urma analizei tehnico – economica se va alege scenariul nr 1 ce presupune 
amenajarea strazii Prof. Dr. Ilarion Felea pe o lungime de 292.95 ml. folosind 
un sistem rutier suplu, amenajarea locuri de parcare, trotuare, spatii verzi si 
scurgerea apelor pluviale. 

Conform prezentului studiu de fezabilitate, considerăm că realizarea 
obiectivului de investiţie “Studiu de fezabilitate – Amenajare drum str. 
Ilarion Felea, continuare” este necesară şi oportună pentru dezvoltarea 
economică, socială şi culturală a Municipiului. 

Lucrările propuse prin proiect se adresează populaţiei localităţii, unităţilor 
sanitare şi şcolare, unităţilor de industrie mică, unităţilor de deservire 
publică, unităţilor de prestări servicii şi nu în ultimul rând unităţilor existente 
în zona. 

Implementarea prezentului proiect conduce la creşterea nivelului de trai al 
populaţiei şi la protecţia factorilor de mediu. 

Sistemul propus este în general simplu, neridicând probleme majore în 
exploatare şi întreţinere.        
 Întocmit,ing. Pintea Bogdan 
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9. Părţi desenate 

Borderou planse Format 

“Studiu de fezabilitate – Amenajare drum str. Ilarion Felea, continuare” 

1 PZ.01 PLAN DE INCADRARE IN ZONA A3 

2 PS.01 PLAN DE SITUAȚIE DRUM Str Ilarion Felea A3 

3 PS.02 
PLAN DE SITUAȚIE CANALIZARE PLUVIALA SI 
MENAJERA Str Ilarion Felea 

A3 

4 PM.01 PLAN MARCAJE SI INDICATOARE Str Ilarion Felea A3 

5 PL.01 PROFIL LONGITUDINAL DRUM Str Ilarion Felea A3 

6 PL.02 
PROFIL LONGITUDINAL CANALIZARE 
MENAJERA Str Ilarion Felea 

A3 

7 PL.03 
PROFIL LONGITUDINAL CANALIZARE PLUVIALA 
Str Ilarion Felea 

A3 

8 PTT.01 PROFIL TRANSVERSAL DRUM Str Ilarion Felea A3 
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    NOTA:

- Planul de situatie se va citi impreuna cu profilul longitudinal   pentru reteaua de canalizare;

- Inainte de inceperea lucrarilor de sapatura, pentru pozarea retelelor de canalizare se vor executa sapaturi  de sondaj la

capetele  strazii pe latimea acestora, la care vor participa si emitentii de avize pentru retelele de conducte si cabluri

subterane in vederea depistarii si solutionarii eventualelor intersectii dintre acestea si reteaua de canalizare;

- La deschiderea sapaturii se vor convoca delegatii tuturor institutiilor detinatoare de retele in zona pentru indicarea

traseului retelelor existente si se vor lua   toate masurile indicate in avize si notele scrise pe planul de coordonare;

- Transeea conductelor se va executa cu sprijinirea malurilor, fiind prevazute si sustineri la executia acestora;

- Reteaua de canalizare si racordurile vor fi pozate pe un pat de nisip de minim 10cm si inglobata apoi in nisip, pana la o

inaltime de 30cm deasupra generatoarei superioare a conductei;

- Deasupra generatoarei superioare a conductei de canalizare si a racordurilor, la o distanta de 50cm, se va poza  grila

de avertizare din polietilena de   culoare maro;

- Pentru eventuale neconcordante dintre situatia proiectata si cea existenta in teren, va fi consultat proiectantul.
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    NOTA:

- Planul de situatie se va citi impreuna cu profilul longitudinal   pentru reteaua de canalizare;

- Inainte de inceperea lucrarilor de sapatura, pentru pozarea retelelor de canalizare se vor executa sapaturi  de sondaj la

capetele  strazii pe latimea acestora, la care vor participa si emitentii de avize pentru retelele de conducte si cabluri

subterane in vederea depistarii si solutionarii eventualelor intersectii dintre acestea si reteaua de canalizare;

- La deschiderea sapaturii se vor convoca delegatii tuturor institutiilor detinatoare de retele in zona pentru indicarea

traseului retelelor existente si se vor lua   toate masurile indicate in avize si notele scrise pe planul de coordonare;

- Transeea conductelor se va executa cu sprijinirea malurilor, fiind prevazute si sustineri la executia acestora;

- Reteaua de canalizare si racordurile vor fi pozate pe un pat de nisip de minim 10cm si inglobata apoi in nisip, pana la o

inaltime de 30cm deasupra generatoarei superioare a conductei;

- Deasupra generatoarei superioare a conductei de canalizare si a racordurilor, la o distanta de 50cm, se va poza  grila

de avertizare din polietilena de   culoare maro;

- Pentru eventuale neconcordante dintre situatia proiectata si cea existenta in teren, va fi consultat proiectantul.
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LEGENDA:

Gura de scurgere proiectata

Retea canalizare menajera proiectata cu conducte PVC SN8 Dn 250 mm

Retea canalizare pluviala proiectata cu conducte PVC SN8 Dn 315 mm

Racorduri guri de scurgere cu conducte PVC SN8 Dn 250 mm

CM Camin de canalizare menajera

CP Camin de canalizare pluviala

CT-Cota terenului amenajat

CR-Cota radier

Retea canalizare pluviala existenta cu conducte PVC SN8 Dn 315 mm

Retea canalizare menajera existenta cu conducte PVC SN8 Dn 315 mm
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Variabil
Minim 7.10m
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2.5%2.5%2.0%

var.
minim 0.80m

STRADA ILARION FELEA
Profil transversal tip 1

Se aplica de la km 0+000.00 - 0+185.00

Structură rutieră
carosabil

Carosabil Carosabil Trotuar

0.12

Bordură prefabricată
20x25cm pe fundație

de beton C16/20
Bordură prefabricată

10x15cm pe fundație de
beton C16/20

Structura rutieră proiectată pentru zona de carosabil si parcari

- 4 cm strat de uzura din BA16 rul 50/70 conform AND 605 / 2016;
- 6 cm strat de legătură din BAD22.4 leg 50/70 conform AND 605 / 2016;
- 25 cm strat de fundatei superior din piatra sparta conform SR EN13242 si STAS 6400/84;
- 35 cm strat de fundatei inferior din balast conform SR EN 13242 si STAS 6400 / 84;
- geotextil cu rol anticantaminant;

Structura rutieră a pistelor pentru biciclisti si trotuare asfaltate:
§ 4 cm strat de uzură beton asfaltic tip BA8
§ 10 cm strat de beton de ciment C16/20
§ minim 12 cm strat de fundație din balast

2.75var.
minim 0.80m

Trotuar

2.75

Variabil
Minim 6.30m

Ax
 p

ro
iec

ta
t

2.5%2.5%2.0%

STRADA ILARION FELEA
Profil transversal tip 2

Se aplica de la km 0+185.00 - 0+220.00

Carosabil Carosabil

0.12

Bordură prefabricată 20x25cm pe
fundație de beton C16/20

2.75var.
minim 0.80m

Trotuar

Limita de
proprietate

Limita de
proprietate

Structură trotuar
Structură rutieră

carosabil
Bordură prefabricată

10x15cm pe fundație de
beton C16/20

Structură trotuar
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Structura rutieră proiectată pentru zona de carosabil si parcari

- 4 cm strat de uzura din BA16 rul 50/70 conform AND 605 / 2016;
- 6 cm strat de legătură din BAD22.4 leg 50/70 conform AND 605 / 2016;
- 25 cm strat de fundatei superior din piatra sparta conform SR EN13242 si STAS 6400/84;
- 35 cm strat de fundatei inferior din balast conform SR EN 13242 si STAS 6400 / 84;
- geotextil cu rol anticantaminant;

Structura rutieră a pistelor pentru biciclisti si trotuare asfaltate:
§ 4 cm strat de uzură beton asfaltic tip BA8
§ 10 cm strat de beton de ciment C16/20
§ minim 12 cm strat de fundație din balast
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5.50
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2.5%2.5%

STRADA ILARION FELEA
Profil transversal tip 2

Se aplica de la km 0+220.00 - 0+275.00

Structură rutieră
carosabil

Carosabil Carosabil

0.12

2.75

Limita de
proprietate

2.75

Variabil
Minim 13.45m
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2.5%2.5%2.0%

var.
minim 0.80m

STRADA ILARION FELEA
Profil transversal tip 1

Se aplica de la km 0+275.00 - 0+292.95
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