
ROMÂNIA PROIECT Avizat
JUDEŢUL ARAD Nr. 134/28.02.2023 SECRETAR GENERAL
MUNICIPIUL ARAD Lilioara STEPANESCU
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr._____
din _________________2023

privind  aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investiție ”Studiu de Fezabilitate – Centru de  colectare a deșeurilor prin aport

voluntar – zona CET (Șoseaua de centură )”

Având în  vedere  inițiativa  Primarului  Municipiului  Arad,  exprimată  în  Referatul  de
aprobare înregistrat cu nr. 15500/27.02.2023,

Analizând  Raportul  Unității  de  Implementare   Proiectului  “Centre  de  colectare  prin
aport voluntar în Municipiul Arad”, înregistrat cu  nr. 15504/27.02.2023,

Văzând  Avizul  nr.  14/27.02.2023  al  Consiliului  Tehnico-Economic  al  Municipiului
Arad;

Având în vedere Studiul de Fezabilitate – Centru de  colectare a deșeurilor prin aport
voluntar – zona CET (Șoseaua de centură) elaborat de S.C. Electroproiect ADA S.R.L;

Luând  în  considerare  prevederile  art.  44  alin.  (1)  din  Legea  nr.  273/2006  privind
Finanțele Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de următoarele acte normative: 
-Hotărârea  Consiliului  Local  al  Municipiului  Arad  nr.  495  din  21  septembrie  2022

privind aprobarea proiectului „Centre de colectare prin aport voluntar în municipiul Arad”, a
cheltuielilor aferente acestuia și a Notei de fundamentare privind necesitatea, oportunitatea și
potențialul economic al investiției, în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare și
Reziliență, Componenta 3. Managementul Deșeurilor, Subinvestiția I1.a: Înființarea de centre
de colectare prin aport voluntar;

-Decizia  de  punere  în  aplicare  a  Consiliului  din  3  noiembrie  2021  de  aprobare  a
evaluării Planului de Redresare și Reziliență al României; - Ordonanța de Urgență nr. 124/2021
privind  stabilirea  cadrului  instituțional  și  financiar  pentru  gestionarea  fondurilor  europene
alocate României prin Mecanismul de Redresare și Reziliență, precum și pentru modificarea
Ordonanței  de  Urgență  a  Guvernului  nr.  155/2020  privind  unele  măsuri  pentru  elaborarea
Planului  Național  de Redresare și  Reziliență  necesar  României  pentru accesarea  de fonduri
externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență; 

-Hotărârea  Guvernului  nr.  209/2022  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de
aplicare  a  prevederilor  Ordonanței  de Urgență a  Guvernului  nr.  124/2021 privind  stabilirea
cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin
Mecanismul  de  Redresare  și  Reziliență,  precum  și  pentru  modificarea  și  completarea
Ordonanței  de  Urgență  a  Guvernului  nr.  155/2020  privind  unele  măsuri  pentru  elaborarea
Planului  Național  de Redresare și  Reziliență  necesar  României  pentru accesarea  de fonduri
externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență;

 -Ordinul  Ministrului Mediului,  Apelor și  Pădurilor nr. 1541/2022 privind aprobarea
Schemei  de  ajutor  de  stat  pentru  compensarea  costurilor  de  investiții  necesare  pentru
dezvoltarea infrastructurii de management al deșeurilor municipale din România;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului
Arad,



Având în vedere art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,
cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1),  alin. (2) lit. c), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. n),
alin. (14), alin. (139) alin (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență
nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică ”Studiu de Fezabilitate – Centru de
colectare  a  deșeurilor  prin  aport  voluntar  –  zona  CET  (Șoseaua  de  centură)”  cu
caracteristicile  și  indicatorii  tehnico-economici,  conform  Anexelor  1  și  2,  care  fac  parte
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2.  Finanțarea obiectivului de investiție se realizează din fonduri nerambursabile
prin Planul Național de Redresare si Reziliență (PNRR) pentru cheltuielile eligibile, cheltuielile
neeligibile fiind suportate din bugetul local.

Art. 3.  Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de Primarul Municipiului Arad prin
serviciile  de specialitate  și  se  comunică  celor  interesați  prin  grija  Serviciului  Administrație
Publică Locală.

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    SECRETAR GENERAL,
                      

CT/CT
Cod:PMA:S4-01
                                                  



Anexa nr. 2  la Hotărârea nr. ______/_________2023 
a Consiliului Local al Municipiului Arad 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI
OBIECTIVULUI: 

”SF Centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar – Zona CET
(Șoseaua de Centură )”

            Faza: Studiu de Fezabilitate

Titular: MUNICIPIUL ARAD

BENEFICIAR: MUNICIPIUL ARAD

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Varianta 1

A. Valoarea totală a investiției = 5.543.388,59 lei (cu TVA)
                             4.663.529,83 lei (fără TVA)

          din care:
                                                    C+M = 3.383.149,96 lei (cu TVA)

     2.842.983,15 lei (fără TVA)

B. Capacități fizice:
 Suprafața totală alocată investiției este de 2.475 mp;
 Suprafața platformă betonată: 1.986 mp;
 Suprafața trotuare (zona administrativă): 92 mp;
 Suprafețe zone verzi: 397 mp;
 Categoria de importanță a construcției: „C” – construcție de importanță normală;
 Clasa de importanță: III;
 Containere tip ab-roll: 15 buc;
 Container administrativ: 1 buc;
 Container frigorific: 1 buc;
 Montare sistem fotovoltaic cu o putere instalată de 5.5 kW.

            C. Durata de realizare a investiției: 10 luni

D. Eșalonarea investiției: conform graficului de realizare a investiției

E.  Sursa  de  finanțare  a  investiției:  fonduri  nerambursabile  prin  Planul  National  de
Redresare si Reziliență (PNRR) pentru cheltuielile eligibile, cheltuielile neeligibile fiind
suportate din bugetul local.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
nr. 15.500 din 27.02.2023

Primarul Municipiului Arad

 În temeiul prevederilor art.  136, alin (1)  din  Ordonanța de  urgență  nr. 57/2019  -
privind Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu
următorul obiect:
aprobarea  documentației  tehnico-economice  și  a  indicatorilor  tehnico-economici  privind
obiectivul  de  investiție  ”Studiu  de fezabilitate  Centru  de  colectare  a deșeurilor  prin  aport
voluntar – Zona CET 
( Șoseaua de Centură )”

în susținerea căreia formulez următorul,

REFERAT DE APROBARE

Prin prezentul proiect se propune realizarea unei investiții constând în construirea unui
centru de colectare separată a deșeurilor prin aport voluntar în municipiul Arad.

Terenul  pe  care  se  propune  amenajarea  centrului  de  colectare  este  un  trup  izolat,
amplasat în intravilanul municipiului Arad, cu acces din DN 7 și drumul de acces la depozitul
ecologic,  din  care  pornește  un  drum  existent  asfaltat,  spre  amplasamentul  obiectivului  de
investiții.

Studiul de fezabilitate ”Centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar – Zona
CET (Șoseaua de Centură )” cuprinde documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-
economici pentru construirea unui punct de colectare separată în municipiul Arad în care să se
permită locuitorilor să debaraseze, fără plată, deșeurile de echipamente electrice și electronice,
deșeuri  de  baterii  și  acumulatori,  deșeuri  voluminoase  inclusiv  saltele  și  mobile,  deşeuri
menajere periculoase      (medicamente, baterii, neoane, recipiente de vopsea, insecticide etc.),
deșeuri din construcții provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare
interioară și/sau exterioară a acestora.

Ținând  cont  de  faptul  că  ierarhia  priorităților  în  abordarea  gestiunii  deșeurilor  în
România  este  cea  care  stă  la  baza  legislației  și  politicii  europene,  recunoscută  și  pe  plan
internațional, și anume: prevenirea și minimizarea generării deșeurilor, valorificarea materială
pentru reutilizarea și reciclarea, valorificarea energetică, tratarea deșeurilor în vederea scăderii
cantităților și a potențialului periculos și în final depozitarea.

 Prin acest proiect se doreste ca doar 10% din deșeurile menajere să ajungă la groapa de
gunoi, până în 2030. Acest target poate fi realizat doar în urma dezvoltării soluțiilor propuse, și
anume, în cazul Municipiului Arad – crearea de sisteme inteligente de colectare și înființarea de
centre de colectare cu aport voluntar unde vor putea fi aduse inclusiv deșeurile de echipamente
electrice.

Pentru aceste motive,
Consider oportună adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea Studiului de fezabilitate

privind obiectivul de investiție ”Centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar – Zona
CET (Șoseaua de Centură)”

APROBAT,
p. PRIMAR,
Bibarț Călin

VICEPRIMAR,
Lazăr Faur



Unitatea de Implementare a Proiectului "Centre de colectare prin aport voluntar în   Municipiul
Arad”
Nr. 15.504 /27.02.2023

RAPORT
al serviciului de specialitate

Referitor la : referatul de aprobare înregistrat cu nr.  15.500/27.02.2023, al d-lui Călin Bibarț,
Primarul Municipiului Arad

Obiectiv:  propunerea de aprobare a proiectului  de hotărâre privind  aprobarea documentației
tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiție ”Studiu
de fezabilitate Centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar – Zona CET (Șoseaua de
Centură )”

Situația actuală
Prin Planul  National  de  Redresare  și  Reziliență  s-a  creat  oportunitatea  înființării  de

centre cu aport voluntar, astfel incat UAT -urile, asociatile de dezvoltare intercomunitara (ADI-
asocieri  de   UAT-uri)  vor  putea  accesa,  prin  intermediul  Ministerului  Mediului,  Apelor  și
Pădurilor,  fonduri  care  accelerează  extinderea  și  modernizarea  sistemelor  de  gestionare  a
deșeurilor din România. Prin ghidul PNRR pe componenta C3- Managementul Deșeurilor, în
cadrul activității  I3-INVESTIȚIA I1.Dezvoltarea,  modernizarea și completarea sistemelor de
management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune
SUBINVESTIȚIA I1.A.  -  ÎNFIINȚAREA DE CENTRE DE COLECTARE PRIN APORT
VOLUNTAR.

 Pilonul, Componenta, Obiectivul General
 Pilonul 1. Tranziție Verde
Componenta  C3:  MANAGEMENTUL  DEȘEURILOR  face  parte  din  Pilonul  I.

Tranziție verde.
Obiectivul  acestei  componente  reprezintă  accelerarea  procesului  de  extindere  și

modernizare  a  sistemelor  de  gestionare  a  deșeurilor  în  România,  cu  accent  pe  colectarea
separată,  măsuri  de prevenție,  reducere,  reutilizare  și  valorificare  în vederea conformării  cu
directivele  aplicabile  și  tranziției  la  economie  circulară.  Managementul  deșeurilor  vizează
îmbunătățirea  implementării  colectării  separate,  controlului  și  monitorizării  parametrilor  de
calitate  a  mediului.  Investițiile  din  cadrul  Planului  Național  de  Redresare  și  Reziliență  în
domeniul gestionării deșeurilor municipale contribuie cu 4,5% la ținta națională de atingere a
ratei de 50% de reciclare și pregătire pentru reutilizare a deșeurilor municipale până în 2025,
astfel cum este definită în Directiva-cadru privind deșeurile (Directiva 2008/98/CE modificată
prin Directiva (UE) 2018/851).

Obiectiv  specific:  Dezvoltarea  unui  management  al  deșeurilor  eficient,  prin
suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a
deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice
și a tranziției la economia circulară.

Prin acest proiect se dorește ca doar 10% din deșeurile menajere să ajungă la groapa de
gunoi, până in 2030. Acest target poate fi realizat doar in urma dezvoltarii solutiilor propuse, si
anume in cazul Municipiului Arad – crearea de sisteme inteligente de colectare si infiinatarea
de  centre  de  colectare  cu  aport  voluntar  unde  vor  putea  fi  aduse  inclusiv  deseurile  de
echipamente electrice.

În ceea ce priveste centrele de colectare prin aport voluntar (CAV), acestea vor asigura
colectarea separată a deșeurilor menajere care nu pot fi colectate direct de la cetățean. Aceste
deșeuri vor fi deșeuri reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi colectate in pubele individuale,



precum și fluxurile speciale de deșeuri -deșeuri voluminoase, deșeuri de echipamente electrice
și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri din construcții și demolări.

Proiectul respectă implementarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH), astfel
cum este prevăzut la art.17 în Regulamentul UE 2020/852.

Proiectul respectă legislația națională și comunitară aplicabilă în domeniul egalității de
șanse, de gen, nediscriminare și accesibilitate.

Amplasamentul obiectivului

Terenul  pe  care  se  propune  amenajarea  centrului  de  colectare  este  un  trup  izolat,
amplasat in intravilanul municipiului Arad, cu acces din DN 7 și drumul de acces la depozitul
ecologic,  din  care  pornește  un  drum  existent,  asfaltat  spre  amplasamentul  obiectivului  de
investii.  Suprafața terenului supusă investiției este de 3.541 mp, și este identificată în cartea
funciară nr. 363388 Arad.

Situația propusă
Scenariul  I  –  constă  în  realizarea  unui  centru  de colectare  separată  a  deseurilor,  la

standarde si care respectă în întregime proiectul tip pus la dispoziție de finanțator (Ministerul
Mediului,  Apelor și  Pădurilor),  pentru care se finațtează acest gen de investiții  prin PNRR
(Planul National de Redresare si Reziliență);

Caracteristici:
 Suprafața totalîă alocată investiției este de 2.475 mp;
 Suprafața platformă betonată: 1.986 mp;
 Suprafața trotuare (zona administrativa): 92 mp;
 Suprafețe zone verzi: 397 mp;
 Categoria de importanță a construcției: „C” – construcție de importanță normală;
 Clasa de importanță: III;
 Containere tip ab-roll: 15 buc;
 Container administrativ: 1 buc;
 Container frigorific: 1 buc;
 Montare sistem fotovoltaic cu o putere instalată de 5.5 kW.

Scenariul II – constă în realizarea unui centru de colectare separată a deșeurilor, care
respectă proiectul tip pus la dispoziție de finanțator prin prisma numărului de containere cu
care urmează a fi dotat centrul de colectare, dar planul de situație propune o altă dispunere a
dotărilor, echipamentelor și circulațiilor pe amplasament.

Caracteristici:

 Suprafața totală alocată investiției este de 2.428 mp;
 Suprafața platformă betonată:  1.966 mp;
 Suprafața pietonală: 144 mp;
 Suprafețe zone verzi: 318 mp;
 Categoria de importanță a construcției: „C” – construcție de importanță normală;
 Clasa de importanță: III;
 Containere tip ab-roll: 15 buc;
 Container administrativ: 1 buc;
 Container frigorific: 1 buc;
 Montare sistem fotovoltaic cu o putere instalată de 5.5 kW.

Varianta constructivă de realizare a investiției

Ambele  variante  de  realizare  a  investiției  sunt  viabile  și  apropiate  ca  și  costuri  de
realizare a investiției.

Descrierea variantelor de realizare a investiției:



VARIANTA I 

Constă  în  realizarea  unui  centru  de  colectare  separată  a  deșeurilor  care  respectă  în

întregime proiectul tip pus la dispoziție de finanțator.

Pe  amplasamentul  propus  pentru  realizarea  centrului  de  colectare  se  vor  realiza
urmatoarele amenajari:

 Platformă carosabilă pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deșeuri
și
circulația  autoturisemlor  cetățenilor  care aduc deșeuri,  respectiv  a camioanelor
(cap tractor) care aduc/ridică containerele de mai sus;

 Platformă betonată pentru amplasarea containerelor de tip baracă;
 Montare sistem fotovoltaic cu o putere instalata de 5.5 kW in zona containerelor

administrativ si frigorific;
 Canalizare pentru colectarea apelor pluviale;
 Zonă verde cu gazon și plantație perimetrală de protecție;
 Copertină  pe  structură  metalică  ușoară  (conform  proiect  de  rezistență)  pentru

protecția containerelor deschise;
 Împrejmuirea  amplasamentului  cu  gard  din  panouri  bordurate  prinse  pe  stâlpi

rectangulari din oțel, cu poartă de acces culisantă – acționare manuală;
 În zona de acces principal se va monta un cântar carosabil pentru camioane (cap-

tractor);
In cadrul proiectului se propun urmatoarele categorii de lucrari:

 Lucrari de infrastructura ;
 Lucrari de suprastructura ;
 Retele exterioare apa - canal;
 Instalatii electrice ;
 Asigurarea cu utilitati necesare functionarii obiectivului ;
 Instalatia supraveghere video si internet.

Lucrări de infrastructură
Stratificația  platformei  carosabile  cuprinde umplutura (balast,  piatră  spartă),  geotextil,

geocompozit, beton asfaltic. 
Platforma betonată (pe care vor fi amplasate containerul-birou și cel frigorific) va conține

stratul- suport din balast compactat și beton de min. 15 cm.
Structura  de susținere a  copertinei  va avea fundații  izolate  din BA, iar  împrejmuirea

fundații
izolate cilindrice. 

Sistemul de fundare (ales in cadrul proiectului tip) este cel de fundații izolate sub stâlpii
structurii. Fundațiile sunt alcătuite din blocuri de fundare cu dimensiunea de 3,00 x 3,00m și
cuzineți  cu dimensiunea de 2,00 x 2,00m. Atât înălțimea blocurilor de fundare, cât  și cea a
cuzineților este de 50cm. Adâncimea de fundare ( inclusiv stratul de egalizare de 10 cm de sub
blocul  de  fundare)  este  de  -1.50m față  de  cota  ±0.00  a  structurii  (față  de  cota  platformei
amanajate).  Fundațiile sunt armate cu bare independente de Φ12/20/15 dispuse ortogonal pe
cele 2 direcții principale. Încastrarea structurii metalice în fundații se va realiza cu șuruburi de
ancoraj M30, gr. 8.8, înglobate în fundații.

Suprastructura:
Se referă la copertina din structură metalică ușoară alcătuită din 9 stâlpi situați la interax

de
câte 5,0 m, prevăzuți la partea superioară cu grinzi în consolă de câte 4,5 0m de o parte și de
alta.



Stâlpii au secțiunea transversală sub formă de cruce, fiind alcătuiți din câte 2 profile
ortogonale IPE450 sudate între ele. Grinzile în consolă sunt alcătuite din profile IPE360. Pe
direcție longitudinală s-au prevăzut grinzi de montaj și rigidizare alcătuite din profile IPE160.
Pentru rigidizarea structurii la nivelul învelitorii s-au prevăzut contravântuiri alcătuite din bare
Φ25.  Execuția  structurii  presupune realizarea  uzinată  a  ansamblelor  stâlpilor  și  grinzilor  și
montajul acestora pe șantier prin îmbinări cu șuruburi.

Învelitoarea se va realiza din tablă trapezoidală cu cute de 45-85mm, fixată pe panele
alcătuite din profile Z, profile IPE Sau U, dimensionate la încărcările climaterice de la nivelul
învelitorii precum și la greutatea proprie a acesteia.

Celelate  obiecte  (containerele)  vor  fi  amplasate  direct  pe  platformele  lor,  ele  fiind
echipate și
gata de utilizare (plug-in).

Rețele exterioare apă – canal
Obiectul  proiectat  va  fi  racordat  la  rețeaua  publică  de  alimentare  cu  apă  potabilă  a

localității printr-un branșament din țeavă de polietilenă Dn32/Pn10. La limita de proprietate a
terenului va fi realizat un cămin apometru din beton monolit. Pe racord se vor monta robinet de
secționare, filtru de impurități, contor multijet Dn15.

În curte se va amplasa un container pentru pază și depozit. În container se vor amenaja
două grupuri sanitare cu câte un closet și un lavoar. Pentru spălarea curții și stropirea spațiilor
verzi se va monta un robinet antiîngheț pe peretele containerului.

Grupurile sanitare se vor racorda la un rezervor subteran vidanjabil cu capacitatea de 8
mc. Rețeaua de canalizare menajeră se va realiza cu tub PVC cu Dn=110mm.

Apa caldă menajeră va fi preparată cu un boiler electric cu capacitatea de 10 l, putere
electrică 2000W/220V. La fiecare grup sanitar va fi montat un uscător de maini electric cu
puterea electrică de 1500W/220V. 

Apele meteorice de pe platforma betonată se vor colecta prin două rigole prefabricate
din beton polimeric acoperite cu grile din fontă cu clasa de încărcare D 400, și evacuate printr-o
rețea  subterană  din  țevi  PVC SN4 în  șanțuri.  Pe  conducta  de  evacuare  ape  pluviale  se  va
amplasa un separator de hidrocarburi cu capacitatea de 30l/s.

Instalații de încălzire și climatizare
           Containerul de pază și grupurile sanitare vor fi încălzite cu radiatoare electrice montate
pe perete. La cameră pază radiatorul va fi de 1500W, la grupurile sanitare două radiatoare de
câte  500W. În camera de pază va fi  montat  un aparat  de aer  condiționat  cu capacitatea de
9000BTU/h.

Instalatia de energie electrica
Alimentarea cu energie electrică a clădirii se va realiza din postul de transformare (nou

proiectat)  prin intermediul unei linii  electrice subterane cu cablu de tip CYAbY 5x10 mmp
montat îngropat la h=-1000 mm de la cota terenului amenajat și protejat pe întreaga lungime în
tub de protecție cu rezistență mecanică specifică zonelor în care este îngropat.

Date tehnice ale TG (conform proiect tip):
- Putere instalata : 20,00 kW ;
- Puterea ceruta : 17,00 kW
- Curent cerut : 46,20 A
- Grad de protecție IP54;
- Nivel general de defect 6kA;
- Tensiunea nominala 400V/50Hz;
- Tensiunea de izolație 1000V/ca; 1200V/cc.

Circuit de intrare TG: intrerupător automat 3P/63A
Circuit de plecări: Siguranțe automate și disjunctoare diferențiale dimensionate conform

puterilor absorbite de receptori.



Distribuția energiei electrice
Distribuția  electrică  de la  postul  de transformare  și  până la  tabloul  general  situat  în

birou, se va realiza cu cablu de tip CYABY 5x6 mmp montat îngropat în pământ la h=-1000
mm de la cota terenului amenajat.

Distribuția energiei electrice de la TG la consumatorii electrici se v-a realiza în sistem
TN-S  prin  intermediul  cablului  de  tip  CYABY  cu  o  secțiune  corespunzătoare  puterii
receptorului  alimentat,  traseele  de  cabluri  se  vor  proteja  pe  întreaga  lungime  în  tuburi  de
protecție cu o rezistență mecanică de minim 320N montate aparent .

Instalația electrică se va racorda obligatoriu la priza de pământ proiectată, priză a cărei
valoare măsurată nu poate să depășească 4 Ω.

Echipamentele  vor fi  protejate  contra  supratensiunilor  de origine atmosferică  sau de
comutație prin montarea uni descărcător de supratensiune în tablul general, în conformitate cu
prevederile normativului I7/2011.

Instalația de forță

Traseele de cablu ce alimentează prizele monofazice se vor cabla cu cablu rezistent la
foc de
tip  CYY-F 3x2,5 mmp și  protejat  pe toată  lungimea lui  în tub de protecție  cu o rezistență
mecanică de minim 750N și un diametru Ø20, traseele de cabluri destinate alimentării prizelor
monofazice se
vor executa aparent pe pereții clădirii.

Toate traseele de prize monofazice se vor proteja obligatoriu la plecarea din tablou la
curent de scurtcircuit și curent rezidual diferențial cu disjunctoare diferențiale 2P/16A/30mA.

Alimentare containerului  frigorific  se face din tabloul  genereal(TG) prin intermediul
unui clablu CYABY 3x4mmp, montat îngropat în pamânt la h=-1000mm, protejat in tub de
protecție  de minim 750N. La plecarea din tabloul  general  (TG) se va proteja  la  current  de
scurtcircuit și current rezidual diferențial cu disjunctor diferențial 3P+N/25A/30mA.

Din tabloul general se va alimenta partea de iluminat exterior prin cablu CYABY 3x2,5
mmp, respectiv CYABY 3x1,5mmp, în fucție de lungime reducandu-se secțiunea cablului din
cauza lungimii traseului și a căderii de tensiune. La plecarea din TG, traseul de cablu se v-a
proteja prin siguranță automata 2P/16A, fiind montat un ceas programator 10A pe șină.

Din  TG  se  vor  alimenta :  compactorul  deseuri  textile,  compactoarele  de  hartie,
compactorul  deseuri  plastic  prin  intermediul  a  cate  un  cablu  CYABY  5x6  mmp,  montat
îngropaat  în pământ la h= 1000mm, protejat  pe toată lungimea lui prin tub de protecție  cu
rezistență mecanică de minim 750N.

La plecarea din TG fiecare compactor se va proteja prin siguranță automata 4P/25A.
Sistem fotovoltatic producere energie electrica
Se  va  monta  un  sistem  fotovoltaic  cu  o  putere  instalata  de  min.  5.5  kW  in  zona

containerelor administrativ si frigorific. Sistemul fotovoltaic va fi prevazut cu intregul kit de
montare  si  instalare  precum si  toate  echipamentele  aferente  pentru  integrarea  in  reteaua  de
alimentare cu energie electrica.

Instalatia de legare la pământ.
Tabloul  electric  se  va  lega  printr-o intalație  de  egalizare  a  potențialelor  la  prize  de

pământ.  Această  bară  de  egalizare  a  potențialelor  este  conectată  la  priza  de  pământ  prin
intermediul unei piese de separație. Rolul piesei de separație este de a separa instalația electrică
de  priza  de  pământ  pentru  a  se  putea  realiza  măsurarea  acesteia,  de  asemenea  deoarece
containerele sunt metalice si acestea se vor lega la prize de pământ printr-o piesă de separate
fiecare în parte.

Prizele de legare la pământ artificiale nu trebuie să depășească valoarea de 4Ω.
Instalatia de captare a loviturilor de trasnet
Instalația  exterioară  de  protecție  împotriva  trăsnetului  IEPT  este  realizată  cu  un

dispozitiv PDA (paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare) tip 3S.60 sau similar, montate pe tijă cu
înălțimea de 3m, fiind montat pe o tijă metalică cu înălțimea de 10 m și se va conecta la priza



de pământ ce are o rezistență mai mică de 10 Ω sau mai mica de 1 Ω in cazul in care priza de
pamânt este comuna pentru instalatia de utilizare si instalatia de paratrasnet.

Raza de acoperire a instalației de protecție este de 60,00 m.
Instalatii de curenti slabi
La cererea beneficiarului întreaga contrucție va fi supravegheată video, prin intermediul

a  8  camere  video  exterioare,  montate  pe  stâpii  exteriori,  astfel  încât  să  protejeze  întreaga
construcție. Supravegherea video va fi centralizată în cabina pază.

Internetul se va asigura prin intermediul unei antene montate de furnizorul de internet în
zona containerului administrativ.  În birou se vor monta prize de date.

Varianta II – constă în realizarea unui centru de colectare separată a deșeurilor, care
respectă proiectul tip pus la dispoziție de finanțator prin prisma numărului de containere cu
care urmează a fi dotat centrul dec colectare, dar planul de situatie propune o alta dispunere a
dotărilor,  echipamentelor  și  circulațiilor  pe amplasament.  Ca și  amenajări,  dotări  și  lucrări,
acestea sunt identice cu cele din Varianta I.

Echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse

Dotările din cadrul Centrului de colectare separată a deșeurilor constau în:
 container de tip baracă pentru administrație – supraveghere, prevăzut cu un mic

depozit de scule și două grupuri sanitare, unul pentru angajatul platformei, altul
pentru cetățenii care aduc deșeuri;

 container de tip baracă, frigorific, pentru cadavre de animale mici de casă (pisici,
câini, păsări);

 un container  de  tip  baracă  pentru  colectarea  de  deșeuri  periculoase  (vopsele,
bidoane de vopsele sau diluanți, medicamente expirate, baterii)

 trei containere prevăzute cu presă pentru colecarea deseurilor de hârtie/carton,
plastic, respectiv textile;

 trei containere închise și acoperite de tip walk-in, pentru colecatrea deșeurilor
electrice/elctronice, a celor de uz casnic (electrice mari – frigidere, televizoare,
etc.) și a celor de mobilier din lemn;

 două containere de tip SKIP deschise, pentru deseuri de sticlă – geam, respectiv
sicle/borcane/recipiente;

 trei containere deschise, înalte, de tip ab-roll pentru anvelope, deșeuri metalice,
deșeuri de curte/grădină (crengi, frunze, etc);

 trei  containere  deschise,  joase,  de  tip  ab-roll  pentru  deșeuri  din  construcții,
moloz;

 separator de hidrocarburi pentru toată platforma carosabilă;
 două  scări  mobile  metalice  (oțel  zincat)  pentru  descărcarea  deșeurilor  în

containerele deschise înalte.
 stâlpi  de  iluminat  echipati  cu  corpuri  de  iluminat  cu  sursa  LED  și  camere

supraveghere (8 bucăți).

CONCLUZII
 Scenariul/Varianta 1 – constă în realizarea unui centru de colectare separată a

deșeurilor,  la  standarde  și  care  respectă  în  întregime  proiectul  tip  pus  la
dispoziție de finanțator (Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor), pentru care
se finanțează acest gen de investiții prin PNRR (Planul National de Redresare și
Rezilientă);

 Scenariul/Varianta 2 – constă în realizarea unui centru de colectare separată a
deșeurilor, care respectă proiectul tip pus la dispoziție de finanțator prin prisma
numărului  de  containere  cu  care  urmează  a  fi  dotat  Centrul,  dar  planul  de



situație propune o altă dispunere a dotărilor, echipamentelor și circulațiilor pe
amplasament.

 Obiectivele de investiții propuse care alcătuiesc investiția studiată, nu vor afecta
biodiversitatea,  nici  efectivul  speciilor  sau a habitatelor de interes comunitar,
eventual prezente în arii  protejate.  Intervențiile  propuse vor aduce modificări
benefice structurii actuale.

 Perioada de realizare a lucrarilor se intinde pe 6 luni, iar perioada de functionare
estimata este de minim 25 ani.

Scenariul  recomandat  este  Scenariul  1,  deoarece  este  scenariul  care  respecta  in
intregime proiectul tip pus la dispoziție de catre finanțator.

PROPUNEM

Adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice
și  a  indicatorilor  tehnico-economici  privind  obiectivul  de  investiție  ”Studiu  de  fezabilitate
Centru de colectare  a deșeurilor  prin aport  voluntar  – Zona CET (Șoseaua de Centură)”,
conform Scenariului 1, cu caracteristicile și indicatorii tehnico-economici cuprinși în Anexa 1.

     MANAGER PROIECT       RESPONSABIL JURIDIC   RESPONSABIL TEHNIC 
        Camelia Teretean                        Claudia Ardelean                         Daniel Pruteanu

                                                  



Anexa 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI
OBIECTIVULUI: 

”SF Centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar – Zona CET
( Șoseaua de Centură )”

Titular: MUNICIPIUL ARAD

BENEFICIAR: MUNICIPIUL ARAD

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Varianta 1

A. Valoarea totală a investiției = 5.543.388,59 lei (cu TVA)
                             4.663.529,83 lei (fără TVA)

          din care:
                                                    C+M = 3.383.149,96 lei (cu TVA)

     2.842.983,15 lei (fără TVA)
B. Capacități fizice:

 Suprafața totala alocata investitiei este de 2.475 mp;
 Suprafața platformă betonata: 1.986 mp;
 Suprafața trotuare (zona administrativa): 92 mp;
 Suprafețe zone verzi: 397 mp;
 Categoria de importanță a construcției: „C” – constructie de importanta normala;
 Clasa de importanță: III;
 Containere tip ab-roll: 15 buc;
 Container administrativ: 1 buc;
 Container frigorific: 1 buc;
 Montare sistem fotovoltaic cu o putere instalată de 5.5 kW.

            C. Durata de realizare a investiției: 10 luni

D. Eșalonarea investiției: conform graficului de realizare a investiției

E.  Sursa  de  finanțare  a  investiției:  fonduri  nerambursabile  prin  Planul  National  de
Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru cheltuielile eligibile, cheltuielile neeligibile fiind
suportate din bugetul local.
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Capitolul I 

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE 

INVESTIȚII 

 

Lucrarea este întocmită în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de 

elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 

de investiții finanțate din fonduri publice, secțiunea a 3-a Studiu de fezabilitate și secțiunea a 5-a 

Devizul general și devizul pe obiect. 

Lucrarea respectă conținutul cadru al Studiului de fezabilitate prevăzută în HG 907/2016. 

 Proiectul respectă prescripțiile din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, Legea 

50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, Legea mediului nr. 137/1996, Legea apelor nr. 

107/1996, precum și alte normative și reglementări în vigoare. 

 Prin prezenta lucrare se impune utilizarea în execuție a materialelor agrementate tehnic și 

certificate. Toate materialele de construcții utilizate în cadrul lucrărilor vor fi însoțite de documente 

de atestare a conformității, certificate de conformitate/declarație de performanță, în concordanță cu 

cerințele și nivelurile minimale de performanță prevăzute de actele normative în vigoare.  

 

1.1. Denumirea obiectivului de investiții  

Studiu de Fezabilitate (S.F.) - „Centru de colectare a deseurilor prin aport voluntar 

zona CET (Soseaua de centura FN)” 

 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor  

Primarul Municipiului Arad / Municipiul Arad 

 

1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar) 

Nu este cazul. 

 

1.4. Beneficiarul investiției  

Municipiul Arad 

 

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate  

S.C. Electroproiect ADA S.R.L. Petroșani, Strada Viitorului, Nr. 35/18, județul Hunedoara. 
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Capitolul II 

SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII 

OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTIȚII 

 

Prin prezentul proiect de investiti, se propune realizarea unei investitii constand in 

construirea unui centru de colectare deseuri prin aport voluntar in municipiul Arad. 

Terenul pe care se propune amenajarea centrului de colectare este un trup izolat, amplasat in 

intravilanul municipiului Arad, cu acces din DN 7 si drumul de acces la depozitul ecologic, din care 

porneste un drum existent, asfaltat spre amplasamentul obiectivului de investii. 

Suprafata terenului supusa investitiei este de 3541 mp, si este identificata cu CF nr. 353388 

Arad. 

In prezent, terenul pe care urmeaza a se realiza investitia este un teren degradat si care a fost 

folosit anterior partial ca si statie de agregate. Astfel, pe amplasament exista peretii de beton 

aferenti fostei statii de agregate ce trebuiesc desfiintati. 

Necesitatea realizari obiectivului de investitii a aparut ca urmare a faptului ca in municipiul 

Arad nu exista un centru de colectare separata a deseurilor voluminoase si periculoase, astfel 

populatia „scapa” de aceste deseuri prin depozitarea in zona punctelor de colectare a gunoiului 

menajer amplasate in zona cartierelor rezidentiale, iar de aici sunt preluate cu greutate de catre 

masinile de colectare a gunoiului menajer, impreuna cu acesta. 

Prin realizarea obiectivului de investitii se propune realizarea unui centru de colectare prin 

aport voluntar, care permite locuitorilor sa debaraseze, fara plata: deseuri voluminoase (mobilier, 

saltele, etc.); deseuri periculoase (echipamente electrice si electronice, deseuri de baterii si 

acumulatori, medicamente, recipiente de vopsea, insecticide, etc); deseuri provenite din constructii 

si reparatii aferente locuintelor. 

Locul de implementare a proiectului este in judetul Arad, Municipiul Arad.  

Obiective ale Strategiei nationale de gestiune a deseurilor:  

• Obiectiv 1: Imbunatatirea calitatii mediului si protectia sanatatii populatiei prin 

cresterea ratei de reciclare a deseurilor si reducerea cantitatii de deseuri depozitate; 

• Obiectiv 4: Cresterea eficientei utilizarii resurselor, prin cresterea numarului de 

investitii in domeniul gestionarii deseurilor, cresterea procentuala de materiale reciclabile si 

cresterea procentuala a materialelor valorificate; 
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• Obiectivul 5: Gestionarea durabila a deseurilor prin cresterea cantitatii de deseuri 

valorificate. 

Obiectivul specific al implementarii investitiei il constituie in principal protectia si 

conservarea mediului inconjurator si a sanatatii populatiei, crearea unei infrastructuri necesare 

desfasurarii in conditii optime a serviciului de salubritate, eliminarea aspectului nedorit de 

„platforme gospodaresti vesnic pline”, cresterea gradului de colectare separata a deseurilor 

reciclabile si valorificarea acestora. 

 

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat 

în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea 

promovării obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-

economice identificate și propuse spre analiză 

Pentru proiectul investitional propus nu a fost elaborat in prealabil un Studiu de 

prefezabilitate, in schimb exista un „proiect tip” care se doreste adaptat la forma si necesitatile 

terenului propus pentru investitie. 

 

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, 

structuri instituționale și financiare 

 

Cresterea calitatii vietii populatiei, tehnologia tot mai avansata si industria si-au pus 

amprenta in mod negativ asupra naturii cu efecte nefaste pentru om. Calitatea aerului si mediului 

inconjurator este influentata direct de gradul de colectare si reciclare a deseurilor produse. 

Prin Planul National de Redresare si Rezilienta s-a creat oportunitatea de infiintare de 

centre cu aport voluntar, astfel incat UAT -urile, asociatile de dezvoltare intercomunitara (ADI- 

asocieri de  UAT-uri) vor putea accesa, prin intermediul Ministerului Mediului, Apelor si 

Padurilor , fonduri care accelereaza extinderea si modernizarea sistemelor de gestionare a 

deseurilor din Romania. Prin ghidul PNRR pe componenta C3- Managementul Deseurilor, in 

cadrul activitatii I3-INVESTIȚIA I1.Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de 

management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe / comune 

SUBINVESTIȚIA I1.A. - ÎNFIINȚAREA DE CENTRE DE COLECTARE PRIN APORT 

VOLUNTAR. 

 Pilonul, Componenta, Obiectivul General 
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Pilonul 1. Tranziție Verde 

Componenta C3: MANAGEMENTUL DEȘEURILOR face parte din Pilonul I. Tranziție 

verde. 

Obiectivul acestei componente reprezintă accelerarea procesului de extindere și 

modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România, cu accent pe colectarea 

separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu 

directivele aplicabile și tranziției la economie circulară. Managementul deșeurilor vizează 

îmbunătățirea implementării colectării separate, controlului și monitorizării parametrilor de 

calitate a mediului. Investițiile din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență în 

domeniul gestionării deșeurilor municipale contribuie cu 4,5% la ținta națională de atingere a 

ratei de 50% de reciclare și pregătire pentru reutilizare a deșeurilor municipale până în 2025, 

astfel cum este definită în Directiva-cadru privind deșeurile (Directiva 2008/98/CE modificată 

prin Directiva (UE) 2018/851). 

Ghidul de finanțare va asigura faptul că alocarea aferentă investiției I.1.a va fi utilizată 

pentru realizarea de investiții pentru înființarea de centre de colectare prin aport 

voluntar,respectând Comunicarea Comisiei – Orientări tehnice privind aplicarea principiului de 

„a nu aduce prejudicii semnificative” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de 

redresare și reziliență (2021/C58/01). 

Investiția I.1. a. Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar 

Obiectiv general: Accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de 

gestionare a deșeurilor în România cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, 

reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la 

economia circulară. 

Obiectiv specific: Dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea 

capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în 

vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției 

la economia circulară. 

Prin acest proiect se doreste ca doar 10% din desurile menajere sa ajunga la groapa de 

gunoi, pana in 2030. Acest target poate fi realizat doar in urma dezvoltarii solutiilor propuse, si 

anume in cazul Municipiului Arad – crearea de sisteme inteligente de colectare si infiinatarea de 

centre de colectare cu aport voluntar unde vor putea fi aduse inclusiv deseurile de echipamente 

electrice. 
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In ceea ce priveste centrele de colectare prin aport voluntar (CAV), acestea vor asigura 

colectarea separata a desurilor menajere care nu pot colectate direct de la cetatean. Aceste 

deseuri vor fi deseuri reciclabile si biodeseuri care nu pot fi colectate in pubele individuale, 

precum si fluxurile speciale de deseuri -deseuri voluminoase, deseuri de echipamente electrice si 

electronice, baterii uzate, deseuri periculoase, deseuri din constructii si demolari. 

Proiectul respecta implementarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH), astfel 

cum este prevazut la art.17 in Regulamentul UE 2020/852. 

Proiectul respectă legislația națională și comunitară aplicabilă în domeniul egalității de 

șanse, de gen, nediscriminare și accesibilitate. 

Al 7-lea Programul de Acţiune pentru Mediu stabileşte obiectivele prioritare în ceea ce 

priveşte politica UE în sectorul gestionării deşeurilor, respectiv:  

• Reducerea cantităţilor de deşeuri generate  

• Maximizarea reutilizării şi reciclării  

• Limitarea incinerării la materialele care nu sunt reciclabile  

• Limitarea progresiva a depozitării la deșeuri care nu pot reciclate sau valorificate  

• Asigurarea implementării depline a obiectivelor politicii privind deşeurile, în toate statele 

membre. 

Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor contine cadrul legislativ national si stadiul 

implementarii, situatia existenta în domeniul gestionarii deseurilor, date generale privind 

gestionarea deseurilor, principii si obiective strategice.  

Obiectivele strategice sunt impartite astfel: obiective strategice generale pentru gestionarea 

deseurilor, obiective strategice specifice anumitor fluxuri de deseuri nepericuloase, obiective 

strategice generale pentru gestionarea deseurilor periculoase si obiective strategice specifice 

anumitor fluxuri de deseuri periculoase.  

Planul National de Gestionare a Deseurilor este alcatuit din 3 parti si anume:  

➢ partea I- ce cuprinde o prezentare generala; 

➢ partea a II-a dedicata deseurilor municipale ; 

➢ partea a III-a dedicata deseurilor de productie, cu accent preponderent pe deseurile 

periculoase.  

Daca elementele cheie ale Strategiei Nationale sunt principiile care stau la baza gestiunii 

deseurilor, precum si obiectivele strategice generale si cele specifice anumitor fluxuri de deseuri, 

Planul National atasaza obiectivelor (prevazute in Strategie) tinte cuantificabile, acolo unde este 
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cazul, si, in plus, prezinta diverse alternative de atingere a obiectivelor si respectiv a tintelor 

aferente.  

Ierarhia prioritatilor in abordarea gestiunii deseurilor in Romania este cea care sta la baza 

legislatiei si politicii europene, recunoscuta si pe plan international, si anume: prevenirea si 

minimizarea generarii deseurilor, valorificarea materiala prin reutilizare si reciclare, valorificarea 

energetica, tratarea deseurilor in vederea scaderii cantitatilor si a potentialului periculos si abia in 

final depozitarea.  

Printre obiectivele generale mentionam:  

• dezvoltarea cadrului institutional si organizatoric,  

• constientizarea factorilor implicati,  

• intensificarea preocuparilor privind reducerea cantitatilor de deseuri generate,  

• exploatarea tuturor posibilitatilor tehnice si economice privind recuperarea si 

reciclarea deseurilor in vederea reducerii cantitatii de deseuri eliminate. 

 

Cadrul legislativ aplicabil și impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia: 

▪ HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

▪ Legea nr. 10/1995 republicată privind calitatea lucrărilor în construcții; 

▪ Legea nr. 163/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in 

constructii; 

▪ Legea 50/1991 actualizată privind autorizarea executării lucrărilor în construcții; 

▪ Legea apelor nr.107/1996; 

▪ OUG 195 din 22.12.2005 privind protectia mediului; 

▪ Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Legea 500/2002 privind finanțele publice, actualizată; 

▪ Legea 98/2016 privind achizițiile publice; 

▪ HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind 

achizițiile publice; 

▪ NP 062/2002 – Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal; 

▪ Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra 

mediului; 
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▪ Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanism, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

▪ Legea 307/2016 pentru apararea impotriva incendiilor; 

▪ Hotararea nr. 571/2016 pentur aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se 

supun si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu; 

▪ Normativ P118/1/2013 - privind securitatea la incendiu a constructiilor; 

▪ OUG nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice; 

▪ Legea 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor si a vehiculelor scoase din 

uz; 

▪ Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de 

ambalaje; 

▪ HG nr. 1132/2008 – privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si 

acumulatori, cu modificarile si completarile ulterioare; 

▪ OUG 92/2021 privind regimul deseurilor; 

▪ HG nr. 300/2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate pentru santiere temporare 

sau mobile, cu modificarile si completarile ulteriaore. 

Legislația prezentată mai sus nu are caracter limitativ. 

Lucrarea va respecta normativele și reglementările în vigoare și va impune folosirea in execuție 

a materialelor si echipamentelor agrementate și certificate. 

 

2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor 

 

Conform Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor la nivelul judetului Arad, activitatea 

de generare a deseurilor municipale este cuprinsa in tabelele de mai jos. 

               Conform PNGD, proiecția compoziției deșeurilor municipale este fundamentată pe 

următoarele ipoteze:  Deșeurile menajere și similare: ▪ procentul deșeurilor de plastic va prezenta o 

scădere până la 10% ca urmare a reducerii consumului de pungi de plastic și ambalaje de plastic, 

care treptat vor fi înlocuite cu ambalaje de sticlă și hârtie; ▪ procentul deșeurilor de sticlă va 

prezenta o scădere până la 4,5% ca urmare a introducerii sistemului depozit pentru ambalajele 

reutilizabile; ▪ procentul de biodeșeuri va prezenta o scădere de până la 55% ca urmare a 

implementării măsurilor de prevenire a generării deșeurilor alimentare; ▪ procentul de deșeuri de 

hârtie/carton va prezenta o creștere etapizată până la 13,5%; ▪ procentul de deșeuri de metal va 

prezenta o creștere etapizată până la 3,5%; ▪ procentul de deșeuri de lemn va prezenta o creștere 
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etapizată până la 2,7%; ▪ procentul de deșeuri textile se va menține la o valoare constantă de 1%.  

Deșeurile din servicii publice (parcuri și grădini, piețe și stradale) – în perioada de planificare 

compoziția rămâne constantă la valorile medii pentru perioada 2014-2019. Proiecția compoziției 

deșeurilor municipale este redată în tabelele de mai jos.  

 

 

 

Proiecția compoziției deșeurilor din grădini și parcuri pentru perioada 2020-2025 este redată 

în tabelul de mai jos, conform prevederilor PNGD. 

 

Proiecția compoziției deșeurilor din piețe pentru perioada 2020-2025 este redată în tabelul 

de mai jos, conform prevederilor PNGD. 

 

 

  

 

 

Proiecția compoziției deșeurilor din cosntructii si desfiintari pentru perioada 2020-2025 este 

redată în tabelul de mai jos, conform prevederilor PNGD. 
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2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu 

și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității 

obiectivului de investiții 

 

Conform datelor statistice la nivelul municipiului Arad exista o crestere continua a 

cantitatilor de deseuri rezultate in cadrul gospodariilor, deseuri ce pot fi impartite in: deseuri 

menajere, deseuri electrice si electronice, deseuri voluminoase (mobilier, saltele), deseuri rezultate 

in urma activitatilor de constructii (resturi rezultate din demolari/desfiintari ale elementelor de 

constructii, diverse resturi de materiale de constructii), deseuri periculoase (baterii, diverse 

substante chimice, pesticide, uleiuri si gradimi, vopseluri, medicamente, etc.), animale moarte. 

Deseuri periculoase 

La nivel național nu există date privind generarea deșeurilor municipale periculoase. 

Conform datelor EUROSTAT, media de generare a deșeurilor municipale periculoase în România a 

fost de 2 kg/locuitor/an în 2016.  

În cazul UE-28 media de generare a fost de 5 kg/locuitor/an în 2014 crescând la 7 

kg/locuitor/an în 2016.  

Colectarea separată a deșeurilor periculoase din deșeurile municipale nu este extinsă la 

nivelul municipiului Arad, cantitățile colectate fiind extrem de reduse. După colectare, acestea sunt 

stocate temporar și transportate spre eliminare la instalațiile de eliminare a deșeurilor periculoase.  

Estimarea cantității generate la nivelul municipiului Arad Arad s-a realizat pe baza 

indicatorului statistic de generare de 2 kg/persoana x an, rezultând o cantitate estimată la 346 to/an. 

Cantitățile de deșeuri periculoase pot fi estimate pe baza indicelui statistic de generare de 2 
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kg/persoană x an,. Astfel, populației rezidente a municipiului Arad i-a fost aplicat indicele statistic 

de generare de 2 kg/persoană x an, rezultând cantitățile de deșeuri municipale periculoase. 

Deseuri voluminoase 

La nivel national, judetean si al municipiului Arad, nu exista date statistice din care sa reiasa 

cantitatile de deseuri voluminoase rezultate, acestea fiind cuprinse fie in deseurile din constructii, 

fie in deseuri menajere. 

Deseuri din constructii 

La momentul de față, la nivel național nu există date privind generarea de deseuri din 

constructii. Conform datelor EUROSTAT, media de generare a deseurilor din constructii în 

România a fost de 66 kg/locuitor x an în 2012, scăzând până la 16 kg/locuitor x an în 2016. 

EUROSTAT nu oferă date despre cantitatea medie generată la nivel UE, însă cantitatea raportată a 

fi generată în România este de departe cea mai redusă, valorile raportate de celelalte state variind 

între 166 - 5.800 kg/locuitor x an.  

Estimarea cantității de deseuri din constructii generate se va realiza pe baza indicatorilor de 

generare (preluați din studiul LIFE), acesta fiind de 250 kg/locuitor/an pentru mediul urban. 

Deseuri electrice si electronice 

Conform informațiilorexistente, colectarea DEE se face anual prin campanii inițiate de 

autoritățile locale. În lipsa, însă, a unei situații centralizate la nivel de municipiu nu se poate efectua 

o analiză asupra cantității de DEE colectată. 

Alte deseuri 

In cadrul municipiului Arad se genereaza o serie de alte deseuri periculoase sau nu care 

trebuiesc colectate si reciclate pe cat posibil sau depozitate. 

 

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice 

 

Principalul obiectiv preconizat a fi atins in urma realizării investiției constau cresterea 

gradului de colectare selectiva a deseurilor rezultate pe raza municipiului Arad, prin aport voluntar. 

Prin acest proiect se doreste ca doar 10% din desurile menajere sa ajunga la groapa de gunoi, 

pana in 2030. Acest target poate fi realizat doar in urma dezvoltarii solutiilor propuse, si anume in 

cazul Municipiului Arad – crearea de sisteme inteligente de colectare si infiinatarea de centre de 

colectare cu aport voluntar unde vor putea fi aduse inclusiv deseurile de echipamente electrice. 

Principalele obiective preconizate a fi atinse constau in: 
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➢ Asigurarea infrastructurii de colectare separata a fluxurilor speciale de deseuri din 

totalul deseurilor municipale rezultate; 

➢ Cresterea ratei de colectare separata a deseurilor electrice, electronice si electrocasnice; 

➢ Cresterea gradului de reutilizare si reciclare a deseurilor rezultate din constructii si 

desfiintari; 

➢ Asigurarea capacitatilor de eliminare pentru deseurile municipale care nu pot fi 

valorificate; 

➢ Reducerea cantitatilor de deseuri municipale depozitate la groapa de gunoi; 

➢ Cresterea gradului de valorificare prin reciclare a deseurilor municipale. 

Prin implementarea proiectului se urmareste o colectare sustenabila a deseurilor de pe raza 

municipiului Arad, prin aport voluntar al populatiei, fapt ceea ce conduce la reducerea contaminarii 

mediului, o crestere  a gradului de sănătate și civilizație al populației, sperând astfel într-o apropiere 

cât mai rapidă de standardele altor localități mai dezvoltate și de micșorare a discrepanțelor dintre 

regiunile țării sau dintre localitățile din țara noastră comparativ cu cele din alte țări ale Uniunii 

Europene.  
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Capitolul III 

IDENTIFICAREA, PROPUNEREA ȘI PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ 

SCENARII/OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA 

OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

 

 

In cadrul prezentei documentatii se analizeaza urmatoarele scenarii/optiuni de 

realizare a investitiei: 

Optiunea 0 – Optiunea in care nu se realizeaza investitia, se propun realizarea unor lucrari 

de ecologizare a terenului, constand in desfiintarea peretilor de beton existenti pe amplasament si 

curatirea platformei de deseurile existente. Aceasta optiune nu atinge in nici-un fel asteptarile 

prevazute in tema de proiectare. 

Optiunea 1 – consta in realizarea unui centru de colectare separata a deseurilor, la 

standarde si care respecta in intregime proiectul tip pus la dispozitie de finantator (Ministerul 

Mediului, Apelor si Padurilor), pentru care se finanteaza acest gen de investitii prin PNRR (Planul 

National de Redresare si Rezilienta); 

Optiunea 2 – consta in realizarea unui centru de colectare separata a deseurilor, care 

respecta proiectul tip pus la dispozitie de finantator prin prisma numarului de containere cu care 

urmeaza a fi dotat Centrul, dar planul de situatie propune o alta dispunere a dotarilor, 

echipamentelor si circulatiilor pe amplasament. 

 

Analiza optiunilor 

 

OPTIUNEA 0 OPTIUNEA 1 OPTIUNEA 2 

Presupune realizarea 

lucrarilor de interventie 

strict asupra platformei prin 

desfiintarea constructiilor 

existente pe amplasament si 

ecologizarea platformei, 

constand in urmatoarele 

lucrari: 

Presupune realizarea unui 

centru de colectare separata 

a deseurilor, conform 

proiectului tip pus la 

dispozitie de finantator. 

Se propun urmatoarele 

lucrari: 

• demolarea peretilor de 

Presupune realizarea unui 

centru de colectare separata 

a deseurilor, cu dotarile 

conform proiectului tip pus 

la dispozitie de finantator, 

dar care nu respecta in 

totalitate dispunerea 

conform planului de situatie 
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• demolarea peretilor de 

beton existenti; 

• strangerea deseurilor 

existente pe 

amplasament; 

• transportul si 

depozitarea deseurilor 

rezultate. 

beton existenti si 

ecologizarea spatiului; 

• desfiintarea platformei 

betonate existente; 

• transportul si depozitarea 

deseurilor rezultate in 

urma demolarilor/ 

desfiintarilor; 

• decopertarea generala a 

platformei; 

• realizarea platformei 

carosabile; 

• realizarea platformei 

pentru containerul 

administrativ; 

• realizare poarta acces; 

• realizare imprejmuire din 

plasa de sarma bordurata; 

• realizare copertina 

metalica; 

• dotarea cu containere (tip 

Abroll, administrativ si 

frigorific) 

• montare sistem fotovoltaic 

cu o putere instalata de 5.5 

kW; 

• amenajarea de zone 

verzi,  perimetral. 

 

din proiectul tip.. 

Se propun urmatoarele 

lucrari: 

• demolarea peretilor de 

beton existenti si 

ecologizarea spatiului; 

• desfiintarea platformei 

betonate existente; 

• transportul si depozitarea 

deseurilor rezultate in 

urma demolarilor/ 

desfiintarilor; 

• decopertarea generala a 

platformei; 

• realizarea platformei 

carosabile; 

• realizarea platformei 

pentru containerul 

administrativ; 

• realizare poarta acces; 

• realizare imprejmuire din 

plasa de sarma bordurata; 

• realizare copertina 

metalica; 

• dotarea cu containere (tip 

Abroll, administrativ si 

frigorific); 

• montare sistem fotovoltaic 

cu o putere instalata de 5.5 

kW; 

• amenajarea de zone verzi,  

perimetral. 
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Pentru fiecare scenariu/optiune a fost considerat acelasi amplasament. 

 

3.1. Particularități ale amplasamentului 

 

3.1.1. Descrierea amplasamentului 

Amplasamentul pe care se va realiza obiectivul de investitii si afla situat in municipiul Arad, 

jud. Arad. 

Terenurile pe care urmeaza a se realiza obiectivul de investiti este ocupat in prezent de niste 

pereti de beton (ramasi de la o statie de sorturi desfiintata). 

Terenul este un trup izolat, aflat in intravilanul municipiului Arad. 

 

3.1.2. Relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile 

In zona, vizavi de viitorul centru de colectoare deseuri, se afla Statia de sortare deseuri Arad 

si se afla la cca. 800m de depozitul ecologic, de depozitare a deseurilor. 

Accesul se realizeaza din DN 7 si drumul de acces la depozitul ecologic, din care porneste 

un drum asfaltat spre amplasamentul centrului de colectare. 

Viitoarele constructii si amenajari nu se vor alipi si nu se vor apropia de alte constructii 

invecinate. 

 

3.1.3. Orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes 

naturale sau construite 

Obiectivul de investitii se afla situat in nordul municipiului Arad, in zona CET Arad. 

Muncipilul Arad este asezat in extremitatea vestica a Romaniei, in sudul Crisanei si in 

nordul Banatului, in sesul intins al Tisei, in campia aluvionara a Aradului, parte a Campiei de Vest. 

Orasul este situatpe maul raului Mures, in apropierea iesirii acestuia din culoarul Deva-Lipova. 

Orasul se afla la o altitudine de 107 m, fiind amplasat la intersectia unor importante retele de 

comunicatii rutiere, respectiv Coridorul european IV. 

Municipiul Arad este principala poartă de intrare în România, fiind cel mai important nod 

rutier și feroviar din vestul țării. Astfel, Aradul se află situat la 17 km de Curtici - cel mai mare 

punct vamal pe căi ferate din vestul țării. De asemenea, Aradul beneficiază de un acces extrem de 

facil în ceea ce privește punctele de frontieră pe cale rutieră și aeriană. Cele mai apropiate puncte de 

frontieră sunt pe cale rutieră, respectiv: localitatea Turnu la o distanță de 20,3 km, orașul Nădlac la 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Curtici
https://ro.wikipedia.org/wiki/Turnu,_Arad
https://ro.wikipedia.org/wiki/N%C4%83dlac
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o distanță de 54 km, precum și Vărșand la o distanță de 68 km. Un important punct de frontieră este 

cel pe cale aeriană este Aeroportul Internațional Arad. 

 

3.1.4. Surse de poluare existente în zonă 

Sursele de poluare existente in zona sunt: 

- emisiile de noxe de la CET Arad; 

- emisiile de la industria din zona; 

- emisiile de noxe de la traficul auto din zona; 

 

3.1.5. Date climatice și particularități de relief 

Din punct de vedere climatic, municipiul Arad, se incadreaza in climatul temperat 

continental moderat, cu slabe influente mediteraneene, vara inregistrandu-se o temperatura medie de 

21 oC si iarna o temperatura medie de -1 oC. 

Cantitatea medie multianuala de precipitatii este de 582 mm. Cele mai mari cantitati de 

precipitatii se inregistreaza in luna iunie (88,6 mm), in general sezonul cald inregistrand 58% din 

cantitatea totala ca o consecinta directa a dominatiei vanturilor de vest. Se mai inregistreaza un 

maxim secundar in lunile de toamna (24% din cantitatea medie anuala). Intre cele doua maxime se 

intercaleaza un minim principal februarie-martie, cu cea mai scazuta valoare (de 30 mm) si un alt 

minim in septembrie (de 36.5 mm). 

Datorita pozitiei in zona de campie, zona este supusa tot timpul anului advenctiei aerului 

umed din vest si ascensiunea sa in contact cu rama muntoasa a Apusenilor, de aici si explicatia 

frecventei ridicate a zilelor cu precipitatii de 120. 

Valoarea medie anuala a umiditatii relative este de 76%. 

Frecventa medie a circulatiei maselor de aer este cea sud-estica, frecventa maxima fiind 

atinsa in luna octombrie (22,6%), urmata de cea sudica in noiembrie (18.9%), de cea nord-estica in 

mai (17.8%) si cea nord-vestica in iulie (15.0%). 

Municpiul Arad este asezat in extremitatea vestica a Romaniei, in sesul intins al Tisei, in 

campia aluvionara a Aradului, parte a Campiei de Vest. Campia Aradului este situata intre Muntii 

Zarandului si albiile Ierului si Muresului Mort, in continuarea Campiei Crisurilor la sud de linia 

localitatilor Pancota, Caporal Alexa, Olari, Simand si Sanmartin pana in valea Muresului intre 

Paulis si Pecica. Spre rama muntoasa are altitudini de aproape 120 m, iar la vest putin peste 100 m. 

La poalele muntilor Zarandului se distinge o fasie de campie piemontana care nu ajunge pana la 

Mures si care trece treptat intr-o fasie ceva mai joasa (putin peste 100 m) cu caractere de campie de 

https://ro.wikipedia.org/wiki/V%C4%83r%C8%99and
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divagare vizibila la Curtici. Ca urmare a extinderii conului de dejectie al Muresului, Campia 

Aradului este formata din pietrisuri, nisipuri si argile. La est de Arad apar loessuri si depozite 

loessoide, iar in imprejurimile localitatii Curtici, nisipuri eoliene cu relief de dune fixate. In 

cuprinsul campiei de divagare sunt frecvente albii si meandre parasite, grinduri, lacovisti si saraturi.  

 

3.1.6. Existența unor rețele edilitare în amplasament care ar necesita 

relocare/protejare, posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură 

sau situri arheologice, existența condiționărilor specifice în cazul unor zone 

protejate sau de protecție, terenuri care aparțin unor instituții care fac parte 

din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională 

 

Pe amplasamentul obiectivului de investiții nu au fost identificate rețele edilitare pe 

amplasament. 

Pe amplasamentul studiat nu au fost identificate interferențe cu monumentele istorice/de 

arhitectură sau situri arheologice și nu există condiționări specifice pentru zone protejate sau de 

protecție pentru terenuri ce ar aparține unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine 

publică și siguranța națională. 

 

3.1.7. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament 

Din punct de vedere geologic, amplasamentul se caracterizeaza prin formatiuni neogene, 

depuse transgresiv si discordant peste fundamentul cristalin. Neogenul prezinta un facies monoton, 

argilos-nisipos, avand in partea superioara cuaternarul, constituit din aluviuni lacustre si fluviatile, 

reprezentate prin nisipuri si pietrisuri in alternanta cu pamanturi argiloase-prafoase. Spre suprafata, 

depozitele apartinand Cuaternarului sunt de tip fluviatil  cu produsele specifice de argile, prafuri, 

nisipuri, pietrisuri si bolovanisuri (sedimentele clasice). Ca urmare a stratificatiei inclinate si 

incrucisate caracteristica sistemului fluviatil, succesiunea stratigrafica intalnita poate prezenta 

variatii pe distante foarte mici. 

 

3.1.7.1. Date privind zonarea seismică 

Conform Codului de Proiectare Seismică P100-1/2013, accelerația terenului pentru 

proiectare la cutremure de pământ cu un interval minim de recurență IMR=225 ani si 20% 

probabilitatea de depasire in 50 de ani este ag = 0,20g, iar perioada de colț este Tc = 0,70 sec. 

Adancimea medie de inghet, conform STAS 6054-74, este de 0.70 – 0.80 m. 
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Conform SR 11100/1-93 – „Zonarea seismica – macrozonarea teritoriului Romaniei”, 

perimetrul se incadreaza in macrozona de intensitate seismica 8 grade. 

 

 

 
Zonarea valorilor de varf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare ag pentru cutremure avand 

intervalul mediu de recurentă IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani. 

 
Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control (colţ), Tc a spectrului de raspuns. 

  

3.1.7.2. Date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea 

convențională și nivelul maxim al apelor freatice 

Din punct de vedere morfologic, zona studiata se incadreaza in Campia Muresului, care 

prezinta largi orizonturi plane, fara zone depresionare semnificative; eventualele portiuni cu cote 

mai coborate  (de 1.00 – 2.00 m) se datoreaza unor foste meandre ale raului Mures, care ulterior au 
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fost rambleiate. La data executarii investigatiilor, terenul din amplasament se prezinta plan, cu 

stabiltiatea generala asigurata, conform studiului geotehnic. 

Hidrogeologic, amplasamentul apartine conului de dejectie a raului Mures. Alternanta 

straturilor de permeabilitati diferite poate determina variatii importante ale nivelului apei subterane, 

cauzate de nivelul precipitatiilor din zona. La nord si vest, amplasamentul este delimitat de un canal 

de desecare, iar canalulcolector principal este inferior. 

Pentru incarcari din gruparea fundamentala, presiunea conventionala de baza a terenului de 

fundare este: pconv.barat=280 kPa, pentru Df=2.0m si b=1.0 m; se vor aplica corectiile pentru 

adancimea si latimea de fundare in conformitate cu STAS 3300/2-85 si Normativ NP112/2014. 

Apa subterana a fost semnalata la adancimea de 2.6 – 2.8 m, fata de cotele terenului actual. 

Din datele cunoscute in zona se stie ca adancimea nivelului hidrostatic oscileaza in functie de 

anotimp si volumul precipitatiilor. 

3.1.7.3. Date geologice generale 

Din punct de vedere geologic, amplasamentul se caracterizeaza prin formatiuni neogene, 

depuse transgresiv si discordant peste fundamentul cristalin. Neogenul prezinta un facies monoton, 

argilos-nisipos, avand in partea superioara cuaternarul, constituit din aluviuni lacustre si fluviatile, 

reprezentate prin nisipuri si pietrisuri in alternanta cu pamanturi argiloase-prafoase. Spre suprafata, 

depozitele apartinand Cuaternarului sunt de tip fluviatil  cu produsele specifice de argile, prafuri, 

nisipuri, pietrisuri si bolovanisuri (sedimentele clasice). Ca urmare a stratificatiei inclinate si 

incrucisate caracteristica sistemului fluviatil, succesiunea stratigrafica intalnita poate prezenta 

variatii pe distante foarte mici. 

 

3.1.7.4. Date geotehnice 

Din punct de vedere geologic, zona apartine Unitatii structuralecunoscute sub denumirea de 

Depresiunea Panonica. Aceasta depresiune intramontana are o mare extindere pe teritoriul Ungariei, 

ocupa parte din Serbia si se prelungeste in partea de vest a tarii noastre. Se poate sitetiza ca 

stratigrafic, regiunea e constituita dintr-un fundament cristalin de varsta Precambrian, strabatut de 

roci eruptive peste care sunt dispuse formatiuni sedimentare mezozoice, neozoice si cuaternare. 

Acestea din urmasunt constituite din aluviuni lacustre si fluviatice, reprezentate prin nisipuri cu 

pietrisuri in alternanta cu pamanturi argiloase. 

 

3.1.7.5. Încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate 

cu reglementările tehnice în vigoare 
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Conform legii 575 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului naţional – 

Sesiunea a V-a – Zone de risc natural” – ANEXA 5 – Inundaţii,  amplasamentul cercetat se 

regăseşte în lista cu unităţile administrativ teritoriale afectate de inundaţii (pe cursuri de apă). 

Conform legii 575 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului naţional – 

Sesiunea a V-a – Zone de risc natural” – ANEXA 7 – Alunecări de teren, amplasamentul cercetat 

nu se regăseşte în lista cu unităţile administrativ teritoriale afectate de alunecări de teren. 

Conform legii 575 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului naţional – 

Sesiunea a V-a – Zone de risc natural” – ANEXA 3, amplasamentul cercetat este situat în zone 

URBANE pentru care intensitatea seismică echivalată pe baza parametrilor de calcul privind 

zonarea României, este minim VII grade pe scara MSK a intensităţii cutremurelor. 

 

3.1.7.6. Caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente 

Din datele cunoscute din zona au fost semnalate mai multe orizonturi acvifere, apele 

acestora fiind cantonate la mică si medie adâncime, în formaţiuni aluvionare aparţinând 

cuaternarului, iar spre adâncime, în formaţiuni ale Panonianului superior. În funcţie de adâncimea 

stratelor acvifere, debitul şi calitatea apelor subterane, se pot separa 3 orizonturi distincte. Primul 

orizont acfiver - pânza freatică este cantonată în pietrişuri şi nisipuri de granulaţie variabilă, având 

un caracter discontinuu, în general „liber” uneori uşor ascensional (sub presiune). Adâncimea 

acestui orizont este variabilă, situată între 2 m si 10 m, fiind în directă dependenţă de cantitatea de 

precipitaţii, de nivelul apelor din râul Mures şi permeabilitatea acoperişului argilos (1-10 m) şi nu în 

ultimul rând de infiltraţiile cauzate de pierderi tehnologice (canalizare defectuoasa, reţele corodate). 

În general, după intercepţie în foraje, nivelul hidrostatic se stabilizeaza la cca 2-3 m, in unele cazuri 

poate urca pana la 1,0-1,5 m fata de nivelul terenului natural. Direcţia aproximativă de curgere a 

pânzei freatice este spre râul Mureş sau invers, în caz de viituri sau cote ridicate ale apei acestuia, 

având o tendinţă de curgere pe direcţia NNV-SSE; panta de curgere este de cca 1%, iar coeficientul 

mediu de infiltraţie de 60m/z; grosimea stratului freatic variază între 7-8 m, în funcţie de grosimea 

(între 10-20m) şi permeabilitatea patului argilos, care în general este impermeabil. În perioadele 

secetoase nivelul hidrostatic poate coborâ până adâncimi de cca 4-5 m. În zonele depresionare apa 

urcă până apropape de suprafaţă, uneori prin capilaritate alimentând zonele mlăştinoase. În cote 

absolute, nivelul pânzei freatice pe raza municipiului, este cuprins între 104-107 mNMB. 

 

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-

arhitectural și tehnologic 
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3.2.1. Caracteristici tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții 

 

Scenariul I – consta in realizarea unui centru de colectare separata a deseurilor, la 

standarde si care respecta in intregime proiectul tip pus la dispozitie de finantator (Ministerul 

Mediului, Apelor si Padurilor), pentru care se finanteaza acest gen de investitii prin PNRR (Planul 

National de Redresare si Rezilienta); 

Caracteristici: 

• Suprafata totala alocata investitiei este de 2.475 mp; 

• Suprafata platforma betonata: 1.986 mp; 

• Suprafata trotuare (zona administrativa): 92 mp; 

• Suprafete zone verzi: 397 mp; 

• Categoria de importanta a constructiei: „C” – constructie de importanta normala; 

• Clasa de importanta: III; 

• Containere tip ab-roll: 15 buc; 

• Container administrativ: 1 buc; 

• Container frigorific: 1 buc; 

• Montare sistem fotovoltaic cu o putere instalata de 5.5 kW. 

 

Scenariul II – consta in realizarea unui centru de colectare separata a deseurilor, care 

respecta proiectul tip pus la dispozitie de finantator prin prisma numarului de containere cu care 

urmeaza a fi dotat Centrul, dar planul de situatie propune o alta dispunere a dotarilor, 

echipamentelor si circulatiilor pe amplasament. 

Caracteristici: 

• Suprafata totala alocata investitiei este de 2.428 mp; 

• Suprafata platforma betonata:  1.966 mp; 

• Suprafata pietonala: 144 mp; 

• Suprafete zone verzi: 318 mp; 

• Categoria de importanta a constructiei: „C” – constructie de importanta normala; 

• Clasa de importanta: III; 

• Containere tip ab-roll: 15 buc; 

• Container administrativ: 1 buc; 

• Container frigorific: 1 buc; 
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• Montare sistem fotovoltaic cu o putere instalata de 5.5 kW. 

 

3.2.2. Varianta constructivă de realizare a investiției 

Ambele variante de realizare a investiției sunt viabile și apropiate ca și costuri de realizare a 

investiției. 

Descrierea variantelor de realizare a investitiei: 

 

VARIANTA I  

Consta in realizarea unui centru de colectare separata a deseurilor care respecta in intregime 

proiectul tip pus la dispozitie de finantator. 

Pe amplasamentul propus pentru realizarea centrului de colectare se vor realiza urmatoarele 

amenajari: 

• Platformă carosabilă pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deșeuri și 

circulația autoturisemlor cetățenilor care aduc deșeuri, respectiv a camioanelor (cap 

tractor) care aduc/ridică containerele de mai sus; 

• Platformă betonată pentru amplasarea containerelor de tip baracă; 

• Montare sistem fotovoltaic cu o putere instalata de 5.5 kW in zona containerelor 

administrativ si frigorific; 

• Canalizare pentru colectarea apelor pluviale; 

• Zonă verde cu gazon și plantație perimetrală de protecție; 

• Copertină pe structură metalică ușoară (conform proiect de rezistență) pentru protecția 

containerelor deschise; 

• Împrejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stâlpi 

rectangulari din oțel, cu poartă de acces culisantă – acționare manuală; 

• În zona de acces principal se va monta un cântar carosabil pentru camioane (cap-

tractor); 

In cadrul proiectului se propun urmatoarele categorii de lucrari: 

➢ Lucrari de infrastructura ; 

➢ Lucrari de suprastructura ; 

➢ Retele exterioare apa - canal; 

➢ Instalatii electrice ; 

➢ Asigurarea cu utilitati necesare functionarii obiectivului ; 

➢ Instalatia supraveghere video si internet. 
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Lucrari de infrastructura 

Stratificația platformei carosabile cuprinde umplutura (balast, piatră spartă), geotextil, 

geocompozit, beton asfaltic.  

Platforma betonată (pe care vor fi amplasate containerul-birou și cel frigorific) va conține 

stratul- suport din balast compactat și betonul de min. 15 cm. 

Structura de susținere a copertinei va avea fundații izolate din BA, iar împrejmuirea fundații 

izolate cilindrice.  

Sistemul de fundare (ales in cadrul proiectului tip) este cel de fundații izolate sub stâlpii 

structurii. Fundațiile sunt alcătuitedin blocuri de fundare cu dimensiunea de 3.00x3.00m și cuzineți 

cu dimensiunea de 2.00x2.00m. Atât înălțimea blocurilor de fundare, cât și cea a cuzineților este de 

50cm. Adâncimea de fundare ( inclusiv stratul de egalizare de 10cm de sub blocul de fundare) este 

de -1.50m față de cota ±0.00 a structurii (față de cota platformei amanajate). Fundațiile sunt armate 

cu bare independente Φ12/20/15 dispuse ortogonal pe cele 2 direcții principale. Încastrarea 

structurii metalice în fundații se va realiza cu șuruburi de ancoraj M30, gr. 8.8, înglobate în fundații. 

Suprastructura: 

Se referă la copertina din structură metalică ușoară alcătuită din 9 stâlpi situați la interax de 

câte 5.0m, prevăzuți la partea superioară cu grinzi în consolă de câte 4.50m de o parte și de alta. 

Stâlpii au secțiunea transversală sub formă de cruce, fiind alcătuiți din câte 2 profile 

ortogonale IPE450 sudate între ele. Grinzile în consolă sunt alcătuite din profile IPE360. Pe direcție 

longitudinală s-au prevăzut grinzi de montaj și rigidizare alcătuite din profile IPE160. Pentru 

rigidizarea structurii la nivelul învelitorii s-au prevăzut contravântuiri alcătuite din bare Φ25. 

Execuția structurii presupune realizarea uzinată a ansamblelor stâlpilor și grinzilor și montajul 

acestora pe șantier prin îmbinări cu șuruburi. 

Învelitoarea se va realiza din tablă trapezoidală cu cute de 45-85mm, fixată pe panele 

alcătuite din profile Z, profile IPE sau U, dimensionate la încărcările climaterice de la nivelul 

învelitorii precum și la greutatea proprie a acesteia. 

Celelate obiecte (containerele) vor fi amplasate direct pe platformele lor, ele fiind echipate și 

gata de utilizare (plug-in). 

Retele exterioare apa – canal 

Obiectul proiectat va fi racordat la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă a localității 

printr-un branșament din țeavă de polietilenă Dn32/Pn10. La limita de proprietate a terenului va fi 

realizat un cămin apomentru din beton monolit. Pe racord se va monta robinet de secționare, filtru 

de impurități, contor multijet Dn15. 

În curte se va amplasa un container pentru pază și depozit. În container se vor amenaja două 
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grupuri sanitare cu câte un closet și un lavoar. Pentru spălarea curții și stropirea spațiilor verzi se va 

monta un robinet antiîngheț pe peretele containerului. 

Grupurile sanitare se vor racorda la un rezervor subteran vidanjabil cu capacitatea de 8 mc. 

Reteaua de canalizare menajera se va realiza cu tub PVC cu Dn=110mm. 

Apa caldă menajeră va fi preparat cu un boiler electric cu capacitatea de 10l, putere electrică 

2000W/220V. La fiecare grup sanitar va fi montat un uscător de maini electric cu puterea electrică 

de 1500W/220V.  

Apele meteorice de pe platforma betonată se vor colecta prin două rigole prefabricate din 

beton polimeric acoperite cu grile din fontă cu clasa de încărcare D400, și evacuate printr-o rețea 

subterană din țevi PVC SN4 în șanțuri. Pe conducta de evacuare ape pluviale se va amplasa un 

separator de hidrocarburi cu capacitatea de 30l/s. 

Instalații de încălzire și climatizare 

Containerul de pază și grupurile sanitare vor fi încălzite cu radiatoare electrice montate pe 

perete. La cameră pază radiatorul va fi de 1500W, la grupurile sanitare două radiatoare de câte 

500W. 

În camera de pază va fi montat un aparat de aer condiționat cu capacitatea de 9000BTU/h. 

Instalatia de energie electrica 

Alimentarea cu energie electrică a clădirii se va reliza din postul de transformare (nou 

proiectat) prin intermediul unei linii electrice subterane cu cablu de tip CYAbY 5x10 mmp montat 

îngropat la h=-1000 mm de la cota terenului amenajat și protejat pe întreaga lungime în tub de 

protecție cu rezistență mecanică specifică zonelor în care este îngropat. 

Date tehnice ale TG (conform proiect tip): 

- Putere instalata : 20.00 kW ; 

- Puterea ceruta : 17.00 kW 

- Curent cerut : 46.20 A 

- Grad de protecție IP54; 

- Nivel general de defect 6kA; 

- Tensiunea nominala 400V/50Hz; 

- Tensiunea de izolație 1000V/ca; 1200V/cc. 

Circuit de intrare TG: intrerupător automat 3P/63A 

Circuit de plecări: Siguranțe automate și disjunctoare diferențiale dimensionate conform 

puterilor absorbite de receptori. 

Distributia energiei electrice 
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Distribuția electrică de la postul de transformare și până la TG situat în birou, se v-a realiza 

cu cablu de tip CYABY 5x6 mmp montat îngropat în pământ la h=-1000 mm de la cota terenului 

amenajat. 

Distribuția energiei electrice de la TG la consumatorii electrici se v-a realiza în sistem TN-S 

prin intermediul cablului de tip CYABY cu o secțiune corespunzătoare puterii receptorului 

alimentat, traseele de cabluri se vor proteja pe întreaga lungime în tuburi de protecție cu o rezistență 

mecanică de minim 320N montate aparent . 

Instalația electrică se va racorda obligatoriu la priza de pământ proiectată, priză a cărei 

valoare măsurată nu poate să depășească 4 Ω. 

Echipamentele vor fi protejate contra supratensiunilor de origine atmosferică sau de 

comutație prin montarea uni descărcător de supratensiune în tablul general, în conformitate cu 

prevederile normativului I7/2011. 

Instalația de forță 

Traseele de cablu ce alimentează prizele monofazice se vor cabla cu cablu rezistent la foc de 

tip CYY-F 3x2,5 mmp și protejat pe toată lungimea lui în tub de protecție cu o rezistență mecanică 

de minim 750N și un diametru Ø20, traseele de cabluri destinate alimentării prizelor monofazice se 

vor executa aparent pe pereții clădirii. 

Toate traseele de prize monofazice se vor proteja obligatoriu la plecarea din tablou la curent 

de scurtcircuit și curent rezidual diferențial cu disjunctoare diferențiale 2P/16A/30mA. 

Alimentare containerului frigorific se face din tabloul genereal(TG) prin intermediul unui 

clablu CYABY 3x4mmp, montat îngropat în pamant la h=-1000mm, protejat in tub de protecție de 

minim 750N. La plecarea din tabloul general (TG) se va proteja la current de scurtcircuit și current 

rezidual diferențial cu disjunctor diferențial 3P+N/25A/30mA. 

Din TG se v-a alimenta partea de iluminat exterior prin cablu CYABY 3x2,5 mmp, respectiv 

CYABY 3x1,5mmp, în fucție de lungime reducandu-se secțiunea cablului din cauza lungimii 

traseului și a căderii de tensiune. La plecarea din TG, traseul de cablu se v-a proteja prin siguranță 

automata 2P/16A, fiind montat un ceas programator 10A pe șină. 

Din TG se vor alimenta : compactorul deseuri textile, compactoarele de hartie, compactorul 

deseuri plastic prin intermediul a cate un cablu CYABY 5x6 mmp, montat îngropaat în pământ la 

h= 1000mm, protejat pe toată lungimea lui prin tub de protecție cu rezistență mecanică de minim 

750N. 

La plecarea din TG fiecare compactor se va proteja prin siguranță automata 4P/25A. 

Sistem fotovoltatic producere energie electrica 
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Se va monta un sistem fotovoltaic cu o putere instalata de min. 5.5 kW in zona containerelor 

administrativ si frigorific. Sistemul fotovoltaic va fi prevazut cu intregul kit de montare si instalare 

precum si toate echipamentele aferente pentru integrarea in reteaua de alimentare cu energie 

electrica. 

Instalatia de legare la pamant 

Tabloul electric se v-a lega printr-o intalație de egalizare a potențialelor la prize de pământ. 

Această bară de egalizare a potențialelor este conectată la priza de pământ prin intermediul unei 

piese de separație. Rolul piesei de separație este de a separa instalația electrică de priza de pământ 

pentru a se putea realiza măsurarea acesteia, de asemenea deoarece containerele sunt metalice si 

acestea se vor lega la prize de pământ printr-o piesă de separate fiecare în parte. 

Prizele de legare la pământ artificiale nu trebuie să depășească valoarea de 4Ω. 

Instalatia de captare a loviturilor de trasnet 

Instalația exterioară de protecție împotriva trăsnetului IEPT este realizată cu un dispozitiv 

PDA(paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare) tip 3S.60 sau similar, montate pe tijă cu înălțimea de 3 

m, fiind montat pe o tijă metalică cu înălțimea de 10 m și se v-a conecta la priza de pământ ce are o 

rezistență mai mică de 10 Ω sau mai mica de 1 Ω in cazul in care priza de pamant este comuna 

pentru instalatia de utilizare si instalatia de paratrasnet. 

Raza de acoperire a instalației de protecție este de 60,00 m. 

Instalatii de curenti slabi 

La cererea beneficiarului intreaga contrucție v-a fi supravegheata video, prin intermediul a 8 

camere video exterioare montate pe stâpii exteriori astfel încât să protejeze întreaga construcție. 

Supravegherea video va fi centralizata in cabina paza. 

Internetul se va asigura prin intermediul unei antene montate de furnizorul de internet in 

zona containerului administrativ.  În birou se vor monta prize de date. 

Varianta II – consta in realizarea unui centru de colectare separata a deseurilor, care 

respecta proiectul tip pus la dispozitie de finantator prin prisma numarului de containere cu care 

urmeaza a fi dotat Centrul, dar planul de situatie propune o alta dispunere a dotarilor, 

echipamentelor si circulatiilor pe amplasament. Ca si amenajari, dotari si lucrari acestea sunt 

identice cu cele din Varianta I. 

 

3.2.3. Echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse 

Dotarile din cadrul Centrului de colectare separata a deseurilor constau in: 
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• Container de tip baracă pentru administrație – supraveghere, prevăzut cu un mic 

depozit de scule și două grupuri sanitare, unul pentru angajatul platformei, altul 

pentru cetățenii care aduc deșeuri; 

• Container de tip baracă, frigorific, pentru cadavre de animale mici de casă (pisici, 

câini, păsări); 

• Un container de tip baracă pentru colectarea de deșeuri periculoase (vopsele, bidoane 

de vopsele sau diluanți, medicamente expirate, baterii) 

• Trei containere prevăzute cu presă pentru colecarea deseurilor de hârtie/carton, 

plastic, respectiv textile; 

• Trei containere închise și acoperite de tip walk-in, pentru colecatrea deșeurilor 

electrice/elctronice, a celor de uz casnic (electrice mari – frigidere, televizoare, etc.) 

și a celor de mobilier din lemn; 

• Două containere de tip SKIP deschise, pentru deseuri de sticlă – geam, respectiv 

sicle/borcane/recipiente; 

• Trei containere deschise, înalte, de tip ab-roll pentru anvelope, deșeuri metalice, 

deșeuri de curte/grădină (crengi, frunze, etc); 

• Trei containere deschise, joase, de tip ab-roll pentru deșeuri din construcții, moloz; 

• Separator de hidrocarburi pentru toată platforma carosabilă; 

• Două scări mobile metalice (oțel zincat) pentru descărcarea deșeurilor în containerele 

deschise înalte. 

• Stâlpi de iluminat echipati cu corpuri de iluminat cu sursa LED și camere 

supraveghere (8 bucăți). 

 

3.3. Costurile estimative ale investiție 

         Devizul general şi devizele pe obiect, pentru obiectul de investiţii ,,Centru de colectare a 

deseurilor prin aport voluntar zona CET(Soseaua de centura FN)” a fost intocmit conf. H.G. 

907/29.11.2016, precum si structurii din proiectul tip pentru acest obiectiv. 

   Devize pe obiect. 

          Devizul pe obiect delimitează valoarea categoriilor de lucrări din cadrul obiectivului de investiţie. 

Devizul pe obiect este sintetic şi valorile lui s-au obţinut prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce 

compun obiectul. Valoarea categoriilor de lucrări s-a stabilit estimativ,  pe baza cantităţilor de lucrări şi a 

preţului acestora în Lei, inclusiv TVA. La valoarea totală s-a aplicat TVA 19%, obţinându-se astfel 

TOTAL DEVIZ PE OBIECT. 
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   Costurile totale estimate în devizele pe obiect, sunt exprimate în devizul general în lei noi (RON), 

valori fără TVA şi cu TVA. S-a considerat o rată de schimb curs euro, conform InforEuro, 1 euro= 

4.9195 lei, din data de 31.05.2021, conform ghidului solicitantului. 

        La TOTAL şi TOTAL CHELTUIELI din devizul general este precizată partea de cheltuieli care 

reprezintă construcţii-montaj (C+M). 

             Devizul general întocmit la faza de proiect, se actualizează după încheierea contractelor de 

achiziţie de lucrări, pe baza cheltuielilor legal efectuate până la acea dată şi a valorilor rezultate în urma 

aplicării procedurilor de achiziţie de lucrări şi servicii, rezultând valoarea finala de finanţare a 

obiectivului de investiţie. 

 

Total investitie: 4.663.529,83 lei        TVA:879.858,76 lei          Total cu TVA:5.543.388,59 lei 

Din care C+M:  2.842.983,15 lei         TVA:540.166,81 lei          Total cu TVA:3.383.149,96 lei 
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3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, 

după caz 

 

Studiu geotehnic – se va atasa Studiu geotehnic verificat la Af. 

Studiul topografic – se va atasa cu viza OCPI. 

Pentru elaborarea prezentei documentatii s-au efectuat masuratori topografice de persoane 

autorizate ANCPI, utilizand echipamente si programe moderne. Acestea au fost realizate in sistem 

STEREO 70 plan de referinta Marea Neagra 1975, respectand normativele impuse de Oficiul 

National de Cadastru, Geodezie si Cartografie. 

 

Alte studii specifice – nu este cazul. 

 

3.5. Grafic orientativ de realizare a investiției 

 

Denumire activitate Anul 1 Anul 2 

Luni 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                              

Elaborare SF+ Doc pt. avize si acorduri și Liste cu 
cantități de lucrări                          

   

Recepție SF+ Doc pt. avize si acorduri și Liste cu 
cantități de lucrări                          

   

Achiziție servicii de elaborare a documentației 
tehnice DTAC+DTOE, PT +DDE, documentații 
pentru avize, verificare proiect și asistență tehnică 
din partea proiectantului               

   

Elaborarea documentației tehnice DTAC+DTOE, PT 
+DDE, documentații pentru avize și verificare 
proiect               

   

Receptia documentației tehnice PAC+POE, PT 
+DDE               

   

Achiziția lucrărilor de execuție                  

Achiziție servicii de dirigenție de șantier                  

Executia lucrarilor                  

Receptia lucrarilor                  

Dirigentie de santier                  

Asistenta tehnica                  
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Capitolul IV 

ANALIZA FIECĂRUI/FIECĂREI SCENARIU/OPȚIUNI 

TEHNICO-ECONOMIC(E) PROPUS(E) 

 

4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de 

referință și prezentarea scenariului de referință 

 

Documentatia tehnica a fost intocmita cu scopul de a identifica si de a furniza toate datele cu 

privire la solutiile constructive ale obiectivului investitional si anume amenajarea unui centru de 

colectare separata a deseurilor cu aport voluntar. 

Premisele de la care s-a plecat: 

1. Asigurarea unui centru de colectare separata a deseurilor municipale (deseuri 

voluminoase; deseuri electrice, electronice si electrocasnice, deseuri periculoase, deseuri 

rezultate din lucrari de construire/demolare, etc), fapt prevazut in Planul Judetean de 

gestionare a deseurilor; 

2. Inexistenta unui spatiu in care persoanele fizice sa poata debarasa voluntar, fara costuri 

suplimentare deseurile rezultate in gospodarii si care nu se incadreaza in categoria 

deseurilor menajere; 

3. Existenta posibilitatii finantarii acestui gen de proiect prin PNRR (Planul National de 

Redresare si Rezilienta), caz in care exista un proiect tip pus la dispozitie de Ministerul 

Mediului, Apelor si Padurilor; 

4. Evitarea poluarii mediului prin aruncarea diferitelor tipuri de deseuri de catre populatie 

in locuri care nu sunt dedicate acestui fapt; 

5. Crearea unui grad de incredere crescut al populatiei cu privire la o strategie coerenta si 

sustenabila din partea autoritatilor locale referitor la colectarea deseurilor la nivelul 

municipiului Arad. 

 

Obiectivul general al proiectului 

Principalul obiectiv preconizat a fi atins in urma realizării investiției constau cresterea 

gradului de colectare selectiva a deseurilor rezultate pe raza municipiului Arad, prin aport voluntar. 

Obiective specifice ale proiectului: 
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➢ Asigurarea infrastructurii de colectare separata a fluxurilor speciale de deseuri din 

totalul deseurilor municipale rezultate; 

➢ Cresterea ratei de colectare separata a deseurilor electrice, electronice si electrocasnice; 

➢ Cresterea gradului de reutilizare si reciclare a deseurilor rezultate din constructii si 

desfiintari; 

➢ Asigurarea capacitatilor de eliminare pentru deseurile municipale care nu pot fi 

valorificate; 

➢ Reducerea cantitatilor de deseuri municipale depozitate la groapa de gunoi; 

➢ Cresterea gradului de valorificare prin reciclare a deseurilor municipale. 

Grupul tinta vizat este format din membrii comunitatii din municipiul Arad. 

In vederea realizarii obiectivelor mentionate anterior, au fost analizate mai multe scenarii 

alternative, care sa asigure indeplinirea cerintelor din tema de proiectare. 

Procesul investitional necesita in primul rand o decizie de alocare a resurselor, studiul de 

fezabilitate si analiza cost beneficiu, incercand sa raspunda acestui deziderat. 

 Identificarea optiunilor urmareste gasirea diferitelor alternative de atingere a obiectivelor 

specifice, precum si a rezultatelor dupa finalizarea proiectului. In partea tehnica a studiului de 

fezabilitate au fost prezentate si identificate solutiile disponibile, datorate in primul rand 

constrangerilor limitative din cadrul proiectului tip pus la dispozitie de finantator. 

 

Analiza optiunilor 

 

OPTIUNEA 0 OPTIUNEA 1 OPTIUNEA 2 

Presupune realizarea 

lucrarilor de interventie 

strict asupra platformei prin 

desfiintarea constructiilor 

existente pe amplasament si 

ecologizarea platformei, 

constand in urmatoarele 

lucrari: 

• demolarea peretilor de 

beton existenti; 

• strangerea deseurilor 

Presupune realizarea unui 

centru de colectare separata 

a deseurilor, conform 

proiectului tip pus la 

dispozitie de finantator. 

Se propun urmatoarele 

lucrari: 

• demolarea peretilor de 

beton existenti si 

ecologizarea spatiului; 

• desfiintarea platformei 

Presupune realizarea unui 

centru de colectare separata 

a deseurilor, cu dotarile 

conform proiectului tip pus 

la dispozitie de finantator, 

dar care nu respecta in 

totalitate dispunerea 

conform planului de situatie 

din proiectul tip.. 

Se propun urmatoarele 

lucrari: 
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existente pe 

amplasament; 

• transportul si 

depozitarea deseurilor 

rezultate. 

betonate existente; 

• transportul si depozitarea 

deseurilor rezultate in 

urma demolarilor/ 

desfiintarilor; 

• decopertarea generala a 

platformei; 

• realizarea platformei 

carosabile; 

• realizarea platformei 

pentru containerul 

administrativ; 

• realizare poarta acces; 

• realizare imprejmuire din 

plasa de sarma bordurata; 

• realizare copertina 

metalica; 

• dotarea cu containere (tip 

Abroll, administrativ si 

frigorific) 

• montare sistem fotovoltaic 

cu o putere instalata de 5.5 

kW; 

• amenajarea de zone 

verzi,  perimetral. 

 

• demolarea peretilor de 

beton existenti si 

ecologizarea spatiului; 

• desfiintarea platformei 

betonate existente; 

• transportul si depozitarea 

deseurilor rezultate in 

urma demolarilor/ 

desfiintarilor; 

• decopertarea generala a 

platformei; 

• realizarea platformei 

carosabile; 

• realizarea platformei 

pentru containerul 

administrativ; 

• realizare poarta acces; 

• realizare imprejmuire din 

plasa de sarma bordurata; 

• realizare copertina 

metalica; 

• dotarea cu containere (tip 

Abroll, administrativ si 

frigorific); 

• montare sistem fotovoltaic 

cu o putere instalata de 5.5 

kW; 

• amenajarea de zone verzi,  

perimetral. 

 

 

Scenariul/Optiunea 0 – Optiunea in care nu se realizeaza investitia, se propun realizarea 

unor lucrari de ecologizare a terenului, constand in desfiintarea peretilor de beton existenti pe 
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amplasament si curatirea platformei de deseurile existente. Aceasta optiune nu atinge in nici-un fel 

asteptarile prevazute in tema de proiectare. 

Scenariul/Optiunea 1 – consta in realizarea unui centru de colectare separata a deseurilor, 

la standarde si care respecta in intregime proiectul tip pus la dispozitie de finantator (Ministerul 

Mediului, Apelor si Padurilor), pentru care se finanteaza acest gen de investitii prin PNRR (Planul 

National de Redresare si Rezilienta); 

Scenariul/Optiunea 2 – consta in realizarea unui centru de colectare separata a deseurilor, 

care respecta proiectul tip pus la dispozitie de finantator prin prisma numarului de containere cu 

care urmeaza a fi dotat Centrul, dar planul de situatie propune o alta dispunere a dotarilor, 

echipamentelor si circulatiilor pe amplasament. 

 Obiectivele de investitii propuse care alcătuiesc investiția studiată, nu vor afecta 

biodiversitatea, nici efectivul speciilor sau a habitatelor de interes comunitar, eventual prezente în 

arii protejate. Intervențiile propuse vor aduce modificari benefice structurii actuale. 

Perioada de realizare a lucrarilor se intinde pe 6 luni, iar perioada de functionare estimata 

este de minim 25 ani. 

 

Din punct de vedere tehnic, modalitatile de realizare a proiectului sunt: 

Scenariul/Optiunea 0 Scenariul/Optiunea 1 Scenariul/Optiunea 2 

Varianta scenariului 0 

presupune interventia in zona 

supusa investitiei doar pentru 

ecologizarea acesteia, fara a se 

realiza obiectivul de investitii 

propriu-zis. 

 

 

 

 

Scenariul 1 presupune 

realizarea unui Centru de 

colectare separata a deseurilor 

conform proiectului tip pus la 

dispozitie de catre finantator. 

In plus fata de proiectul tip, 

sunt propuse lucrari de 

desfiintare a peretilor de beton 

existenti pe amplasament si 

ecologizarea zonei.  

 

Scenariul 2 presupune 

realizarea unui Centru de 

colectare separata a deseurilor, 

care respecta dotarile 

prevazute in proiectul tip, dar 

care are o alta configuratie a 

spatiilor si circulatiilor in 

interiorul parcelei. Si in 

aceasta varianta sunt propuse 

lucrari de ecologizare a 

terenului supus investitiei. 

 

Identificarea scenariului recomandat a tinut cont de avantajele de ordin tehnic, economico-

financiar si de mediu. Astfel, s-a tinut cont de gasirea unor solutii durabile din punct de vedere 

socio-economic si ecologic; de asemenea s-a tinut cont de constrangerile existente datorate in 

special existentei unui proiect tip pentru aceste tipuri de amenajari. 



Centru de colectare a deseurilor prin aport voluntar zona CET 
(Soseaua de centura FN) 

Faza: 
S.F. 

 

S.C. Electroproiect ADA S.R.L. Petroșani, Jud. Hunedoara  40  

 

Scenariul recomandat este Scenariul 1, deoarece este scenariul care respecta in intregime 

proiectul tip pus la dispozitie de catre finantator. 

 

4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, 

inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția 

 

Riscul natural este o funcție a probabilității apariției unei pagube și a consecințelor 

probabile, ca urmare a unui eveniment.  Riscul este în funcție de hazard și vulnerabilitatea 

elementelor de risc, în condițiile expunerii lor. 

Hazardul este un eveniment amenințător și reprezintă probabilitatea de apariție într-o 

anumită perioadă a unui potențial factor dăunător pentru om, proprietăți și mediu. 

Vulnerabilitatea reprezintă măsura în care un sistem poate fi afectat în urma impactului cu 

un hazard și cuprinde totalitatea condițiilor fizice, sociale, economice și de mediu care măresc 

susceptibilitatea sistemului respectiv. 

Vulnerabilitatea poate fi voluntară sau involuntară. Ea depinde de infrastructura și de 

condițiile socio-economice dintr-un spațiu. Reducerea expunerii la hazard conduce implicit la 

scăderea vulnerabilității. 

Conform prevederilor HGR 642/2005, riscurile care se iau în considerare pentru clasificarea 

unităților administrativ-teritoriale și instituțiilor publice din punct de vedere al protecției civile sunt: 

➢ Riscuri naturale: 

- cutremure; 

- alunecări și prăbușiri de teren; 

- inundații; 

- fenomene meteorologice periculoase; 

- avalanșe; 

- incendii de pădure. 

➢ Riscuri tehnologice: 

- accidente chimice; 

- accidente nucleare; 

- incendii în masă; 

- accidente grave pe căi de transport; 

- eșecul utilităților publice. 
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➢ Riscuri biologice: 

- epidemii; 

- epizootii/zoonoze. 

Riscul poate fi exprimat matematic ca fiind produsul dintre hazard, elementele de risc și 

vulnerabilitate (R=HxExV). 

Conform definițiilor de mai sus, investiția propusă nu este vulnerabilă la factori de risc 

naturali de genul: cutremure, alunecări și prăbușiri de teren, inundații, fenomene meteorologice 

periculoase, avalanșe, incendii de pădure, epidemii și epizootii/zoonoze, deoarece zona în care se 

află amplasat obiectivul de investitii nu este periclitat de acești factori. 

 

✓  Hazardul climatic 

Vulnerabilitatea asociată hazardului hidrografic (ex. inundații) și hazardului climatic (ex. 

secetă/ger, schimbări climatice), este scăzută, eventualele pagube aduse imobilului de acești 

factor fiind ușor de minimizat prin implementarea corectă a proiectului, care a avut în vedere 

soluții moderne și adaptarea obiectivelor la schimbările climatice. 

Schimbările climatice ce se observă în sec. XXI nu prezintă un factor de risc pentru 

investiție deoarece degradările ce survin acestor schimbări climatice sunt cu caracter normal, iar 

accentuarea schimbărilor nu determină accentuări în degradările obiectivului analizat. Degradările 

vor fi normale din prisma utilizării / uzurii normale întâlnită în procesul de exploatare a 

obiectivului. 

✓  Hazardul antropic 

Hazardul antropic este reprezentat de diversele acțiuni cu caracter individual sau social, 

general sau izolat, care pot afecta integritatea obiectivului de investiții, atât de ordin arhitectural, 

cât și de ordin structural sau al utilităților: modificări neautorizate, accidente, explozii, acte de 

vandalism, război civil etc. Este dificilă estimarea corectă a riscului asociat hazardului antropic. 

Prin urmărirea corectă în timp a obiectivului, hazardul antropic poate fi diminuat considerabil. 

În continuare este redată estimarea probabilității corelată cu magnitudine riscului 

conform identificării  Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Notarea s-a făcut în 

felul următor: 

 

Estimarea probabilității corelată cu magnitudinea riscului Estimarea vulnerabilității 

0 inexistent - - 

1 improbabil / impact mic 1 invulnerabil 
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2 puțin probabil / impact mediu 2 puțin vulnerabil 

4 Probabil / impact mare 4 vulnerabil 

Estimări probabilități și vulnerabilitățile asociate – Riscuri naturale 

Identificare conform 

IGSU 

Probabilitate Estimarea 

Vulnerabilității 

 

R
is

cu
ri

 n
at

u
ra

le
 

Furtuni 4 1 

Tornade 1 2 

Secetă 4 1 

Inundații 1 2 

Îngheț 4 1 

Avalanșe 0 1 

Cutremure și erupții vulcanice 3 2 

Alunecări de teren 0 1 

Tasări de teren 1 2 

Prăbușiri de teren 0 1 

Riscuri cosmice 1 4 

Epidemii 2 2 

Epizootii 0 1 

Zoonoze 1 2 

 

Estimări probabilități și vulnerabilitățile asociate 

– Riscuri antropice 

Identificare conform 

IGSU 

Probabilitate Estimarea 

Vulnerabilității 

 

R
is

cu
ri

 a
n

tr
o

p
ic

e 

Accidente cauzate de muniție neexplodată sau a armelor 

artizanale 

1 2 

Accidente nucleare, chimice și biologice 1 2 

Accidente majore pe căile de comunicații 0 1 

Incendii de mari proporții 1 2 

Eșuarea sau scufundarea unor nave 0 1 

Eșecul utilităților publice 1 2 

Avarii la construcții hidrotehnice 0 1 

Accidente în subteran 0 1 

Prăbușiri ale unor construcții, instalații sau amenajări 0 1 

Riscul de securitate fizică 1 1 
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Risc politic 1 2 

Risc financiar și economic 1 2 

Risc informatic 1 2 

 

Practica la nivel global a demonstrat că evenimentele generatoare de situații de urgență nu 

pot fi evitate, însă, uneori, acestea pot fi gestionate, iar efectele lor pot fi reduse printr-un proces 

sistematic ce implică stabilirea de măsuri și acțiuni menite să contribuie la diminuarea riscului 

asociat acestor fenomene. 

 

4.3. Situația utilităților și analiza de consum 

Necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupa caz 

Apa rece – va fi necesara pentru alimentarea celor doua grupuri sanitare, fiecare prevazute 

cu un closet si un lavoar, precum si un robinet pentru spalarea ocazionala a platformei. 

Apa calda – necesar pentru doua lavoare si va fi preparata cu ajutorul unui boiler electric cu 

capacitatea de 10 l 

Canalizare menajera – deoarece in zona nu exista retea de canalizare menajera publica, 

obiectivul de investitii va fi prevazut cu un rezervor subteran vidanjabil cu capacitatea de 8 mc. 

Canalizare pluviala – nu exista retea de canalizare pluviala in zona. Apele meteorice care 

spala platforma betonata vor fi preluate prin doua rigole si evacuate pe zona verde dupa ce a fost 

tratata printr-un separator de hidrocarburi. 

Energie electrica 

- Putere instalata : 20.00 kW ; 

- Puterea ceruta : 17.00 kW 

- Curent cerut : 46.20 A 

- Grad de protecție IP54; 

- Nivel general de defect 6kA; 

- Tensiunea nominala 400V/50Hz; 

 

Solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare 

  Apa rece  

Obiectul proiectat va fi racordat la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă a localității 

printr-un branșament din țeavă de polietilenă Dn32/Pn10. La limita de proprietate a terenului va fi 

realizat un cămin apomentru din beton monolit. Pe racord se va monta robinet de secționare, filtru 

de impurități, contor multijet Dn15. 
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 Apa calda – va fi preparata local prin intermediul unui boiler cu capacitatea de 10l 

 Canalizarea menjera 

Rețeaua exterioară de racordare la canalizare menajeră va cuprinde un tronson de tub PVC 

de Dn110 și un cămin de racordare. 

Canalizarea pluviala 

Apele meteorice de pe platforma betonată se vor colecta prin două rigole prefabricate din 

beton polimeric acoperite cu grile din fontă cu clasa de încărcare D400, și evacuate printr-o rețea 

subterană din țevi PVC SN4 în șanțuri. Pe conducta de evacuare ape pluviale se va amplasa un 

separator de hidrocarburi cu capacitatea de 30l/s. 

Energie electrica 

Alimentarea cu energie electrică a clădirii se va reliza din postul de transformare (nou 

proiectat) prin intermediul unei linii electrice subterane cu cablu de tip CYAbY 5x16 mmp montat 

îngropat la h=-1000 mm de la cota terenului amenajat și protejat pe întreaga lungime în tub de 

protecție cu rezistență mecanică specifică zonelor în care este îngropat. 

 

4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții 

 

4.4.1. Impactul social și cultural, egalitatea de șanse 

Soluția propusă va avea o influență directă, pozitivă, asupra populației prin crearea de locuri 

de munca in perioada de realizare a investitiei. 

Realizarea investitiei conduce la un impact semnificativ asupra condițiilor etnice și culturale. 

Lucrările din proiectul propus nu vor avea influență negativă asupra patrimoniului istoric, 

cultural și arheologic, amplasamentele adoptate fiind în afara perimetrelor care se află în atenția 

cercetătorilor și nu se intersectează cu acestea. 

Acest studiu respectă  principiile egalității de șanse și nediscriminării bazate pe sex, rasă sau 

origine etnică, religie, handicap sau orientare sexuală. Nici un grup cu potențial de risc nu va fi 

discriminat, în special cei care se confruntă cu discriminări multiple (de exemplu: minorități etnice, 

femei), precum și asupra cerințelor pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități. 

În cadrul proiectului se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 

189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigențele persoanelor cu handicap. 
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4.4.2. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de 

realizare, în faza de operare 

In faza de realizare a investitiei constructorul care va executa lucrarea isi va asigura 

resursele umane functie de tehnologiile aplicate, cu incadrarea in graficul de executie, de 

complexitatea si tehnologiile de executie specifice  lucrarilor. 

Numarul estimat de personal ocupat in perioada de realizare a investitiei este de 20 de 

persoane. Personalul folosit cu exactitate in realizarea lucrarilor va fi stabilit de catre constructor, in 

functie de tehnologiile de lucru aplicate si de utilajele folosite.  

In faza de operare, se vor crea trei locuri de munca. 

 

4.4.3. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și 

a siturilor protejate, după caz 

Evaluarea impactului asupra mediului a fost elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, 

având la bază legile și reglementările legale în vigoare din România privind protecția mediului.  

    Anticipăm că implementarea și dezvoltarea proiectului va avea consecințe pozitive pentru 

intreg municipiul Arad. 

Perioadele caracteristice activității întregului proiect sunt:  

A. Etapa de construcție 

B. Etapa de funcționare. 

Substanțe cu caracter chimic sau periculos  

Dintre toate materiile prime și materialele utilizate pe perioada de construcție, singurele 

substanțe sau preparate chimice (periculoase sau nu) sunt: 

• benzina utilizată de mijloacele de transport și generator; 

• motorina utilizată de mijloacele de transport, de utilajele de construcții. 

In perioada de functionare, substantele cu caracter chimic si/sau periculos vor fi depozitate 

in containere inchise, speciale pentru acest scop, atfel incat sa nu fie afectati factorii de mediu.    

 

❖ ZGOMOT ȘI VIBRAȚII 

În desfășurarea proiectului vor exista două perioade distincte din punct de vedere al 

caracteristicilor emisiilor de zgomote și vibrații (perioada de realizare a lucrărilor de construcție și 

perioada de activitate normală de funcționare). 
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Ca efecte generale (calitative) ale acestor potențiale emisii de zgomot și vibrații în arealul 

învecinat (depinzând firește însă și de intensitatea emisiilor), se pot reliefa cu precădere cele 

eventual resimțite asupra: 

• personalului de execuție; 

• altor obiective din vecinătate; 

• faunei din zonă - zona este caracterizată însă de existența unui echilibru deja creat din acest 

punct de vedere datorită existenței în prezent a construcțiilor pe o locatie alaturata. 

În întreaga literatură de specialitate, pragul de zgomot considerat ca fiind admis de om fără a 

simți efecte negative este de 80 dB. După trecerea acestui prag, în funcție de gradul de depășire 

(intensitate), dar și de frecvența și durata acestor depășiri, efectele ce pot să apară pornesc de la un 

nivel de indispoziție simplă, putând ajunge până la pierderi de auz. 

 În ceea ce privește fauna (acele specii cu sensibilități), efectul general este acela de 

retragere la o distanță la care aceasta nu se mai simte deranjată. Pentru surse de zgomot și vibrații cu 

acțiune îndelungată, se poate discuta ulterior și de o revenire a multor specii pe vechile teritorii, 

având loc un proces de adaptare. Acest lucru depinde foarte mult însă de necesitățile ecologice ale 

speciilor respective și de condițiile oferite de un areal mai larg. În fapt, discuția se poartă pe 

marginea accesului la resurse pentru aceste specii - adaptarea la noile condiții de viață e strâns 

legată de necesitatea de a accesa resursele - hrană, apă, teritorii de înmulțire etc. Dacă populațiile 

respective își vor putea satisface aceste nevoi păstrând o distanță mai mare față de zona de 

intervenție, obișnuit vor prefera această retragere chiar și la nivele de zgomot/vibraţii care în fapt nu 

sunt de natură a induce perturbări fiziologice.  

Cum însă în zona vizată de lucrările propuse nu se găsesc habitate rare care să adăpostească 

specii de faună sensibile la zgomote, nu considerăm că ar fi cazul unui eventual impact semnificativ 

asupra faunei. 

Păsările par a fi sensibile la zgomote, acestea interferând în mod direct cu comunicarea 

interspecifică prin intermediul sunetelor și în acest mod afectând indirect comportamentul de 

teritorialitate și rata împerecherii (Reijinen and Floppen, 1994, Kuitunen et al. 2003, Helldin and 

Seiler 2003, National Research Council 2005). 

Pentru majoritatea speciilor de păsări, un nivel de zgomot de 70-100 dB este considerat 

mediu și fără vreun impact semnificativ (Kuitunen et al. 2003, Reijnen and Foppen 1994, Warber 

1992).  

Referitor la efectele vibraților, acestea sunt importante cu precădere pentru reptile, având în 

acest caz o importanță foarte mare din punct de vedere al percepției senzoriale. 
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Surse 

a) Pe timpul perioadei de construire 

În scopul efectuării propriu-zise a tuturor lucrărilor de construcții, se vor utiliza în mod 

firesc o serie de utilaje specifice care, în mare parte, sunt generatoare de zgomot și/sau vibrații. În 

gama obișnuită de utilaje cu care se operează în asemenea lucrări se regăsesc: 

• buldoexcavatoare; 

• autocamioane;  

• autobetoniere și pompe împins beton; 

• pikamere (ciocane pneumatice); 

• motoferăstraie; 

• unelte electrice de mână (mașini de găurit, polizoare unghiulare) etc. 

Cu toate că această fază este caracterizată printr-o intensitate mai ridicată a zgomotelor, 

perioada de desfășurare fiind scurtă, efectele posibil a fi induse la nivelul faunei se vor înscrie în 

gama unor disturbări temporare, fără efecte remanente, condițiile de mediu din acest punct de 

vedere revenind la starea inițială (acolo unde este cazul) de îndată ce lucrările vor înceta. 

b) Pe timpul perioadei de activitate 

Sursele de zgomote ce vor funcționa pe amplasament coincid în fapt ca și diversitate cu cele 

din situația actuală. Perioada va fi caracterizată prin eventuale zgomote de intensitate medie pentru 

o perioada scurtă, in special in perioada de ridicare a containerelor de pe amplasament.  

Din acest motiv, se poate considera deja creat un echilibru din punct de vedere al presiunii 

zgomotelor vis-a-vis de prezența faunei. 

Cuantificare 

Pentru calculul emisiilor de zgomot rezultate de la utilajele de construcție și mijloacele de 

transport folosite la realizarea imobilului, conform prevederilor Ord. nr. 1830/2007 pentru 

aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea și evaluarea hărților strategice de zgomot, se poate 

utiliza următoarea relație: 

Lp=Lw-10xlog(r2)-8 

în care: Lp – nivelul de zgomot; 

Lw – puterea acustică; 

r – distanța față de sursa de zgomot (se utilizează în cazul propagării zgomotului de la o 

sursă punctiformă pe un teren plat). 
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Conform prevederilor HG nr. 493/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate 

referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, valoarea limită de expunere la 

zgomot este de 87 dB. 

Pentru a nu fi depășite valorile limită la expunere a angajaților la zgomot se recomandă: 

- alegerea unor echipamente de muncă adecvate care să emită, ținând seama de natura 

activității desfășurate, cel mai mic nivel de zgomot posibil, inclusiv posibilitatea de a pune la 

dispoziția lucrătorilor echipamente care respectă cerințele legale al căror obiectiv sau efect este de a 

limita expunerea la zgomot; 

- informarea și formarea adecvată a lucrătorilor privind utilizarea corectă a echipamentelor 

de muncă, în scopul reducerii la minimum a expunerii acestora la zgomot; 

- programe adecvate de întreținere a echipamentelor de muncă, a locului de muncă și a 

sistemelor de la locul de muncă; 

- organizarea muncii astfel încât să se reducă zgomotul prin limitarea duratei și intensității 

expunerii, stabilirea unor pauze suficiente de odihnă în timpul programului de lucru. 

Referitor la vibrații, acestea sunt generate de echipamentele de mare tonaj. Prin SR 12025/2-

94 „Acustica în construcții: Efectele vibrațiilor asupra clădirilor sau părților de clădiri” sunt stabilite 

limitele admisibile pentru locuințe și clădiri socioculturale, precum și pentru ocupanții acestora, 

care pot fi afectate de vibrații produse de utilaje sau de vibrații propagate ca urmare a traficului de 

pe străzile din apropiere. Se recomandă reducerea vitezelor de deplasare în zonele sensibile pentru 

ca parametrii vibrațiilor să fie sub limitele impuse de standardele în vigoare pentru zonele locuibile. 

Limitele maxim admisibile pe baza cărora se apreciază starea mediului din punct de vedere 

acustic în arealul unui obiectiv sunt prevăzute în STAS 10009/88 (Acustica urbană - Limite 

admisibile ale nivelului de zgomot). Acest standard se referă la limitele admisibile de zgomot în 

zonele urbane și pe categorii tehnice de străzi. 

Nivelul de zgomot la cel mai apropiat receptor, conform STAS 10009-88 este de 50 dB în 

apropierea locuințelor, nivelul echivalent continuu (Leq), măsurat la 3 m de peretele exterior al 

locuinței și la 1,5 m înălțime de sol, nu trebuie să depășească 50 dB (A) și curba de zgomot de 45. 

În timpul nopții (orele 22,00-06,00) nivelul acustic echivalent continuu trebuie să fie redus cu 10 dB 

(A) față de valorile din timpul zilei. 

Măsuri suplimentare recomandate pentru reducerea zgomotelor/vibrațiilor 

• pentru activitățile desfășurate la distanță mică (de către personalul angrenat în lucrările de 

construire) se impune dotarea cu echipamente de protecție corespunzătoare (căști antifonate etc.); 

• pentru reducerea zgomotului cauzat de traficul prilejuit se recomandă rularea cu viteze 

adecvate (motoarele să fie menținute pe cât posibil mai puțin turate), precum și stabilirea unui grafic 
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de transport care să asigure o cât mai bună eșalonare a acestor tranzitări; evitarea transporturilor în 

suprasarcină; 

• pentru lucrările de construire propriu-zise este recomandabilă reducerea pe cât posibil a 

întregii durate de realizare a lucrărilor, astfel încât să nu fie induse dezechilibre semnificative în 

punctele de intervenție. 

Surse de radiație electromagnetică, radiație ionizantă, poluarea biologică generată de 

activitatea propusă 

Radiațiile electromagnetice generate de utilajele folosite nu sunt semnificative, motiv pentru 

care mediul înconjurător și zonele locuite nu vor fi afectate de către acestea. 

 

Activități de dezafectare 

Se vor colecta și transporta deșeurile de construcții (betoane, moloz, mortare, alte materiale 

de construcție), rezultate după finalizarea lucrărilor, în locații stabilite de autoritatea publică locală, 

în scopul protecției calității mediului geologic. 

Titularul activității va întocmi un Plan de refacere a mediului care va cuprinde cel puțin 

următoarele informații: 

- modul de lichidare a stocurilor de materiale de întreținere; 

- realizarea analizelor de apă freatică, apa de suprafață, sol; 

- modul de consemnare a tuturor acțiunilor desfășurate la încetarea activității într-un registru 

special. 

Toate activitățile cuprinse în planul de închidere vor avea drept scop reconstrucția ecologică 

a amplasamentelor afectate datorită lucrărilor propuse. 

Se vor menționa resursele necesare pentru punerea în practică a planului de închidere, 

indiferent de situația financiară a titularului autorizației. 

 

❖ DEȘEURI 

Pe perioada realizării lucrărilor va fi generată o cantitate apreciabilă de deșeuri, constând 

din: 

▪ blocuri de beton rezultate in urma lucrarilor de demolare a peretilor de beton; 

▪ diverse categorii de deseuri existente in prezent pe amplasament;  

▪ deșeuri menajere; 

▪ pământ și materiale excavate, piatră și spărturi de piatră, beton, lemn;  

▪ resturi ale materialelor de construcție; 



Centru de colectare a deseurilor prin aport voluntar zona CET 
(Soseaua de centura FN) 

Faza: 
S.F. 

 

S.C. Electroproiect ADA S.R.L. Petroșani, Jud. Hunedoara  50  

▪ uleiuri minerale și substanțe uleioase, amestecuri sau emulsii de uleiuri și hidrocarburi, 

ecotoxice – uleiuri uzate. 

Măsuri de reducere a generării de deșeuri inerte și nepericuloase în perioada de construcție 

Pentru prevenirea și reducerea cantităților de deșeuri inerte și nepericuloase în perioada de 

construire vor fi luate o serie de măsuri, precum: 

- utilizarea de utilaje și mijloace de transport performante care să conducă la un consum 

minim de carburanți; 

- utilizarea de tehnologii care să conducă la un consum cât mai mic de materii prime și de 

energie. 

Măsuri de reducere a generării de deșeuri toxice și periculoase în perioada de construire 

Pentru prevenirea și reducerea cantităților de deșeuri toxice și periculoase în perioada de 

construire vor fi luate o serie de măsuri stabilite în cadrul proiectului tehnic. 

 

Măsuri de reducere a generării de deșeuri inerte și nepericuloase în perioada de operare 

În perioada de operare se impun câteva măsuri pentru prevenirea și reducerea cantității de 

deșeuri inerte și nepericuloase: 

- depozitarea deseurilor pe tipuri si categorii, in containerele destinate fiecarui tip de deseu; 

- educarea și conștientizarea persoanelor cu privire la menținerea curățeniei; 

- instituirea de personal administrativ care să monitorizeze starea de curățenie și care să 

aplice sancțiuni în caz de nerespectare a regulilor impuse; 

 În perioada de funcționare a obiectivului se întâlnesc reziduuri de tot felul, tocmai prin 

functionarea normala a obiectivului de investitii care are rol de centru de colectare separata a 

deseurilor. 

 

Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase  

În etapa de construcție și functionare a obiectivului de investiție se înregistrează utilizarea 

următoarelor categorii de substanțe și preparate chimice care intră sub incidența O.U. nr. 200/2000 

și a Legii nr. 451/2001:  

- Substanțe și preparate chimice inflamabile - substanțe și preparate chimice cu punct de 

aprindere scăzut - combustibili; 

- Substanțe și preparate chimice periculoase pentru mediu - substanțele și preparatele care 

folosite în mediu ar putea prezenta sau chiar prezintă un risc imediat ori întârziat pentru unul sau 

mai multe componente ale mediului (uleiuri minerale, unsori industriale, vopsele, produse 

petroliere, bitum); 
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- Substanțe și preparate nocive - substanțele și preparatele care prin inhalare, ingestie sau 

penetrare cutanată pot cauza moartea sau pot produce afecțiuni cronice ori acute ale sănătății; 

- Soluții de polielecroliți care se încadrează în clasa substanțelor/preparatelor periculoase 

pentru mediu - substanțele și preparatele care, folosite în mediu, ar putea prezenta sau prezintă un 

risc imediat sau întârziat pentru unul sau mai multe componente ale mediului; 

La aprovizionarea substanțelor chimice se vor verifica următoarele cerințe pentru ambalaje:  

- Ambalaje care să împiedice orice pierdere de conținut prin manipulare, transport și 

depozitare; 

- Materialele din care sunt fabricate ambalajele și dispozitivele de etanșare să fie rezistente 

la atacul conținutului sau să nu formeze compuși periculoși cu acesta, ambalajele și sistemele de 

etanșare să fie solide și rezistente pentru a evita orice pierdere de conținut și pentru a îndeplini 

criteriile de siguranță în condițiile unei manipulări normale; 

- Ambalajul trebuie să fie închis inițial cu un sigiliu a cărui violare să fie vizibilă în 

momentul deschiderii ambalajului. 

- Eticheta ambalajelor va include următoarele indicații:  

• numele substanței clar specificat sau o denumire recunoscută internațional; 

• simbolurile referitoare la pericol și, dacă este cazul, indicații despre pericolele rezultate din 

folosirea substanței/preparatului, fraze-tip specifice utilizării substanțelor periculoase, 

referitoare la riscurile care pot apărea la utilizarea substanței/preparatului periculoase (fraze 

R), fraze tip indicând recomandări referitoare la prudența cu care trebuie utilizată substanța-

preparatul periculos (fraze S); 

• denumirea comercială sau destinația preparatului; 

• denumirea chimică a componentelor clasificate ca substanțe periculoase. 

Eticheta va fi redactată în limba română, dar se va putea utiliza limbajul internațional 

recunoscut pentru componente. 

Depozitarea substanțelor/preparatelor periculoase se va face în incinte închise, asigurate, cu 

acces limitat doar la personalul cu atribuții de serviciu în acest sens. Este interzisă depozitarea 

substanțelor/preparatelor periculoase sau inflamabile, în încăperi sau spații care nu sunt destinate în 

acest scop.  

După golire, recipienții vor fi colectați și depozitați în condiții de securitate, până la 

evacuarea lor și nu vor fi spălați sau curățați pe amplasament.  

Se va ține o evidență strictă a substanțelor/preparatelor periculoase pe amplasament. 
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❖ APA 

Alimentarea cu apă 

În ceea ce privește alimentarea cu apă în scop menajer pentru personalul care va deservi 

activitățile de șantier, în funcție de zona destinată acestei activități, constructorul va lua măsuri de 

asigurare a alimentării cu apă. Organizarea de șantier va fi prevăzută cu toalete ecologice. 

Investigații privind calitatea apei de alimentare 

În cazul în care alimentarea cu apă a șantierului se va face printr-un branșament de la rețeaua 

publică de alimentare cu apă, atunci aceasta va corespunde normelor în vigoare. 

Managementul apelor uzate 

Sursele de generare a apelor uzate în timpul construirii obiectivelor de investiții 

Principalele surse de generare a apelor uzate în perioada de construire a obiectivului de 

investiții sunt următoarele: 

- Apele pluviale care spală platforma organizării de șantier și drumurile de acces determină 

ape uzate; 

- Spațiile igienico-sanitare generează ape uzate menajare; 

- Poluările accidentale conduc la ape uzate. 

Prognoza impactului 

a. Prognozarea impactului asupra apelor în perioada de construcție 

Impactul produs asupra apelor în perioada de construcție se poate caracteriza astfel: 

• se estimează ca lucrările de construcție care sunt generatoare de particule solide (pulberi) 

și noxe ce se pot depune în apele de suprafață, nu sunt în cantități care să conducă la modificarea 

parametrilor fizico-chimici și biologici ai apelor, și deci a stării de calitate a apelor. 

• de asemenea, datorită accidentelor în care sunt implicate mijloacele de transport și 

utilajele care transportă materiale, combustibili, uleiuri, rezultă afectarea mediului acvatic. 

• organizările de șantier prin efectele utilizării bazelor de producție și utilizării spațiilor de 

cazare care generează creșterea concentrațiilor maxim admisibile ale parametrilor fizico-chimici și 

biologici ai apelor. 

b. Prognozarea impactului asupra apelor în perioada de operare 

Impactul produs asupra apelor în perioada de operare se poate caracteriza astfel: 

• apele pluviale care spală poluanții de pe platforma incintei și drumului, dacă nu sunt 

tratate suficient.  

Măsuri de diminuare a impactului 

a. Măsuri de protecție a apelor în perioada de construcție 
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În prezentul studiul de evaluare a impactului asupra mediului, pentru prevenirea și controlul 

poluării apelor în perioada de construcție, se recomandă următoarele măsuri: 

- Lucrările proiectate nu se vor executa în perioadele cu ape mari; 

b. Măsuri de protecție a apelor în perioada de operare 

În cadrul etapei de funcționare, pentru protecția apelor sunt necesare următoarelor măsuri: 

- Realizarea de lucrări pentru reținerea poluanților în perioada de exploatare (decantoare și 

separatoare de produse petroliere) pentru epurarea apelor meteorice care spală platforma betonată, 

înainte de a fi deversate într-un receptor natural sau pe terenurile înconjurătoare; 

- Întreținerea și menținerea în stare de funcționare a sistemului de drenaj pentru preluarea 

apelor menajere si pluviale. 

 

❖ AERUL 

Date generale 

Calitatea atmosferei este consideră activitatea cea mai importantă în cadrul rețelei de 

monitorizare a factorilor de mediu, atmosfera fiind cel mai imprevizibil vector de propagare a 

poluanților, efectele făcându-se resimțite la distanțe mari, atât de către om cât și de către celelalte 

componente ale mediului. 

Poluarea aerului este una dintre cele mai grave probleme, întrucât poate avea efecte atât pe 

termen scurt, dar mai ales pe termen mediu și lung. 

Emisii în atmosferă - Surse și poluanți generați în perioada de construcție 

Principalele surse de poluare a aerului în perioada de execuție sunt reprezentate prin: 

- Lucrările de construcție care implică operații precum: lucrari de spargere betoane, lucrări 

de excavare, lucrări de umplere, manevrarea materialelor de construcție, executarea lucrărilor de 

artă, toate acestea reprezentând surse de emisii de praf în atmosferă; 

- Utilajele și echipamentele prin funcționarea lor în zona fronturilor de lucru. Poluarea 

specifică activității utilajelor și echipamentelor se apreciază după consumul de carburanți care 

generează poluanți precum: NOx, CO, COVNM, particule în suspensie și sedimentabile; 

- Traficul rutier desfășurat atât în și dinspre organizarea de șantier. Poluarea specifică 

traficului rutier se apreciază după consumul de carburanți care generează poluanți, precum: NOx, 

CO, COVNM, particule în suspensie și sedimentabile. 

Impactul asupra aerului în perioada de construcție 

Impactul asupra aerului în perioada de construcție se manifestă în mod deosebit în cadrul 

frontului de lucru, organizărilor de șantier și în zonele în care se desfășoară traficul aferent 
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organizărilor de șantier. Impactul asupra aerului în perioada de construcție este reprezentat de 

următorii factori: 

- emisii de noxe și pulberi în suspensie produse de gazele de eșapament de la motoarele 

mijloacelor de transport și utilajelor; 

- emisii de pulberi rezultate din spargeri de betoane, excavari, precum si de la stațiile de 

sortare a agregatelor naturale. 

Conform studiilor de specialitate, poluanții care apar în ghidurile de calitate a aerului 

recomandate de Organizația Uniunii Internaționale de Cercetare a Pădurilor (IUFRO) pentru 

vegetație, responsabili de efecte negative sunt următorii: SO2, NO2 și O3. 

Bioxidul de sulf (SO2) 

În funcție de cantitatea de SO2 pe unitatea de timp la care este expusă planta, apar efecte 

biochimice și fiziologice ca: degradarea clorofilei, reducerea fotosintezei, creșterea ratei respiratorii, 

schimbări în metabolismul proteinelor, în bilanțul lipidelor și al apei și în activitatea enzimatică. 

Aceste efecte se traduc prin necroze, reducerea creșterii plantelor, creșterea sensibilității la agenții 

patogeni și la condițiile climatice excesive. 

Uniunea Internațională a Organizației pentru Cercetarea Pădurilor recomandă următoarele 

concentrații ca valori-ghid pentru protecția plantelor: 

- medie anuală - 125 mg/m3 pentru a se menține producția în cele mai multe locuri și 50 

mg/m3 pentru a menține întreaga producție și a proteja mediul; 

- medie pe 30 min - 150 mg/m3 și, respectiv 75 mg/m3, pentru cele două situații de mai sus 

(se admite depășirea acestor valori cu o frecvență anuală de maxim 2,5 %). 

Organizația Mondială a Sănătății recomandă limita de 30 mg/m3 ca medie anuală. 

Oxizii de azot (NOx) 

Până la anumite concentrații, oxizii de azot au efect benefic asupra plantelor, contribuind la 

creșterea acestora. Totuși s-a constatat că în aceste cazuri crește sensibilitatea la atacul insectelor și 

la condițiile de mediu (de exemplu la geruri). 

Peste pragurile toxice, oxizii de azot au acțiune fitotoxică foarte clară. 

Mărimea daunelor suferite de plante este funcție de concentrația poluantului, timpul de 

expunere, vârsta plantei, factorii edafici, lumină și umezeală. Simptomele se clasifică în „vizibile” și 

„invizibile”. Cele invizibile constau în reducerea fotosintezei și a transpirației. Cele vizibile apar 

numai la concentrații mari și constau în cloroze și necroze. 

Ca valoare-ghid de protecție la acțiunea NO2 se recomandă 95 mg/m3 pe interval de 4 ore. 

Referitor la impactul asupra sănătății umane, precizam câteva efecte ale diferiților poluanți, 

și anume: 



Centru de colectare a deseurilor prin aport voluntar zona CET 
(Soseaua de centura FN) 

Faza: 
S.F. 

 

S.C. Electroproiect ADA S.R.L. Petroșani, Jud. Hunedoara  55  

- oxizii de azot determină apariția leziunilor inflamatorii și maladiilor respiratorii cronice; 

- monoxidul de carbon prin inhalare conduce la dureri de cap, amețeli, oboseală și, în 

concentrații foarte mari, poate conduce la deces; 

- oxizii de sulf determină iritarea sistemului respirator; 

- hidrocarburile au efecte neurotoxice, fiind încadrate în categoria substanțelor cancerigene; 

- plumbul prin inhalare poate ajunge în plămâni, aparat digestiv și piele, conducând la efecte 

precum anemii, afectarea sistemului nervos central. 

Conform literaturii de specialitate, transportul și difuzia poluanților în perioada de construire 

a imobilului, se manifestă ca urmare a activității utilajelor tehnologice și mijloacelor de transport de 

o parte și de alta a marginilor imobilului pe aproximativ 25 m. 

În exteriorul acestei suprafețe, concentrațiile de poluanți se reduc cu 50 % la 20 m distanță, 

respectiv cu 75 % la 50 m distanță. 

Măsuri de diminuare a impactului 

Măsuri de protecție a aerului în perioada de construcție 

În vederea protecției aerului în perioada lucrărilor de construcție, în prezentul raport la 

studiul de evaluare a impactului asupra mediului au fost propuse următoarele măsuri: 

- Alegerea de trasee care să fie optime din punct de vedere al protecției mediului pentru 

vehiculele care transportă materiale de construcție ce pot elibera în atmosferă particule fine; 

transportul acestor materiale se va realiza prin acoperirea vehiculelor cu prelate, pe drumuri care vor 

fi umezite periodic. 

- Utilizarea de mijloace de construcție performante și realizarea de inspecții tehnice 

periodice a mijloacelor de construcție. 

- Realizarea de alimentare cu carburanți a mijloacelor de transport doar pe amplasamentul 

special amenajat din organizarea de șantier, iar pentru utilajele din afara șantierului, alimentarea 

utilajelor se poate face prin intermediul cisternelor. 

- Minimizarea emisiilor de praf și pulberi în suspensie rezultate din lucrările de desfiintare 

pereti din beton existenti, lucrari de terasamente și de manipulare (săpare, compactare, spargerea, 

strângerea în grămezi, încărcarea/descărcarea) a pământurilor prin aplicarea de tehnologii care să 

conducă la respectarea prevederilor STAS 12574-87 privind protecția atmosferei. 

- Depozitarea materialelor fine în depozite închise sau zone îngrădite și acoperite pentru a se 

evita dispersia acestora prin intermediul vântului. 

- Realizarea de instalații de umezire a pământului la ieșirea din gropile de împrumut în 

vederea reducerii emisiilor de particule în suspensie. 
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I. Surse de poluare a solului și subsolului în perioada de construcție 

În perioada de construcție, sursele de poluare a solului sunt reprezentate prin: 

- O primă sursă de poluare a solului este reprezentată de circulația utilajelor grele și 

mijloacelor de transport dinspre și în bazele de producție, organizările de șantier, gropile de 

împrumut. Rezultă poluanți atât de la arderea combustibililor (NOx, SO2, CO, pulberi), cât și de la 

funcționarea utilajelor în fronturile de lucru (NOx, SO2, CO, Pb, pulberi), poluanți care prin 

intermediul mediilor de dispersie, în special prin sedimentarea poluanților din aer, se pot depune pe 

suprafața solului și conduce la modificări structurale ale profilului de sol. 

- Defecțiuni tehnice ale utilajelor, alimentare cu carburanți, reparații utilaje, accidente pot 

genera scurgeri de combustibili și ulei care se pot depune în sol, conducând de asemenea la 

modificări structurale ale solului. 

- Deșeurile rezultate atât în procesele tehnologice, cât și cele menajare prin depunerea pe 

suprafața solului pot conduce la contaminarea acestuia. 

- Apele pluviale care spală platforma organizării de șantier și drumurile de acces, apele 

menajere sau tehnologice uzate dacă nu sunt colectate și epurate corespunzător se pot infiltra în sol, 

conducând la încărcarea cu poluanți a acestuia. 

II. Surse de poluare a solului și subsolului în perioada de operare 

În perioada de operare sursele de poluare a solului sunt date de caracterul obiectivului de 

investitii si anume Centru pentru colectarea separata a deseurilor. Astfel surse de poluare pot fi 

considerate orice produs din amplasament ce ajunge in contact cu solul. 

 

Impactul produs asupra solului și subsolului 

a. Impactul produs asupra solului și subsolului în perioada de construcție 

Vor fi prevăzute amenajări atat cu un caracter temporar, afectând solul doar local. După 

terminarea executării construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, terenul urmează a fi refăcut. 

Lucrările de săpătură vor avea un impact moderat asupra factorului de mediu – sol și subsol, 

prin terasamentele executate (săpături și depuneri). 

Ca surse potențiale de poluare a solului pe durata execuției amintim:  

- Traficul auto în afara platformei străzilor; 

- Depozitarea materialelor de construcție, carburanți, lubrifianți,vopsele etc.; 

- Depozitarea deșeurilor. 

Pe durata execuției lucrărilor, pentru a preveni poluarea solului și subsolului (inclusiv a 

apelor subterane), se va evita amplasarea directă pe sol a materialelor de construcție, iar ca măsură 

de protecție suplimentară se recomandă impermeabilizarea suprafețelor destinate depozitării 
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materialelor de construcție, a recipienților pentru carburanți și lubrifianți, a deșeurilor și a accesului 

și staționării utilajelor (folie de polietilenă, platforme betonate). 

b. Impactul produs asupra solului și subsolului în perioada de operare 

Impactul produs asupra solului și subsolului în perioada de operare se datoreaza 

amenajarilor permanente de pe amplasament – platforma betonata pe care urmeaza a se amplasa 

containerele pentru depozitarea temporara a deseurilor. 

In vederea evitarii contaminarii solului si subsolului in peioada de functionare, se va realiza 

impermeabilizarea platformei betonate, astfel incat substantele potential periculoase sa nu patrunda 

in sol si in apele subterane. 

Se interzice depunerea deseurilor direct pe platforma betonata. Acestea vor fi depozitate 

strict in containere dedicate fiecarui tip de deseu, existente pe amplasament. 

 

Măsuri de protecție a solului și subsolului 

a. Măsuri de protecție a solului și subsolului în perioada de construcție 

În vederea protejării împotriva poluării solului și subsolului se impune în perioada de 

construcție respectarea mai multor măsuri, și anume: 

- Evitarea ocupării terenurilor de calități superioare pentru organizările de șantier, gropi de 

împrumut, baze de producție, bazelor de utilaje, depozite temporare sau definitive de terasamente și 

materiale de construcții; 

- Platformele organizărilor de șantier și a bazelor de producție vor fi betonate și vor fi 

prevăzute cu sistem de colectare, canalizare și epurare a apelor pluviale, menajere și tehnologice 

uzate; 

- Se va evita poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultați în urma operațiilor de staționare, 

aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor și mijloacelor de transport sau 

datorită funcționării necorespunzătoare a acestora; 

- Stocarea combustibililor, uleiurilor se va realiza în rezervoare etanșe; pentru evitarea 

accidentelor, accesul autovehiculelor la combustibili se va face pe baza unui flux stabilit anterior; 

- Depozitare provizorie a pământului excavat se va realiza pe suprafețe cat mai reduse - 

Colectarea selectivă a deșeurilor rezultate în urma execuției lucrărilor și evacuarea în funcție de 

natura lor pentru depozitare sau valorificare către serviciile de salubritate, pe bază de contract. 

b. Măsuri de protecție a solului și subsolului în perioada de operare 

În vederea protejării împotriva poluării solului și subsolului se impune în perioada de 

operare respectarea urmatoarei masuri: 

- Interdictia de a colecta deseuri direct pe suprafata platformei betonate sau in afara acesteia; 
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- Se va evita poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultați în urma operațiilor de staționare, 

aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor și mijloacelor de transport sau 

datorită funcționării necorespunzătoare a acestora; 

- Deșeurile rezultate din exploatarea imobilului și de la spațiile de servicii vor fi colectate 

selective și evacuate în funcție de natura lor pentru depozitare sau valorificare către serviciile de 

salubritate, pe bază de contract. 

I. Surse de poluare a florei și faunei și emisii de poluanți în perioada de construcție 

Sursele de poluare a florei și faunei în perioada de construcție sunt următoarele: 

- traficul de șantier prin transportul de materii prime (beton, prefabricate), prin generarea de 

poluanți specifici mijloacelor de transport (NOx, SO, SO2, CO, metale grele, pulberi) și zgomot; 

- utilajele și mijloacele de construcție prin activitatea desfășurată în cadrul fronturilor de 

lucru produc poluanți (NOx, SO, SO2, CO, metale grele, pulberi) și zgomot. 

II. Surse de poluare a florei și faunei și emisii de poluanți în perioada de operare 

Sursele de poluare a florei și faunei în perioada de exploatare a imobilului sunt urmatoarele: 

- Deseurile depozitate necorespunzator, inclusiv in perioada de incarcare, descarcare si 

transport a acestora; 

- Particulele fine de praf ce se ridica in faza de incarcare a containerelor; 

- Diverse tipuri de deseuri periculoase ramase pe amplasament pentur perioade mai 

lungi de timp. 

Impactul prognozat asupra peisajului 

Factorii care modelează peisajul sunt: geologia, relieful, clima, hidrografia, biodiversitatea și 

omul. 

Se consideră că proiectul nu va avea impact negativ asupra peisajului, mai ales datorita 

faptului ca in prezent amplasamentul este ocupat de pereti de beton deteriorati si alte deseuri 

depozitate necontrolat.  

Impactul produs asupra sănătății umane 

Pe perioada execuției cât și în operare există posibilitatea ca rezidenții aflați în imediata 

vecinătate a obiectivului să fie afectați datorită: 

➢ creșterii nivelului de zgomot și vibrații; 

➢ modificarea temporară a peisajului. 

Implementarea proiectului nu va influența starea de sănătate a comunităților rezidente 

deoarece în vecinătatea obiectivului de invesiții nu exista rezidenti, amplasamentul fiind izolat. 

In perioada de operare (manipulare deseuri) pe amplasamentul centrului de colectare, se 

recomanda folosirea mastilor de praf. 
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Monitorizarea 

Monitorizarea execuției lucrărilor din punct de vedere al protecției mediului trebuie să 

cuprindă avizarea tehnologiilor și amplasamentelor pentru organizările de șantier, gropi de 

împrumut, stații de întreținere utilaje, stații de alimentare cu carburanți. 

a. Monitorizarea în faza de execuție 

Se vor realiza periodic măsurători, privind încadrarea activităților organizărilor de șantier în 

limitele de poluare admise privind concentrațiile de substanțe poluante în aer, apă, sol, niveluri de 

zgomot, gestiunea deșeurilor. În urma monitorizări vor fi luate măsurile necesare pentru protecția 

factorilor de mediu. 

b. Monitorizarea în faza de exploatare 

Se vor realiza periodic măsurători, privind încadrarea activităților din centrul de colectare în 

limitele de poluare admise privind concentrațiile de substanțe poluante în aer, apă, sol, niveluri de 

zgomot, gestiunea deșeurilor. În urma monitorizări vor fi luate măsurile necesare pentru protecția 

factorilor de mediu. 

 

CONCLUZII FINALE 

Desfășurarea activității conform prevederilor legale, precum și a respectării concluziilor 

evaluării impactului asupra mediului și a recomandărilor, nu va avea efecte negative asupra 

mediului, dimpotrivă acesta va genera o serie de efecte pozitive. 

În concluzie, realizarea măsurilor propuse prin plan va conduce la îmbunătățirea generală a 

zonei de implementare a proiectului și inclusiv a intregului municipiu Arad.  

Pe parcursul desfășurării activităților, se va acorda o atentie deosebita activitatilor din 

cadrul centrului de colectare pentru a se evita poluarea aerului, solului, subsolului si apelor. 

Amplasamentul studiat nu se găsește în zone protejate, în zone cu regim special de protecție, 

astfel încât să fie respectate și prevederile H G. nr. 930 / 2005 pentru aprobarea Normelor speciale 

privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică.  

 

4.4.4. Impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în 

care acesta se integrează, după caz 

 

Impactul prognozat 

Factorii care modelează peisajul sunt: geologia, relieful, clima, hidrografia, biodiversitatea și 

omul. 
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În urma lucrărilor de execuție nu vor rezulta fenomene de degradare a peisajului și 

perturbarea ordinii naturale existente. 

Măsuri de diminuare a impactului 

Pentru diminuarea impactului asupra peisajului, în prezenta lucrare, recomandăm 

respectarea următoarelor măsuri: 

- plantarea perimetrala, in interiorul parcelei, de vegetației; 

- interzicerea depunerii deseurilor direct pe suprafata platformei betonate; 

- urmarirea de catre personalul angajat al centrului a modului de colectare separata pe tipuri 

si categorii a deseurilor, astfel incat sa nu existe neconcordante intre tipul containerului si tipul 

deseurilor depozitate. 

 

4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii care justifică dimensionarea 

obiectivului de investiții 

Datorita cresterii generale a calitatii vietii in municipiul Arad, a crescut si gradul de 

producere a diverselor tipuri de deseuri, altele in afara de cele menajere, provenite din diferite 

activitati gospodaresti: lucrari de constructii/demolare, inlocuire de mobilier, inlocuirea diverselor 

aparate si echipamente de uz caznic (frigidere, aragazuri, etc.), echipamente electrice si electronice, 

etc. Astfel, toate aceste deseuri rezultate in gospodariile locuitorilor necesita a fi preluate in vederea 

reciclarii sau depozitarii in spatii special amenjate, astfel incat sa se evite pe cat posibil poluarea 

mediului. 

In acest sens, atat prin Planul National de Gestionare a Deseurilor, cat si prin Planul 

Judetean de Gestionare a Deseurilor (al judetului Arad) sunt prevazute obiective si tinte pentru 

gestionarea deseurilor. 

În urma cuantificării obiectivelor și țintelor de gestionare a deșeurilor rezultă cantitățile de 

deșeuri care trebuie tratate în vederea asigurării atingerii acestora. Pentru asigurarea acestora, este 

necesară stabilirea unor rate minime de capturare, pentru fiecare categorie în parte. Rata de 

capturare reprezintă ponderea cantității de deșeuri colectate separat, exclusiv impurități, din 

cantitatea totală generată.  

a) Deșeurile reciclabile. Ratele minime de capturare sunt cele prevăzute în Legea nr. 

211/2011 privind regimul deșeurilor, și anume:  

• 40% pentru anul 2019 (16.528,85 tone);   

• 50% pentru anul 2020 (18.154,01 tone);  

• 60% pentru anul 2021 (21.780,26 tone);  
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• 70% începând cu anul 2022 (25.329,08 tone).  

b) Biodeșeuri Rata minimă de capturare este cea prevăzută în PNGD:  

• 45% începând cu anul 2020 (28.212 tone).  

Ratele minime de capturare se ajustează anual corespunzător astfel încât să se asigure 

colectarea separată a unor cantități suficiente de deșeuri în vederea atingerii țintelor. 

 

 

4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță 

financiară 

Analiza financiară se realizează din punctul de vedere al beneficiarului.  Rata de actualizare 

recomandată este de 5% (pentru RON). 

Pentru estimarea necesarului de asistență financiară, a fost necesară construcția unui model 

financiar – in conformitate cu recomandările „Guidance on the Methodology for carrying out Cost-

Benefit A nalysis- Working Document no.4. 

Perioada de referinţă la care se raportează ACB este o perioadă de 30  ani. Durata de 

referinţă la care se raportează ACB este durata de viaţă a proiectului, astfel se consideră că investiţia 

de faţă trebuie să aibă parametri optimi pe o durată de minim 30  ani. Ca şi obiectiv principal ACB, 

regăseşte ajutorul adoptării deciziilor sociale. 

Pentru a se putea realiza o ACB cât mai la obiect se impune identificarea subiecţilor care vor 

primi beneficii şi a celor care suportă costurile: 

Beneficiari: 

➢ Beneficiarii direcţi sunt populatia din Municipiul Arad ; 

➢ Persoanele aflate in vizită. 

Cei ce suportă costurile: 

Costurile neeligibile vor fi suportate din  fonduri proprii de catre beneficiar, costurile 

eligibile vor fi finantate prin Ministerul Mediului - PNRR pe componenta C3- Managementul 

Deseurilor, in cadrul activitatii I3-INVESTIȚIA I1.Dezvoltarea, modernizarea și completarea 

sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe / 

comune, subinvestiția i1.a. - înființarea de centre de colectare prin aport voluntar. 

• Evoluţia prezumată a costurilor de operare – costurile de operare şi întreţinere, atât în 

cazul scenariului inerţial („fără proiect”), cât şi în cazul implementării proiectului 

propus, sunt exprimate în lei. 

• Evoluţia prezumată a costurilor de operare se poate observa în Anexa  . 
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            Costurile de exploatare sunt acele costuri generate in cursul activitatii curente.  

                 Costurile cu energia electrica- se estimeaza un consum de 

17kw*12ore*30zile*12luni*1leu/kw=51.840lei/an, costuri cu apa -se estimeaza un consum de 

10mc/luna*4.24 lei/mc=508,8lei/an, costuri cu vidanjarea fosei septice si separatorului de 

hidrocarburi 1vidanjare/an*150lei. Rezulta un cost cu utilitatie de 52.498,8lei/an. 

Costurile salariale se estimeaza la 3angajati*3.000lei/luna*12luni=108.000lei/an. Factorul de 

crestere pe an s-a estimat la 5%. 

Costuri cu reparatiile – Costurile cu reparatiile echipamentelor montate sunt acele costuri care apar 

ca urmare a uzurii anormale a echipamentelor precum si datorita intemperiilor. Consideram ca o data 

la cinci ani se inlocuiesc 17% din echipamente. 

 

 

 

Anexa nr.2.1 
                                                                        COSTURI DE 

OPERARE  
                                                               

Lei 

An 
Costuri 
salariale 

costuri de inlocuire 
echipamente si utilaje 

costuri 
energie+apa 

rece+vidanjare 
Cheltuieli totale 

1 108,000.00   52,498.80 160,498.80 

2 113,400.00   55,123.74 168,523.74 

3 119,070.00   57,879.93 176,949.93 

4 125,023.50   60,773.92 185,797.42 

5 131,274.68 197,066.17 63,812.62 392,153.46 

6 137,838.41   67,003.25 204,841.66 

7 144,730.33   70,353.41 215,083.74 

8 151,966.85   73,871.08 225,837.93 

9 159,565.19   77,564.64 237,129.83 

10 167,543.45 197,066.17 81,442.87 446,052.49 

11 175,920.62   85,515.01 261,435.63 

12 184,716.65   89,790.76 274,507.41 

13 193,952.48   94,280.30 288,232.79 

14 203,650.11   98,994.32 302,644.42 

15 213,832.61 197,066.17 103,944.03 514,842.82 

16 224,524.24   109,141.23 333,665.48 

17 235,750.46   114,598.30 350,348.75 

18 247,537.98   120,328.21 367,866.19 

19 259,914.88   126,344.62 386,259.50 

20 272,910.62 197,066.17 132,661.85 602,638.64 
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21 286,556.15   139,294.95 425,851.10 

22 300,883.96   146,259.69 447,143.65 

23 315,928.16   153,572.68 469,500.84 

24 331,724.57   161,251.31 492,975.88 

25 348,310.79 197,066.17 169,313.88 714,690.84 

26 365,726.33   177,779.57 543,505.90 

27 384,012.65   186,668.55 570,681.20 

28 403,213.28   196,001.98 599,215.26 

29 423,373.95   205,802.08 629,176.02 

30 444,542.64 197,066.17 216,092.18 857,700.99 

 

                   

 

Evoluţia veniturilor- trebuie tinut cont de faptul ca proiectul nu se încadrează în categoria 

investiţiilor  generatoare de venituri, dar se pot tine cont de reducerile de costuri cu plata taxei la 

rampa de gunoi care se pot estima daca se face investitia.  

Pentru estimarea necesarului de finanțare este necesară construcția unui model financiar 

pentru 30 ani care poate fi folosit ca bază pentru analiza fluxului de numerar. 

Analiza financiară se realizează pe baza unor previziuni care reprezintă evoluţia prezumată a 

costurilor de operare şi alte costuri care ar putea să influenţeze investiţia. 

În evoluţia costurilor se abordează scenariile propuse prin variantele tehnice descrise mai sus.  

Înainte de a efectua analiza financiară – pe baza incrementală – trebuie mai întâi să 

prezentăm fundamentarea acestei analize, ţinând cont de următoarele elemente: 

➢ Modelul financiar: această informaţie este necesară pentru a înţelege modul de formare a 

veniturilor şi cheltuielilor, precum şi a detaliilor tehnice ale analizei financiare. 

➢ Proiecţiile financiare: aceste proiecţii vor prezenta costurile investiţionale şi operaţionale 

aferente proiectului. 

➢ Sustenabilitatea  proiectului: această analiză va indica performanţele financiare ale 

proiectului (VAN – Valoarea actualizată netă, RIR – rata internă de rentabilitate, BCR – 

raportul beneficiu/cost), va stabili în ce măsură proiectul necesită finanţare nerambursabilă 

şi în ce măsură se va susţine după încetarea finanţării.  

Scopul analizei financiare este acela de a identifica şi cuantifica cheltuielile necesare pentru 

implementarea proiectului.  

Valoarea actualizată netă (VAN) este un indicator ce permite cuantificarea diferenţei între 

volumul total al încasărilor realizate pe întreaga perioadă de funcţionare a obiectivului şi costurile 
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totale (cu investiţia şi cu operarea), cu ajutorul tehnicii actualizării (a discontării). Această tehnică, 

bazată pe concepte matematico-economice, permite aflarea valorii prezente a unor sume de bani ce 

se vor înregistra (încasări sau cheltuieli) într-o perioadă de timp viitoare.  

Determinarea VAN – valorii actualizate nete 

Reprezinta suma veniturilor nete actualizate (plati – cheltuieli) pe 30 ani consecutivi dupa 

implementarea proiectului, conform legislatiei in vigoare 

Valoarea actualizată netă (VAN) a unui proiect de investiţii se calculează astfel: 

   VAN=
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 Unde :  St= cash-flow-ul net anual al proiectului  

  at = factorul de actualizare  

  r  = rata de actualizare  

În practica evaluării proiectelor de investiţii, valoarea actualizată netă aferentă trebuie să fie 

mai mare sau egală cu zero. Se acceptă valori negative ale VAN în cazul analizei financiare pentru 

proiectele a căror beneficii nu pot fi cuantificate imediat, implementarea acestora fiind un profit 

cuantificat la nivel zonal.  

Rata internă de rentabilitate (RIR) reprezintă rata de actualizare la care VAN este egală 

cu zero. Altfel spus, aceasta este rata internă de rentabilitate minimă acceptată pentru proiect, o rată 

mai mică indicând faptul că veniturile nu vor acoperi cheltuielile. Cu toate acestea , o RIR negativă 

poate fi acceptată pentru anumite proiecte în cadrul programelor de finanţare ale UE – datorită 

faptului că acest tip de investiţii reprezintă o necesitate stringentă, fără a avea însă capacitatea de a 

genera venituri (sau generează venituri foarte mici. Acceptarea unei RIR financiare negativ este 

totuşi condiţionată de existenţa unei RIR economice pozitive – acelaşi concept, dar de data aceasta 

aplicat asupra beneficiilor şi costurilor socio-economice. 

Raportul beneficiu/cost (BCR) este un indicator complementar al VAN, comparând 

valoarea actuală a beneficiilor viitoare cu cea a costurilor viitoare, inclusiv valoarea investiţiei.  

 BCR =
0

0

)(

)(

OVP

IVP
  

Unde: VP(i)0= valoarea actualizată a intrărilor de fluxuri financiare generate de proiect în 

perioada analizată( inclusiv valoarea reziduală). 

 VP(O)0=valoarea actualizată a ieşirilor de fluxuri financiare generate de proiect în 

perioada actualizată (inclusiv costurile investiţionale). 

Întrucât toţi aceşti indicatori depind într-o foarte mare măsură de rata de actualizare, se 

impune prezentarea unei scurte justificări a valorii alese. 
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Rata de actualizare recomandată este de 5% pentru analiza financiară, respectiv de 5,5% 

pentru analiza economică.  

Orizontul de timp reprezintă numărul maxim de ani pentru care se fac previziuni(10ani).    

          Conceptul de „incremental” 

Pentru ca un proiect să necesite intervenţie financiară nerambursabilă, VAN trebuie să fie 

negativ, iar RIR mai mică decât rata de actualizare. 

Analiza financiară, împreună cu analiza economică reprezintă cele mai puternice argumente 

în favoarea deciziei de investiţie. În concluzie, nu ne putem aştepta ca un investitor să „plătească” 

pentru rezultatele care ar fi fost obţinute oricum, fără investiţia sa.  

Metoda incrementală se bazează pe comparaţia dintre scenariile „cu proiect” şi „fără 

proiect”. Această diferenţă dintre cele două cash flow-uri (cash flow incremental) se actualizează în 

fiecare an şi este comparată cu valoarea prezentă a investiţiei, pentru a se stabili dacă valoarea 

actualizată netă (VAN) a proiectului are o valoare pozitivă sau negativă. 

Prezenta documentaţie tratează ambele variante , din care beneficiarul trebuie sa aleaga o 

varianta , în urma analizei punctelor tari şi punctelor slabe ale fiecărui scenariu. 

Alternativa propusă înregistrează următorii indicatori de performanţă (conform Anexa ). 

Analiza financiară se realizează pe baza unor previziuni care reprezintă evoluţia prezumată a 

costurilor de operare care însumează: costurile salariale, costurile cu întreţinerea şi alte costuri care ar 

putea să influenţeze investiţia. 

În evoluţia costurilor se abordează scenariile propuse mai sus.  

Având în vedere situaţiile impuse pe baza scenariilor s-a ajuns la ACB financiară prezentată 

în Anexa , unde au fost preluate valorile de investiţie din devizul general. 

Anexa nr.4.1 
ANALIZA FINANCIARA  

An 
Costuri de 
investitii 

Costuri de 
exploatare Total intrari 

Flux de 
numerar net 

1 5,543,388.59 160,498.80 5,703,887.39 0.00 

2   168,523.74 168,523.74 0.00 

3   176,949.93 176,949.93 0.00 

4   185,797.42 185,797.42 0.00 

5   392,153.46 392,153.46 0.00 

6   204,841.66 204,841.66 0.00 

7   215,083.74 215,083.74 0.00 

8   225,837.93 225,837.93 0.00 

9   237,129.83 237,129.83 0.00 
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10   446,052.49 446,052.49 0.00 

11   261,435.63 261,435.63 0.00 

12   274,507.41 274,507.41 0.00 

13   288,232.79 288,232.79 0.00 

14   302,644.42 302,644.42 0.00 

15   514,842.82 514,842.82 0.00 

16   333,665.48 333,665.48 0.00 

17   350,348.75 350,348.75 0.00 

18   367,866.19 367,866.19 0.00 

19   386,259.50 386,259.50 0.00 

20   602,638.64 602,638.64 0.00 

21   425,851.10 425,851.10 0.00 

22   447,143.65 447,143.65 0.00 

23   469,500.84 469,500.84 0.00 

24   492,975.88 492,975.88 0.00 

25   714,690.84 714,690.84 0.00 

26   543,505.90 543,505.90 0.00 

27   570,681.20 570,681.20 0.00 

28   599,215.26 599,215.26 0.00 

29   629,176.02 629,176.02 0.00 

30   857,700.99 857,700.99 0.00 

Rata interna a 
rentabilitatii financiare 

(RIR) <1 

valoarea financiara 
actuala a investitiei 

(VNA) -8,539,231.63 lei 

Raportul B/C 0.05 

 

RIR – rata de este mai mica de 5% deci proiectul nu se poate sustine singur.Necesita 

finantare. 

VNA- este negativa aratand ca proiectul nu este fezabil din punct de vedere financiar, 

necesita finantare. 

B/C-este subunitar deci necesita finantare. 

Sustenabilitatea proiectului este evaluata prin flux de numerar cumulat care trebuie sa fie 

pozitiv pe intreaga perioada de analiza. Intrucat proiectul nu este generator de venituri acest 

indicator este negativ in permanenta atat in perioada de investitie cat si in perioada de operare. 

Beneficiarul trebuie sa asigure  fonduri  pentru intretinerea  investitiei. Costurile operationale si cu 

utilitatile vor trebui sa fie suportate in intregime de catre beneficiar.  
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4.7 Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță 

economică 

              La alternativa propusă de analiza cost/beneficiu financiară, s-a executat o analiză cost/beneficiu 

economică. 

Beneficiile economice, se transpun in beneficii economico-sociale la nivelul populatiei din zona, estimate 

in urma implementarii proiectului este economia facuta din plata cetatenilor catre centrele de depozitare a 

deseurilor. In Municipiul Arad se estimeaza a fi 40.748 de gospodarii, se estimeaza ca acestea depoziteaza 

0.5 tone de deseuri pe an, economia facuta fiind de 40748 gospodarii x 0.5tone/an x 50lei/tona=1.017.800 

lei/an. 

            ACB economică presupune determinarea impactului proiectului din punct economic, care este 

prezentă în Anexa . 

          Ca şi costuri s-au luat în calcul costurile de exploatare şi costurile de investiţie. 

           Având în vedere că pe piaţă preţurile sunt distorsionate, prin prisma politicilor care se află pe piaţă, 

acestea trebuie aduse la preţurile lor real. 

           Pentru a se putea determina beneficiile şi costurile sa recurs la determinarea factorului de 

conversie (Cf) pentru toate variabilele de intrare in analiză, prin factorul de conversie se ajunge de la 

preţurile contabile la preţurile economice şi factorul de conversie standard (SCF). 

          Factor de conversie standard 

Factorul de conversie standard este este definit conform următoarei formule şi se bazează pe datele 

macroeconomice prevăzute mai jos(valori în milioane de euro): 

                                ( )( )
899.0=

−++

+
=

TXXTMM

XM
SCF  

Unde: M=valoare importurilor=2694 

X=valoarea exporturilor=1856,9 

TM=taxă de import=512 

TX=taxă de export=0 

Pe baza ACB economică s-a determinat fluxul de numerar net (cash flow-ul net). Folosind o rata de 

actualizare de 5,5% s-au determinat VAN economic, RIR si raportul B/C economic. 

Prin această analiză se va demonstra ca investiția are o contributie pozitivă netă pentru societate și, în 

consecință, aceasta merită să fie finanțată din fonduri europene si publice.  
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Anexa nr. 5 

ANALIZA ECONOMICĂ  

An 
Costuri de 
investitii 

Chelt. 
Salariale 

costuri de 
inlocuire 

echipamente si 
utilaje si 
utilitati 

Venituri  

Venituri din economia 
cu plata  la depozitele 

autorizate al deșeurilor 
rezultate; 

Valoarea 
reziduala a 
investiţiei 

Flux de 
numerar net 

Cf. 0.910 1.000 0.899 0.899 0.899 0.899   

1 5,044,483.61 108,000.00 47,196.42 0.00 915,811.30   -4,283,868.73 

2   113,400.00 49,556.24 0.00 961,601.87   798,645.62 

3   119,070.00 52,034.05 0.00 1,009,681.96   838,577.90 

4   125,023.50 54,635.76 0.00 1,060,166.06   880,506.80 

5   131,274.68 234,530.03 0.00 1,000,743.75   634,939.04 

6   137,838.41 60,235.92 0.00 1,050,780.94   852,706.61 

7   144,730.33 63,247.72 0.00 1,103,319.98   895,341.94 

8   151,966.85 66,410.10 0.00 1,158,485.98   940,109.03 

9   159,565.19 69,730.61 0.00 1,216,410.28   987,114.48 

10   167,543.45 250,379.63 0.00 1,277,230.80   859,307.72 

11   175,920.62 76,878.00 0.00 1,341,092.34   1,088,293.72 

12   184,716.65 80,721.90 0.00 1,408,146.95   1,142,708.40 

13   193,952.48 84,757.99 0.00 1,478,554.30   1,199,843.82 

14   203,650.11 88,995.89 0.00 1,552,482.01   1,259,836.02 

15   213,832.61 270,608.17 0.00 1,630,106.12   1,145,665.33 

16   224,524.24 77,564.64 0.00 1,711,611.42   1,409,522.54 

17   235,750.46 114,598.30 0.00 1,797,191.99   1,446,843.24 

18   247,537.98 120,328.21 0.00 1,887,051.59   1,519,185.40 

19   259,914.88 89,790.76 0.00 1,981,404.17   1,631,698.53 

20   272,910.62 329,728.02 0.00 2,080,474.38   1,477,835.74 

21   286,556.15 139,294.95 0.00 2,184,498.10   1,758,647.00 

22   300,883.96 146,259.69 0.00 2,293,723.00   1,846,579.35 

23   315,928.16 153,572.68 0.00 2,408,409.15   1,938,908.32 

24   331,724.57 161,251.31 0.00 2,528,829.61   2,035,853.73 

25   348,310.79 366,380.05 0.00 2,655,271.09   1,940,580.25 

26   365,726.33 177,779.57 0.00 2,788,034.65   2,244,528.74 

27   384,012.65 186,668.55 0.00 2,927,436.38   2,356,755.18 

28   403,213.28 196,001.98 0.00 3,073,808.20   2,474,592.94 

29   423,373.95 205,802.08 0.00 3,227,498.61   2,598,322.59 

30   444,542.64 413,158.35 0.00 3,388,873.54   2,531,172.54 

Rata de actualizare  
5.50% 
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Rata internă a 
rentabilităţii 

economice(RIR) 
18.66% 

Valoarea economica 
neta  (VNA) 

4,438,631.96 lei 

Raportul B/C 
2.02 

 

RIR- Rata este mai mare de 5,5%, deci proiectul este viabil din punct de vedere economico-

social. 

 VAN- Valoarea este pozitiva aratand ca proiectul este fezabil din punct de vedere 

economic.  

B/C -este supraunitar aratand ca proiectul trebuie finantat deoarece are beneficii mai mari 

decat costurile. 

 

                4.8Analiza de senzitivitate 

 

Analiza de sensitivitate este o tehnica prin care se investigheaza impactul modificarii 

unor factori asupra principalilor indicatori ai proiectului. In mod normal, se analizeaza numai 

variatiile nefavorabile ale acestor variabile critice. Scopul analizei de senzitivitate este de: 

 1.A contribui la identificarea variabilelor cheie cu influenta importanta asupra costurilor 

si beneficiilor generate de proiect. 

 2.A investiga consecintele unor modificari nefavorabile ale acestor variabile-critice. 

 3.A evalua daca deciziile ce vor fi luate in cadrul proiectului pot fi afectate de aceste 

schimbari. 

 4.A identifica actiunile de prevenire sau limitare a posibilelor efecte nefavorabile asupra 

proiectului. 

 Concluzia analizei cost-beneficiu se bazeaza pe un singur set de valori pentru fiecare 

factor sau variabila. Un numar de factori s-ar putea insa schimba pe parcursul proiectului si este 

necesar sa testam cat de sensibile sunt valorile de eficienta ai proiectului (VAN, RIR) la 

modificari ale valorilor acestor factori. Indicele de senzitivitate ne arata cu cate procente se 

modifica parametrul studiat in cazul modificarii cu un procent a variabilei cauza. Daca indicele 

este supraunitar respectiva variabila este purtatoare de risc. Indicele critic SV (Switching Value) 

este acea valoare cu care ar trebui sa se modifice variabila astfel incat valoarea prezenta 

actualizata sa devina 0. O valoare mica a indicelui critic ne arata ca acea variabila prezinta un 

risc mare, o abatere mica punand sa transforme investitia din rentabila in nerentabila. Pentru 
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determinarea senzitivitatii rentabilitatii si riscului pentru proiect au fost luati in calcul urmatorii 

factori determinanti:  

1. Nivelul investitiei ; 

2. Costurile de operare anuale ; 

3. Beneficiile economice.  

Costurile cu investitia cresc cu 5%, costurile cu operare cresc cu 5% si beneficiile 

economice scad cu 5%. 

 

 
Analiza de senzitivitate - variatia costurilor investitiei cu +5% 

An 
Costuri de 
investitii 

Cheltuieli 
salariale 

Costuri de 
exploatare  Venituri 

Valoarea 
reziduala 

Flux de numerar 
net 

1 5,296,707.79 108,000.00 47,196.42 915,811.30   -4,536,092.91 

2   113,400.00 49,556.24 951,985.85   789,029.60 

3   119,070.00 52,034.05 1,009,681.96   838,577.90 

4   125,023.50 54,635.76 1,060,166.06   880,506.80 

5   131,274.68 234,530.03 1,000,743.75   634,939.04 

6   137,838.41 60,235.92 1,050,780.94   852,706.61 

7   144,730.33 63,247.72 1,103,319.98   895,341.94 

8   151,966.85 66,410.10 1,158,485.98   940,109.03 

9   159,565.19 69,730.61 1,216,410.28   987,114.48 

10   167,543.45 250,379.63 1,277,230.80   859,307.72 

11   175,920.62 76,878.00 1,341,092.34   1,088,293.72 

12   184,716.65 80,721.90 1,408,146.95   1,142,708.40 

13   193,952.48 84,757.99 1,478,554.30   1,199,843.82 

14   203,650.11 88,995.89 1,552,482.01   1,259,836.02 

15   213,832.61 270,608.17 1,630,106.12   1,145,665.33 

16   224,524.24 77,564.64 1,711,611.42   1,409,522.54 

17   235,750.46 114,598.30 1,797,191.99   1,446,843.24 

18   247,537.98 120,328.21 1,887,051.59   1,519,185.40 

19   259,914.88 89,790.76 1,981,404.17   1,631,698.53 

20   272,910.62 329,728.02 2,080,474.38   1,477,835.74 

21   286,556.15 139,294.95 2,184,498.10   1,758,647.00 

22   300,883.96 146,259.69 2,293,723.00   1,846,579.35 

23   315,928.16 153,572.68 2,408,409.15   1,938,908.32 

24   331,724.57 161,251.31 2,528,829.61   2,035,853.73 

25   348,310.79 366,380.05 2,655,271.09   1,940,580.25 

26   365,726.33 177,779.57 2,788,034.65   2,244,528.74 

27   384,012.65 186,668.55 2,927,436.38   2,356,755.18 

28   403,213.28 196,001.98 3,073,808.20   2,474,592.94 

29   423,373.95 205,802.08 3,227,498.61   2,598,322.59 

30   444,542.64 413,158.35 3,388,873.54   2,531,172.54 
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Rata de actualizare    5.00% 

Rata interna a 
rentabilitatii financiare 

(RIR) 
  

17.38% 

valoarea financiara 
actuala a investitiei 

(VNA) 
  

4,510,913.62 lei 

Raportul B/C   1.72 

       
Analiza de senzitivitate - variatia costurilor de exploatare cu +5% 

An 
Costuri de 
investitii 

Cheltuieli 
salariale 

Costuri de 
exploatare  Venituri 

Valoarea 
reziduala 

Flux de numerar 
net 

1 5,044,483.61 108,000.00 49,556.24 915,811.30   -4,286,228.55 

2   113,400.00 52,034.05 961,601.87   796,167.81 

3   119,070.00 54,635.76 1,009,681.96   835,976.20 

4   125,023.50 57,367.54 1,060,166.06   877,775.01 

5   131,274.68 246,256.53 1,000,743.75   623,212.54 

6   137,838.41 63,247.72 1,050,780.94   849,694.81 

7   144,730.33 66,410.10 1,103,319.98   892,179.55 

8   151,966.85 69,730.61 1,158,485.98   936,788.53 

9   159,565.19 73,217.14 1,216,410.28   983,627.95 

10   167,543.45 262,898.61 1,277,230.80   846,788.74 

11   175,920.62 80,721.90 1,341,092.34   1,084,449.82 

12   184,716.65 84,757.99 1,408,146.95   1,138,672.31 

13   193,952.48 88,995.89 1,478,554.30   1,195,605.93 

14   203,650.11 93,445.69 1,552,482.01   1,255,386.22 

15   213,832.61 284,138.58 1,630,106.12   1,132,134.92 

16   224,524.24 81,442.87 1,711,611.42   1,405,644.31 

17   235,750.46 120,328.21 1,797,191.99   1,441,113.33 

18   247,537.98 126,344.62 1,887,051.59   1,513,168.99 

19   259,914.88 94,280.30 1,981,404.17   1,627,208.99 

20   272,910.62 346,214.42 2,080,474.38   1,461,349.33 

21   286,556.15 146,259.69 2,184,498.10   1,751,682.25 

22   300,883.96 153,572.68 2,293,723.00   1,839,266.37 

23   315,928.16 161,251.31 2,408,409.15   1,931,229.68 

24   331,724.57 169,313.88 2,528,829.61   2,027,791.17 

25   348,310.79 384,699.05 2,655,271.09   1,922,261.25 

26   365,726.33 186,668.55 2,788,034.65   2,235,639.76 

27   384,012.65 196,001.98 2,927,436.38   2,347,421.75 

28   403,213.28 205,802.08 3,073,808.20   2,464,792.84 

29   423,373.95 216,092.18 3,227,498.61   2,588,032.48 

30   444,542.64 433,816.27 3,388,873.54   2,510,514.63 

Rata de actualizare    5.00% 

Rata interna a 
rentabilitatii financiare 

(RIR) 
  

13.02% 

valoarea financiara 
actuala a investitiei 

(VNA) 
  

4,709,497.80 lei 



Centru de colectare a deseurilor prin aport voluntar zona CET 
(Soseaua de centura FN) 

Faza: 
S.F. 

 

S.C. Electroproiect ADA S.R.L. Petroșani, Jud. Hunedoara  72  

Raportul B/C   1.78 

       

Analiza de senzitivitate - variatia veniturilor  cu -5% 

An 
Costuri de 
investitii 

Cheltuieli 
salariale 

Costuri de 
exploatare  Venituri 

Valoarea 
reziduala 

Flux de numerar 
net 

1 5,044,483.61 108,000.00 47,196.42 870,020.74   -4,286,228.55 

2   113,400.00 49,556.24 913,521.77   750,565.53 

3   119,070.00 52,034.05 959,197.86   788,093.81 

4   125,023.50 54,635.76 1,007,157.75   827,498.50 

5   131,274.68 234,530.03 950,706.56   584,901.85 

6   137,838.41 60,235.92 998,241.89   800,167.56 

7   144,730.33 63,247.72 1,048,153.98   840,175.94 

8   151,966.85 66,410.10 1,100,561.68   882,184.73 

9   159,565.19 69,730.61 1,155,589.77   926,293.97 

10   167,543.45 250,379.63 1,213,369.26   795,446.18 

11   175,920.62 76,878.00 1,274,037.72   1,021,239.10 

12   184,716.65 80,721.90 1,337,739.60   1,072,301.06 

13   193,952.48 84,757.99 1,404,626.58   1,125,916.11 

14   203,650.11 88,995.89 1,474,857.91   1,182,211.92 

15   213,832.61 270,608.17 1,548,600.81   1,064,160.02 

16   224,524.24 77,564.64 1,626,030.85   1,323,941.97 

17   235,750.46 114,598.30 1,707,332.39   1,356,983.64 

18   247,537.98 120,328.21 1,792,699.01   1,424,832.82 

19   259,914.88 89,790.76 1,882,333.96   1,532,628.32 

20   272,910.62 329,728.02 1,976,450.66   1,373,812.02 

21   286,556.15 139,294.95 2,075,273.19   1,649,422.10 

22   300,883.96 146,259.69 2,179,036.85   1,731,893.20 

23   315,928.16 153,572.68 2,287,988.70   1,818,487.86 

24   331,724.57 161,251.31 2,402,388.13   1,909,412.25 

25   348,310.79 366,380.05 2,522,507.54   1,807,816.70 

26   365,726.33 177,779.57 2,648,632.91   2,105,127.01 

27   384,012.65 186,668.55 2,781,064.56   2,210,383.36 

28   403,213.28 196,001.98 2,920,117.79   2,320,902.53 

29   423,373.95 205,802.08 3,066,123.68   2,436,947.65 

30   444,542.64 413,158.35 3,219,429.86   2,361,728.87 

Rata de actualizare    5.00% 

Rata interna a 
rentabilitatii financiare 

(RIR) 
  

11.48% 

valoarea financiara 
actuala a investitiei 

(VNA) 
  

4,195,511.60 lei 

Raportul B/C   1.70 
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Elementele critice in relevante de analiza de senzitivitate sunt:  

- daca costurile cu exploatarea investitiei cresc cu 5%, daca veniturile economice si costurile 

investitie scad, respectiv cresc cu 5% atunci se observa ca indicatorii indeplinesc conditiile necesare. 

 

 

 

 

 

ANALIZA DE SENZITIVITATE 

Alternative VNA RIR B/C 

Valori fără variaţii  4,438,631.96 18.66% 2.02 

Venituri totale -5% 5,097,177.45 -658,545.49 -12.92% 14.12%   2.002 0,024 0.01% 

Costuri de exploatare +5% 4,601,309.26 -162,677.31 -3.54% 12.71%   1.751 0,007 0.00% 

Costuri investitie +5% 4,510,913.62 -72,281.66 -1.60% 17.38%   1.721 0.004 0.23% 
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4.9Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 

Managementul riscului presupune urmatoarele etape:  Identificarea riscului; Analiza 

riscului; Reacția la risc. 

 Identificarea riscului - se realizează prin întocmirea unor liste de control.  

Analiza riscului - utilizează metode cum sunt: determinarea valorii așteptate, simularea 

Monte Carlo şi arborii decizionali.  

Reacția la Risc - cuprinde măsuri şi actiuni pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea 

riscului. Numim risc nesiguranța asociată oricarui rezultat. Nesiguranta se poate referi la 

probabilitatea de apariție a unui eveniment sau la influența, la efectul unui eveniment în cazul în 

care acesta se produce. Riscul apare atunci când un eveniment se produce sigur, dar rezultatul 

acestuia e nesigur efectul unui eveniment este cunoscut, dar apariția evenimentului este nesigură 

atât evenimentul cât şi efectul acestuia sunt incerte. 

 Identificarea riscului 

Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor. 

Analiza riscului 

 Această etapă este utilă în determinarea priorităților în alocarea resurselor pentru controlul 

și finanțarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de măsurare a 

importanței riscurilor precum și aplicarea lor pentru riscurile identificate. Pentru această etapă, 

esențială este matricea de evaluare a riscurilor, în funcție de probabilitatea de apariție și impactul 

produs. 

 Reacția la Risc  

Tehnici de control a riscului recunoscute în literatura de specialitate se împart în urmatoarele 

categorii: - Evitarea riscului – implică schimbări ale planului de management cu scopul de a elimina 

apariția riscului; 
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- Transferul riscului – împărțirea impactului negativ al riscului cu o terță parte (contracte de 

asigurare, garanții); 

 - Reducerea riscului – tehnici care reduc probabilitatea și/sau impactul negativ al riscului; 

 - Planuri de contingență – planuri de rezervă care vor fi puse în aplicare în momentul 

apariției riscului. 

Principalele riscuri ce pot interveni în derularea proiectului sunt: 

❖ Riscuri interne: sunt cele direct legate de proiect și care pot apărea în timpul și/sau ulterior 

fazei de implementare: 

- executarea necorespunzătoare a unora dintre lucrările de construcții-montaj; 

- nerespectarea graficului de execuție; 

- organizarea deficitară a fluxului informațional între diferitele entități implicate în 

implementarea proiectului; 

- creșterea costurilor investiționale datorită lucrărilor de execuție; 

- lipsa capacității financiare a beneficiarului de a suporta costurile operaționale. 

În cazul materializării acestor riscuri în perioada de implementare a proiectului se impune 

identificarea și adoptarea de către promotorul proiectului și principalele entități implicate a unor 

soluții adecvate, atât din punct de vedere financiar, cât și din punctul de vedere al respectării 

termenelor prevăzute. 

❖ Riscuri externe: sunt aflate în strânsă legătură cu mediul socio-economic și cel politic, având 

o influență considerabilă asupra proiectului: 

- Riscuri economice: creșterea inflației, deprecierea monedei naționale, creșterea prețurilor la 

materiile prime și energie, creșterea ratei dobânzii. 

- Riscuri sociale: creșterea costurilor forței de muncă, lipsa personalului calificat. 

 

 

Tip de risc  Elementele riscului  Tip Acțiune 

Corectiva  

Metoda Eliminare  

Riscul construcției  Riscul de apariție a 

unui eveniment care 

conduce la 

imposibilitatea 

finalizării acesteia la 

timp și la costul 

estimat  

Eliminare risc  Semnarea unui 

contract cu termen de 

finalizare fix, precum 

si o valoare fixa a 

contractului.  

Riscul de intreținere  Riscul de apariție a 

unui eveniment care 

generează costuri 

suplimentare de 

Eliminare risc  Semnarea unui 

contract cu clauze de 

garanții extinse astfel 

încât aceste costuri să 
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intreținere datorită 

execuției lucrărilor  

fie susținute de 

executant  

Obținerea finanțării  Riscul ca beneficiarul 

să nu dispuna de 

suficiente fonduri 

pentru finantarea 

proiectului  

Eliminare risc  Beneficiarul va 

prevedea n cadrul 

bugetului alocat 

sumele necesare 

implementarii 

investitiei.  

Soluțiile tehnice  Riscul ca soluțiile 

tehnice să nu fie 

corespunzătoare din 

punct de vedere 

tehnologic  

Eliminare risc  Beneficiarul împreună 

cu proiectantul vor 

studia amănunțit 

documentația astfel 

încât să fie aleasă 

soluția tehnică cea mai 

bună.  

Prețurile materialelor  Riscul ca prețurile 

materialelor să crească 

peste nivelul 

contractat  

Diminuare risc  Semnarea unui 

contract de execuție 

ferm cu durata mai 

mică de 6 luni și 

urmărirea realizării 

programului conform 

grafic.  

 

 Dupa cum se poate observa riscurile de realizare a investiției sunt destul de reduse iar gradul 

lor de impact nu afectează eficacitatea și utilitatea investiției. 
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Capitolul V 

SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) 

OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă) 

 

5.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e) din punct de vedere tehnic, 

economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor 

 

Identificarea optiunilor urmareste gasirea diferitelor alternative de atingere a obiectivelor 

specifice, precum si a rezultatelor dupa finalizarea proiectului. In partea tehnica a studiului de 

fezabilitate au fost prezentate si identificate solutiile disponibile, datorate in primul rand 

constrangerilor limitative impuse prin proiectul tip existent. 

Din punct de vedere tehnic au fost identificate urmatoarele optiuni: 

 

Scenariul/Optiunea 0 Scenariul/Optiunea 1 Scenariul/Optiunea 2 

Presupune realizarea 

lucrarilor de interventie 

strict asupra platformei prin 

desfiintarea constructiilor 

existente pe amplasament si 

ecologizarea platformei, 

constand in urmatoarele 

lucrari: 

• demolarea peretilor de 

beton existenti; 

• strangerea deseurilor 

existente pe 

amplasament; 

• transportul si 

depozitarea deseurilor 

rezultate. 

Presupune realizarea unui 

centru de colectare separata 

a deseurilor, conform 

proiectului tip pus la 

dispozitie de finantator. 

Se propun urmatoarele 

lucrari: 

• demolarea peretilor de 

beton existenti si 

ecologizarea spatiului; 

• desfiintarea platformei 

betonate existente; 

• transportul si depozitarea 

deseurilor rezultate in 

urma demolarilor/ 

desfiintarilor; 

• decopertarea generala a 

Presupune realizarea unui 

centru de colectare separata 

a deseurilor, cu dotarile 

conform proiectului tip pus 

la dispozitie de finantator, 

dar care nu respecta in 

totalitate dispunerea 

conform planului de situatie 

din proiectul tip.. 

Se propun urmatoarele 

lucrari: 

• demolarea peretilor de 

beton existenti si 

ecologizarea spatiului; 

• desfiintarea platformei 

betonate existente; 

• transportul si depozitarea 
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platformei; 

• realizarea platformei 

carosabile; 

• realizarea platformei 

pentru containerul 

administrativ; 

• realizare poarta acces; 

• realizare imprejmuire din 

plasa de sarma bordurata; 

• realizare copertina 

metalica; 

• dotarea cu containere (tip 

Abroll, administrativ si 

frigorific); 

• montare sistem fotovoltaic 

cu o putere instalata de 5.5 

kW; 

• amenajarea de zone 

verzi,  perimetral. 

 

deseurilor rezultate in 

urma demolarilor/ 

desfiintarilor; 

• decopertarea generala a 

platformei; 

• realizarea platformei 

carosabile; 

• realizarea platformei 

pentru containerul 

administrativ; 

• realizare poarta acces; 

• realizare imprejmuire din 

plasa de sarma bordurata; 

• realizare copertina 

metalica; 

• dotarea cu containere (tip 

Abroll, administrativ si 

frigorific); 

• montare sistem fotovoltaic 

cu o putere instalata de 5.5 

kW; 

• amenajarea de zone verzi,  

perimetral. 

 

 

Scenariul/Optiunea 0 – Optiunea in care nu se realizeaza investitia, se propun realizarea 

unor lucrari de ecologizare a terenului, constand in desfiintarea peretilor de beton existenti pe 

amplasament si curatirea platformei de deseurile existente. Aceasta optiune nu atinge in nici-un fel 

asteptarile prevazute in tema de proiectare. 

Scenariul/Optiunea 1 – consta in realizarea unui centru de colectare separata a deseurilor, 

la standarde si care respecta in intregime proiectul tip pus la dispozitie de finantator (Ministerul 

Mediului, Apelor si Padurilor), pentru care se finanteaza acest gen de investitii prin PNRR (Planul 

National de Redresare si Rezilienta); 
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Scenariul/Optiunea 2 – consta in realizarea unui centru de colectare separata a deseurilor, 

care respecta proiectul tip pus la dispozitie de finantator prin prisma numarului de containere cu 

care urmeaza a fi dotat Centrul, dar planul de situatie propune o alta dispunere a dotarilor, 

echipamentelor si circulatiilor pe amplasament. 

 

Analiza din punct de vedere financiar: 

 Din punct de vedere tehnic si financiar au fost analizate urmatoarele scenarii de realizare a 

investitiei: 

Scenariul/Optiunea 0 Scenariul/Optiunea 1 Scenariul/Optiunea 2 

Varianta scenariului 0 

presupune interventia in zona 

supusa investitiei doar pentru 

ecologizarea acesteia, fara a se 

realiza obiectivul de investitii 

propriu-zis. 

 

 

 

 

Scenariul 1 presupune 

realizarea unui Centru de 

colectare separata a deseurilor 

conform proiectului tip pus la 

dispozitie de catre finantator. 

In plus fata de proiectul tip, 

sunt propuse lucrari de 

desfiintare a peretilor de beton 

existenti pe amplasament si 

ecologizarea zonei.  

 

 

 

Scenariul 2 presupune 

realizarea unui Centru de 

colectare separata a deseurilor, 

care respecta dotarile 

prevazute in proiectul tip, dar 

care are o alta configuratie a 

spatiilor si circulatiilor in 

interiorul parcelei. Si in 

aceasta varianta sunt propuse 

lucrari de ecologizare a 

terenului supus investitiei. 

 

Din punct de vedere financiar, Scenariul 0 presupune cele mai mici cheltuieli, dar acesta nu 

corespunde cerintelor trasate prin tema de proiectare si nevoilor beneficiarului.  

Scenariul I presupune adaptarea proiectului tip pus la dispozitie de finantator la terenul 

existent. Acest scenariu are un cost investitional ridicat, dar raspunde cel mai bine cerintelor 

finantorului . 

Scenariul II respecta intr-o mare masura proiectul tip pus la dispozitie de finantator, dar 

amplasarea dotarilor pe amplasament este diferita. Acest scenariu are un cost investitional ridicat 

similar Scenriului I. 

Atat Scenariul I, cat si Scenariul II de realizare a obiectivului asigura sustenabilitatea in 

aceeasi masura, dar riscul sa nu se obtina finantarea in cadrul Scenariului II este mai ridicat decat in 

Scenariul I. 
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5.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e) 

 

Puncte tari Puncte slabe 

Scenariul 0 

Pastrarea situatiei existente cu o interventie 

minima asupra terenului existent prin 

ecologizarea acestuia. 

Nu atinge nici un obiectiv propus 

Costuri investitionale scazute  

Scenariul 1 

Atingerea obiectivului stabilit prin tema de 

proiectare, prin respectarea proiectului tip pus la 

dispozitie de finantator. 

Costuri ridicate de realizare a investitiei 

Realizarea unui centru de colectare separata a 

deseurilor conform Planului Judetean de 

Gestionare a Deseurilor  

 

Implementarea proiectului da posibilitatea 

locuitorilor municipiului Arad sa debaraseze 

voluntar cantitatile de deseuri, altele decat cele 

menajere, intr-un spatiu organizat si controlat 

 

Se atinge obiectivul de colectare separata a unei 

cantitati mari de deseuri, astfel incat acestea sa 

poata fi usor reciclate  

 

Scenariu 2 

Realizarea unui centru de colectare separata a 

deseurilor conform Planului Judetean de 

Gestionare a Deseurilor  

Costuri ridicate de realizare a investitie 

 

Implementarea proiectului da posibilitatea 

locuitorilor municipiului Arad sa debaraseze 

voluntar cantitatile de deseuri, altele decat cele 

menajere, intr-un spatiu organizat si controlat 

Posibilitatea sa nu fie acceptat la finantare prin 

PNRR datorita modificarii modului de amplasare 

a echipamentelor si dotarilor pe amplasament. 

Se atinge obiectivul de colectare separata a unei  
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cantitati mari de deseuri, astfel incat acestea sa 

poata fi usor reciclate  

  

Oportunităţi Ameninţări 

Scenariul 0 

Terenul va fi curatat de peretii de beton existenti 

si ecologizat  

 

 

Terenul ramane in continuare neutilizat 

Scenariul 1 

Cresterea nivelului de colectare selectiva a 

diferitelor tipuri de deseuri: voluminoase, 

rezultate din constructii, deseuri chimice si 

periculoase, deseuri de echipamente electrice, 

electronice si electrocasnice, etc.; 

Atingerea obiectivelor si tintelor stabilite prin 

Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor 

pentru judetul Arad; 

Asigurarea unui grad ridicat de colectare 

separata a deseurilor; 

Da posibilitatea locuitorilor municipiului Arad sa 

debaraseze voluntar si fara costuri deseurile 

(altele decat cele menajere) rezultate in 

gospodarie; 

Nu sunt 

Scenariul 2 

Similar Scenariului I Nu sunt 

 

5.3. Descrierea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e) 

 

Opțiunea tehnico-economică optimă propusă este cea prezentată în Scenariul I. Aceasta 

raspunde in intregime cerintelor beneficiarului si ale finantatorului. 

 

5.3.1. Obținerea și amenajarea terenului 
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Terenul pe care urmează a se realiza investiția aparține Municipiului Arad și se află în 

administrarea Primăriei Municipiului Arad, conform datelor puse la dispozitie de beneficiar. Astfel, 

rezultă faptul că nu sunt necesare cheltuieli pentru obținerea terenului. 

Toate lucrările vor fi executate sub stricta supraveghere a diriginților de șantier, iar după 

terminarea lucrărilor de construcție se vor executa lucrări pentru reabilitarea suprafețelor ocupate 

temporar și aducerea acestora la o stare naturală sau la o stare la care să poată fi utilizate conform 

planurilor de dezvoltare zonale, cum ar fi: 

• demontarea construcțiilor și structurilor specifice organizărilor de șantier; 

• colectarea, valorificarea și transportul de pe amplasament al deșeurilor rezultate din 

activitatea de construcție. 

• refacerea stratului vegetal imediat la finalizarea lucrărilor; 

• refacerea terenurilor degradate, ocupate temporar și redarea lor în circuit; 

• decontaminarea zonelor care au fost poluate accidental cu hidrocarburi sau alte substanțe 

periculoase. 

 

5.3.2. Asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului 

Asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului de investitii sunt asigurate din 

retelele publice pentru reteaua de apa potabila si energie electrica, iar in ceea ce priveste canalizarea 

menajera, aceasta va fi asigurata prin montarea unui rezervor vidanjabil cu capacitatea de 8 mc. 

Apele pluviale ce spala incinta vor fi directionate in afara parcelei dupa ce in prealabil s-a 

realizat tratarea acestora printr-un separator de hidrocarburi. 

 

5.3.3. Soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, 

constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări 

pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță 

ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși 

 

Total invetitie:5.543.388,59 lei din care C+M:3.383.149,96lei, cu tot cu TVA. 

Etape de realizare a investitiei 

Principalele etape de realizare a investitiei sunt: 

- Obtinerea avizelor cerute prin Certificatul de Urbanism; 

- Asigurarea finantarii lucrarilor de realizare a obiectivului; 

- Intocmirea PT, DDE si PAC; 
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- Obtinerea Autorizatiei de Construire; 

- Contractarea si planificarea executiei; 

- Oraganizarea de Santier; 

- Executia propriu-zisa a obiectivului conform Autorizatiei de Construire si Proiectului 

Tehnic; 

- Finalizarea lucrarilor (proces verbal); 

- Autorizarea functionarii. 

 

5.3.4.Probe tehnologice și teste 

Probele tehnologice si testele aferente materialelor, echipamentelor si dotarilor ce se vor 

monta in cadrul centrului de colectare cad in sarcina executantului si a producatorilor. Acestea vor 

fi puse la dispozitia beneficiarului la finalizare lucrarii si vor face parte din cartea constructiei. 

 

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 

 

5.4.1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, 

exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj 

(C+M), în conformitate cu devizul general  

 

Total investitie: 4.663.529,83 lei        TVA:879.858,76 lei          Total cu TVA:5.543.388,59 lei 

Din care C+M:  2.842.983,15 lei         TVA:540.166,81 lei          Total cu TVA:3.383.149,96 lei 

 

5.4.2. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente 

fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, 

după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și 

reglementările tehnice în vigoare 

Total suprafata desfasurata 2475 mp, valoare totală  5.543.388,59 lei rezultă un preț de  

2.239,75 lei/mp. 

 

5.4.3. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în 

funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții 

Anul 1-TOTAL : 3.912.980,17 LEI     Anul 2- TOTAL:1.630.408,42 LEI 
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Din care C+M   :Anul 1-    0 LEI Anul 2- TOTAL: 3.383.149,96 LEI 

 

5.4.4. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni 

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții este de 6 luni. 

 

5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările 

specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării 

tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului 

de detaliere al propunerilor tehnice 

 

Cerința A – Rezistenta mecanica si stabilitate – 

Rezistenta mecanica si stabilitatea sunt asigurate prin lucrarile realizate in cadrul proiectului.  

 

Cerinta B – Securitate la incendiu 

Imobilul beneficiaza de toate masurile de prevenire si stingere a incendiilor prevazute de 

lege. Materialele utilizate prezinta rezistenta mare la foc. 

 

Cerinta C – Igiena, sanatate si mediu inconjurator 

Se respecta prevederile din OUG 195/2005 privind protectia mediului, Legea 107/1996 a 

apelor cu modificarile si completarile ulterioare, Legea 104/2011, republicata, privind regimil 

deseurilor; HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul, 

precum si intreaga legislatie de protectia mediului. 

 

Cerinta D – Siguranta si accesibilitate in exploatare 

Se asigura conform “Normativului privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al 

cerintei de siguranta in exploatare” indicativ NP 068-02 aprobat de M.L.P.T.L. cu ordinul nr. 1576 

din 15.10.2002. 

Prezenta reglementare se refera la cerinta de “Siguranta si accesibilitate in exploatare” 

corespunzatoare cladirilor civile, respectiv stabileste masurile ce trebuie avute în vedere la 

proiectarea unei cladiri astfel incat sa se asigure: 

a. Siguranta circulatiei 

b. Siguranta cu privire la instalatii şi echipamentele aferente 
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c. Siguranta cu privire la lucrari de intretinere 

d. Securitatea la intruziune si efractie 

e. Masuri pentru handicapatii motrici 

f. Siguranta contra leziunilor 

 

Cerinţa E - Protecţie împotriva zgomotului 

Protecţia la zgomot este stipulată ca cerinţă esenţială în Directiva Consiliului Europei 

nr.89/106/CEE şi Documentele Interpretative. 

Instalatiile trebuie realizata astfel încât zgomotul perceput de utilizatori sau persoanele aflate 

în apropiere să fie menţinut la un nivel care să nu afecteze sănătatea acestora şi să le permită să îşi 

desfăşoare activitatea în condiţii satisfăcătoare. 

 

Cerinţa F - Economie de energie şi izolare termică 

S-au luat masuri pentru utilizarea rationala a energiei: 

 -proiectare ecologica; 

 -automatizarea functionarii echipamentelor. 

 

Cerinţa G - Utilizare sustenabilă a resurselor naturale 

In cadrul proiectului este prevazut a se monta un grup de panouri fotovoltaice cu o putere de 

5.5 kW. 

 

Documentația tehnică a fost întocmită cu respectarea prevederilor normelor tehnice în 

vigoare, din care menționăm: 

▪ HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

▪ Legea 10/1995 republicată privind calitatea lucrărilor în construcții; 

▪ Legea 50/1991 actualizată privind autorizarea executării lucrărilor în construcții; 

▪ Legea apelor nr.107/1996; 

▪ OUG 195/2005 privind protectia mediului; 

▪ Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Legea 500/2002 privind finanțele publice, actualizată; 

▪ Legea 98/2016 privind achizițiile publice; 
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▪ HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind 

achizițiile publice; 

 

5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a 

analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, 

alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau 

contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal 

constituite 

 

Sursa de finanțare a investiției, conform datelor puse la dispozitie de beneficiar, sunt fonduri 

nerambursabile prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru cheltuielile eligibile, 

cheltuielile neeligibile fiind suportate din bugetul local. 
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Capitolul VI 

URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME 

 

6.1. Certificatul de urbanism  

Certificat nr. 2138 din 15.12.2022 emis de Municipiul Arad. 

6.2. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres 

prevăzute de lege 

Se va atașa extras de carte funciară. 

6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, 

măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea 

de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-

economică 

Se va atașa punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului. 

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților 

Se vor atasa  avizele conform C.U. 

 

6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate 

Imobiliară 

Se va anexa studiul topografic vizat de către O.C.P.I. 

 

6.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile 

tehnice 

Avizele, acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism se vor atașa. 
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Capitolul VII 

IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI 

 

7.1. Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției 

Entitatea responsabilă cu implementarea investiției este Municipiul Arad prin Serviciul 

Investitii. 

 

7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a 

obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, 

graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, 

resurse necesare 

 

Durata de implementare a proiectului este de 17 luni. 

Durata de executie a obiectivului de investitii este de 6 luni. 

Investitia va fi esalonata pe o perioada de 2 ani. 

  

7.3. Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse 

necesare 

Exploatarea și întreținerea obiectivului de investitii va fi asigurată de către Municipiul Arad 

prin personal propriu. 

 

7.4. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și 

instituționale 

Proiectul de dezvoltare institutionala reflecta competentele de manager ale celui care il 

elaboreaza si care ar trebui ca prin acesta sa asigure valorificarea maximala a resurselor umane, 

materiale si financiare ale institutiei pe care o conduce, functionarea optima in conditiile unui mediu 

dinamic si competitiv a acesteia. 
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Capitolul VIII 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

 

 

Prezentul studiu de fezabilitate a analizat modul în care se va rezolva obiectivul de investiții 

propus. În baza criteriilor de analiză, a analizei comparate și a modului în care este îndeplinită Tema 

de Proiectare în raport cu exigențele funcționale și normele tehnico-legale, prezenta documentație 

S.F. conclude următoarele: 

• Viziunea, intenția și condițiile-cadru permit elaborarea unui proiect complet, atractiv 

din toate punctele de vedere, acesta reprezentând o investiție importantă la nivelul 

municipiului Arad; 

• Realizarea proiectului duce la rezolvarea unei probleme stringente atat la nivelul 

municipiului Arad, cat si la nivelul tarii si anume cresterea gradului de colectare 

separata a deseurilor, astfel incat sa conduca la o reciclare mult mai mare a 

deseurilor; 

• Din punct de vedere tehnico-economic este ales SCENARIUL I; 

• Rațiunea ce primează în opțiunea pentru SCENARIUL I este cea a rezultatului final. 

Rezultatul final, așa cum a fost prezentat, este obiectivul de investiții într-o formă 

completă și optimă ce asigura îndeplinirea tuturor exigențelor aplicabile. 

• Următoarele faze de proiectare (DTAC/PTh) vor detalia SCENARIUL I așa cum 

este acesta conturat în piesele scrise și desenate atașate prezentei documentații S.F. 

Cadrul tehnic conturat în cadrul SCENARIULUI I va deservi ca punct de plecare 

pentru detalierea soluției din toate punctele de vedere descrise în cadrul prezentei 

documentații S.F. 

 

Se recomanda ca execuția lucrărilor să fie realizată de unități specializate în domeniu și care 

să facă dovada experienței similare. 

Lucrările sa fie realizate astfel încât să aibă un impact cât mai redus asupra mediului și 

asupra populației din zona afectată de lucrări. 
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 Plansa  nr. 1

Ing. Fejer Alin-Eugen

Persoana fizica autorizata ANCPI
         ing. Alin-Eugen FEJER
         Certificat de autorizare
         seria RO-TM-F. nr. 0154

Denumire lucrare: Ridicare topografica pentru ELABORARE STUDIU DE
FEZABILITATE PENTRU CENTRU DE COLECTARE A DESEURILOR PRIN APORT
VOLUNTAR ZONA CET(SOSEAUA DE CENTURA FN) pentru imobilul inscris in
CF 363388 UAT ARAD, trup izolat in intravilanul localitii ARAD NOUA , jud.
ARAD”

Proiectant:SC ELECTROPROIECT ADA SRL
Beneficiar: MUNICIPIUL ARAD

Ing. Fejer Alin-Eugen
Ing. Fejer Alin-Eugen

INVENTAR DE COORDONATE
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Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

1 531496.548 217833.990 70.042

2 531496.777 217763.948 22.013

3 531474.780 217763.115 28.571

4 531446.229 217762.034 70.042

5 531446.001 217832.076 28.567

6 531474.548 217833.157 22.016
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Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ARAD
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

Adresa BCPI: Localitate: Arad, Splaiul General Gheorghe Magheru, Nr. 13, Cod postal 310329

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 143 / 2023
Întocmit astăzi, 17/01/2023, privind cererea 2375 din 10/01/2023
 având aviz de incepere a lucrărilor cu nr .... din 15/12/2022

1. Beneficiar: MUNICIPIUL ARAD
2. Executant: Fejer Alin-Eugen
3. Denumirea lucrărilor recepționate: Elaborare studiu de fezabilitate pentru Centru de Colectare a
Deseurilor prin Aport Voluntar Zona CET (Soseaua de Centura FN)
4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară ARAD conform avizului de incepere a lucrărilor:

5. Concluzii:
Pentru procesul verbal 143 au fost recepționate 1 propuneri:

Număr act Data act Tip act Emitent
CERTIFICAT 10.01.2023 act administrativ MINISTERUL FINANTELOR
PAD VECHI 10.01.2023 act administrativ Fejer Alin-Eugen
PAD VECHI 10.01.2023 inscris sub semnatura privata Fejer Alin-Eugen
ANEXE 10.01.2023 inscris sub semnatura privata Fejer Alin-Eugen
363388 23.11.2022 act administrativ BCPI ARAD
CERTIFICAT 08.12.2022 act administrativ MUNICIPIUL ARAD
MASURATORI 10.01.2023 inscris sub semnatura privata Fejer Alin-Eugen
PLAN 10.01.2023 inscris sub semnatura privata Fejer Alin-Eugen
PLAN DE 10.01.2023 inscris sub semnatura privata Fejer Alin-Eugen
Așa cum sunt atașate la cerere.

PLAN TOPOGRAFIC SUPORT AL DOCUMENTATIEI PENTRU ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU
CENTRU DE COLECTARE A DESEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ZONA CET (SOSEAUA DE CENTURA FN )

 Terenul afectat de lucrarile pentru centru de colectare a deseurilor prin aport voluntar zona Cet , in
suprafata masurata de 3541 mp, este identificate in cu.CF. 363388, se afla in intravilan Loc. Arad, Jud. Arad,
trup izolat de intravilan

Beneficiarul lucrarii răspunde pentru cunoașterea si indicarea limitelor amplasamentului imobilului precum
și pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate a tuturor actelor/documentelor pe care Ie deține cu
privire la amplasament.

Persoana autorizată răspunde pentru măsurarea amplasamentului imobilului indicat de beneficiar, pentru
corectitudinea întocmirii documentației și corespondența acesteia cu realitatea din teren și cu actele
doveditoare ale dreptului de proprietate puse la dispoziție de beneficiar. Persoana autorizată este obligată
să execute masurătorile la teren.

*

6. Erori topologice față de alte entități spațiale:
Identificator Tip eroare Mesaj suprapunere
363388 Avertizare Receptia 1906355: Imobilul TR-58-1 se suprapune cu terenul 363388 din

stratul permanent!
- Avertizare Receptia 1906355: Imobilul TR-58-1 se afla intr-o zona reglementata prin

L17/2014!
- Avertizare Receptia 1906355: Imobilul TR-58-1 se afla intr-o zona reglementata prin

L17/2014!

Lucrarea este declarată Admisă

Inspector
IONEL-NICOLAE SAFTA
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Nr. cerere
Ziua
Luna
Anul

17960
15
02

2023
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ARAD
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

Carte Funciară Nr. 363388 Arad

Cod verificare

   A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Arad, Jud. Arad, trup izolat de intravilan
Nr.
Crt

Nr. cadastral  Nr.
topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

A1 363388 3.541 Teren neimprejmuit;

B. Partea II. Proprietari şi acte

ReferinţeÎnscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

141017 / 23/11/2022
Act  Administrativ   nr.  621,  din  22/11/2022  emis  de  MUNICIPIUL  ARAD;  Act  Administrativ   nr.  1981,  din
22/11/2022  emis  de  MUNICIPIUL  ARAD  ;

B9
Intabulare,  drept  de  PROPRIETATEin  rangul  inch.  nr.  24112  din
24/02/2021;  nr.  87532  din  01/09/2020;  nr.  83140  din  21/10/2013;  si
nr.  603/2006 nr.  131364 din  02/11/2022;  pozitie,  dobandit  prin  Lege,
cota  actuala  1/1

A1

1) MUNICIPIUL ARAD, CIF:3519925, proprietate privata
C. Partea III. SARCINI .

Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale
de garanţie şi sarcini Referinţe

NU SUNT
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Carte Funciară Nr. 363388 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

363388 3.541
* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren
Nr
Crt

Categorie
folosință

Intra
vilan

Suprafaţa
(mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe

1 curti
constructii

DA 2.000 - - - LOT 1

2 curti
constructii

DA 1.541 - - - LOT 2

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.

Punct
început X / Y Punct

sfârşit X / Y
Lungime
segment

(** (m)
1 217.833,99

531.496,548
2 217.763,948

531.496,777
70.042

2 217.763,948
531.496,777

3 217.763,115
531.474,78

22.013

3 217.763,115
531.474,78

4 217.762,034
531.446,229

28.571
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Carte Funciară Nr. 363388 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Punct
început X / Y Punct

sfârşit X / Y
Lungime
segment

(** (m)
4 217.762,034

531.446,229
5 217.832,076

531.446,001
70.042

5 217.832,076
531.446,001

6 217.833,157
531.474,548

28.567

6 217.833,157
531.474,548

1 217.833,99
531.496,548

22.016

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese
administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,
15/02/2023,  11:58
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